

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৫-২০২৬)


মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

সারসংক্ষেপ

ক্র নং	ক্রয়ের ধরণ	প্যাকেজ সংখ্যা (টি)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	কার্য ক্রয়	১	১০.০০
২	পন্য ক্রয়	৩	৩৩৮৩১.৯৭
৩	সেবা ক্রয়	৩	৪১৩.২০
সর্বমোট		৭	৩৪২৫৫.১৭


৩০/১২/২৫
(ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন মাসুদ)
প্রকল্প পরিচালক
ইমেইল: pd.ipp@btcl.gov.bd
মোবাইল: ০১৫৫০১৫১৩১২

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৫-২০২৬)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

কার্যক্রম:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারীর বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	ডব্লিউডি২	"বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনাবাসিক ভবন সংস্কার ও প্রস্তুতকরণ	লট	১	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	১০.০০	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১১/০১/২০২৬ ০	১৮/০১/২০২৬ ৭	১৮/০১/২০২৬ ০	২০/০১/২০২৬ ২	২১/০১/২০২৬ ১	২২/০১/২০২৬ ১	১১ ৬০	২৩/০৩/২০২৬	
মোট:								১০.০০											

৩. মোঃ আনোয়ার হোসেন মাসুদ
প্রকল্প পরিচালক
আইপিএনডিই (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা
ফোনঃ ০২২২৬৬৭২২২২

৩০/১২/২০২৫
মোঃ মামুনুর রশীদ
বিটিএস (টেলিকম)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড
টেলিযোগাযোগ ভবন, ৩৭/ই, ইন্টারন্যাশনাল রোড, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৮৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৫-২০২৬)

মন্ত্রনালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

পন্য ক্রম:

ক্র. নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	লট	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	জিডি-৩	.bd এবং .bangla জেমেইন hosting, colocation, virtual machine , cloud computing standard platform	লট	এক খাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক)	পরিচালনা পর্যদ	জিডি-৫	৩৩,৮২১.৯৭	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/০১/২০২৫ ০ ১৫/০১/২০২৫	৩১/০৭/২০২৫ ১৯৭ ৩১/০৭/২০২৫	২৭/০১/২০২৬ ১৮০ ৩১/০৭/২০২৫	২৪/০২/২০২৬	০৩/০৩/২০২৬	৩১/০৩/২০২৬		৩১/১২/২০২৬	
২	জিডি-১২	প্রকল্প প্রণয়ন/বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার অনুষ্ঠানের মালামাল সরবরাহ	লট	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিডি-৫	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৭/০১/২০২৬ ০ ২৭/০১/২০২৬	০৩/০২/২০২৬ ৭ ০৩/০২/২০২৬	০৩/০২/২০২৬ ০ ০৩/০২/২০২৬	০৫/০২/২০২৬	০৭/০২/২০২৬	১০/০২/২০২৬		১৭/০২/২০২৬	
৩	জিডি-১৩	প্রকল্প প্রণয়ন/বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার অনুষ্ঠানের মালামাল সরবরাহ	লট	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিডি-৫	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৬/০৪/২০২৬ ০ ২৬/০৪/২০২৬	০৩/০৫/২০২৬ ৭ ০৩/০৫/২০২৬	০৩/০৫/২০২৬ ০ ০৩/০৫/২০২৬	০৫/০৫/২০২৬	০৭/০৫/২০২৬	১০/০৫/২০২৬		১৭/০৫/২০২৬	
মোট: ৩৩৮৩১.৯৭																		

ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন মাসুদ
প্রকল্প পরিচালক
বিসিআইপিএনডিই (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা
ফোনঃ ০২২২৬৬৭২২২২

মোঃ মামুনুর রশীদ
বিসিএস (টেলিকম)
বাস্তবায়ন পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড
টেলিকোমপার্ক ভবন, ৩৭/এ, ইকসটন গার্ডেন, লক্ষ-১০০
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সংশোধিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৫-২০২৬)


মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

সেবা ক্রম:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	লট	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরণ সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	আগ্রহবক্তৃকরণ পর/কোটেশন আহ্বান	কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	নিষেধাজ্ঞা	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আওতা	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	এসডি-১এইচ	বিটিসিএল এর স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল এর জন্য ডাটা সেন্টার গ্রেড হার্ডওয়্যার সিস্টেম, সফটওয়্যার সিস্টেমস আর্কিটেকচার প্রানিং, এ্যাপলিকেশন ইত্যাদি প্রানিং, স্টোরেজ, নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার, পাওয়ার সিস্টেম, ফ্যানসিটিং ও এনভেরনমেন্ট ইত্যাদি প্রানিং, ডিজাইন, বাস্তবায়ন; পিপি ২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এবং পিপিআর-২০২৫ মেনে ই-ডিপি, সিপিটিইউ এর আদর্শ দলিল ইত্যাদি অনুসরণপূর্বক টেন্ডার ডকুমেন্ট (কারিগরি বিনির্দেশ) তৈরী, মূল্যায়ন কাজ ও চুক্তি তৈরীতে সহযোগিতা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ তদারকি, মূল্যায়ন ইত্যাদিসহ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত পরিস্থিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শক সেবা (কনসালটেন্ট)	লট	১	একক উৎস ভিত্তিক ব্যক্তি পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি	রাষ্ট্র	১৬৩.২০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
								পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৩১/১২/২০২৫	০১/০১/২০২৬	০৪/০১/২০২৬	০৪/০১/২০২৬	০৫/০১/২০২৬	০৬/০১/২০২৬	০৬/০১/২০২৬	০৮/০১/২০২৬		৩১/১২/২০২৬	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	১	৩	০	১	১	০	২	৮	৩৫৭	
								প্রকৃত তারিখ												
২	এসডি৩	"বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের পণ্য প্যাকেজ ডিডি-০ এর আওতায় স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকলের মেইন সেন্টার ভবন, মহাখালী, ঢাকা এর রেন্ট্রিফিটিং এবং যশোর ডিজিটাল রিকভারি (ডিআর) সেন্টারের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ এর top supervision ও মেইন সেন্টার ভবনের Retrofitting কাজের পরামর্শক সেবা (প্রতিষ্ঠান)	লট	১	ডিপিএম	রাষ্ট্র	২০০.০০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
								পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২১/০১/২০২৬	০৪/০২/২০২৬	২৫/০২/২০২৬	২৫/০২/২০২৬	০৪/০৩/২০২৬	১৮/০৩/২০২৬	২৫/০৩/২০২৬	২২/০৪/২০২৬		৩১/১২/২০২৬	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	১৪	২১		৭	১৪	৭	২৮	৯১	২৫৩	
								প্রকৃত তারিখ												
৩	পিএসএন-৬	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মাসিক ভাড়া যানবাহন সেবা	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	রাষ্ট্র	৫০.০০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
								পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৪/০৭/২০২৫	০৭/০৮/২০২৫	১৪/০৮/২০২৫	১৪/০৮/২০২৫	১৪/০৮/২০২৫	২৮/০৮/২০২৫	০৪/০৯/২০২৫	১১/০৯/২০২৫		১২/০৩/২০২৬	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	১৪	৭	০	১৪	৭	৭	৮৯	১৮০		
								প্রকৃত তারিখ		১৭/০৮/২০২৫	০৩/০৯/২০২৫	০৫/১০/২০২৫	০৫/১০/২০২৫	০৫/১০/২০২৫	০৮/১০/২০২৫	০৫/১১/২০২৫	৮০	০৬/০৫/২০২৬		
মোট:								৪১৩.২০												


ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন মাসুদ
 প্রকল্প পরিচালক
 বিআইপিএনডিই (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, বিটিসিএল
 টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা
 ফোন: ০২২২৬৬৭২২২২


 মোঃ মাসুদ রশীদ
 বিসিএস (টেলিকম)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড
 টেলিকমিউনিকেশন ভবন, ৩৭/বি, ই.সি. রোড, ঢাকা-১০০
 ফোন: ৪৮৩১১৫০০/৪৮৩১১৫০১