



Bangladesh Technical Education Board

Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar,


Dhaka-1207

www.bteb.gov.bd

Summary of Annual Procurement Plan 2025-2026

Month/ Year	List of Goods & Works	Item No.	Description of Goods	Methods	Economic Code	Remark
জুলাই ২০২৫	পরিশিষ্ট-১০	২৩৯- ২৪৩	পরীক্ষার উত্তরপত্র তৈরী ও প্রশ্নপত্র মূদ্রণের কাগজ ক্রয়	OTM (e-GP) Farmwork	৪৮৮৪	২০ কোটি
	পরিশিষ্ট-১৩	২৫০	ওএমআর শীট ক্রয়	OTM (e-GP) Farmwork	৪৮৮৪	৬ কোটি
	পরিশিষ্ট-১৬	৩০৯- ৩২৯	আসবাবপত্র ক্রয়	OTM (e-GP)	৬৮২১	২ কোটি
	পরিশিষ্ট-২০	৪০৭-৪২৬	মেশিনারিজ সার্ভিসিং	OTM (e-GP)/RFQ	৪৯১৬	৫০ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-৩২	৪৪২	বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র সার্ভিসিং	OTM (e-GP)/RFQ	৬৮২৭	১০ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-৩৩	৪৪৩	সনদ শাখার সার্ভার ক্রয়	OTM (e-GP)	৬৮১৫	৫০ লক্ষ
আগস্ট ২০২৫	পরিশিষ্ট-২১	৪২৭-৪৩০	উত্তরপত্র বান্ধাই কাজ	OTM (e-GP) Farmwork	৪৮৮৪	৭০ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-২৫	৪৩৫	স্টাফ কোয়ার্টার্স এর মেরামত কাজ	OTM (e-GP)	৪৯২৬	১ কোটি
	পরিশিষ্ট-২৪	৪৩৪	ভবন-১ ও ভবন-২ এর সংযোজ সেতু নির্মাণ	OTM (e-GP)	৪৯৯১	৩০ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-৩৪	৪৪৪	বোর্ডের গাড়ী ক্রয়	OTM (e-GP)/ G2G	৬৮০৭	৩ কোটি
	পরিশিষ্ট-২৬	৪৩৬	ভবন-০২ এর তৃতীয় তলা চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর ও কনফারেন্স রুম ইন্টোরিয়র কাজ	OTM (e-GP)	৪৯৯১	১ কোটি
সেপ্টেম্বর ২০২৫	পরিশিষ্ট-০৪	১৭৫-২০৯	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও এক্সেসরিজ ক্রয়	OTM (e-GP)	৬৮১৩	১.৫০ কোটি
	পরিশিষ্ট-০৩	১৭৪	সিসিটিভি এক্সটেনশন ওয়ার্কস	OTM (e-GP)	৬৮১৩	৫ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-০৫	২১০-২২১	ওএমআর মেশিনের যন্ত্রাংশ ক্রয়	DPM	৬৮১৩	৪০ লক্ষ
অক্টোবর ২০২৫	পরিশিষ্ট-০১	০১-১১৫	স্টেশনারী মালামাল ক্রয়	OTM (e-GP)	৪৮২৮	৪০ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-০২	১১৬-১৭৩	ইলেকট্রিক্যাল মালামাল ক্রয়	OTM (e-GP)	৬৮২৭	১ কোটি
	পরিশিষ্ট-২২	৪৩১-৪৩২	ডায়েরী ও ক্যালেন্ডার এবং অন্যান্য মূদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	G2G	৬৮২৭	১ কোটি
	পরিশিষ্ট-০৯	২৩৩- ২৩৮	দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সাইজের কাগজ ক্রয়	OTM (e-GP)	৪৮৮৪	৫০ লক্ষ
নভেম্বর ২০২৫	পরিশিষ্ট-১১	২৪৪-২৪৬	বিভিন্ন সাইজের খাম ক্রয়	OTM (e-GP)/ G2G	৪৮৮৪	২০ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-১২	২৪৭-২৪৯	এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্যাক ও সিকিউরিটি খাম	OTM (e-GP)/ G2G	৪৮৮৪	২ কোটি
	পরিশিষ্ট-১৪	২৫১-২৫২	করোগেটেড শীট ও করোগেটেড বক্স ক্রয়	OTM (e-GP)	৪৮৮৪	২০ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-৩০	৪৪০	ভবন-০১ ও ভবন-০২ এর লিফট সার্ভিসিং কাজ	RFQ(W)	৪৯১৬	১০ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-৩১	৪৪১	ভবন-০১ ও ভবন-০২ এর এসি সার্ভিসিং কাজ	RFQ (W)	৬৮১৩	১০ লক্ষ
ডিসেম্বর ২০২৫	পরিশিষ্ট-২৩	৪৩৩	ভবন-০১ এর টয়লেট তৈরী ও ভবন-০১ ও ০২ এর টয়লেট মেরামত কাজ	OTM (e-GP)	৪৯৯১	১০ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-২৭	৪৩৭	ভবন-০১ ও ভবন-০২ এর পানির ফিল্টার ও দর্শনাধীদের ডিজিটিং চেয়ার স্থাপন	OTM (e- GP)/RFQ	৪৯৯১	৫ লক্ষ
জানুয়ারী ২০২৬	পরিশিষ্ট-০৬	২২২- ২২৪	কম্পিউটার সেলের ল্যান স্থাপন	OTM (e- GP)/RFQ	৬৮১৫	৬ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-০৭	২২৫- ২৩১	মাইক্রোপ্রসেস প্রিন্টারের যন্ত্রাংশ ক্রয়	DPM	৪৮৮৮	২০ লক্ষ

Month/ Year	List of Goods & Works	Item No.	Description of Goods	Methods	Economic Code	Remark
	পরিশিষ্ট-০৮	২৩২	মডুলার ডাটা সেন্টার স্থাপন	OTM (e-GP)	৬৮১৫	৮০ লক্ষ
ফেব্রুয়ারী ২০২৬	পরিশিষ্ট-১৫	২৫৩- ৩০৮	বিভিন্ন প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার টেনার ক্রয়	OTM (e-GP)	৪৮৮৮	১.৫০ কোটি
	পরিশিষ্ট-১৭	৩৩০- ৩৩২	ট্রাঙ্ক ও তালা ক্রয়	OTM (e-GP)	৪৮৮৪	১৫ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-১৮	৩৩৩- ৪০৩	প্রেস মালামাল ক্রয়	OTM (e- GP)/RFQ	৬৮১৩	৪০ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-১৯	৪০৪-৪০৬	প্রেস মেশিনারিজ ক্রয়	OTM (e-GP)	৬৮১৩	২০ লক্ষ
মার্চ ২০২৬	পরিশিষ্ট-২৮	৪৩৮	ভবন-০১ এর বিভিন্ন ফ্লোরে টাইলস স্থাপন	OTM (e- GP)/RFQ	৬৮০৩	২০ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-২৯	৪৩৯	হোস্টেল সংস্কার কাজ	OTM (e- GP)/RFQ	৪৯২৬	২০ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-৩৫	৪৪৫	বিটিইবি ভবন-২ এর বিইজমেন্টে গ্রিল স্থাপন	RFQ	৪৯২৬	৬ লক্ষ
	পরিশিষ্ট-৩৬	৪৪৬	একাউন্ট অটোমেশন	QCBS	৬৮১৫	১.৫০ কোটি
এপ্রিল ২০২৬			Collection of demand, Sorting and finalizatoion Quantity and Selection of Month			
মে ২০২৬			Entry of APP			
জুন ২০২৬			Finalization of APP for the Financial Year 2026-2027			



Annual Procurement Plan for the Financial Year 2025-2026

Procuring Entity Name and Code: Md. Al Masud Karim, Secretary, BTEB, Dhaka-1207

[illegible]

Package No.	Description of Procuring Package Goods and Works	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Million TK)	Time Code for Process	Not used for goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time in Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BTEB/ W/OT M/E- 2025	Substation Servicing	Nos	Annex- 32	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	1.00	Planned date	-	27-07-25	09-08-25	30-09-25	07-09-25	14-09-25	12-10-25		
								Planned days	-	0	14	21	07	07	28	288	365
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/F- 2025	Supply and Installation of Server for Certificate Section	Nos	Annex- 33	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	5.00	Planned date	-	31-07-25	14-08-25	05-09-25	12-09-25	19-09-25	16-10-25		
								Planned days	-	0	14	21	07	07	28	40	117
								Actual date									
BTEB/ W/OT M/G- 2025	Answer Script Binding Work (Farmwork)	Pcs	Annex- 21	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	7.00	Planned date	-	06-08-25	19-08-25	10-09-25	17-09-25	24-09-25	22-10-25		
								Planned days	-	0	14	21	07	07	28	288	365
								Actual date									
BTEB/ W/OT M/H- 2025	Refurbishment of Staff Quarters	No	Annex- 25	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	10.00	Planned date	-	13-08-25	02-09-25	23-09-25	07-10-25	14-10-25	28-10-25		
								Planned days	-	0	21	21	14	07	28	90	174
								Actual date									
BTEB/ W/OT M/I- 2025	Connector of BTEB Building-1 & 2	No	Annex- 24	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	3.00	Planned date	-	20-08-25	02-09-25	23-09-25	30-09-25	06-10-25	04-11-25		
								Planned days	-	0	14	21	7	7	28	30	107
								Actual date									
BTEB/ W/OT M/J- 2025	Interior work of Seminar and Chairman chamber of Building-02	No	Annex- 26	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	10.00	Planned date	-	27-08-25	23-09-25	12-10-25	19-10-25	27-10-25	23-11-25		
								Planned days	-	0	28	21	07	07	28	42	133
								Actual date									

Package No.	Description of Procuring Package Goods and Works	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Million TK)	Time Code for Process	Not used for goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time in Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BTEB/ GD/OT M/K- 2025	Supply of Computer, Printer, Photocopier and others	Pcs	Annex-04	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	15.00	Planned date	-	01-09-25	21-09-25	12-10-25	26-10-25	02-11-25	23-11-25		
								Planned days	-	0	21	21	14	07	21	48	132
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/L- 2025	CCTV Extension Work of BTEB	No	Annex-03	OTM (e-GP)/ RFQ	HOPE	Own Fund	0.60	Planned date	-	09-09-25	30-09-25	21-10-25	28-10-25	05-11-25	26-11-25		
								Planned days	-	0	21	21	07	07	21	30	107
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/M- 2025	Supply and Installation of OMR Machine Accessories	Pcs	Annex-05	DPM	HOPE	Own Fund	4.00	Planned date	-	21-09-25	05-10-25	19-10-25	26-10-25	02-11-25	23-11-25		
								Planned days	-	0	14	14	7	7	21	30	93
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/N- 2025	Supply of Stationary Goods	Pcs	Annex-01	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	4.00	Planned date	-	05-10-25	19-10-25	09-11-25	16-11-25	23-11-25	14-12-25		
								Planned days	-	0	14	21	7	7	21	302	372
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/O- 2025	Supply of Electrical and Electronic Item for BTEB	Pcs	Annex-02	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	10.00	Planned date	-	12-10-25	02-11-25	23-11-25	30-11-25	07-12-25	21-12-25		
								Planned days	-	0	21	21	07	07	14	35	105
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/P- 2025	Printing and Supply of Diary, Calendar and others	Pcs	Annex-22	OTM (e-GP)/G2G	HOPE	Own Fund	10.00	Planned date	-	13-10-25	03-11-25	24-11-25	01-12-25	08-12-25	29-12-25		
								Planned days	-	0	21	21	07	07	21	35	112
								Actual date									

Package No.	Description of Procuring Package Goods and Works	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Million TK)	Time Code for Process	Not used for goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time in Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BTEB/ GD/OT M/Q- 2025	Supply of Various Types Paper	Rim	Annex- 09	OTM (e-GP/ RFQ)	HOPE	Own Fund	5.00	Planned date	-	26-10-25	09-11-25	30-11-23	07-12-25	14-12-25	28-12-25		
								Planned days	-	0	14	21	07	07	14	35	98
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/R- 2025	Supply of Various Types of Envelopes	Pcs	Annex- 11	OTM (e-GP/ Framework)	HOPE	Own Fund	2.00	Planned date	-	04-11-25	18-11-25	09-12-25	23-12-25	30-12-25	13-12-25		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	14	35	105
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/S- 2025	Supply of Aluminum Foil Pack and Security Envelope	Pcs	Annex- 12	OTM (e-GP/G2G)	HOPE	Own Fund	20.00	Planned date	-	11-11-25	02-12-25	23-12-25	30-12-25	06-01-26	27-01-26	03-03-2026	
								Planned days	-	0	21	21	07	07	21	35	112
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/T- 2025	Supply of Corrugated Sheet and Corrugated Box	Pcs	Annex- 14	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	2.00	Planned date	-	18-11-25	02-12-25	23-12-25	30-12-25	06-01-26	27-01-26	03-03-2026	
								Planned days	-	0	14	21	7	7	14	35	112
								Actual date									
BTEB/ W/OT M/U- 2025	Elevator Servicing of BTEB Building-1 & 2	No	Annex- 30	RFQ (W)	HOPE	Own Fund	0.60	Planned date	-	25-11-25	09-12-25	23-12-25	30-12-25	06-01-26	20-01-26		
								Planned days	-	0	14	14	7	7	14	309	365
								Actual date									
BTEB/ W/OT M/V- 2025	AC Servicing of BTEB Building-1 & 2	No	Annex- 31	RFQ (W)	HOPE	Own Fund	0.60	Planned date	-	30-11-25	14-12-25	28-12-25	05-01-26	12-01-26	21-01-26		
								Planned days	-	0	14	14	07	07	14	309	365
								Actual date									


Package No.	Description of Procuring Package Goods and Works	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Million TK)	Time Code for Process	Not used for goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time in Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BTEB/ GD/OT M/W- 2025	Buying of Vehicle for BTEB	No	Annex-34	DPM	HOPE	Own Fund	30.00	Planned date	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual date									
BTEB/ W/OT M/X- 2025	Construction of Toilet in Building-1 and renovation of bathrooms in Buildings 1 and 2	No	Annex-23	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	1.00	Planned date	-	11-12-25	25-12-25	08-01-26	08-01-26	15-01-26	29-01-26		
								Planned days	-	0	14	14	07	07	14	30	86
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/Y- 2025	Supply and Installation of water filters and visiting chairs for visitors in BTEB Building-01 & 02	No	Annex-27	OTM /RFQ	HOPE	Own Fund	0.30	Planned date	-	18-12-25	01-01-26	15-01-26	22-01-26	29-01-26	12-02-26		
								Planned days	-	0	14	14	07	07	14	30	86
								Actual date									
BTEB/ W/OT M/Z- 2025	Setting up a LAN for computer cell	No	Annex-06	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	0.60	Planned date	-	01-01-26	14-01-26	28-01-26	04-02-26	11-02-26	25-02-26		
								Planned days	-	0	14	14	07	07	14	30	86
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/A1- 2025	Purchase of Various Parts of Microplex printer.	No	Annex-07	DPM	HOPE	Own Fund	2.00	Planned date	-	08-01-26	22-01-26	05-02-26	11-02-26	18-02-26	04-03-26		
								Planned days	-	0	14	14	07	07	14	30	86
								Actual date									

Package No.	Description of Procuring Package Goods and Works	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Million TK)	Time Code for Process	Not used for goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time in Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BTEB/ GD/OT M/B1-2025	Setting up Modular data center for BTEB Computer Cell	No	Annex-08	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	8.00	Planned date	-	15-01-26	05-02-26	26-02-26	05-03-26	12-03-26	02-04-26		
								Planned days	-	0	21	21	07	07	21	30	107
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/C1-2025	Supply of Toner for Various Printers and Photocopiers	Pcs	Annex-15	OTM (e-GP) (Farm work)	HOPE	Own Fund	20.00	Planned date	-	01-02-26	22-02-26	15-03-26	22-03-26	29-03-26	19-04-26	19-04-27	
								Planned days	-		21	21	07	07	21	365	442
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/D1-2025	Supply of trunk and locks	Pcs	Annex-17	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	1.5	Planned date	-	08-02-26	22-02-26	08-03-26	15-03-26	22-03-26	05-04-26		
								Planned days	-	0	14	14	07	07	14	30	86
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/E1-2025	Supply of Press Materials	Pcs	Annex-18	OTM (e-GP)/RF Q	HOPE	Own Fund	4.00	Planned date	-	15-02-26	01-03-26	15-03-26	22-03-26	29-03-26	12-04-26		
								Planned days	-	0	14	14	07	07	14	30	86
								Actual date									
BTEB/ GD/OT M/F1-2025	Supply of Press Machineries	No	Annex-19	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	2.00	Planned date	-	22-02-26	08-03-26	22-03-26	29-03-26	05-04-26	19-04-26		
								Planned days	-	0	14	14	07	07	14	30	86
								Actual date									
BTEB/ W/OT M/G1-2025	Installation of Tiles on various floors of Building-01	No	Annex-28	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	2.00	Planned date	-	01-03-26	14-03-26	28-03-26	04-04-26	11-04-26	25-04-26		
								Planned days	-	0	14	14	07	07	14	30	86
								Actual date									


Package No.	Description of Procuring Package Goods and Works	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Million TK)	Time Code for Process	Not used for goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time in Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BTEB/W/OTM/H1-2025	BTEB Hostel Renovation Works	No	Annex-29	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	2.00	Planned date	-	08-03-26	22-03-26	05-04-26	12-04-26	19-04-26	03-05-26		
								Planned days	-	0	14	14	07	07	14	30	86
								Actual date									
BTEB/S/OTM/I1-2025	Accounts Automation of BTEB	No	Annex-36	OTM (e-GP)	HOPE	Own Fund	15.00	Planned date	-	15-03-26	05-04-26	26-04-26	03-05-26	10-05-26	01-06-26		
								Planned days	-	0	21	21	07	07	21	60	137
								Actual date									
BTEB/W/OTM/J1-2025	Setting up Grill at Basement of BTEB Building -02	No	Annex-35	RFQ	HOPE	Own Fund	0.50	Planned date	-	15-03-26	05-04-26	26-04-26	03-05-26	10-05-26	01-06-26		
								Planned days	-	0	21	21	07	07	21	60	137
								Actual date									


30.6.25


মোঃ জাহিদুর রহমান
ভান্ডার রক্ষক


30-06-25


মোঃ হুমায়ুন কবির
প্রকিউরমেন্ট অফিসার


30.06.25

মোঃ আব্দুল্লা আল মাবুদ
উপসচিব (প্রশাসন)(অ.দা.)


30/06/2025

মোঃ আল মাসুদ করিম
সচিব


30.06.25

প্রকৌশলী মোঃ রুহুল আমিন
চেয়ারম্যান