

সংযোজনী-৩ (খ)

সূত্র : পিপিআর, ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ		ঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
খ) সংস্থা	ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	
গ) ক্রয়কারীর নাম ও সংকেতলিপি (কোড)	ঃ নিবাহী প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও পতর বিভাগ, বাপাউরো, ঠাকুরগাঁও।	
ঘ) প্রকল্প/কার্যসূচীর নাম ও সংকেতলিপি (কোড)	ঃ "ঠাকুরগাঁও জেলার টাংলান ব্যারেজ, বাড়ি বাঁধ ও ভূঁইয়ী বাঁধ সেচ প্রকল্পসমূহ পুনরীক্ষণ, নদী তীর সংরক্ষণ ও সামাজিক পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ" প্রকল্প।	

প্রকল্প নাম (লক্ষ টাকায়)	
মোট	২৯৬৩৬.৩৯
জিওবি	২৯৬৩৬.৩৯
নিজস্ব অর্থ	০.০০

কাজ ক্রয় পদ্ধতি
Works Procurement

প্যাকেজ নাম	ভিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অফার উৎস	প্রাকলিভ বায় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ (Indicative Dates)			
								প্রাক যোগ্যতা আবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দাপস্ট, ২০২১	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	অর্থ বৎসর : ২০২১-২০২২										
Thk-W-01	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় টাংলান ব্যারেজ সেচ প্রকল্পে ১৬টি মুটি বীজ নির্মাণ কাজ।	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
Thk-W-02	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় টাংলান ব্যারেজ সেচ প্রকল্পে ১টি মূল ব্যারেজ, ২টি হেড রেজিস্টার ও ১৬টি ভিক্টরিউসন বস্তু (রেজিস্টার) বাড়ি বাঁধ সেচ প্রকল্পে ১টি মূল ব্যারেজ ও ২টি হেড রেজিস্টার এবং ভূঁইয়ী বাঁধ সেচ প্রকল্পে ১টি পিপিআর সেলমড ও ২টি হেড রেজিস্টার মোসামড কাজ।	সংখ্যা	২৫টি	OTM	As per DoFP- 2016	জিওবি	৪৬২.২৪	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২২
Thk-W-03	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় টাংলান ব্যারেজ সেচ প্রকল্পে ০১টি রেজিস্টার এবং ১৬টি বাইমুন নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১৫টি	OTM	As per DoFP- 2016	জিওবি	১৬৪০.৪৮	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	জুন, ২০২৩
Thk-W-04	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় টাংলান ব্যারেজ সেচ প্রকল্পে ৯০টি আউটলেট নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	৯০টি	OTM	As per DoFP- 2016	জিওবি	১৩১.৯০	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২২
Thk-W-05	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় বাড়ি বাঁধ সেচ প্রকল্পে ২টি বাইমুন, ৬টি সেচ ট্র্যাকচার এবং ২০টি আউটলেট নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	২৮টি	OTM	As per DoFP- 2016	জিওবি	৬৪৯.৬৪	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২২

জিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা
পূর্ত কাজ

অর্থ বৎসর : ২০২১-২০২২

প্যাকেজ নং	ভিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এক ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (সাপেক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ (Indicative Dates)			
								প্রাক যোগ্যতা আবহান (যেযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
অর্থ বছর ১ ২০২১-২০২২											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
Thk-W-06	ঠাকুরগাঁও জেলার সন্দর উপজেলায়ীন ভূমি বাস সেতু প্রকল্পে ১টি সাইনুল, ৪টি ঢেক বস্তুকতার এবং ২টি আউটলেট নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১৪টি	OTM	As per DoFP-2016	জিওবি	৩৯৮.৩৫	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২২
Thk-W-07	ঠাকুরগাঁও জেলার সন্দর উপজেলায়ীন ভূমিবাস সেতু প্রকল্পে স্পিনাউরের সংযোগ ব্রীজ নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	OTM	As per DoFP-2016	জিওবি	৭০০.৫০	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	জুন, ২০২৩
Thk-W-08	ঠাকুরগাঁও সন্দর উপজেলায়ীন ভূমিবাস সেতু প্রকল্পের অন পাউন্ড বাস বরাবর কিঃমিঃ ৪.০০০ হতে কিঃমিঃ ৪.৫০০ পর্যন্ত =০.৫০০ কি.মি. নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ।	কিঃমিঃ	০.৫০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওবি	২১০.১৯	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	জুন, ২০২২
Thk-W-09	ঠাকুরগাঁও জেলার সন্দর উপজেলায়ীন টাঙ্গন ব্যারেলের ভাটিতে টাঙ্গন নদীর বামতীর বরাবর কিঃমিঃ ০.১০০ হতে কিঃমিঃ ০.২৫০ পর্যন্ত = ০.১৫০ কি.মি. এবং ডানতীর বরাবর কিঃমিঃ ০.১০০ হতে কিঃমিঃ ০.৩৫০ পর্যন্ত = ০.২৫০ কিঃমিঃ মোট ০.৫০০ কিঃমিঃ নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ।	কিঃমিঃ	০.৫০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওবি	৬২৫.০০	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	জুন, ২০২২
Thk-W-10	ঠাকুরগাঁও জেলার সন্দর উপজেলায়ীন জোড়াকালি যদিদি এলাকায় টাঙ্গন নদীর বাম তীর বরাবর কিঃমিঃ ১০.৩৭০ হতে কিঃমিঃ ১০.৫৯০ পর্যন্ত = ০.২২০ কি.মি. নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ।	কিঃমিঃ	০.২২০	OTM	As per DoFP-2016	জিওবি	২৭৫.০০	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	জুন, ২০২২
Thk-W-11	ঠাকুরগাঁও জেলার সন্দর উপজেলায়ীন নিকিতপুর এলাকায় টাঙ্গন নদীর ডগর সংশ্লিষ্ট পাণি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ।	মিটার	১২০.০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওবি	৪২৮৫.৫৪	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২৩
Thk-W-12	ঠাকুরগাঁও জেলার সন্দর উপজেলায়ীন টাঙ্গন ব্যারেল সেতু প্রকল্পের M1 সেতু খালের (সেকেন্ডারী সেতুখাল ১২.৫০ কিঃমিঃ ও টার্মিনায়াসী সেতুখাল ৮.০০ কিঃমিঃ) সেতুখাল/সুদরাসন কাজ।	কিঃমিঃ	২০.৫০	OTM	As per DoFP-2016	জিওবি	১১৫৯.২০	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	জুন, ২০২৩
Thk-W-13	ঠাকুরগাঁও জেলার সন্দর উপজেলায়ীন টাঙ্গন ব্যারেল সেতু প্রকল্পের M1 সেতু খালের (সেকেন্ডারী সেতুখাল ১০.০০কিঃমিঃ ও টার্মিনায়াসী সেতুখাল ৬.০০কিঃমিঃ) সেতুখাল/সুদরাসন কাজ।	কিঃমিঃ	১৬.০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওবি	৯০৫.৬৯	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	জুন, ২০২৩
Thk-W-14	ঠাকুরগাঁও জেলার সন্দর উপজেলায়ীন টাঙ্গন ব্যারেল সেতু প্রকল্পের M2 সেতু খালের (সেকেন্ডারী সেতুখাল ১৬.৫০কিঃমিঃ ও টার্মিনায়াসী সেতুখাল ৭.০০কিঃমিঃ) সেতুখাল/সুদরাসন কাজ।	কিঃমিঃ	২৫.৫০	OTM	As per DoFP-2016	জিওবি	১৪৬১.৩৮	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	জুন, ২০২৩



ড. জাহাঙ্গীর আলম
উপসচিব (উপ-পরিচালক)
পল্লী সড়ক ও পরিবহন বিভাগ
পল্লী সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রণালয়

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অফার উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ (Indicative Dates)			
								প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	এক যোগ্যতা আহবান (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	মুক্তি স্বাক্ষর
১	অর্থ বৎসর : ২০২১-২০২২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
Thk-W-15	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় টাঙ্গন ব্যারেজ সেট প্রকল্পের প্রথম সেটবাণ ৩.৭৫ কিঃমিঃ ও বিতরণ সেট বাণ ৫০.০০কিঃমিঃ সেটবাণ/পুনর্বাসন কাজ।	কিঃমিঃ	৫০.৭৫	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	৯১১.৯৯	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	জুন, ২০২০
Thk-W-16	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় বৃষ্টির সেট প্রকল্পের ৫.২০কিঃমিঃ বাম সেটবাণ ও ৫.৩০কিঃমিঃ ডান সেটবাণ এবং ১.২০ কি.মি. শাখা বাণ সেটবাণ/পুনর্বাসন কাজ।	কিঃমিঃ	১১.৭০	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	২৫৭.৫০	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২২
Thk-W-17	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় বৃষ্টির সেট প্রকল্পের সেট বাণ ৪.৮৫ কিঃমিঃ সেট বাণ সেটবাণ এবং ০.৩০০ কিঃমিঃ প্রদান সেটবাণ ২.০০কিঃমিঃ টার্মিনাল সেটবাণ নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	৭.১৫	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	২৪৮.০৪	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২০
Thk-W-18	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় টাঙ্গন ব্যারেজ সেট প্রকল্পে ৩.২০কিঃমিঃ গাইড বাঁধ ও বৃষ্টির সেট প্রকল্পে ৯.০০কিঃমিঃ সেটবাণ/পুনর্বাসন কাজ।	কিঃমিঃ	১২.২০	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	২৫৫.৫৩	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২২
Thk-W-19	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় বৃষ্টির নদী কিঃমিঃ ০.০০ থেকে কিঃমিঃ ১৫.০০ পর্যন্ত = ১৫.০০ কিঃমিঃ পুনঃবনান কাজ।	কিঃমিঃ	১৫.০০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	৬৬৫.৬০	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২০
Thk-W-20	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় বৃষ্টির নদী কিঃমিঃ ১৫.০০ থেকে কিঃমিঃ ৩০.০০ পর্যন্ত = ১৫.০০ কিঃমিঃ পুনঃবনান কাজ।	কিঃমিঃ	১৫.০০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	৭০৪.৭৬	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২০
Thk-W-21	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় বৃষ্টির নদী কিঃমিঃ ৩০.০০ থেকে কিঃমিঃ ৪৫.০০ পর্যন্ত = ১৫.০০ কিঃমিঃ পুনঃবনান কাজ।	কিঃমিঃ	১৫.০০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	৯৭৮.৮৫	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২০
Thk-W-22	ঠাকুরগাঁও জেলার রানীনগরে উপজেলায় প্রাচীরের প্রাচীর স্থাপন কাজ।	কিঃমিঃ	০.২০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	১৯৮.১৬	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	জুন, ২০২০
Thk-W-23	ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় বাসপার্শ্ব প্রাচীর ওক নদীর ডান তীর প্রাচীর কিঃমিঃ ৫.২০০ হতে কিঃমিঃ ৫.৫০০ পর্যন্ত = ০.৩০০ কি.মি., উত্তর রোয়ালিয়া প্রাচীর ওক নদীর বাম তীর প্রাচীর কিঃমিঃ ১৮.৯০০ হতে কিঃমিঃ ১৯.২০০ পর্যন্ত = ০.৩০০ কি.মি. এবং খানকা শরীফ প্রাচীর ওক নদীর ডান তীর প্রাচীর কিঃমিঃ ৪.০০০ হতে কিঃমিঃ ৪.৩০০ পর্যন্ত = ০.৩০০ কি.মি. নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ।	কিঃমিঃ	০.৮০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	১০২৫.০০	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	জুন, ২০২০

স্বাক্ষর

প্যাকেজ নং	জিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী একতর জন্ম প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ (Indicative Dates)				
								প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহরন	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	অর্থ বৎসরঃ ২০২১-২০২২											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
Thk-W-24	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন চোখাড়াইট ইউনিয়নের রেলতলা এলাকায় ৬ক নদীর উপর ১টি সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ।	মিঃ	৬০.০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	২৭৮০.৭৫	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২০	
Thk-W-25	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন তকানপুকুরী ইউনিয়নের রংগোড় এলাকায় কৃষ্ণ নদীর উপর ১ টি সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ।	মিঃ	৪৫.০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	২০০৪.৪৬	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২০	
Thk-W-26	ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলাধীন খোলাইগাঁও ইউনিয়নের রাউলগাঁও এলাকায় কৃষ্ণ নদীর উপর ১টি সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ।	মিটার	৬০.০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	২৭৮০.৯৩	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২০	
Thk-W-27	ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন ব্যাংকোজর উজানে টাংগন নদী কিংসিঃ ০০.০০ থেকে কিংসিঃ ১০.০০ পর্যন্ত = ১০.০০ কিংসিঃ পুনঃবনন কাজ।	কিংসিঃ	১০.০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	৩২৬.৪৮	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২০	
Thk-W-28	ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলাধীন কৃষ্ণ নদীর কিংসিঃ ৩৫.০০ থেকে কিংসিঃ ৪২.০০ পর্যন্ত = ৭.০০ কিংসিঃ পুনঃবনন কাজ।	কিংসিঃ	৭.০০০	OTM	As per DoFP-2016	জিওরি	২৫০.০৫	-	আগস্ট, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২০	
					মোট=		২৬৬৩০.৫৩					

ড. কামরুজ্জামান আখতার
উপজেলা (উপসচিব)
পানি, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ
পানি-কল্যাণ নগর

(মোঃ রাহিমুল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ঠাকুরগাঁও পওর বিভাগ
রাণাউলো, ঠাকুরগাঁও।
২০.০৮.২০২১



ଆମ୍ଭ : ଶିକ୍ଷାଧାର, ୨୦୦୫

মোট	২৯৬৩৬ টাকা
জিএবি	২৯৬৩৬ টাকা
নিজস্ব অর্থ	০.০০

Works Procurement

[illegible]

26.07.2022

ड. काशीदा आशुदान
कन्याशाला (द्विभाषिक)
रूपा, गान्धिमार्ग अ. स्ट्रीट प्रतियोगिता
परिवर्तनना कर्मिणन

(८७) रैविट्टन हस्नाम)
निर्वाही एकोनवी
ठाकुरगाँव पञ्चर विडान
बापाडिवा, ठाकुरगाँव ।



উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ত্রয় পরিবর্তন

ଅବସ୍ଥା: (ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର)	
ମାଆ	୨୫୭୦୦.୦୦
ବିଭାଗ	୨୫୭୦୦.୦୦
ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗ	୦.୦୦

Works Procurement

(ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା କମିଶନ)
 ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
 ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶା
 ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶା