

Office of the Controller of Certifying Authorities
Annual Procurement Plan (APP): Goods Procurement
(July 2025 to June 2026)

Budget: Revenue

Ministry/Division : Information and Communication Technology Division
Agency : Office of the Controller of Certifying Authorities (CCA)
Procuring Entity Name & Code: Controller, Office of the Controller of Certifying Authorities

(Lac TK)

Package No	Description of Procurement Package: Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature (days)	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 01	Outsourcing (Cleaner)	No	Ls	OTM	HOPE	GOB	4.5	Planned Date	-	02-Aug-25	16-Aug-25	23-Aug-25	26-Aug-25	28-Aug-25	29-Aug-25		1 Year
								Planned Days		0	14	7	7	2	1	31 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0		
GR 02	Computer components	No	Ls	OTM	HOPE	GOB	6	Planned Date	-	05-Sep-25	19-Sep-25	7-Oct-25	14-Oct-25	21-Oct-25	02-Nov-25		1 Year
								Planned Days	-	0	14	18	7	7	11	57 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 03	Books	No	Ls	DPM	HOPE	GOB	1.5	Planned Date	-	11 Dec 25	18 Dec 25	23 Dec 25	26 Dec 25	31 Dec 25	05 Jan 26	30 Jan 26	1 Year
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 04	Publication	No	Ls	RFQ	HOPE	GOB	3	Planned Date	-	09-05-26	14-05-26	21-05-26	28-05-26	04-06-26	14-06-26		1 Year
								Planned Days	-	0	7	7	7	7	10	38 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 05	Printing and Binding	No	Ls	RFQ	HOPE	GOB	5	Planned Date	-	09-05-26	14-05-26	21-05-26	28-05-26	04-06-26	14-06-26		1 Year
								Planned Days	-	0	7	7	7	7	10	38 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 06	Purchase of Stationery	No	Ls	RFQ	HOPE	GOB	3.30	Planned Date	-	09-05-26	14-05-26	21-05-26	28-05-26	04-06-26	14-06-26		1 Year
								Planned Days	-	0	7	7	7	7	10	38 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 07	Computer & Accessories	No	Ls	RFQ	HOPE	GOB	5	Planned Date	-	03-Sep-25	13-Sep-25	31-Sep-25	6-Oct-25	13-Oct-25	23-Oct-25		1 Year
								Planned Days	-	0	10	18	7	7	10	52 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	

সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)
অতিরিক্ত দায়িত্ব
ইলেক্ট্রনিক বাফর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Allana

মোঃ মাহমুদ হোসেন চৌধুরী
নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)
ইলেক্ট্রনিক বাফর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মোঃ মাহমুদ হোসেন চৌধুরী
নিয়ন্ত্রক (উপসচিব)
ইলেক্ট্রনিক বাফর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Office of the Controller of Certifying Authorities
Annual Procurement Plan (APP): Goods Procurement
(July 2025 to June 2026)

Ministry/Division : Information and Communication Technology Division
Agency : Office of the Controller of Certifying Authorities (CCA)
Procuring Entity Name & Code: Controller, Office of the Controller of Certifying Authorities

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package: Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature (day)	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 08	Purchase of Electrical Equipment: Supply & Installation of 5 ton AC	No	Ls	OTM	HOPE	GOB	6	Planned Date	-	02-11-25	16-11-25	20-11-25	22-11-25	23-12-25	30-12-25		1 Year
								Planned Days	-	0	14	5	2	1	28	50 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 9	Purchase of Firefighting goods	No	Ls	DPM	HOPE	GOB	1	Planned Date	-	18-Aug-25	25-Aug-25	30-Aug-25	02-Sep-25	07-Sep-25	12-Sep-25		1 Year
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
GR 10	Purchase of Office equipment	No	Ls	DPM/RFQ	HOPE	GOB	2	Planned Date	-	03-Sep-25	10-Sep-25	17-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	07-Oct-25		1 Year
								Planned Days	-	0	7	7	7	7	10	38 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 11	Purchase of Furniture	No	Lot by Lot	RFQ	HOPE	GOB	2	Planned Date	-	09-06-26	14-06-26	15-06-26	16-06-26	17-06-26	18-06-26		1 Year
								Planned Days	-	0	5	1	1	1	1	9 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 12	Maintenance of Motor Vehicles	No	Ls	DPM	HOPE	GOB	3.5	Planned Date	-	03-Sep-25	10-Sep-25	17-Sep-25	21-Sep-25	28-Sep-25	07-Oct-25		1 Year
								Planned Days	-	0	7	7	7	7	10	38 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 13	Maintenance of Furniture	No	Ls	DPM	HOPE	GOB	1	Planned Date	-	7-Aug-25	14-Aug-25	21-Aug-25	28-Aug-25	04-Oct-25	14-Oct-25		1 Year
								Planned Days	-	0	7	7	7	7	10	38 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 14	Maintenance of Computer	No	Lot by Lot	RFQ	HOPE	GOB	2	Planned Date	-	27-Jan-25	07-Feb-25	14-Feb-25	21-Feb-25	28-Feb-25	10-Mar-25		1 Year
								Planned Days	-	0	10	7	7	7	10	41 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 15	Maintenance of Tele-equipment	No	Ls	DPM	HOPE	GOB	2	Planned Date	-	03-Sep-25	13-Sep-25	28-Sep-25	05-Oct-25	12-Oct-25	22-Oct-25		1 Year
								Planned Days	-	0	10	14	7	7	10	48(days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 16		No	Ls	DPM/RFQ	HOPE	GOB	5	Planned Date	-	03-Sep-25	13-Sep-25	28-Sep-25	05-Oct-25	12-Oct-25	22-Oct-25		1 Year

*সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)
ইলেকট্রনিক বাস্তব নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
কম্পিউটার নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ*

*আবুল কালাম হোসেন চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)
ইলেকট্রনিক বাস্তব নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
কম্পিউটার নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ*

*আবুল কালাম হোসেন চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)
ইলেকট্রনিক বাস্তব নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
কম্পিউটার নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ*

Office of the Controller of Certifying Authorities
Annual Procurement Plan (APP): Goods Procurement
(July 2025 to June 2026)

Budget: Revenue

Ministry/Division : Information and Communication Technology Division
Agency : Office of the Controller of Certifying Authorities (CCA)
Procuring Entity Name & Code: Controller, Office of the Controller of Certifying Authorities

Procuring Entity Name & Code: Controller, Office of the Controller of Certifying Authorities																		(Lac TK)
Package No	Description of Procurement Package: Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature (day)	Time for completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR 17	Maintenance of Others equipment							Planned Days	-	0	10	14	7	7	10	48(days)	1 Year	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-		
								Planned Date	-	2-Feb-26	07-Feb-26	08-Feb-26	10-Feb-25	11-Feb-26	20-Feb-26			
	Purchase of 02 Ton 01 AC	No	Ls	RFQ	HOPE	GOB	3	Planned Days	-	0	7	1	2	1	10	21 (days)		
								Actual Date		-	-	-	-	-	0	-		
GR 18	Purchase of Audio-Video/TVC	No	Ls	RFQ	HOPE	GOB	2	Planned Date		09-06-26	14-06-26	15-06-26	16-06-26	17-06-26	18-06-26		1 Year	
								Planned Days	-	0	5	1	1	1	1	9 (days)		
								Actual Date		-	-	-	-	-	0	-		
								Planned Date		09-05-26	14-05-26	21-05-26	28-05-26	04-06-26	14-06-26			
								Planned Days	-	0	7	7	7	7	10	38 (days)		
GR 19	Purchase of Computer Accessories for CCA Office	No	Ls	DPM	HOPE	GOB	2.35	Actual Date		-	-	-	-	-	0	-		
								Planned Date		17-Sep-25	24-Sep-25	01-Oct-25	15-Oct-25	22-Oct-25	02-Nov-25			
								Planned Days	-	0	7	7	7	7	10	38 (days)		
								Actual Date		-	-	-	-	-	0	-		
								Planned Date		17-Sep-25	24-Sep-25	01-Oct-25	15-Oct-25	22-Oct-25	02-Nov-25			
GR 20	Purchase of Official Uniforms for CCA Driver	No	Ls	RFQ	HOPE	GOB	1	Planned Days	-	0	7	7	7	7	10	38 (days)		
								Actual Date		-	-	-	-	-	0	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
Total Value of Goods Procurement				-	-	-	61.15			-	-	-	-	-	-	-	-	

Amir
মোঃ বনিআমিন
সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)
প্রতিরক্ত দায়িত্ব
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Allaw
মোঃ বাহুলদ হোসেন চৌধুরী
প্রথম সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)
প্রতিরক্ত দায়িত্ব
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Amir
মোঃ শাহিদুলজামান
উপ-নিয়ন্ত্রক (উপসচিব)
অর্থ, প্রশাসন ও আইন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রতিরক্ত দায়িত্ব
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Office of the Controller of Certifying Authorities
Annual Procurement Plan (APP): Works Procurement
(July 2025 to June 2026)

Ministry/Division : Information and Communication Technology Division
Agency : Office of the Controller of Certifying Authorities (CCA)
Procuring Entity Name & Code: Controller, Office of the Controller of Certifying Authorities

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package: Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature (day)	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
R 01	Maintenance of Office Building	No	Ls	DPM	HOPE	GOB	1	Planned Date	-	03-Sep-25	17-Sep-25	5-Oct-25	12-Oct-25	19-Oct-25	31-Oct-25		1 Year
								Planned Days	-	0	14	18	7	7	10	52 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
Total Value of Works Procurement				-	-	-	1.00			-	-	-	-	-	-	-	-

Amir
মোঃ বনিআমিন
সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)
অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানকারী
ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Allam
মোঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)
ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Om
মোঃ সাহিদুজ্জামান
উপ-নিয়ন্ত্রক (উপসচিব)
অর্থ, প্রশাসন ও আইন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Office of the Controller of Certifying Authorities
Annual Procurement Plan (APP): Service Procurement
(July 2025 to June 2026)

Budget: Revenue

Ministry/Division : Information and Communication Technology Division
Agency : Office of the Controller of Certifying Authorities (CCA)
Procuring Entity Name & Code: Controller, Office of the Controller of Certifying Authorities

(Lac TK)

Package No	Description of Procurement Package: Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac TK.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature (day)	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SR 01	Information Security Training	No	1	SSS	HOPE	GOB	6	Planned Date	-	27-04-26	04-05-26	17-05-26	24-05-26	3-06-26	13-06-26		1 Year
								Planned Days	-	0	7	7	7	7	10	38 (days)	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
Total Value of Services Procurement				-	-	-	6	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Amir
মোঃ মনিআমিন
সহকারী নিয়ন্ত্রক (স্বর্ণ ও প্রশাসন)
স্বর্ণাঙ্কন বিভাগ
ইলেক্ট্রনিক বাফর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Almar
মোঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী
জিএমসি সহকারী নিয়ন্ত্রক (স্বর্ণ, প্রশাসন ও আইন)
ইলেক্ট্রনিক বাফর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Amir
মোঃ মনিআমিন
উপ-নিয়ন্ত্রক (উপসচিব)
স্বর্ণ, প্রশাসন ও আইন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ইলেক্ট্রনিক বাফর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

