

Office of the Controller of Certifying Authorities (CCA)
Annual Procurement Plan (APP): Goods Procurement (July 2026 to June 2027)

Ministry / Division: Information and Communication Technology Division
Agency: Office of the Controller of Certifying Authorities (CCA)
Procuring Entity Name & Coc Controller, Office of the Controller of Certifying Authorities

Budget: Revenue

(Lac TK)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval	Source of Funds	Estd. Cost (Lac TK)	Process Row	Not Used	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signatur	Time for Completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 01	Purchase of Computer components (3255101)	No	Ls	RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned Date	-	7-Aug-26	14-Aug-26	28-Aug-26	4-Sep-26	11-Sep-26	22-Sep-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 02	Purchase of Books and Magazine (3211127)	No	Ls	DPM	HOPE	GOB	2.00	Planned Date	-	12-Aug-26	19-Aug-26	2-Sep-26	9-Sep-26	16-Sep-26	27-Sep-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 03	Publication (3211128)	No	Ls	RFQ	HOPE	GOB	1.00	Planned Date	-	17-Aug-26	24-Aug-26	7-Sep-26	14-Sep-26	21-Sep-26	2-Oct-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 04	Printing and Binding (3255102)	No	Ls	RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned Date	-	20-Aug-26	27-Aug-26	10-Sep-26	17-Sep-26	24-Sep-26	5-Oct-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 05	Purchase of Stationery (3255105)	No	Ls	RFQ/DPM	HOPE	GOB	3.00	Planned Date	-	25-Aug-26	1-Sep-26	15-Sep-26	22-Sep-26	29-Sep-26	10-Oct-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 06	Computer & Accessories (4112202)	No	Ls	OTM/RFQ/DPM	HOPE	GOB	6.00	Planned Date	-	25-Aug-26	1-Sep-26	15-Sep-26	22-Sep-26	29-Sep-26	10-Oct-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
	Purchase of							Planned Date	-	25-Aug-26	8-Sep-26	29-Sep-26	6-Oct-26	13-Oct-26	10-Nov-26	-	

মোঃ বনিজামিন
 পত্রিকার নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)
 ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
 কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মোঃ আলমগীর হোসেন চৌধুরী
 ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
 কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving	Source of Funds	Estd. Cost (Lac TK)	Process Row	Not Used	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 07	Electrical Equipment (4112303)	No	Ls	OTM	HOPE	GOB	12.50	Planned Days	-	0	14	21	7	7	28	77	1 Year
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
GR 08	Purchase of Firefighting goods (4112305)	No	Ls	DPM	HOPE	GOB	1.00	Planned Date	-	18-Aug-26	25-Aug-26	8-Sep-26	15-Sep-26	22-Sep-26	3-Oct-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	
GR 09	Purchase of Office equipment (4112310)	No	Ls	DPM/RFQ	HOPE	GOB	1.00	Planned Date	-	1-Oct-26	8-Oct-26	22-Oct-26	29-Oct-26	5-Nov-26	16-Nov-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	
GR 10	Purchase of Furniture (4112314)	No	Lot by Lot	RFQ/DPM	HOPE	GOB	1.00	Planned Date	-	7-Aug-26	14-Aug-26	28-Aug-26	4-Sep-26	11-Sep-26	22-Sep-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	
GR 11	Maintenance of Motor Vehicles (3258101)	No	Ls	DPM	HOPE	GOB	2.25	Planned Date	-	20-Jul-26	27-Jul-26	10-Aug-26	17-Aug-26	24-Aug-26	4-Sep-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	
GR 12	Maintenance of Furniture (3258102)	No	Ls	DPM	HOPE	GOB	1.00	Planned Date	-	7-Aug-26	14-Aug-26	28-Aug-26	4-Sep-26	11-Sep-26	22-Sep-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	
GR 13	Maintenance of Computer (3258103)	No	Lot by Lot	RFQ	HOPE	GOB	1.00	Planned Date	-	8-Oct-26	15-Oct-26	29-Oct-26	5-Nov-26	12-Nov-26	23-Nov-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	
GR 14	Maintenance of Tele-equipment (3258126)	No	Ls	DPM	HOPE	GOB	1.00	Planned Date	-	18-Oct-26	25-Oct-26	8-Nov-26	15-Nov-26	22-Nov-26	3-Dec-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	
GR 15	Maintenance of Others equipment	No	Ls	DPM/RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned Date	-	1-Nov-26	8-Nov-26	22-Nov-26	29-Nov-26	6-Dec-26	17-Dec-26	-	1 Year
								Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	


আনোয়ারুল করিম
 সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)
 অতিরিক্ত দায়িত্ব
 ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ


মোঃ মাসুদ হোসেন চৌধুরী
 সিনিয়র সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)
 ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval	Source of Funds	Estd. Cost (Lac TK)	Process Row	Not Used	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signatur	Time for Completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	(3258105)							Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
								Planned Date	-	10-Nov-26	17-Nov-26	1-Dec-26	8-Dec-26	15-Dec-26	26-Dec-26		
GR16	se of Audio-Visual (3	No	Ls	RFQ	HOPE	GOB	1.00	Planned Days	-	0	7	14	7	7	11	46	1 Year
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Date		22-Nov-26	29-Nov-26	13-Dec-26	20-Dec-26	27-Dec-26	7-Jan-27		
GR17	ent of Advertisement	No	Ls	RFQ/DPM	HOPE	GOB	5.00	Planned Days		0	7	14	7	7	11	46	1 Year
								Actual Date									
								Planned Date	-	1-Aug-26	15-Aug-26	5-Sep-26	12-Sep-26	19-Sep-26	17-Oct-26	-	
GR 18	Procurement of Hardware & Software (4112201 & 4113301)	No	Ls	OTM	HOPE	GOB	390.00	Planned Days	-	0	14	21	7	7	28	77	1 Year
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
Total Value of Goods Procurement 437.75																	


 মোঃ বনিআমিন
 সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)
 ইলেকট্রনিক প্রকল্পের সাফটওয়্যার প্রদানকারী
 কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ


 মোঃ আবুদীন হোসেন চৌধুরী
 সিনিয়র সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)
 ইলেকট্রনিক প্রকল্পের সাফটওয়্যার প্রদানকারী
 কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Office of the Controller of Certifying Authorities (CCA)
Annual Procurement Plan (APP): Works Procurement (July 2026 to June 2027)

Ministry / Division: Information and Communication Technology Division

Budget: Revenue

Agency: Office of the Controller of Certifying Authorities (CCA)

Procuring Entity Name: Controller, Office of the Controller of Certifying Authorities

(Lac TK)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Lac TK)	Process Row	Not Used	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature (Days)	Time for Completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR 01	Maintenance of Office Building	No	Ls	DPM	HOPE	GOB	1.00	Planned Date	-	30-Nov-26	7-Dec-26	21-Dec-26	28-Dec-26	4-Jan-27	15-Jan-27	-	1 Year
								Planned Day	-	0	7	14	7	7	11	46	
								Actual Date	-	-	-	-	-	-	0	-	
Total Value of Works Procurement							1.00										

Ramin

মোঃ বনিজামিন
 সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)
 অতিরিক্ত দায়িত্ব
 ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
 কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Allau

মোঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী
 সিনিয়র সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)
 ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
 কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Office of the Controller of Certifying Authorities (CCA)
Annual Procurement Plan (APP): Services Procurement (July 2026 to June 2027)

Ministry / Division: Information and Communication Technology Division
Agency: Office of the Controller of Certifying Authorities (CCA)
Procuring Entity Nam Controller, Office of the Controller of Certifying Authorities

Budget: Revenue

(Lac TK)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Lac TK)	Process Row	Not Used	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature (Days)	Time for Completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SR 01	Audit (3221101)	No	1	RFQ/OTM	HOPE	GOB	1.00	Planned Date	-	1-Dec-26	8-Dec-26	22-Dec-26	29-Dec-26	5-Jan-27	16-Jan-27	-	1 Year
								Planned Day	-	0	7	14	7	7	11	46	
								Actual Date	-	-	-	-	-	0	-		
SR 02	Consultancy (3257101)	No	As per requirement	DPM	HOPE	GOB	1.00	Planned Date	-	1-Dec-26	8-Dec-26	22-Dec-26	29-Dec-26	5-Jan-27	16-Jan-27	-	1 Year
								Planned Day	-	0	7	14	7	7	11	46	
								Actual Date	-	-	-	-	-	0	-		
SR 03	Information Security Training (3231301)	No	1	OTM (NCS)	HOPE	GOB	15.00	Planned Date	-	1-Dec-26	8-Dec-26	22-Dec-26	29-Dec-26	5-Jan-27	16-Jan-27	-	1 Year
								Planned Day	-	0	7	14	7	7	11	46	
								Actual Date	-	-	-	-	-	0	-		
Total Value of Services Procurement								17.00									

Amir
 মোঃ বনিআমিন
 সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)
 অতিরিক্ত দায়িত্ব
 ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
 কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

Alau
 মোঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী
 সিনিয়র সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)
 ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
 কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ