



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
কটন এগ্রোনিস্টের কার্যালয়
তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার
জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর।



স্মরক নং- ১২.০৭.৪০৪১.৬২০.১১.০১২.২১-১৫২(ক)

তারিখ :- ১৫/০৫/২০২৪ ইং

বরাবর

নির্বাহী পরিচালক
তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তুলা ভবন
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

বিষয় :- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ ইং প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার, জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর-এর গবেষণা ও বীজ উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সার ও কীটনাশক ক্রয় করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব) পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : Annual Procurement Plan

মোহাম্মদ জোবায়ের ইসলাম ভালুকদার
কটন এগ্রোনিস্ট
তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার
জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
for the year: 2023-2024
(Goods and Work)

Ministry/ Division:

Ministry of Agriculture

Agency:

Cotton Development Board

Procuring Entity Name & Code: Cotton Research, Training And Seed Multiplication Farm, Jagodishpur, Chowgacha, Jashore. Code :1430704

Budget: Revenue

Package Name	Description of Procurement Package (Goods & Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Fertilizer	LS	-	OTM	Executive Director	Gob	10.835	Planned Dates Actual Dates	x	20/03/24	12/04/24	04/04/24	10/05/24	24/05/24	30/05/24	-	21/06/25
GR-2	Insecticide/ Fungicide	LS	-	OTM	Do	Gob	11.643	Planned Dates Actual Dates	x	-	22	16	12	14	06	48	21
GR-3	Computer	-	-	RFQ		Gob	1.000	Planned Dates Actual Dates	x	20/03/24	12/04/24	04/04/24	10/05/24	24/05/24	30/05/24	-	21/06/25
GR-4	Organic fertilizers	-	-	RFQ		Gob	2.003	Planned Dates Actual Dates	x	-	22	16	12	14	06	48	21

GR-5	Chemical fertilizers and seeds	-	-	RFQ	Gob	2.975	x	20/03/24	12/04/24	04/04/24	10/05/24	24/05/24	30/05/24	-	21/06/25
							Planned Dates		22	16	12	14	06	48	21
							Planned Days		09/05/24	09/05/24	10/06/24	10/06/24			
							Actual Dates	02/05/24	09/05/24	09/05/24	10/06/24	10/06/24			
GR-6	Insecticide Fungicide	-	-	RFQ	Gob	1.35	x	20/03/24	12/04/24	04/04/24	10/05/24	24/05/24	30/05/24	-	21/06/25
							Planned Dates		22	16	12	14	06	48	21
							Planned Days		09/05/24	09/05/24	10/06/24	10/06/24			
							Actual Dates	02/05/24	09/05/24	09/05/24	10/06/24	10/06/24			
GR-7	Repair of dormitory and rest house	-	-	RFQ	Gob	3.00	x	20/03/24	12/04/24	04/04/24	10/05/24	24/05/24	30/05/24	-	21/06/25
							Planned Dates		22	16	12	14	06	48	21
							Planned Days		09/05/24	09/05/24	10/06/24	10/06/24			
							Actual Dates	13/12/23	31/12/23	31/12/23	13/02/24	13/02/24			
GR-8	Garage repair	-	-	RFQ	Gob	3.00	x	20/03/24	12/04/24	04/04/24	10/05/24	24/05/24	30/05/24	-	21/06/25
							Planned Dates		22	16	12	14	06	48	21
							Planned Days		21/12/23	21/12/23	13/02/24	13/02/24			
							Actual Dates	14/12/23	21/12/23	21/12/23	13/02/24	13/02/24			
	Total Value of Goods Procurement				Total:	35.806									

❖ Procurement Depends on The Availability of Fund



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
কটন এগ্রোনিস্টের কার্যালয়
তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার
জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর।



স্মারক নং- ১২.০৭.৪০৪১.৬২০.১১.০১২.২১-১৫২(খ)

তারিখ :- ১৫/০৫/২০২৪ ইং

বরাবর

নিবাহী পরিচালক
তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তুলা ভবন
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

বিষয় :- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ ইং প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার, জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর-এর গবেষণা ও বীজ উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষে সার ও কীটনাশক ক্রয় করা প্রয়োজন। সে লক্ষে ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (প্রকল্প) পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : Annual Procurement Plan


১৫/০৫/২৪

মোহাম্মদ জোবায়ের ইসলাম ভালুকদার
কটন এগ্রোনিস্ট
তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার
জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
for the year: 2023-24
(Goods)

Ministry/ Division: Ministry of Agriculture
 Agency: Cotton Development Board
 Procuring Entity Name & Code: Development of Cotton Research And Technology Transfer Project Code : 224322800
 Cotton Research, Training and Seed Multiplication Farm, Jagdishpur, Chowgacha, Jashore Code : 1430704
 Budget: Development

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process		Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GD-1	Fertilizer	No	8	RFQ	HOPE	Development	0.96	Planned Dates	×	15/03/24	22/03/24	22/03/24	14/04/24	14/04/24	15/04/24	14	30/06/24	
								Planned Dates	×	08/05/24	16/05/24	16/05/24	03/06/24	03/06/24	-	-	14	15
								Actual Dates	×	08/05/24	16/05/24	16/05/24	06/06/24	06/06/24	-	-	14	15
GD-2	Insecticide/ Fungicide	No	8	RFQ	Do	Development	3.67	Planned Dates	×	15/03/2024	22/03/2024	22/03/202	14/04/202	14/04/2024	15/04/202	-	30/06/2024	
								Planned Dates	×	-	7	-	23	-	-	14	15	
								Actual Dates	×	08/05/24	16/05/24	16/05/24	06/06/24	06/06/24	-	-	14	15
GD-3	Printed Poly Packed	20	17500	RFQ	Do	Development	3.36	Planned Dates	×	15/03/2024	22/03/2024	22/03/202	14/04/202	14/04/2024	15/04/202	-	30/06/2024	
								Planned Dates	×	-	7	-	23	-	-	14	15	
								Actual Dates	×	07/05/24	15/05/24	15/05/24	06/06/24	06/06/24	-	-	14	15
GD-4	Transformer	No	7	RFQ	Do	Development	4.80	Planned Dates	×	15/03/2024	22/03/2024	22/03/202	14/04/202	14/04/2024	15/04/202	-	30/06/2024	
								Planned Dates	×	-	7	-	23	-	-	14	15	
								Actual Dates	×	14/05/24	21/05/24	21/05/24	06/06/24	06/06/24	-	-	14	15

(Signature)