



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
তুলা উন্নয়ন বোর্ড  
কটন এগ্রোনিস্টের কার্যালয়  
তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার  
জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর।



স্মারক নং- ১২.০৭.৪০৪১.৬২০.১১.০১২.২১/২০১

তারিখ :- ২৭/০৭/২০২০ ইং

বরাবর

নির্বাহী পরিচালক  
তুলা উন্নয়ন বোর্ড  
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

বিষয় :- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ইং প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার, জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর-এর গবেষণা ও বীজ উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সার ও কীটনাশক ক্রয় করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব) পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : Annual Procurement Plan

২৭/৭/২০

মোহাম্মদ জোবায়ের ইসলাম তালুকদার  
কটন এগ্রোনিস্ট  
তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার  
জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN**  
for the year: 2023-24  
(Goods and Work)

Ministry/ Division:

Ministry of Agriculture

Agency:

Cotton Development Board

Procuring Entity Name & Code:

Cotton Research, Training And Seed Multiplication Farm, Jagdishpur, Chowgacha, Jashore. Code : 1430704

Budget: Revenue

Package Name	Description of Procurement Package (Goods & Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
GR-1	Fertilizer	LS	-	OTM	Executive Director	Gob	13.751	Planned Dates	×	20/03/24	12/04/24	04/04/24	10/05/24	24/05/24	30/05/24	48	21
								Planned Dates	×	-	22	16	12	14	06	-	-
								Actual Dates	×								
GR-2	Insecticide/ Fungicide	LS	-	OTM	Do	Gob	13.923	Planned Dates	×	20/03/24	12/04/24	04/04/24	10/05/24	24/05/24	30/05/24	48	21
								Planned Dates	×	-	22	16	12	14	06	-	-
								Actual Dates	×								
	Total Value of Goods Procurement					Total:	27.674										

❖ Procurement Depends on The Availability of Fund

  
29/4/24

প্রকল্প পরিচালক  
 কটন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড  
 জাশোর, কটন রিসার্চ, ট্রেনিং অ্যান্ড সীড মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম  
 চৌগাচা, জাশোর, কটন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড