



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
কটন এগ্রোনিস্টের কার্যালয়
তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার
জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর।



স্মারক নং- ১২.০৭.৪০৪১.৬২০.১১.০১২.২১-১৫২(ক)

তারিখ :- ১৫/০৫/২০২৪ ইং


বরাবর

নির্বাহী পরিচালক
তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তুলা ভবন
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

বিষয় :- সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ ইং প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার, জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর-এর গবেষণা ও বীজ উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সার ও কীটনাশক ক্রয় করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : Annual Procurement Plan


১৫/০৫/২৪
মোহাম্মদ জোবায়ের ইসলাম তালুকদার
কটন এগ্রোনিস্ট
তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার
জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
for the year: 2023-2024
(Goods and Work)

Ministry/ Division:

Ministry of Agriculture

Agency:

Cotton Development Board

Procuring Entity Name & Code:

Cotton Research, Training And Seed Multiplication Farm, Jagodishpur, Chowgacha, Jashore. Code :1430704

Budget: Revenue

Package Name	Description of Procurement Package (Goods & Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Fertilizer	LS	-	OTM	Executive Director	Gob	10.835	Planned Dates Planned Days Actual Dates	×	20/03/24 - 01/04/24	12/04/24 22 24/04/24	04/04/24 16 25/04/24	10/05/24 12 -	24/05/24 14 -	30/05/24 06 -	- 48 -	21/06/25 21 -
GR-2	Insecticide/ Fungicide	LS	-	OTM	Do	Gob	11.643	Planned Dates Planned Days Actual Dates	×	20/03/24 - 01/04/24	12/04/24 22 24/04/24	04/04/24 16 25/04/24	10/05/24 12 -	24/05/24 14 -	30/05/24 06 -	- 48 -	21/06/25 21 -
GR-3	Computer	-	-	RFQ		Gob	1.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	×	20/03/24 - 11/12/23	12/04/24 22 18/12/23	04/04/24 16 18/12/23	10/05/24 12 13/02/24	24/05/24 14 13/02/24	30/05/24 06 -	- 48 -	21/06/25 21 -
GR-4	Organic fertilizers	-	-	RFQ		Gob	2.003	Planned Dates Planned Days Actual Dates	×	20/03/24 - 02/05/24	12/04/24 22 09/05/24	04/04/24 16 09/05/24	10/05/24 12 -	24/05/24 14 -	30/05/24 06 -	- 48 -	21/06/25 21 -


 প্রকৃতির উন্নয়ন ও কৃষির
 উন্নয়ন
 জাতি উন্নয়নের
 জন্য কৃষির
 উন্নয়ন, গণিত, কৃষি।

GIR-5	Chemical fertilizers and seeds	-	-	RFQ	Gob	2.975	Planned Dates	20/03/24	12/04/24	04/04/24	10/05/24	24/05/24	30/05/24	-	21/06/25
							Planned Days	-	22	16	12	14	06	48	21
							Actual Dates	02/05/24	09/05/24	09/05/24	-	-	-	-	-
GIR-6	Insecticide/Fungicide	-	-	RFQ	Gob	1.35	Planned Dates	20/03/24	12/04/24	04/04/24	10/05/24	24/05/24	30/05/24	-	21/06/25
							Planned Days	-	22	16	12	14	06	48	21
							Actual Dates	02/05/24	09/05/24	09/05/24	-	-	-	-	-
GIR-7	Repair of dormitory and rest house	-	-	RFQ	Gob	3.00	Planned Dates	20/03/24	12/04/24	04/04/24	10/05/24	24/05/24	30/05/24	-	21/06/25
							Planned Days	-	22	16	12	14	06	48	21
							Actual Dates	13/12/23	31/12/23	31/12/23	13/02/24	13/02/24	-	-	-
GIR-8	Garage repair	-	-	RFQ	Gob	3.00	Planned Dates	20/03/24	12/04/24	04/04/24	10/05/24	24/05/24	30/05/24	-	21/06/25
							Planned Days	-	22	16	12	14	06	48	21
							Actual Dates	14/12/23	21/12/23	21/12/23	13/02/24	13/02/24	-	-	-
	Total Value of Goods Procurement				Total:	35.806									

❖ Procurement Depends on The Availability of Fund


 20/07/28
 कार्यवाही कार्यालय, नेपाली कांग्रेस
 काठमाडौं
 पूर्ण शक्ति प्राप्त
 कार्यवाही, धन, शक्ति।



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
কটন এগ্রোনিস্টের কার্যালয়
তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার
জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর।



স্মরক নং- ১২.০৭.৪০৪১.৬২০.১১.০১২.২১,১৬৬

তারিখ :- ২৩/০৫/২০২৪ ইং

বরাবর

নির্বাহী পরিচালক
তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তুলা ভবন
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

দৃষ্টি আর্কষণ : প্রকল্প পরিচালক, তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প।

বিষয় :- সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ ইং প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার, জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর-এর গবেষণা ও বীজ উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সার ও কীটনাশক ক্রয় করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : Annual Procurement Plan



মোহাম্মদ জোবায়ের ইসলাম তালুকদার

কটন এগ্রোনিস্ট

তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার

জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
for the year: 2023-24
(Goods)

Ministry/ Division:
Agency:

Ministry of Agriculture
Cotton Development Board

Procuring Entity Name & Code:

Development of Cotton Research And Technology Transfer Project Code : 224322800
Cotton Research, Training and Seed Multiplication Farm, Jagodishpur, Chowgacha, Jashore Code :1430704

Budget: Development

Package Name	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Fertilizer							Planned Dates	x	15/03/24	22/03/24	22/03/24	14/04/24	14/04/24	15/04/24	-	30/06/24
GD-1		No	8	RFQ	HOPE	Development	0.96	Planned Days Actual Dates	x	-	7	-	23	-	-	14	15
								Planned Dates Actual Dates	x	08/05/24	16/05/24	16/05/24	-	-	-	-	-
GD-2	Insecticide/ Fungicide	No	8	RFQ	Do	Development	3.67	Planned Dates Planned Days Actual Dates	x	15/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	14/04/2024	14/04/2024	15/04/2024	-	30/06/2024
								Planned Days Actual Dates	x	-	7	-	23	-	-	14	15
								Planned Dates Actual Dates	x	08/05/24	16/05/24	16/05/24	-	-	-	-	-
GD-3	Printed Poly Packed	20	17500	RFQ	Do	Development	3.36	Planned Dates Planned Days Actual Dates	x	15/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	14/04/2024	14/04/2024	15/04/2024	-	30/06/2024
								Planned Dates Actual Dates	x	-	7	-	23	-	-	14	15
								Planned Dates Actual Dates	x	07/05/24	15/05/24	15/05/24	-	-	-	-	-
GD-4	Transformer	No	7	RFQ	Do	Development	4.80	Planned Dates Planned Days Actual Dates	x	15/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	14/04/2024	14/04/2024	15/04/2024	-	30/06/2024
								Planned Dates Planned Days Actual Dates	x	-	7	-	23	-	-	14	15
								Planned Dates Actual Dates	x	14/05/24	21/05/24	21/05/24	-	-	-	-	-


 20/05/24
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 কৃষি সম্প্রদায়
 কৃষি সম্প্রদায়
 জগদীশপুর, চৌগাছা, জাশোর।