



গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
তুলা উন্নয়ন বোর্ড  
কটন এগ্রোনিস্টের কার্যালয়  
তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার  
জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর।

কৃষিই সমৃদ্ধি

স্মারক নং- ১২.০৭.৪০৪১.৬২০.১১.০১২.২৪. ২১০

তারিখ :- ২৬/৭/২০২৩ ইং

বরাবর

নির্বাহী পরিচালক  
তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তুলা ভবন  
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

বিষয় :- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, ২০২৫-২০২৬ ইং প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার, জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর-এর গবেষণা ও বীজ উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সার, কীটনাশক ও বিভিন্ন দ্রবদি ক্রয় এবং অন্যান্য ভবন মেরামত করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : Annual Procurement Plan

  
২৬/৭/২৩  
মোহাম্মদ জোবায়ের ইসলাম তালুকদার  
কটন এগ্রোনিস্ট  
তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজবর্ধন খামার  
জগদীশপুর, চৌগাছা, যশোর।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN**  
for the year: 2025-26  
(Goods and Work)

Ministry/ Division:

Ministry of Agriculture

Agency:

Cotton Development Board

Procuring Entity Name & Code:

Cotton Research, Training and Seed Multiplication Farm, Jagodishpur, Chowgacha, Jashore. Code :1430704

Budget: Revenue

Package Name	Description of Procurement Package (Goods & Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9 <sup>s</sup>	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Fertilizer	LS	-	OTM	Executive Director	Gob	13.751	Planned Dates Planned Days Actual Dates	×	20/03/26	06/04/26	08/04/26	15/04/26	22/05/26	01/05/26	-	21/06/26
GR-2	Insecticide/Fungicide	LS	-	OTM	Do	Gob	13.923	Planned Dates Planned Days Actual Dates	×	20/03/26	06/04/26	08/04/26	15/04/26	22/05/26	01/05/26	-	21/06/26
GR-3	Computer	LS	-	RFQ	Do	Gob	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	×	05/08/25	13/08/25	14/08/25	24/08/25	31/08/25	10/09/25	-	30/09/25
WR-4	Residential repairs	LS	-	RFQ	Do	Gob	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	×	05/08/25	13/08/25	14/08/25	24/08/25	31/08/25	10/09/25	-	30/09/25
WR-5	Non-residential repairs	LS	-	RFQ	Do	Gob	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	×	05/08/25	13/08/25	14/08/25	24/08/25	31/08/25	10/09/25	-	30/09/25

G/R-6	Photocopy machine	L.S	-	RFQ	Do	Gob	1.00	Planned Dates		×	05/08/25	13/08/25	14/08/25	24/08/25	31/08/25	10/09/25	-	30/09/25
								Planned Days	Actual Dates									
												8	01	10	07	10	36	20
G/R-7	Fertilizers and pesticides	L.S	-	RFQ	Do	Gob	2.44			×	05/08/25	13/08/25	14/08/25	24/08/25	31/08/25	10/09/25	-	30/09/25
												8	01	10	07	10	36	20
	Total Value of Goods Procurement					Total:	36.614											

❖ Procurement Depends on The Availability of Fund

  
26/9/25

गोवर्धन कोषाधिकारी, विकास एवं प्रशासन  
कृषि विभाग, जिला प्रशासन, बलरामपुर, जिला, उत्तर प्रदेश।