



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দপ্তর
তুলা গবেষণা কেন্দ্র, রংপুর
www.cdbcrc.rangpur.gov.bd


কৃষিই সমৃদ্ধি

স্মারক নম্বর: ১২.০৭.৫৫৮৫.৬৮০.৭৬.০০২.২৪.১৭৬

তারিখ: ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৬ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: তুলা গবেষণা কেন্দ্র, রংপুরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জানানো যাচ্ছে যে, তুলা গবেষণা কেন্দ্র, রংপুরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন এর জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।


০৬-০৬-২০২৪

মোঃ রেজাউল আমিন
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), নির্বাহী পরিচালক-এর দপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।

স্মারক নম্বর: ১২.০৭.৫৫৮৫.৬৮০.৭৬.০০২.২৪.১৭৬/১ (১)

তারিখ: ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৬ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে:

১। তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, প্রকিউরমেন্ট শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।




০৬-০৬-২০২৪

মোঃ রেজাউল আমিন
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) ANNUAL PROCUREMENT PLAN(2023-2024)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024) (Goods)

Ministry / Division : Ministry of Agriculture
Agency : Cotton Development Board
Procuring Entity Name : Principal Scientific Officer

Budget: GOB

Package No.	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion on Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD ₁	Fertilizer Gypsum, Zinc Sulfate, Borax, Magnesium Sulfate, Vermicompost/ Organic Manure	Kg	4414	RFQ	Executive Director	GoB	203664	Planned Date Planned Days Actual Date	12.02.24 - 09-5-24	19.02.24 07 16-5-24	19.02.24 - 16-5-24	25.02.24 06 -				11.03.24 15 -
GD ₂	Insecticide, Pesticide, Fungicide, PGR (Mepiquat Chloride), PGR (Nitrobenzine 20% W/W), Herbicide, Yellow color sticky trap, Feromon trap, Signboard etc.,	Litre/ Kg/ No.	64 373	RFQ	Executive Director	GoB	242955	Planned Date Planned Days Actual Date	14.02.24 - 09-5-24	21.02.24 07 16-5-24	21.02.24 - 16-5-24	26.02.24 05 -				12.03.24 15 -
GD ₃	Dolomite (Krishichun)	Kg	3000	RFQ	Executive Director	GoB	75000	Planned Date Planned Days Actual Date	15.02.24 - 08-5-24	22.02.24 07 15-5-24	22.02.24 - 15-5-24	27.02.24 05 -				13.03.24 15 -
GD ₄	Computer, Printer, etc.	No.	02	RFQ	Executive Director	GoB	100000	Planned Date Planned Days Actual Date	11-02-24 - 30-5-24	18-02-24 07 06-6-24	18-02-24 - 06-6-24	25-02-24 07 -				11-03-24 15 -
Total																

 06.06.2024
(মোঃ রেজাউল আশিফ)
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
তৃণা গবেষণা কেন্দ্র, ময়পুর।