

২০৪২
১১-৮-২৪



চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
প্রকৌশল বিভাগ

স্মারক নং-১৮.১৩.০০০০.৩২১.০৫.০০১.২৪.

তারিখ : ৩০/০৮/২০২৪ ইং।

বরাবরে,
প্রধান অর্থ ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ,
চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ প্রকৌশল বিভাগের ২০২৪-২০২৫ অর্থসালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

প্রকৌশল বিভাগের ২০২৪-২০২৫ অর্থসালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ৩৬ (ছত্রিশ) পাতা।

স্বাক্ষরিত/-
প্রধান প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
তারিখ : ৩০/০৮/২০২৪ ইং।

স্মারক নং-১৮.১৩.০০০০.৩২৮.০৭.০১৫.২৪.৩৬৪



অনুলিপি :



- ১। সদস্য(প্রকৌশল)/চবক - মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য, ১ অনুমোদিত এপিপি এর ০১ সেট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।
- ২। সদস্য(অর্থ)/চবক - মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য, ১ অনুমোদিত এপিপি এর ০১ সেট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।
- ৩। সিস্টেমস এনালিস্ট/চবক - অনুমোদিত এপিপি এর ০১ সেট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে চবক ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য প্রেরণ করা হলো।
- ৪। উপ-প্রধান প্রকৌশলী(পুর)/চবক - অনুমোদিত এপিপি এর ০১ সেট অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।
- ৫। সকল নিবাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ/চবক - অনুমোদিত এপিপি এর ০১ সেট অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।
- ৬। সকল সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ/চবক - অনুমোদিত এপিপি এর ০১ সেট অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।
- ৭। পিএটু চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান/চবক - মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য অনুমোদিত এপিপি এর ০১ সেট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।




৩১/০৮/২৪
প্রধান প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Approx. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2024-2025	Time Code for Process	Advert ise of PQ (If Requir	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Construction of Yard & Pavement																		
WR-1	Construction of RCC container yard in plot No-04 at F shed area.	1	1	OTM	CPA	CPA	700.00	100.00	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
WR-2	Construction of RCC container yard in plot No-4A at F shed area.	1	1	OTM	CPA	CPA	800.00	100.00	Actual date									
									Plnd. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
WR-3	Construction of RCC container yard in plot No-01B at F shed area.	1	1	OTM	CPA	CPA	650.00	100.00	Actual date									
									Plnd. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
WR-4	Construction of 400 nos road divider for Security Department	1	1	OTM	CPA	CPA	110.00	110.00	Actual date									
									Plnd. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
WR-5	Construction of RCC container yard in plot No-03A at F shed area.	1	1	OTM	CPA	CPA	484.00	384.00	Actual date									
									Plnd. Dates	N/A	5-11-23	7-12-23	10-1-24	8-2-24	12-2-24	6-3-24		2-9-24
									Plnd. Days			32	34	29	4	23	122	180
WR-6	Raising the Floor Height of Machine Shop.	1	1	OTM	CPA	CPA	446.00	313.00	Actual date									
									Plnd. Dates	N/A	10-4-23	29-5-23	14-6-23	15-6-23	11-7-23	3-8-23		30-3-24
									Plnd. Days			49	16	1	26	23	115	240
WR-7	Construction of RCC container yard No-15 at GCB area.	1	1	OTM	CPA	CPA	807.00	707.00	Actual date									
									Plnd. Dates	N/A	5-11-23	18-12-23	10-1-24	8-2-24	12-2-24	6-3-24		1-11-24
									Plnd. Days			43	23	29	4	23	122	240
WR-8	Construction of Access Road and Truck Terminal Zone-1 in the acquired land outside Bay Terminal Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,199.00	1,199.00	Actual date									
									Plnd. Dates	N/A	27-2-24	19-3-24	2-4-24	9-4-24	16-4-24	30-4-24		27-10-24
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									

নির্বাহী প্রকৌশলী (জ্যেষ্ঠ) নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয়
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নির্বাহী প্রকৌশলী/ইমারত
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সুঃ)
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 প্রধান প্রকৌশলী
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 সদস্য (প্রকৌশল)
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 চেয়ারম্যান
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT

Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2024-2025	Time Code for Process	Advert ise of PQ (If Requir	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024-2025)				
														Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-9	Construction of Truck Terminal Zone-2 in the acquired land outside Bay Terminal Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	947.00	947.00	Plnd. Dates	N/A	27-2-24	19-3-24	2-4-24	9-4-24	16-4-24	30-4-24		27-10-24
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-10	Construction of Overpass from Ring Road to the acquired land Bay Terminal area.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,457.00	1,457.00	Plnd. Dates	N/A	12-5-24	2-6-24	16-6-24	23-6-24	30-6-24	14-7-24		10-1-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-11	Construction of RCC Yard in the acquired land outside Bay Terminal Area (Zone-1).	1	1	OTM	CPA	CPA	1,520.00	75.00	Plnd. Dates	N/A	15-8-24	5-9-24	19-9-24	26-9-24	3-10-24	17-10-24		15-4-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-12	Construction of RCC Yard & ancillary facilities in the acquired land outside Bay Terminal Area (Zone-2).	1	1	OTM	CPA	CPA	1,550.00	75.00	Plnd. Dates	N/A	15-8-24	5-9-24	19-9-24	26-9-24	3-10-24	17-10-24		15-4-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-13	Construction of RCC Yard in the acquired land outside Bay Terminal Area (Zone-3).	1	1	OTM	CPA	CPA	1,600.00	50.00	Plnd. Dates	N/A	15-8-24	5-9-24	19-9-24	26-9-24	3-10-24	17-10-24		15-4-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-14	Construction of RCC Yard in the acquired land outside Bay Terminal Area (Zone-4).	1	1	OTM	CPA	CPA	1,530.00	50.00	Plnd. Dates	N/A	15-8-24	5-9-24	19-9-24	26-9-24	3-10-24	17-10-24		15-4-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-15	Construction of Truck Terminal Zone-3 & ancillary facilities in the acquired land outside Bay Terminal Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,550.00	50.00	Plnd. Dates	N/A	15-8-24	5-9-24	19-9-24	26-9-24	3-10-24	17-10-24		15-4-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-16	Construction of Truck Terminal Zone-4 in the acquired land outside Bay Terminal Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,500.00	50.00	Plnd. Dates	N/A	15-8-24	5-9-24	19-9-24	26-9-24	3-10-24	17-10-24		15-4-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									

নির্বাহী প্রকৌশলী (জেটি) নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয়
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।নির্বাহী প্রকৌশলী / ইমারত
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী/সিসিপি

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সুঃ)

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর)

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রধান প্রকৌশলী

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সদস্য (প্রকৌশল)


চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


চেয়ারম্যান



চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2024-2025	Time Code for Process	Advert ise of PQ (If Requir	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024-2025)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-17	Land development, Slope protection and Construction of Custom Bounded Boundary wall around proposed Container Yard outside Bay Terminal Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	900.00	50.00	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	27-10-24	3-11-24	10-11-24	8-12-24		24-06-24
									Plnd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date									
WR-18	Raising the floor height of CFS Shed at CCT Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,600.00	60.00	Pland Date		15-8-24	16-9-24	30-9-24	7-10-24	14-10-24	11-11-24		6-11-25
									Pland Days	N/A		32	14	7	7	28	88	360
									Actual date									
WR-19	Construction of RCC rigid RTG Track for block no- E, F, I & M at CCT Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	480.00	200.00	Pland Date		31-8-24	2-10-24	16-10-24	23-10-24	30-10-24	27-11-24		25-7-25
									Pland Days	N/A		32	14	7	7	28	88	240
									Actual date									
WR-20	Construction of R.C.C. Container Yard no- 01 in the vacant land beside Truck Terminal adjacent to the Port connecting Road	1	1	OTM	CPA	CPA	1,200.00	40.50	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	27-10-24	3-11-24	10-11-24	8-12-24		24-06-24
									Plnd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date									
WR-21	Construction of R.C.C. Container Yard no- 02 in the vacant land beside Mohesh khal at East R/A.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,200.00	40.50	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	27-10-24	3-11-24	10-11-24	8-12-24		24-06-24
									Plnd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date									
WR-22	Construction of R.C.C. Container Yard no- 03 in the vacant land beside Mohesh khal adjacent to East R/A.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,200.00	40.50	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	27-10-24	3-11-24	10-11-24	8-12-24		24-06-24
									Plnd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date									
WR-23	Construction of R.C.C. Container Yard no- 04 in the vacant land beside Mohesh khal adjacent to East R/A.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,200.00	40.50	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	27-10-24	3-11-24	10-11-24	8-12-24		24-06-24
									Plnd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date									





নির্বাহী প্রকৌশলী (জোড়) নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয় নির্বাহী প্রকৌশলী/ইমারত নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ নির্বাহী প্রকৌশলী (কং সুঃ) উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চেয়ারম্যান
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সদস্য (প্রকৌশল)
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

[illegible]

নির্বাহী প্রকৌশলী (জেটি) নির্বাহী প্রকৌশলী / গোষ্ঠাপ্রম
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী / ইয়ারড নির্বাহী প্রকৌশলী / নির্মাণ
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

Page 4

উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী সদস্য (প্রকৌশল)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।


চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


Name of Executing Department: **ENGINEERING DEPARTMENT**


Page 5

THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2024-2025	Time Code for Process	Advert ise of PQ (If Requir	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-40	Construction of RCC Container yard no-7 at the Laldia char area, Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,400.00	50.00	PInd. Dates	N/A	1-2-25	1-3-25	15-3-25	22-3-25	29-3-25	26-4-25		22-3-26
									PInd. Days			28	14	7	7	28	84	330
WR-41	Construction of RCC Container yard no-8 at the Laldia char area, Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,400.00	50.00	Actual date									
									PInd. Dates	N/A	16-2-25	16-3-25	30-3-25	6-4-25	13-4-25	11-5-25		6-4-26
									PInd. Days			28	14	7	7	28	84	330
WR-42	Construction of RCC Container yard no-9 at the Laldia char area, Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,400.00	50.00	Actual date									
									PInd. Dates	N/A	12-3-25	9-4-25	23-4-25	30-4-25	7-5-25	4-6-25		30-4-26
									PInd. Days			28	14	7	7	28	84	330
WR-43	Construction of Pavemant-10 at Laldia char Area, Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,300.00	50.00	Actual date									
									PInd. Dates	N/A	15-1-25	12-2-25	26-2-25	5-3-25	12-3-25	9-4-25		5-3-26
									PInd. Days			28	14	7	7	28	84	330
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							45,331.55	9,991.71										
River Training Works																		
WR-1	Bank Protection works infront of Marine Investigation center at Dangarchar, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	971.00	971.00	PInd. Dates	N/A	24-4-24	2-6-24	10-6-24	11-6-24	24-6-24	22-7-24		21-2-25
									PInd. Days			39	8	1	13	28	89	214
									Actual date									
WR-2	Bank Protection work from the down stream of khal No-14 at Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,520.00	1,270.00	PInd. Dates	N/A	10-12-23	11-1-24	14-1-24	18-1-24	22-1-24	19-2-24		20-9-24
									PInd. Days			32	3	4	4	28	71	214
									Actual date									
WR-3	220m long Bank Protection work in between khal no-14 and the up stream of BN RRB at Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,435.91	1,185.91	PInd. Dates	N/A	8-2-24	21-3-24	25-3-24	28-3-24	4-4-24	28-4-24		28-1-25
									PInd. Days			42	4	3	7	24	80	275
									Actual date									





নির্বাহী প্রকৌশলী (জ্যেষ্ঠ), নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয়, নির্বাহী প্রকৌশলী / ইয়ার্ড, নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ, নির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সুঃ), উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী, সদস্য (প্রকৌশলী), চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2024-2025	Time Code for Process	Advert ise of PQ (If Requir	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-4	Bank Protection works at Up stream of BN RRB, Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,521.95	1,222.14	PInd. Dates	N/A	5-2-24	7-3-24	18-3-24	28-3-24	28-3-24	3-4-24		3-1-25
WR-5	Bank Protection works at Up stream of khal no-13 at Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,950.00	50.00	PInd. Days			31	11	10	0	6	58	275
									Actual date									
									PInd. Dates	N/A	7-4-25	5-5-25	19-5-25	26-5-25	2-6-25	30-6-25		30-1-26
									PInd. Days			28	14	7	7	28	84	214
									Actual date									
WR-6	115.0 Meter long Bank Protection works at down stream of khal no-12 at Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,820.00	50.00	PInd. Dates	N/A	2-4-25	30-4-25	14-5-25	21-5-25	28-5-25	25-6-25		25-1-26
									PInd. Days			28	14	7	7	28	84	214
									Actual date									
WR-7	Construction of Revetment with CC Block at upstream of star cement (opposite to MPB) at Dangarchar Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,000.00	450.95	PInd. Dates	N/A	24-12-24	21-1-25	4-2-25	11-2-25	18-2-25	18-3-25		11-2-26
									PInd. Days			28	14	7	7	28	84	330
									Actual date									
WR-8	Construction of Revetment with CC Block for phase-1 at up stream of shah amanat bridge at left side of Karnaphuli river at shikalbaha, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	400.00	400.00	PInd. Dates	N/A	12-12-24	9-1-25	23-1-25	30-1-25	6-2-25	6-3-25		6-10-25
									PInd. Days			28	14	7	7	28	84	214
									Actual date									
WR-09	Construction of Revetment with CC Block for phase-2 at up stream of shah amanat bridge at left side of Karnaphuli river at shikalbaha, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	400.00	400.00	PInd. Dates	N/A	5-1-25	2-2-25	16-2-25	23-2-25	2-3-25	30-3-25		30-10-25
									PInd. Days			28	14	7	7	28	84	214
									Actual date									
Procurement & Fixing of Fender							Total Tk (Lac) =	11,018.86	6,000.00									
WR-1	Replacement of Base fender from jetty 01 to 02	1	1	DPM/OTM	CPA	CPA	180.00	100.00	PInd. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									PInd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									

নির্বাহী প্রকৌশলী (জেট), নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয়
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী/ইয়ার্ড
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী/সিসিপি
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

Page 7

উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ



প্রধান প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


সদস্য (প্রকৌশল)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																				
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)																				
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2024-2025	Time Code for Process	Advert ise of PQ (If Requir	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024–2025)						
														Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
WR-2	Replacement of Damaged Rubber fender from Jetty - 01 to 06	1	1	OTM	CPA	CPA	415.00	415.00	PInd. Dates	N/A	24-1-24	19-2-24	2-4-24	8-4-24	15-4-24	30-4-24		27-10-24		
WR-3	Replacement of Damaged Rubber fender from Jetty - 07 to 13	1	1	OTM	CPA	CPA	396.00	100.00	PInd. Days			26	43	6	7	15	97	180		
									Actual date											
									PInd. Dates	N/A	2-6-24	27-6-24	11-7-24	18-7-24	25-7-24	8-8-24				
									PInd. Days			25	14	7	7	14	67	180		
WR-4	Replacement of all Rubber Fenders at NCT Berth No. 5.	1	1	DPM	CPA	CPA	620.00	200.00	Actual date											
									Pland Date		25-7-24	26-8-24	9-9-24	16-9-24	23-9-24	21-10-24				
									Pland Days	N/A		32	14	7	7	28	88	180		
Total Tk (Lac) =									1,611.00	815.00										
Construction of offices & Residential Building for CPA																				
WR-1	Construction of Port New Fire Station.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,000.00	800.00	PInd. Dates	N/A	1-1-25	22-1-25	5-2-25	12-2-25	19-2-25	5-3-25		1-9-25		
WR-2	Providing Service Facilities, Office setup and Establishing central server with necessary partition, walling and ceiling in One Stop Service Building (1st floor to 4th floor)	1	1	OTM	CPA	CPA	790.00	790.00	PInd. Days			21	14	7	7	14	63	180		
									Actual date											
									PInd. Dates	N/A	24-1-24	19-2-24	2-4-24	8-4-24	15-4-24	30-4-24		27-10-24		
									PInd. Days			26	43	6	7	15	97	180		
WR-3	Providing Service Facilities, Office setup and Establishing central server with necessary partition, walling and ceiling in One Stop Service Building (5th floor to 10th floor)	1	1	OTM	CPA	CPA	1,210.00	210.00	Actual date											
									PInd. Dates	N/A	24-1-24	19-2-24	2-4-24	8-4-24	15-4-24	30-4-24		27-10-24		
									PInd. Days			26	43	6	7	15	97	180		
									Actual date											







নির্বাহী প্রকৌশলী (জেনি) নির্বাহী প্রকৌশলী/পোর্টশ্রম নির্বাহী প্রকৌশলী/ইয়ার্ড নির্বাহী প্রকৌশলী/সিসিপি
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


Page 8
 (কঃ সঃ) উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ



সদস্য (প্রকৌশল) চেয়ারম্যান
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2024-2025	Time Code for Process	Advert ise of PQ (If Requir	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-4	Construction 1 no.10 storied D Type Building Consisting of 18 units Sr. staff nurses of CPA (Remaining Works).	1	1	OTM	CPA	CPA	900.00	300.00	Plnd. Dates	N/A	24-1-24	19-2-24	2-4-24	8-4-24	15-4-24	30-4-24		27-10-24
									Plnd. Days			26	43	6	7	15	97	180
									Actual date									
WR-5	Construction of 3 (three) storied building for Conference Room, sub-station with Keeping existing facilities at PAB Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	400.00	200.00	Plnd. Dates	N/A	24-1-24	19-2-24	2-4-24	8-4-24	15-4-24	30-4-24		27-10-24
									Plnd. Days			26	43	6	7	15	97	180
									Actual date									
WR-6	Construction of Ansar Barck at Bay Terminal Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	300.00	200.00	Plnd. Dates	N/A	24-1-24	19-2-24	2-4-24	8-4-24	15-4-24	30-4-24		27-10-24
									Plnd. Days			26	43	6	7	15	97	180
									Actual date									
WR-7	Construction of 10 (Ten) storied B-Type Building No. 5 at North Residential Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	2,814.00	1,000.00	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	27-9-24	9-11-24	15-11-24	22-11-24	7-12-24		26-5-27
									Plnd. Days			26	43	6	7	15	97	900
									Actual date									
WR-8	Plumbing & Sanitary Works of 10(Ten) storied 'B'-type Building No.5 at North Residential Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	176.00	176.00	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	27-9-24	9-11-24	15-11-24	22-11-24	7-12-24		5-6-25
									Plnd. Days			26	43	6	7	15	97	180
									Actual date									
WR-9	Construction of CPA Central Mosque Complex	1	1	OTM	CPA	CPA	3,000.00	500.00	Plnd. Dates	N/A	8-12-24	29-12-24	12-1-25	19-1-25	26-1-25	23-2-25		25-9-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	28	77	214
									Actual date									
WR-10	Construction of 03 (Three) Storied Electric Sub-station-10 at North Residential Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	400.00	400.00	Plnd. Dates	N/A	8-12-24	29-12-24	12-1-25	19-1-25	26-1-25	23-2-25		25-9-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	28	77	214
									Actual date									
WR-11	Construction of Modern Crematorium for CPA Hindu Employee & dependent.	1	1	OTM	CPA	CPA	250.00	250.00	Plnd. Dates	N/A	8-12-24	29-12-24	12-1-25	19-1-25	26-1-25	23-2-25		25-9-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	28	77	214
									Actual date									







নির্বাহী প্রকৌশলী (জেটি) নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয় নির্বাহী প্রকৌশলী / ইমারত নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ নির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সঃ) উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ




সদস্য (প্রকৌশল) চেয়ারম্যান
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT													FY: (2024-2025)					
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Approx. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2024-2025	Time Code for Process	Advert ise of PQ (If Requir	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-12	Construction of 03 (Three) storied Residential Building for Pandit & Purohit at North Residential Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	150.00	100.00	Plnd. Dates	N/A	8-12-24	29-12-24	12-1-25	19-1-25	26-1-25	23-2-25		25-9-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	28	77	214
									Actual date									
WR-13	Construction of Library cum Canteen building for CPA Girls School and College.	1	1	OTM	CPA	CPA	700.00	500.00	Plnd. Dates	N/A	8-12-24	29-12-24	12-1-25	19-1-25	26-1-25	23-2-25		25-9-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	28	77	214
									Actual date									
WR-14	Construction of 3-Storied Store Building at Zone- D Workshop at CCT Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	360.00	360.00	Plnd Date		15-8-24	16-9-24	30-9-24	7-10-24	14-10-24	11-11-24		9-7-25
									Plnd Days	N/A		32	14	7	7	28	88	240
									Actual date									
WR-15	Construction of rest house and accommodation facilities for CPA officer & staff including conference room, dining space at Matarbari, Moheshkhali, Cox's Bazar	1	1	OTM	CPA	CPA	1,000.56	1,000.56	Plnd. Dates	N/A	7-5-24	4-6-24	2-7-24	9-7-24	16-7-24	13-8-24		9-2-25
									Plnd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date		7-5-24	8-5-24	13-5-24		27-5-24	13-6-24		
WR-16	Construction of Canteen & Prayer space in Bandar Bhaban Premises	1	1	OTM	CPA	CPA	681.00	681.00	Plnd. Dates	N/A	8-5-24	5-6-24	3-7-24	10-7-24	17-7-24	14-8-24		10-2-25
									Plnd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date		8-5-24	6-6-24	10-6-24		23-6-24			
WR-17	Construction of Janaza Shed, Ozukhana, Toilet and Caretaker room in the CPA Grave Yard at ERA	1	1	OTM	CPA	CPA	242.00	242.00	Plnd. Dates	N/A	23-11-22	21-12-22	18-1-23	25-1-23	1-2-23	1-3-23		28-8-23
									Plnd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date		23-11-22	15-12-22	4-1-23		23-1-23	20-2-23		
WR-18	Construction of Toilet Block and ancillary works at Laldia Char area, Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	450.00	400.00	Plnd. Dates	N/A	8-12-24	29-12-24	12-1-25	19-1-25	26-1-25	23-2-25		25-9-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	28	77	214
									Actual date									



নির্বাহী প্রকৌশলী/সিসিপি
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

Page 10

উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
 প্রধান প্রকৌশলী
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সদস্য (প্রকৌশল)
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চেয়ারম্যান
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী / ইমারত নির্বাহী প্রকৌশলী / নির্মাণ নির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সুঃ)

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2024-2025	Time Code for Process	Advert ise of PQ (If Requir	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024-2025)				
														Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-19	Construction of Canteen and ancillary works at Laldia Char area, Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	450.00	400.00	PInd. Dates	N/A	1-1-25	22-1-25	5-2-25	12-2-25	19-2-25	19-3-25		19-10-25
									PInd. Days			21	14	7	7	28	77	214
									Actual date									
WR-20	Construction of Gate house, Security Ghumti and ancillary works at laldia char area Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	500.00	200.00	PInd. Dates	N/A	2-2-25	2-3-25	16-3-25	23-3-25	30-3-25	13-4-25		13-1-26
									PInd. Days			28	14	7	7	14	70	275
									Actual date									
WR-21	Construction of Admin Building and ancillary works at laldia char area Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	500.00	500.00	PInd. Dates	N/A	1-3-25	29-3-25	8-4-25	18-4-25	25-4-25	9-5-25		8-2-26
									PInd. Days			28	10	10	7	14	69	275
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							16,273.56	9,209.56										
Construction of Roads & Bridges																		
WR-1	Widening of road adjacent to North Container Yard	1	1	OTM	CPA	CPA	520.00	50.00	PInd. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									PInd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-2	Construction of RCC Road from CCT gate no. 2 to CCT central road parallel to CFS Shed at CCT Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	700.00	50.00	PInd. Dates	N/A	1-8-23	2-9-23	16-9-23	23-9-23	30-9-23	28-10-23		24-6-24
									PInd. Days			32	14	7	7	28	88	240
									Actual date									
WR-3	Land development works including slope protection and construction of approach road for CPA Rest House at Matarbari, Moheshkhali Cox's Bazar	1	1	OTM	CPA	CPA	724.00	300.00	PInd. Dates	N/A	8-5-24	5-6-24	3-7-24	10-7-24	17-7-24	14-8-24		10-2-25
									PInd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date		8-5-24	6-6-24	11-6-24		23-6-24	3-7-24		
Total Tk (Lac) =							1,944.00	400.00										
Construction of Drain with in Port Area.																		
WR-1	Construction of RCC Drain and Ancillary works outside CPAR Gate.	1	1	OTM	CPA	CPA	400.00	100.00	PInd. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									PInd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									


নির্বাহী প্রকৌশলী (জেটি) নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয় নির্বাহী প্রকৌশলী / ইমারত নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণনির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সুঃ) উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 সদস্য (প্রকৌশল) চেয়ারম্যান
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**


Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2024-2025	Time Code for Process	Advert ise of PQ (If Requir	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024–2025)				
														Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-2	Construction of Drain for Widening of NCY Road.	1	1	OTM	CPA	CPA	480.00	100.00	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-4	Construction of RCC drain and ancillary works for VTMIS Radar station at South Container Yard.	1	1	OTM	CPA	CPA	130.00	100.00	Pland Date		14-9-23	6-10-23	20-10-23	27-10-23	3-11-23	1-12-23		30-3-24
									Pland Days	N/A		22	14	7	7	28	78	120
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							1,010.00	300.00										
Construction of Boundary wall/Fencing etc.																		
WR-1	Construction of Fencing around RTG Blocks- NG, NK, NL, NO, NDC, NS, NT & NZ at NCT.	1	1	OTM	CPA	CPA	360.00	100.00	Pland Date		1-8-23	2-9-23	16-9-23	23-9-23	30-9-23	28-10-23		26-3-24
									Pland Days	N/A		32	14	7	7	28	88	150
									Actual date									
WR-2	Construction of boundary wall, gate and providing decorative fencing or facade in front of Bandar Bhaban and landscaping works in the surrounding premises of Bandar Bhaban.	1	1	OTM	CPA	CPA	1,259.00	1,259.00	Plnd. Dates	N/A	7-5-24	4-6-24	2-7-24	9-7-24	16-7-24	13-8-24		24-06-24
									Plnd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date		7-5-24	21-5-24	2-6-24		4-6-24	27-6-24		
WR-3	Construction of boundary wall & RCC drain from Bungalow No- 24 to Moheshkhal beside building No. 03 at SRA	1	1	OTM	CPA	CPA	270.00	69.20	Plnd. Dates	N/A	8-1-24	5-2-24	4-3-24	11-3-24	18-3-24	15-4-24		24-06-24
									Plnd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date		8-1-24	30-1-24	7-2-24		14-2-24	29-2-24		
WR-4	Construction of Perimeter boundary wall around CPA North Residential Area	1	1	OTM	CPA	CPA	1,200.00	190.00	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	27-10-24	3-11-24	10-11-24	8-12-24		24-06-24
									Plnd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date									

 **সিনিয়র প্রকৌশলী (জি.টি.)**

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

 **সিনিয়র প্রকৌশলী/সিসিপি**


চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

 **নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ**

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

 **নির্বাহী প্রকৌশলী/সিসিপি**


চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

 **উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)**


চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

 **উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)**

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

 **সদস্য (প্রকৌশল)**

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

 **চেয়ারম্যান**



চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


Page 42


THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2024-2025	Time Code for Process	Advert ise of PQ (If Requir	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024–2025)				
														Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-5	Construction of Boundary wall around CPA Re-public Club area.	1	1	OTM	CPA	CPA	250.00	100.00	PInd. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	27-10-24	3-11-24	10-11-24	8-12-24		24-06-24
									PInd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date									
WR-6	Construction of Boundary wall in the back side of CPA Training Complex	1	1	OTM	CPA	CPA	250.00	100.00	PInd. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	27-10-24	3-11-24	10-11-24	8-12-24		24-06-24
									PInd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date									
WR-7	Construction of 3 storied depot office with 5 storied foundations including boundary wall outside CPAR gate.	1	1	OTM	CPA	CPA	505.00	200.00	PInd. Dates	N/A	25-6-24	25-7-24	8-8-24	15-8-24	22-8-24	5-9-24		7-3-26
									PInd. Days			30	14	7	7	14	72	548
									Actual date									
WR-8	Construction of Sramik Sastha Seba Kendra	1	1	OTM	CPA	CPA	300.00	175.00	PInd. Dates	N/A	25-6-24	25-7-24	8-8-24	15-8-24	22-8-24	5-9-24		5-9-25
									PInd. Days			30	14	7	7	14	72	365
									Actual date									
WR-9	Construction of Boundary wall beside the Mariner's road at Fishary ghat, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	400.00	100.00	PInd. Dates	N/A	2-2-25	23-2-25	9-3-25	16-3-25	23-3-25	20-4-25		20-1-26
									PInd. Days			21	14	7	7	28	77	275
									Actual date									
WR-10	Construction of 04 Nos Ghumti and ancillary facilities at Bay Terminal Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	200.00	100.00	PInd. Dates	N/A	2-2-25	23-2-25	9-3-25	16-3-25	23-3-25	20-4-25		20-4-26
									PInd. Days			21	14	7	7	28	77	365
									Actual date									
WR-11	Construction of Boundary wall at Hamid Char Area, Chattogram	1	1	OTM	CPA	CPA	800.00	100.00	PInd. Dates	N/A	2-2-25	23-2-25	9-3-25	16-3-25	23-3-25	20-4-25		20-4-26
									PInd. Days			21	14	7	7	28	77	365
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							5,794.00	2,493.20										
Construction of Modern 4-Lane Control Gate in replacement of existing gate no-4 & 5																		
WR-1	Construction of Modern Gate at Jetty gate No-4	No	1	OTM	CPA	CPA	2,000.00	1,100.00	Pland. Date	N/A	20-9-23	18-10-23	1-11-23	8-11-23	15-11-23	13-12-23		194
									Pland. Days			28	14	7	7	28	84	
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							2,000.00	1,100.00										







নির্বাহী প্রকৌশলী (জেটি) নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয় নির্বাহী প্রকৌশলী / ইমারত নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণনির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সুঃ) উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

সদস্য (প্রকৌশল) চেয়ারম্যান
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2024-2025	Time Code for Process	Advert ise of PQ (If Requir	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024-2025)				
														Date of Aproval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Re-construction of Boundary Wall																		
WR-1	Re-Construction of Boundary wall & drain in between old Central Store & TM Compound area.	1	1	OTM	CPA	CPA	215.00	215.00	PInd. Dates	N/A	2-6-24	27-6-24	11-7-24	18-7-24	25-7-24	8-8-24		4-2-25
									PInd. Days			25	14	7	7	14	67	180
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							215.00	215.00										
Improvement of Roads & Bridges within CPA Residential Area																		
WR-1	Reconstruction of cross road no 3 with drain infornt of newly Constucted B type Bldg no 23 to road no 01 at NRA	1	1	OTM	CPA	CPA	400.00	100.00	PInd. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	27-10-24	3-11-24	10-11-24	8-12-24		24-06-24
									PInd. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							400.00	100.00										
Renovation of Building Including Reconstruction of Roof:																		
WR-1	Renovation of Office Room no-333, 334, 335, 336, 337, 338 & 339 at Bandar Bhaban	1	1	OTM	CPA	CPA	130.00	130.00	PInd. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									PInd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-2	Interior works of CTMS Tower at CCT Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	265.59	265.59	PInd. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									PInd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							395.59	395.59										
Renovation of Yard:																		
WR-1	Re-construction of RCC rigid pavement around RMG Track at ICD Yard in CCT Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	500.00	100.00	PInd Date		14-9-23	16-10-23	30-10-23	6-11-23	13-11-23	11-12-23		7-8-24
									PInd Days	N/A		32	14	7	7	28	88	240
									Actual date									
WR-1	Renovation of M Shed	1	1	OTM	CPA	CPA	400.00	90.00	PInd. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									PInd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-2	Renovation of F Shed	1	1	OTM	CPA	CPA	1,500.00	90.00	PInd. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									PInd. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							1,291.18	280.00										









নির্বাহী প্রকৌশলী (জেট), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
 নির্বাহী প্রকৌশলী (পোতাশ্রয়), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
 নির্বাহী প্রকৌশলী / ইমারত নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
 নির্বাহী প্রকৌশলী (কং.সং), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
 প্রধান প্রকৌশলী (পুর), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
 প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
 সদস্য (প্রকৌশল), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
 চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT

Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2024-2025	Time Code for Process	Advert ise of PQ (If Requir	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024-2025)				
														Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
R/M of Jetties:																		
WR-1	R/M of jetty under structure at Jetty no. 03	1	1	OTM	CPA	CPA	150.00	150.00	Pland. Date	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									Pland. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-2	R/M of jetty under structure from jetty no-10 to 13 at GCB.	1	1	OTM	CPA	CPA	400.00	400.00	Pland. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									Pland. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-3	R/M of jetty under structure from jetty no-07 to 09 at GCB.	1	1	OTM	CPA	CPA	357.00	357.00	Pland. Date	N/A	5-11-23	7-12-23	8-1-24	8-1-24	15-1-24	25-1-24		21-9-24
									Pland. Days			32	32	0	7	10	81	240
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							907.00	907.00										
R/M of Roads & Bridges																		
WR-1	Providing Bituminous Seal Coat on Roads Within Jetty-1 area.	1	1	OTM	CPA	CPA	300.00	200.00	Pland. Date	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									Pland. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-2	Providing Bituminous Seal Coat on Roads Within Jetty-2 area.	1	1	OTM	CPA	CPA	500.00	290.00	Pland. Date	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25
									Pland. Days			21	14	7	7	14	63	180
									Actual date									
WR-3	Repair & Maintenance of road no 2 & 3 with drain at NRA	1	1	OTM	CPA	CPA	150.00	100.00	Pland. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	27-10-24	3-11-24	10-11-24	8-12-24		24-06-24
									Pland. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date									
WR-4	R/M of Internal Road at Port South Residential Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	200.00	100.00	Pland. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	27-10-24	3-11-24	10-11-24	8-12-24		24-06-24
									Pland. Days			28	28	7	7	28	98	180
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							1,150.00	690.00										

[Signature]

[Signature]

[Signature]

নির্বাহী প্রকৌশলী/সিসিপি

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



[Signature]



নির্বাহী প্রকৌশলী (জেটি) নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয় নির্বাহী প্রকৌশলী / ইমারত নির্বাহী প্রকৌশলী/নিয়ন্ত্রণ নির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সঃ) উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ



সদস্য (প্রকৌশল) চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																FY: (2024–2025)				
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2023-2024	Time Code for Process	Advertise of PQ (If Required)	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Construction of offices & Residential Building for CPA																				
WR-1	Supplying and Installation of Prefabricated MS Shed at CCT Gate No. 3 and construction of masonry Sand Storage Tank near CCT and NCT Fire Station.	1	1	OTM	CPA	CPA	13.50	13.50	Pland. Date		30-1-24	20-2-24	5-3-24	12-3-24	19-3-24	31-3-24		1-7-24		
									Pland. Days	N/A		21	14	7	7	12	61	92		
									Actual date											
WR-2	Construction of Sheds for Fuel Station, Workshop Veranda & Scrap Storage at Overflow yard.	1	1	OTM	CPA	CPA	35.00	35.00	Pland. Date		4-8-24	22-8-24	5-9-24	12-9-24	19-9-24	3-10-24		2-12-24		
									Pland. Days	N/A		18	14	7	7	14	60	60		
									Actual date											
WR-3	Construction of Toilet Block and Reconstruction of Ebadatkhana at Marine Workshop area.	1	1	OTM	CPA	CPA	40.00	40.00	Pldn. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25		
									Pldn. Days			21	14	7	7	14	63	180		
									Actual date											
WR-4	Construction of Motor Cycle Garage and Ticket Counter Shed infront of Security Building	1	1	OTM	CPA	CPA	50.00	50.00	Pldn. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		2-5-25		
									Pldn. Days			21	14	7	7	14	63	180		
									Actual date											
Total Tk (Lac) =							138.50	138.50												
Consultancy Services																				
WR-1	Consultancy Services for “Detailed Design of Gate No. 4”	1	1	OTM	CPA	CPA	95.00	42.75	Pldn. Dates	N/A		21	28	7	7	28	91	180		
									Pldn. Days											
									Actual date											
WR-2	Legal Advisory Services for Equip operate & maintenance of Patenga Container Terminal through PPP Project.	1	1	OTM/ DPM	CPA	CPA	19.00	18.25	Pldn. Dates	N/A	20-9-23	11-10-23	8-11-23	15-11-23	22-11-23	20-12-23		17-6-24		
									Pldn. Days			21	28	7	7	28	91	180		
									Actual date											


নিবাহী প্রকৌশলী (জ্যেষ্ঠ) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নিবাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নিবাহী প্রকৌশলী/ইমারত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নিবাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নিবাহী প্রকৌশলী (কংসূ) উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 সচিব (প্রকৌশল) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ



Page 2

নিবাহী প্রকৌশলী (জেটি), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নিবাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রম
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নিবাহী প্রকৌশলী/সিসিপি
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নিবাহী প্রকৌশলী/ইয়ারত
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নিবাহী প্রকৌশলী/নিরাণ
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 Page 2
 নিবাহী প্রকৌশলী (কঃ সঃ উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 সদস্য (প্রকৌশল) চেয়ারম্যান

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2023-2024	Time Code for Process	Advertise of PQ (If Required)	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-3	Construction of Pump House & UGWR including Road widening at Chemical Shed area.	1	1	OTM	CPA	CPA	75.00	50.00	Pland. Date	N/A	11-06-23	25-6-23	9-7-23	16-7-23	23-7-23	20-8-23		18-12-23
									Pland. Days			14	14	7	7	28	70	120
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							190.00	100.00										
Construction of Boundary wall/Fencing etc.																		
WR-1	Construction of Chain Link Fencing around Mechanical Workshop at Overflow Yard.	1	1	OTM	CPA	CPA	35.00	30.00	Pland. Date		18-8-24	5-9-24	19-9-24	26-9-24	3-10-24	17-10-24		16-12-24
									Pland. Days	N/A		18	14	7	7	14	60	60
									Actual date									
WR-2	Construction of Fencing for CPA Labour Grave Yard and Semi-pucca Shop in recovered land at new mooring area.	1	1	OTM	CPA	CPA	60.00	35.00	Pland. Date		18-8-24	5-9-24	19-9-24	26-9-24	3-10-24	17-10-24		15-1-25
									Pland. Days	N/A		18	14	7	7	14	60	90
									Actual date									
WR-3	Construction of Boundary wall around CPA Vacant land at outside of gate-3.	1	1	OTM	CPA	CPA	50.00	50.00	Pland. Dates	N/A	2-6-24	27-6-24	11-7-24	25-7-24	1-8-24	29-8-24		27-2-25
									Pland. Days			25	14	14	7	28	88	182
									Actual date									
WR-4	Construction of Boundary wall and ancillary works adjacent to khal No-12 at Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	80.00	72.00	Pland. Dates	N/A	24-11-24	8-12-24	22-12-24	29-12-24	5-1-25	2-2-25		4-11-25
									Pland. Days			14	14	7	7	28	70	275
									Actual date									
WR-5	Construction of Boundary wall and ancillary works adjacent to VTMISS tower at sadarghat area, Sadarghat, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	50.00	45.00	Pland. Dates	N/A	8-12-24	22-12-24	5-1-25	12-1-25	19-1-25	16-2-25		18-11-25
									Pland. Days			14	14	7	7	28	70	275
									Actual date									
WR-6	Construction of boundary wall and renovation of Spl-Z type qrts at Monoharkhali R/A	1	1	OTM	CPA	CPA	29.00	14.80	Pland. Dates	N/A	01-10-23	29-10-23	12-11-23	26-11-23	3-12-23	31-12-23		30-6-24
									Pland. Days			28	14	14	7	28	91	182
									Actual date									






নিবাহী প্রকৌশলী (জেটি) নিবাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয় নিবাহী প্রকৌশলী/ইমারত নিবাহী প্রকৌশলী/বিশেষ নিবাহী প্রকৌশলী (কং-সহ) উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

Page 3

চেমারম্যান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2023-2024	Time Code for Process	Advertise of PQ (If Required)	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024-2025)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-7	Construction of Boundary wall with Grill Fencing around the newly constructed Over Head water Tank and Underground water Reservoir in front of CPA puja mondir at NRA. 7 to 10 Beside Bandar Old Market at	1	1	OTM	CPA	CPA	50.00	50.00	Pland. Date	N/A	25-10-23	10-11-23	17-11-23	24-11-23	1-12-23	29-12-23		28-6-24
									Pland. Days			16	7	7	7	28	65	182
									Actual date									
WR-8	Construction of Boundary wall with grill fencing behind the 'B' Type Block no-4 and around the R.C.C water Reservoir & pump house near ESS-11 at ERA.	1	1	OTM	CPA	CPA	50.00	50.00	Pland. Dates	N/A	01-10-23	29-10-23	12-11-23	26-11-23	3-12-23	31-12-23		30-6-24
									Pland. Days			28	14	14	7	28	91	182
									Actual date									
WR-9	Construction of Flag Stand, Bill board & sign board at Matarbari deep sea port area	1	1	OTM	CPA	CPA	35.00	35.00	Pland. Date	N/A	10-01-24	28-1-24	11-2-24	18-2-24	25-2-24	24-3-24		23-5-24
WR-10	Construction of Retaing wall infront of Banglow no 01 at Enayet Bazar.	1	1	OTM	CPA	CPA	30.00	30.00	Pland. Days			18	14	7	7	14	60	60
									Actual date									
									Pland. Date	N/A	25-10-23	10-11-23	17-11-23	24-11-23	1-12-23	29-12-23		28-6-24
WR-11	Construction of Boundary wall around CPA Land near UCEP Primary School at Bangla Bazar	1	1	OTM	CPA	CPA	20.00	20.00	Pland. Days			16	7	7	7	28	65	182
									Actual date									
									Pland. Date	N/A	11-06-23	25-6-23	9-7-23	16-7-23	23-7-23	20-8-23		18-12-23
WR-12	Construction of Boundary wall/Fencing around vacant Land at CPA Hospital Premises.	1	1	OTM	CPA	CPA	15.00	15.00	Pland. Days			14	14	7	7	28	70	120
									Actual date									
									Pland. Date	N/A	11-06-23	25-6-23	9-7-23	16-7-23	23-7-23	20-8-23		18-12-23
WR-13	Construction of Security Gumty between M shed and custom boundary wall.	1	1	OTM	CPA	CPA	20.00	20.00	Pland. Days			14	14	7	7	28	70	120
									Actual date									
									Pland. Date	N/A	01-12-24	15-12-24	29-12-24	5-1-25	12-1-25	9-2-25		9-6-25
									Actual date									

নির্বাহী প্রকৌশলী (জেটি) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয় নির্বাহী প্রকৌশলী/ইমারত নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নির্বাহী প্রকৌশলী/সিসিপি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সূঃ) উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 সিসিপি (প্রকৌশল) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

[illegible]










নিৰ্বাহী প্রকৌশলী (জেটি) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নিৰ্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রম চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
 নিৰ্বাহী প্রকৌশলী / ইমারত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নিৰ্বাহী প্রকৌশলী/সিসিপি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নিৰ্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সুঃ) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
 উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 সনসদ (প্রকৌশল) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
 চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

Page 5

THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

[illegible]

 নির্বাহী প্রকৌশলী (জেটি) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নির্বাহী প্রকৌশলী / ইয়ারত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নির্বাহী প্রকৌশলী/সিসিপি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সুঃ) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 সদস্য (প্রকৌশল) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT													ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)						
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2023-2024	Time Code for Process	Advertise of PQ (If Required)	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024–2025)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple	
Renovation of Building including Reconstruction of Roof																			
WR-1	Renovation works of Member (H & M) office at PAB	1	1	OTM	CPA	CPA	18.00	18.00	Plnd. Dates	N/A	01-10-23	15-10-23	29-10-23	5-11-23	12-11-23	10-12-23		9-3-24	
WR-2	Renovtion Works of Member (Finance), Member (Admin) & Director (Admin) Office room at PAB	1	1	OTM	CPA	CPA	15.00	15.00	Plnd. Days			14	14	7	7	28	70	90	
									Actual date										
									Plnd. Dates	N/A	16-2-23	5-3-23	19-3-23	20-3-23	3-4-23	18-4-23			
									Plnd. Days			17	14	1	14	15	61	227	
WR-3	Renovation of Bungalow no 1 at SRA	1	1	OTM	CPA	CPA	30.00	30.00	Actual date										
									Plnd. Dates	N/A	16-2-23	5-3-23	19-3-23	20-3-23	3-4-23	18-4-23			
									Plnd. Days			17	14	1	14	15	61	90	
									Actual date										
WR-4	Renovation of Bungalow no 3 & 18 at SRA	1	1	OTM	CPA	CPA	25.00	25.00	Plnd. Dates	N/A	7-6-23	22-6-23	26-6-23	26-6-23	2-7-23	2-7-23		13-1-24	
									Plnd. Days			15	4	0	6	0	25	195	
									Actual date										
									Plnd. Dates	N/A	11-6-23	25-6-23	9-7-23	16-7-23	23-7-23	20-8-23		18-12-23	
WR-5	Renovation of Bungalow no 22 at SRA	1	1	OTM	CPA	CPA	15.00	15.00	Plnd. Days			14	14	7	7	28	70	120	
									Actual date										
									Plnd. Dates	N/A	11-6-23	25-6-23	9-7-23	16-7-23	23-7-23	20-8-23		18-12-23	
									Plnd. Days			14	14	7	7	28	70	120	
WR-6	Renovation of Bungalow no 05, 15, 16 & 24 at SRA	1	1	OTM	CPA	CPA	20.00	20.00	Actual date										
									Plnd. Dates	N/A	11-6-23	25-6-23	9-7-23	16-7-23	23-7-23	20-8-23		18-12-23	
									Plnd. Days			14	14	7	7	28	70	120	
									Actual date										
WR-7	Renovation & Providing Thai Aluminium window & Tiles works of bungalow no 27 at SRA	1	1	OTM	CPA	CPA	20.00	20.00	Plnd. Dates		11-6-23	25-6-23	9-7-23	16-7-23	23-7-23	20-8-23		18-12-23	
									Plnd. Days	N/A		14	14	7	7	28	70	120	
									Actual date										
									Plnd. Dates	N/A		14	14	7	7	28	70	120	

[illegible]

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

[illegible]











নিবাহী প্রকৌশলী (জাতি) নিবাহী প্রকৌশলী/পোতাশর নিবাহী প্রকৌশলী/ইমারত নিবাহী প্রকৌশলী/সিমপি
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

Page 8

নিবাহী প্রকৌশলী (কঃ সুঃ) উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

[illegible]











নির্বাহী প্রকৌশলী (জোড়ি) নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয় নির্বাহী প্রকৌশলী/সিসিপি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

Page 9

উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী সদস্য (প্রকৌশল) চেয়ারম্যান




চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Apov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2023-2024	Time Code for Process	Advertise of PQ (If Required)	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024-2025)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
Renovation of Yard:																		
WR-1	Supply & applying special quality road marking paint for CCT Yard & Jetty.	1	1	OTM	CPA	CPA	20.00	20.00	Plnd. Dates	N/A	12-9-23	10-10-23	24-10-23	31-10-23	7-11-23	5-12-23		
									Plnd. Days			18	14	7	7	14	60	3-2-24
									Actual date									60
RM of Jetties:							Total Tk (Lac) =		20.00	20.00								
WR-1	R/M of Jetty dack slab for Jetty No-1 to Jetty NO- 6.		1	OTM	CPA	CPA	80.00	80.00	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	22-9-24	6-10-24	13-10-24	20-10-24	3-11-24		
									Plnd. Days			21	14	7	7	14	63	2-5-25
									Actual date									180
River Training Works/Revetments							Total Tk (Lac) =		80.00	80.00								
WR-1	Repair Maintenance of revetment from BNA main gate to Redkin Point at Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	30.00	30.00	Plnd. Dates	N/A	24-11-24	3-6-24	17-6-24	24-6-24	1-7-24	29-7-24		28-2-25
									Plnd. Days			14	14	7	7	28	70	214
									Actual date									
WR-2	Painting works of retaining wall adjacent to CPA road from BNA main gate to West point inside Bangladesh Naval Academy at Patenga, Chattogram.	1	1	OTM	CPA	CPA	14.00	14.00	Plnd. Dates	N/A	4-8-24	18-8-24	1-9-24	8-9-24	15-9-24	13-10-24		15-7-25
									Plnd. Days			14	14	7	7	28	70	275
									Actual date									
WR-3	Repair Maintenance of 450 meter long revetmentat upstream of salt golaghat at left side of Karnafuli river	1	1	OTM	CPA	CPA	36.00	36.00	Plnd. Dates	N/A	3-11-24	17-11-24	1-12-24	8-12-24	15-12-24	12-1-25		14-10-25
									Plnd. Days			14	14	7	7	28	70	275
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							80.00	80.00										





নির্বাহী প্রকৌশলী (জোড়) নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয় নির্বাহী প্রকৌশলী/ইয়ার্ড
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

Page 10

নির্বাহী প্রকৌশলী/সিসিপি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ নির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সুঃ উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চেয়ারম্যান
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

[illegible]

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**



Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT

Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2023-2024	Time Code for Process	Advertise of PQ (If Required)	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024-2025)				
														Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-5	R/M of C type building no 11 at NRA	1	1	OTM	CPA	CPA	50.00	50.00	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24		1-6-25
									Plnd. Days			28	14	14	7	28	91	182
									Actual date									
WR-6	R/M of 65 Nos S type (CPA Pool) quarter no- 1/ABCD, 2/ACD, 3/AD, 5/BCD, 7/AD, 8/BCD, 9/ABCD, 10/ABCD, 12/ABCD, 13/D, 14/AD, 15/A, 16/A, 18/A, 18/A, 19/CD, 21/AD, 23/AD, 24/BCD, 26/AC, 7/D, 28/D, 30/A, 31/D, 32/B, 33/ABD, 34/AB, 35/AB, 36/A, 37/D, 38/ACD, 39/D, at NRA	1	1	OTM	CPA	CPA	50.00	50.00	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24		1-6-25
									Plnd. Days			28	14	14	7	28	91	182
									Actual date									
WR-7	R/M of 64 Nos S type (CPA Pool) quarter no- 41/A, 42/ACD, 43/ACD, 44/D, 45/C, 46/AC, 47/A, 48/AD, 49/ACD, 50/D, 51/ACD, 52/AD, 53/ABCD, 54/ABD, 55/AD, 56/ACD, 57/AB, 58/CD, 59/D, 60/ACD, 16/D, 62/CD, 64/CD, 65AB, 66/CD, 68/A, 70/D, 72/AB, 73/A, 74/ABC, 75/AC, 76/CD at NRA	1	1	OTM	CPA	CPA	50.00	50.00	Plnd. Dates	N/A	01-09-24	15-9-24	29-9-24	6-10-24	13-10-24	10-11-24		10-3-25
									Plnd. Days			14	14	7	7	28	70	120
									Actual date									
WR-8	R/M of 33 Nos. PCS type (CPA Pool)- 1/BCD, 2/BCD, 12/ABCD, 13/ABCD, 23/ACD, 24/ACD, 34/AB, 35/BCD, 45/ABCD, 46/ABCD at NRA	1	1	OTM	CPA	CPA	50.00	50.00	Plnd. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24		1-6-25
									Plnd. Days			28	14	14	7	28	91	182
									Actual date									








নির্বাহী প্রকৌশলী (জ্যেষ্ঠ) নির্বাহী প্রকৌশলী/পেত্রাশ্রম নির্বাহী প্রকৌশলী / ইমারত নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

Page 12

উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চেয়ারম্যান
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

[illegible]

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

[illegible]

 Sabina
 Nirbahi প্রকৌশলী/সিসিপি
 Nirbahi প্রকৌশলী/পোতাশ্রম
 Nirbahi প্রকৌশলী/ইমারত
 Nirbahi প্রকৌশলী/নির্মাণ
 Nirbahi প্রকৌশলী (কঃ সঃ)
 উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
 প্রধান প্রকৌশলী
 সদস্য (প্রকৌশল)
 চেয়ারম্যান

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT										THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)											
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2023-2024	Time Code for Process	Advertise of PQ (If Required)	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024-2025)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Date of Aproval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple			
WR-7	R/M of Ansar Camp at Enayet Bazar	1	1	OTM	CPA	CPA	15.00	15.00	Pland. Date	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24					
WR-8	R/M of CPA Rest house, CPA Training Complex & Simulator building .	1	1	OTM	CPA	CPA	40.00	30.00	Pland. Days			28	14	14	7	28	91	180			
									Actual date												
									Pland. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24					
WR-9	R/M of Bungalow no 01 at Enayet Bazar.	1	1	OTM	CPA	CPA	25.00	25.00	Pland. Days			28	14	14	7	28	91	180			
									Actual date												
									Pland. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24					
WR-10	R/M of CPA Boys school & College with liabrary & canteen Shahid Minar, Shahid Fazlur Rahaman Munshi Auditorium	1	1	OTM	CPA	CPA	60.00	50.00	Pland. Days			28	14	14	7	28	91	180			
									Actual date												
									Pland. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24					
WR-11	R/M of AEN-3 office, AEN Const office, Army Security Camp & High School R/A Mosque with Imam Muazzain Qrts	1	1	OTM	CPA	CPA	40.00	35.00	Pland. Days			28	14	14	7	28	91	180			
									Actual date												
									Pland. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24					
WR-12	R/M of CPA Puja Mondir & Buddha Mondir at NRA	1	1	OTM	CPA	CPA	30.00	30.00	Pland. Days			28	14	14	7	28	91	180			
									Actual date												
									Pland. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24					
WR-13	R/M of Electric Sub Station no- 9 at NRA.	1	1	OTM	CPA	CPA	25.00	25.00	Pland. Days			28	14	14	7	28	91	180			
									Actual date												
									Pland. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24					
WR-14	RM of CPA Sports complex office including replacement of old damaged industrial sheet at NRA.	1	1	OTM	CPA	CPA	30.00	30.00	Pland. Days			28	14	14	7	28	91	180			
									Actual date												
									Pland. Dates	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24					
									Pland. Days			28	14	14	7	28	91	180			
									Actual date												

নির্বাহী প্রকৌশলী (জেটি)

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয়

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী / ইমারত

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সঃ)

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পূর)

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রধান প্রকৌশলী

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সদস্য (প্রকৌশল)

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সিয়ারম্যান

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

Page 15

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2023-2024	Time Code for Process	Advertise of PQ (If Required)	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024-2025)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-15	R/M of Mosque with Imam Muzzain Qrts at CPA Hospital	1	1	OTM	CPA	CPA	20.00	20.00	Pland. Date	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24		30-5-25
									Pland. Days			28	14	14	7	28	91	180
									Actual date									
WR-16	R/M & Painting work (inside & outside) of Muzzzin Qtr. at ERA	1	1	OTM	CPA	CPA	20.00	20.00	Pland. Date	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24		30-5-25
									Pland. Days			28	14	14	7	28	91	180
									Actual date									
WR-17	R/M & Painting of chittagong port swimming complex at NRA	1	1	OTM	CPA	CPA	30.00	30.00	Pland. Date	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24		30-5-25
									Pland. Days			28	14	14	7	28	91	180
									Actual date									
WR-18	R/M & Painting of CPA Tennis court & Basket ball Ground with boundary wall at NRA	1	1	OTM	CPA	CPA	25.00	25.00	Pland. Date	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24		30-5-25
									Pland. Days			28	14	14	7	28	91	180
									Actual date									
WR-19	R/M & Painting works of CPA East Colony Mosque & 2 Nos Overhead water tank at ERA.	1	1	OTM	CPA	CPA	35.00	35.00	Pland. Date	N/A	1-9-24	29-9-24	13-10-24	27-10-24	3-11-24	1-12-24		30-5-25
									Pland. Days			28	14	14	7	28	91	180
									Actual date									
WR-20	RM of Zonal workshop- D at CCT Yard.	1	1	OTM	CPA	CPA	35.00	35.00	Pland. Date		29-8-24	16-9-24	30-9-24	7-10-24	14-10-24	28-10-24		
									Pland. Days	N/A		18	14	7	7	14	60	60
									Actual date									
WR-21	RM of CFS Shed at CCT Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	70.00	60.00	Pland. Date		5-9-24	23-9-24	7-10-24	14-10-24	21-10-24	4-11-24		2-2-25
									Pland. Days	N/A		18	14	7	7	14	60	90
									Actual date									
WR-22	RM of Boundary wall gate and gate house at CCT Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	40.00	30.00	Pland. Date		5-9-24	23-9-24	7-10-24	14-10-24	21-10-24	4-11-24		18-1-25
									Pland. Days	N/A		18	14	7	7	14	60	75
									Actual date									
WR-23	RM of Boundary wall gate and gate house at NCT Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	50.00	40.00	Pland. Date		5-9-24	23-9-24	7-10-24	14-10-24	21-10-24	4-11-24		2-2-25
									Pland. Days	N/A		18	14	7	7	14	60	90
									Actual date									


নির্বাহী প্রকৌশলী (জ্যেষ্ঠ) নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রম নির্বাহী প্রকৌশলী / ইমারত নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণনির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সূঃ) উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী সদস্য (প্রকৌশল) চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT												ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)						
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2023-2024	Time Code for Process	Advertise of PQ (If Required)	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024-2025)				
														Date of Aproval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-24	RM of TM Bhaban at CCT.	1	1	OTM	CPA	CPA	30.00	30.00	Pland. Date		19-9-24	7-10-24	21-10-24	28-10-24	4-11-24	18-11-24		17-1-25
									Pland. Days	N/A		18	14	7	7	14	60	60
									Actual date									
WR-25	RM of CFS Shed at NCT Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	20.00	20.00	Pland. Date		19-9-24	7-10-24	21-10-24	28-10-24	4-11-24	18-11-24		17-1-25
									Pland. Days	N/A		18	14	7	7	14	60	60
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							924.74	798.40										
Replacement of Soil line rain water & Septic tank etc																		
WR-1	Renovation of Soil line, Inspection Pit, Rain Water down Pipe & Surface drain at PAB.	1	1	OTM	CPA	CPA	25.00	25.00	PInd. Dates	N/A	1-10-23	15-10-23	29-10-23	12-11-23	19-11-23	17-12-23		16-6-24
									PInd. Days			14	14	14	7	28	77	182
									Actual date									
WR-2	Re-construction of Septic tank & Inspection pit & Replace soil line for B type Building no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 near Road no 1 at NRA.	1	1	OTM	CPA	CPA	50.00	50.00	PInd. Dates	N/A	1-10-23	15-10-23	29-10-23	12-11-23	19-11-23	17-12-23		16-6-24
									PInd. Days			14	14	14	7	28	77	182
									Actual date									
WR-3	Replacement of Soil line of Sr Scale officers Flat with construction of inspection pit & septic tank at Avoimitraghat R/A and Two nos Running Room at Monoharkhali R/A.	1	1	OTM	CPA	CPA	25.00	25.00	PInd. Dates	N/A	1-10-23	15-10-23	29-10-23	12-11-23	19-11-23	17-12-23		16-6-24
									PInd. Days			14	14	14	7	28	77	182
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							100.00	100.00										

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2023-2024	Time Code for Process	Advertise of PQ (If Required)	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024-2025)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
R/M of Drain with in Port Area.																		
WR-1	R/M & cleaning of sludges, mud, night soil etc. from all drains at Port North Residential Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	60.00	60.00	Pland. Date	N/A	01-10-23	15-10-23	29-10-23	12-11-23	19-11-23	17-12-23		
									Pland. Days			14	14	14	7	28	77	16-6-24
									Actual date									182
WR-2	R/M & cleaning of sludges, mud, night soil etc. from all drains at Port South Residential Area.	1	1	OTM	CPA	CPA	40.00	40.00	Pland. Date	N/A	01-10-23	15-10-23	29-10-23	12-11-23	19-11-23	17-12-23		
									Pland. Days			14	14	14	7	28	77	16-6-24
									Actual date									182
Construction of Drain within Port Area.							Total Tk (Lac) =		100.00	100.00								
WR-1	Reconstruction of RCC Drain From 12 no Road Corner to Electric Sub Station 9 and Providing Parking tiles on both	1	1	OTM	CPA	CPA	70.00	50.00	Pland. Date	N/A	01-10-23	15-10-23	29-10-23	12-11-23	19-11-23	17-12-23		
									Pland. Days			14	14	14	7	28	77	16-6-24
									Actual date									182
WR-2	Re-construction of Drain for C Type 3, 4 & B Type 1, 2 and A Type 1, 2 at Sadarghat R/A.	1	1	OTM	CPA	CPA	30.00	25.00	Pland. Date	N/A	01-10-23	15-10-23	29-10-23	12-11-23	19-11-23	17-12-23		
									Pland. Days			14	14	14	7	28	77	16-6-24
									Actual date									182
WR-3	Re-construction of Drain for C Type 1, 2, 3, 4, 5 & Z type and SPL Z Type at Monoharkhali R/A.	1	1	OTM	CPA	CPA	35.00	25.00	Pland. Date	N/A	01-10-23	15-10-23	29-10-23	12-11-23	19-11-23	17-12-23		
									Pland. Days			14	14	14	7	28	77	16-6-24
									Actual date									182
WR-4	Construction of road side drain from bungalow no 1 to bungalow no 09 & bungalow no 25 to bungalow 27 at SRA.	1	1	OTM	CPA	CPA	40.00	25.00	Pland. Date	N/A	01-10-23	15-10-23	29-10-23	12-11-23	19-11-23	17-12-23		
									Pland. Days			14	14	14	7	28	77	16-6-24
									Actual date									182








নির্বাহী প্রকৌশলী (জ্যেষ্ঠ) নির্বাহী প্রকৌশলী/পোতাশ্রয় নির্বাহী প্রকৌশলী/ইমারত নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্মাণ
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

Page 18

নির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সঃ) উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) প্রধান প্রকৌশলী
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চেয়ারম্যান
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

[illegible]

Page 19

নির্বাহী প্রকৌশলী/সিসিপি

छठे भाग सप्तम कर्तव्य

নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্যায়

ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ

Page 19
নির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সঃ উঃ)

उद्दिष्टावयव यन्त्रावयव यन्त्रावयव

ડિન-સાથન શાળાની (ગર)

पञ्चमः अङ्कः

1) मानव विकास सूचकांक

১) প্রধান অফিসার
স্টাফ অফিসার

cap 10

✓ (25/11)

চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম বন্দর কার্জনিক

**THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)**

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT																		
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)																		
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2023- 2024	Time Code for Process	Advertise of PQ (If Required)	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024-2025)				
														Date of Aproval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-2	Repair and Fitting fixing MS Grattings at Jetty-2 Area	1	1	OTM	CPA	CPA	40.00	40.00	Pland. Date	N/A	1-12-24	22-12-24	5-1-25	12-1-25	19-1-25	2-2-25		1-8-25
									Pland. Days			21	14	7	7	14		
									Actual date									
WR-3	Supplying, fitting & fixing missing MS Manhole Cover at CCT & NCT Yard.	1	1	OTM	CPA	CPA	37.00	37.00	Pland. Date		18-8-24	5-9-24	19-9-24	26-9-24	3-10-24	17-10-24		15-1-25
									Pland. Days	N/A		18	14	7	7	14		
									Actual date									
WR-4	Supplying & applying road marking paint at CCT Yard & Jetty Head.	1	1	OTM	CPA	CPA	30.00	30.00	Pland. Date		29-8-24	16-9-24	30-9-24	7-10-24	14-10-24	28-10-24		27-12-24
									Pland. Days	N/A		18	14	7	7	14		
									Actual date									
WR-5	Supplying & applying road marking paint at NCT Yard & Jetty Head.	1	1	OTM	CPA	CPA	45.00	45.00	Pland. Date		29-8-24	16-9-24	30-9-24	7-10-24	14-10-24	28-10-24		26-1-25
									Pland. Days	N/A		18	14	7	7	14		
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							212.00	212.00										
Cleaning & Painting { a. R/A, School & College (Engineering)}																		
WR-1	R/M and Painting (Inside & Outside) of CPA Special Need Children School at NRA	1	1	OTM	CPA	CPA	42.28	42.28	Pland. Date	N/A	01-09-24	15-9-24	29-9-24	13-10-24	20-10-24	17-11-24		18-5-25
									Pland. Days			14	14	14	7	28	77	182
									Actual date									
WR-2	Painting of CPA Stadium with Gallery & Boundary Wall including Pavilion roof water Proofing Paint at NRA	1	1	OTM	CPA	CPA	39.75	39.75	Pland. Date	N/A	01-09-24	15-9-24	29-9-24	13-10-24	20-10-24	17-11-24		18-5-25
									Pland. Days			14	14	14	7	28	77	182
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							82.03	82.03										

নির্বাহী প্রকৌশলী/সিসিনি
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী (কঃ সূঃ)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সদস্য (প্রকৌশল)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)

Name of Executing Department: ENGINEERING DEPARTMENT								ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP)										
Pkgs No	Description of Procurement Package "WORKS, GOODS & SERVICES"	Unit	Qty	Procure Method	Aprov. Autho.	Source of Fund	Appox. Estmtd. Cost (Lac)	APP Cost (Lac) 2023-2024	Time Code for Process	Advertise of PQ (If Required)	Date of Advert. Tender	Tender Opening Date	Tender Evaluation Date	FY: (2024–2025)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Date of Approval of NOA	Date of NOA	Signing of Contract	Time to Contr. Sign	Time for Contract Comple
R/M of Water Works																		
WR-1	R/M water Pipelines at roof of B-type Building No. 1 to 9 at ERA.	1	1	OTM	CPA	CPA	20.00	5.00	Pland. Date	N/A	01-09-24	15-9-24	29-9-24	13-10-24	20-10-24	17-11-24		18-5-25
									Pland. Days			14	14	14	7	28	77	182
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							20.00	5.00										
Capital Works for Pangaon (Construction Works)																		
WR-1	Supplying, fitting & fixing of Rubber Fender in place of damaged Rubber Fender for ICT, Pangaon Jetty, Dhaka.	1	1	OTM	CPA	CPA	50.00	50.00	PInd. Dates	N/A	1-10-23	15-10-23	29-10-23	5-11-23	12-11-23	10-12-23		8-4-24
									PInd. Days			14	14	7	7	28	70	120
									Actual date									
WR-2	Construction of Retaining wall and slope protection works in the CC Block area under the jetty along the river bank at ICT Pangaon in Dhaka.	1	1	OTM	CPA	CPA	50.00	50.00	PInd. Dates	N/A	1-10-23	15-10-23	29-10-23	5-11-23	12-11-23	10-12-23		8-4-24
									PInd. Days			14	14	7	7	28	70	120
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							100.00	100.00										
Expenditure for Pangoan (R/M of Office, Sheds & other service building including boundary wall, road etc.) Engineering																		
WR-1	R/M & Painting of Terminal Building, CFS Shed, Repair Shop, overhead water Tank and boundary wall etc. at	1	1	OTM	CPA	CPA	75.00	75.00	PInd. Dates	N/A	1-10-23	15-10-23	29-10-23	5-11-23	12-11-23	10-12-23		8-4-24
									PInd. Days			14	14	7	7	28	70	120
									Actual date									
Total Tk (Lac) =							75.00	75.00										