

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	৩৭	[১.১] সংরক্ষণ ড্রেজিং	[১.১.১] অপসারণকৃত পলি	ঘন:মি: (লক্ষ)	৫	১২	১১	১০	৯	৮	৪.৫	
			[১.২] হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে	[১.২.১] প্রকাশিত জরীপ চার্ট	সংখ্যা	৪	১৮	১৬	১৪	১২	১০	৭	
			[১.৩] জরীপ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	[১.৩.১] সংগৃহীত জরীপ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৪	০৬	৫	৪	৩	২		৫ টি জরীপ যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য চুক্তি করা হয়েছে
			[১.৪] কর্ণফুলীর নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত বর্জ্য অপসারণ এবং ড্রেজিংএর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধন)	[১.৪.১] অপসারণকৃত বর্জ্য	ঘন:মি: (লক্ষ)	৩	২৮	২৫	২০	১৫	১০	৭.৫	
			[১.৫] কটেইনার হ্যাভলিং	[১.৫.১] হ্যাভলিংকৃত কটেইনার	TEUs (হাজারে)	৫	২৮৫০	২৭৫০	২৬৫০	২৬০০	২৫৫০	৮৩৩.৬৪৬	
			[১.৬] কার্গো হ্যাভলিং	[১.৬.১] হ্যাভলিংকৃত কার্গো	লক্ষ মেট্রিক টন	৫	৯০০	৮৫০	৮০০	৭৫০	৭০০	৩২৩.৮	
			[১.৭] জাহাজ হ্যাভলিং	[১.৭.১] জাহাজ আগমন	সংখ্যা	৫	৩৬০০	৩৫০০	৩৪০০	৩৩০০	৩২০০	১১৩৪	
			[১.৮] সিসিটি ও এনসিটি ব্যকআপ উপকেন্দ্র এলাকাস্থ হাই মাস্টসমূহের ক্যারাজ সংস্কার এবং বিদ্যমান আলোকায়নের উন্নয়ন।	[১.৮.১] হাই মাস্টসমূহেএলইডি বাতি স্থাপন	সংখ্যা	৩	৪৪৮	৪০০	৩৫০	৩০০	২৫০	২৬৮	
			[১.৯] ডাটা সেন্টার, কমিউনিকেশন, প্রাণি, অপারেশন, মেইন্টেন্যান্স সম্পর্কিত মালামাল ও পরিসেবা সরবরাহ, স্থাপন ও বাস্তবায়নকরণ।	[১.৯.১] মালামাল ও পরিসেবা সরবরাহ ও স্থাপন	তারিখ	৩	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		৬৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে
২	বন্দরের টেকসই উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন	৩০	[২.১] নতুন কটেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ	[২.১.১] নির্মিত ইয়ার্ড	বর্গ মিঃ (হাজারে)	৪	১০	০৯	০৮	০৭	০৬	৩	
			[২.২] পতেঞ্জী কটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ	[২.২.১] নির্মিত কটেইনার টার্মিনাল	%	৩	১২	১১	১০	০৯	০৮	৪.৫	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.৩] বন্দর আবাসিক এলাকায় রাস্তা মেরামতকরণ কাজ।	[২.৩.১] মেরামতকৃত রাস্তা	বর্গ মিটার (হাজারে)	৩	১০	৯	৮	৭	৬	৫	
			[২.৪] বহুতল কার পার্কিং শেড নির্মাণ	[২.৪.১] কাজের অগ্রগতি	%	৪	২০	১৮	১৬	১৪	১২	১	
			[২.৫] মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প	[২.৫.১] ৩টি প্যাকেজের জন্য দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্তকরণ	তারিখ	৪	৩০-০৩-২০২২	১৫-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২	১৫-০৫-২০২২	৩০-০৫-২০২২		৩ টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			[২.৬] ০২টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাগ বোট সংগ্রহ	[২.৬.১] সংগৃহীত টাগ বোট	তারিখ	৩	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		আরডিপিপি ২য় সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে। দরপত্রের আর্থিক প্রস্তাব গ্রহণের নিমিত্তে সরকারি অনুমোদনের (সিসিজিপি কর্তৃক) লক্ষ্যে প্রস্তাবনা নী-পমেতে প্রেরণ করা হয়েছে। দরপত্র বৈধতার জন্য জুন/২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			[২.৭] বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বে-টার্মিনালের Breakwater Navigational Access Channel ডিজাইন এর Detail Design প্রণয়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ	[২.৭.১] পরামর্শক নিয়োগ	তারিখ	৪	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বরাবরে আরএফপি ইস্যু করা হয়েছে।
			[২.৮] পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বে-টার্মিনাল এর মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন এবং বে-টার্মিনাল প্রকল্পের টার্মিনাল-২ ও টার্মিনাল-৩ এর বিজনেস কেস মডেল প্রণয়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ।	[২.৮.১] পরামর্শক নিয়োগ	তারিখ	৩	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		কাজটি পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক করা হচ্ছে। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট আরএফপি ইস্যু করা হয়েছে।
			[২.৯] কার্গো/ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	[২.৯.১] সংগৃহীত যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২	১০৪	৯০	৮০	৭০	৬০		ক) চবক-তে পৌঁছেছে ৪ টি, খ) চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে ২১ টি, গ) দরপত্র মূল্যায়নাদীন আছে ৩৩ টি, ঘ) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে ৪ টি, ঙ) দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন আছে ১ টি, চ) পুনঃ দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন আছে ৪১ টি
৩	আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Security) নিশ্চিতকরণ ও নিরাপদতা (Safety) প্রদান।	৩	[৩.১] চবক এর নিরাপত্তা বিভাগের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশসহ একটি উদ্ধারযান সংগ্রহ	[৩.১.১] সংগৃহীত উদ্ধারযান	তারিখ	৩	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		ফ্যাক্টরি অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট (এফএটি) এ গমনের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক পত্র পাওয়ার পর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					দ্বিতীয় অগ্রগতি (অক্টোবর, ২১-ডিসেম্বর, ২১)
							২০১৮-১৯*	২০১৯-২০	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	৩৭	[১.১] সংরক্ষণ ডেজিং	[১.১.১] অপসারণ কৃত পলি	সমষ্টি	ঘনঃমিঃ (লক্ষ)	০৫	৯	১১	১২	১১	১০	৯	৮	৪.৫
		[১.২] হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে	[১.২.১] প্রকাশিত জরীপ চার্ট	সমষ্টি	সংখ্যা	০৪	১৮	১৮	১৮	১৬	১৪	১২	১০	০৭টি
		[১.৩] জরীপ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	[১.৩.১] সংগৃহীত জরীপ যন্ত্রপাতি	সমষ্টি	সংখ্যা	০৪	০৮	০৮	০৬	৫	৪	৩	২	০৫ টি জরীপ যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য চুক্তি করা হয়েছে।
		[১.৪] কর্ণফুলীর নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত বর্জ্য অপসারণ এবং ডেজিংএর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধন)	[১.৪.১] অপসারণ কৃত বর্জ্য	সমষ্টি	ঘনঃমিঃ (লক্ষ)	০৩	--	--	২৮	২৫	২০	১৫	১০	৭.৫
		[১.৫] কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	[১.৫.১] হ্যান্ডলিং কৃত কন্টেইনার	সমষ্টি	TEUs (হাজারে)	০৫	৩০০৪	২৮০০	২৮৫০	২৭৫০	২৬৫০	২৬০০	২৫৫০	৮৩৩.৬৪৬

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর, ২১-ডিসেম্বর, ২১)
							২০১৮-১৯*	২০১৯-২০	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
		[১.৬] কার্গো হ্যান্ডলিং	[১.৬.১] হ্যান্ডলিং কৃত কার্গো	সমষ্টি	লক্ষ মেট্রন	০৫	১০১৫	৯০০	৯০০	৮৫০	৮০০	৭৫০	৭০০	৩২৩.৮০
		[১.৭] জাহাজ হ্যান্ডলিং	[১.৭.১] জাহাজ আগমন	সমষ্টি	সংখ্যা	০৫	৩৭৬৪	৩৭০০	৩৬০০	৩৫০০	৩৪০০	৩৩০০	৩২০০	১১৩৪
		[১.৮] সিসিটি ও এনসিটি ব্যকআপ উপকেন্দ্র এলাকাস্থ হাই মাস্টসমূহের ক্যারাজ সংস্কার এবং বিদ্যমান আলোকায়নের উন্নয়ন।	[১.৮.১] হাই মাস্টসমূহে এলইডি বাতি স্থাপন	সমষ্টি	সংখ্যা	০৩	--	--	৪৪৮	৪০০	৩৫০	৩০০	২৫০	২৬৮
		[১.৯] ডাটা সেন্টার, কমিউনিকেশন, প্ল্যানিং, অপারেশন, মেইটেন্যান্স সম্পর্কিত মালামাল ও পরিসেবা সরবরাহ, স্থাপন ও বাস্তবায়নকরণ।	[১.৯.১] মালামাল ও পরিসেবা সরবরাহ ও স্থাপন	সমষ্টি	তারিখ	০৩	--	--	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৬৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে


কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					দ্বিতীয় অগ্রগতি (অক্টোবর, ২১- ডিসেম্বর, ২১)
							২০১৮-১৯*	২০১৯-২০	অসাধা রণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
[২] বন্দরের টেকসই উন্নয়ন ও আধুনিকায় ন	৩০	[২.১] নতুন কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ	[২.১.১] নির্মিত ইয়ার্ড	সমষ্টি	বর্গমিঃ (হাজারে)	০৪	৫০	৩০	১০	৯	৮	৭	৬	৩
		[২.২] পতেঞ্জী কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ	[২.২.১] নির্মিত কন্টেইনার টার্মিনাল	সমষ্টি	%	০৩	২৮	৩০	১২	১১	১০	৯	৮	৪.৫০%
		[২.৩] বন্দর আবাসিক এলাকায় রাস্তা মেরামতকরণ কাজ।	[২.৩.১] মেরামতকৃ ত রাস্তা	সমষ্টি	বর্গমিঃ (হাজারে)	০৩	--	--	১০	৯	৮	৭	৬	৫
		[২.৪] বহুতল কার পার্কিং শেড নির্মাণ।	[২.৪.১] কাজের অগ্রগতি	সমষ্টি	%	০৪	--	--	২০	১৮	১৬	১৪	১২	১%,
		[২.৫] মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প	[২.৫.১] ৩টি প্যাকেজে র জন্য দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্তকরণ	তারিখ	তারিখ	০৪	--	--	৩০- ০৩- ২০২২	১৫- ০৪- ২০২২	৩০- ০৪- ২০২২	১৫- ০৫- ২০২২	৩০-০৫- ২০২২	০৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন ন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					দ্বিতীয় অগ্রগতি (অক্টোবর, ২১- ডিসেম্বর, ২১)
							২০১৮-১৯*	২০১৯-২০	অসাধা রণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
		[২.৬] ০২টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাগ বোট সংগ্রহ	[২.৬.১] সংগৃহীত টাগ বোট	তারিখ	তারিখ	০৩	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে	গত ২১.০৪.২০ ২১ ইং তারিখে আরডিপি পি নৌপমে প্রেরিত	১০- ০৬- ২০২২	১৫- ০৬- ২০২২	২০- ০৬- ২০২২	২৫- ০৬- ২০২২	৩০- ০৬- ২০২২	আরডিপিপি ২য় সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে। দরপত্রের আর্থিক প্রস্তাব গ্রহণের নিমিত্তে সরকারি অনুমোদন (CCGPকর্তৃক) জ্ঞাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবনা নৌপমেতে প্রেরণ করা হয়েছে। দরপত্র বৈধতার জন্য জুন/২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
		[২.৭] বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বে- টার্মিনালের Breakwater Navigational Access Channel ডেজিং এর Detail Design প্রণয়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ	[২.৭.১] পরামর্শক নিয়োগ	তারিখ	তারিখ	০৪	--	--	১০- ০৬- ২০২২	১৫- ০৬- ২০২২	২০- ০৬- ২০২২	২৫- ০৬- ২০২২	৩০- ০৬- ২০২২	সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট RFP ইস্যু করা হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					দ্বিতীয় অগ্রগতি (অক্টোবর, ২১- ডিসেম্বর, ২১)
							২০১৮-১৯*	২০১৯-২০	অসাধা রণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
		[২.৮] পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বে-টার্মিনাল এর মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন এবং বে- টার্মিনাল প্রকল্পের টার্মিনাল-২ ও টার্মিনাল-৩ এর বিজনেস কেস মডেল প্রণয়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ।	[২.৮.১] পরামর্শক নিয়োগ	তারিখ	তারিখ	০৩	--	--	১০- ০৬- ২০২২	১৫- ০৬- ২০২২	২০- ০৬- ২০২২	২৫- ০৬- ২০২২	৩০- ০৬- ২০২২	কাজটি পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক করা হচ্ছে। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট RFP Issue করা হয়েছে

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদ ন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					দ্বিতীয় অগ্রগতি (অক্টোবর, ২১- ডিসেম্বর, ২১)
							২০১৮-১৯*	২০১৯-২০	অসাধা রণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
		[২.৯] কার্গো/ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	[২.৯.১] সংগৃহীত যন্ত্রপাতি	সমষ্টি	সংখ্যা									ক) চবক-তে পৌছেছে- ০৪ টি খ) চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে- ২১টি গ) দরপত্র মূল্যায়নাধীন আছে- ৩৩টি ঘ) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে- ০৪টি ঙ) দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন আছে- ০১টি চ) পুনঃ দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন আছে- ৪১টি
						০২	১টি জীপ ও ০২টি পিকআপ সংগ্রহ	৪০টি যন্ত্রপাতি সংগ্রহের চুক্তি স্বাক্ষর	১০৪	৯০	৮০	৭০	৬০	

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					দ্বিতীয় অগ্রগতি (অক্টোবর, ২১-ডিসেম্বর, ২১)
							২০১৮-১৯*	২০১৯-২০	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
[৩] আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা ও নিরাপদতা প্রদান	০৩	[৩.১] চবক এর নিরাপত্তা বিভাগের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশসহ একটি উদ্ধারযান সংগ্রহ	[৩.১.১] সংগৃহীত উদ্ধারযান	সমষ্টি	তারিখ	০৩	--	--	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	Factor Assessment Test(FAT) এ গমনের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক পত্র পাওয়ার পর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।


 পরিচালক (প্রশাসন)
 ও সদস্য সচিব (এপিএ টিম)
 পরিচালক (প্রশাসন)
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


 সদস্য (এএন্ডপি)
 ও টিম লিডার (এপিএ টিম)
 সদস্য (এএন্ডপি)
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।


 চেয়ারম্যান
 রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান
 চেয়ারম্যান
 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ