



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড

এবং

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৯ - ৩০ জুন, ২০২০

সূচিপত্র

উপক্রমিকা

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, কার্যাবলি

সেকশন ২: কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা



৬/

উপক্রমনিকা (Preamble)

সরকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড

এবং

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড এর মধ্যে ২০১৯ সালেরজুন..... মাসের২০১..... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:



নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Office of the Executive Director (Project))

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

ক) মাতারবাড়ী ২x৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

- উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ ও প্রকল্পের নক্সা প্রণয়নসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি চলছে;
- প্যাকেজ ১.১ এর আওতায় প্রকল্পের প্রাথমিক কার্যক্রম গত ৩ মার্চ, ২০১৬ শুরু হয়ে ২ এপ্রিল, ২০১৭ সম্পন্ন হয়েছে;
- প্যাকেজ ১.২ এর আওতায় চ্যানেল ড্রেজিং ও সেডিমেন্টেশন মিটিগেশন ডাইক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। DMM, PHD ও PVD পদ্ধতিতে পাওয়ার লকের ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম এবং প্রকল্পের অফিস, উপদেষ্টা ও নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের প্রাথমিক বাসস্থান নির্মাণ চলছে;
- এনজিও এর মাধ্যমে Resettlement Action Plan বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- চকোরিয়া-মাতারবাড়ী ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং মাতারবাড়ীতে ১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

খ) বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

- ECNEC কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত DPP অনুমোদিত হয়েছে;
- অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪১৩.৬২ কোটি টাকা কক্সবাজার ডিসি অফিসকে প্রদান করা হয়েছে ও ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে চেক প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রকল্পের TFS এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্পন্ন হয়েছে;
- RAP বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে স্থানীয় এনজিও DORP এর সাথে চুক্তি হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ESIA Study সম্পাদনের নিমিত্ত নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের Technical Consultancy Service এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

- প্রকল্পে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- যথাসময়ে অর্থের যোগান নিশ্চিতকরণ;
- যথাসময়ে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ ও দুর্গম এলাকা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- মাতারবাড়ী ২x৬০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সফলভাবে সম্পন্নকরণ।
- বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের অর্থায়ন অংশীদার নির্বাচন।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- মাতারবাড়ী ২x৬০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ২৮% এ উন্নীতকরণ;
- প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রারম্ভিক কার্যক্রম সম্পাদন।



সেকশন ১

দপ্তর/ সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision):

জনগণের জন্য পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

উদ্ভাবনী ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির দ্বারা কয়লা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তম এবং নির্ভরযোগ্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিতে পরিণত করে সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১.৩.১ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ
২. ক্রয় কার্যক্রমের উন্নয়ন
৩. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
২. দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

১. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
২. ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন
৩. নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন/ নির্মাণ
৪. নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পূর্বে প্রারম্ভিক কার্যক্রম সম্পাদন

সেকশন ২

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯*	লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০১৯-২০ (Target / Criteria Value for FY 2019-20)					(Projection) ২০২০-২১	(Projection) ২০২১-২২
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
[১] বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	৭০	[১.১] নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন/নির্মাণ	[১.১.১] মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেগওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রমপূর্ণতা বোত অগ্রগতি	%	২০	১৭.৭৬%	২৩.৬৭%	২৮%	২৭.৫%	২৭%	২৬.৫%	২৬%	৩২%	৩৬%
			[১.১.২] চ্যানেল ড্রেজিং কার্যক্রমের ৮০% সম্পন্নকরণ	তারিখ	৫	-	-	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৩১ অক্টোবর ২০১৯	৩০ নভেম্বর ২০১৯	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	৩১ জানুয়ারি ২০২০	-	-
			[১.১.৩] PHD & PVD পদ্ধতিতে পাওয়ার লক ও কোল ইয়র্ড এলাকায় ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ	তারিখ	৫	-	-	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৩১ অক্টোবর ২০১৯	৩০ নভেম্বর ২০১৯	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	৩১ জানুয়ারি ২০২০	-	-
			[১.১.৪] পাওয়ার লক ও কোল ইয়র্ড এলাকায় এল-ওয়াল নির্মাণকাজ সম্পন্নকরণ	তারিখ	৫	-	-	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০	৩১ মার্চ ২০২০	৩০ এপ্রিল ২০২০	৩১ মে ২০২০	৩০ জুন ২০২০	-	-
			[১.১.৫] North Sedimentation Mitigation Dyke এর ১২০০ মিটার রক ওয়াক সম্পন্নকরণ	তারিখ	৫	-	-	৩০ নভেম্বর ২০১৯	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	৩১ জানুয়ারি ২০২০	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০	৩১ মার্চ ২০২০	-	-
			[১.১.৬] মেইন পাওয়ার লক এলাকায় ১২ মিটার পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন	তারিখ	৪	-	-	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	৩১ জানুয়ারি ২০২০	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০	৩১ মার্চ ২০২০	৩০ এপ্রিল ২০২০	-	-

সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯*	লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০১৯-২০ (Target /Criteria Value for FY 2019-20)					২০২০-২১ (Projection)	২০২১-২২ (Projection)
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
			[১.১.৭] দেশি ও বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার ও সিপিজিসিবিএল এর কর্মকর্তাগণের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	তারিখ	৪	-	-	৩১ জানুয়ারি ২০২০	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০	৩১ মার্চ ২০২০	৩০ এপ্রিল ২০২০	৩১ মে ২০২০	-	-
			[১.১.৮] অফিস ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্নকরণ	তারিখ	৪	-	-	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	৩১ জানুয়ারি ২০২০	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০	৩১ মার্চ ২০২০	৩০ এপ্রিল ২০২০	-	-
			[১.১.৯] ডিএমএম পদ্ধতিতে বীধ নির্মাণ কাজের ১৫% সম্পন্নকরণ	তারিখ	৩	-	-	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	৩১ জানুয়ারি ২০২০	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০	৩১ মার্চ ২০২০	৩০ এপ্রিল ২০২০	-	-
			[১.১.১০] সি ওয়াল নির্মাণকাজ সম্পন্নকরণ	তারিখ	৩	-	-	১৫ জুন ২০২০	১৮ জুন ২০২০	২০ জুন ২০২০	২৫ জুন ২০২০	৩০ জুন ২০২০	-	-
			[১.১.১১] পাওয়ার রুক এলাকায় প্রথম পাইলিং কাজ আরম্ভ	তারিখ	২	-	-	১৫ জুন ২০২০	১৮ জুন ২০২০	২০ জুন ২০২০	২৫ জুন ২০২০	৩০ জুন ২০২০	-	-
[১.২] নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রারম্ভিক কার্যক্রম সম্পাদন			[১.২.১] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মে:ও: কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ২ কি.মি সংযোগ সড়ক নির্মাণ	%	৩	-	১০%	৫০%	৮০%	৩০%	২০%	১৫%		
			[১.২.২] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মে:ও: কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় ডাইক/ বীধ নির্মাণ	%	৩	-	৩%	৫০%	৮০%	৩০%	২০%	১০%	-	-

৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯*	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০১৯-২০ (Target /Criteria Value for FY 2019-20)						২০২০-২১ (Projection)	২০২১-২২ (Projection)
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
													১০০%		
সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[২] ক্রয় কার্যক্রমের উন্নয়ন	০৫	[২.১] ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন	[১.২.৩] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মে:ও: কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণকালীন সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ১০ এমভিএ ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণ	%	২	-	৩%	৫০%	৮০%	৩০%	২০%	১০%	-	-	
[৩] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	০৫	[৩.১] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[১.২.৪] প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মে:ও: কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় পুলিশ ও আনসার ব্যারাক নির্মাণের নিমিত্ত ভূমি উন্নয়ন	%	২	-	৩%	৫০%	৮০%	৩০%	২০%	১০%	-	-	
[২] ক্রয় কার্যক্রমের উন্নয়ন	০৫	[২.১] ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন	[২.১.১] ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	%	৫	-	১০০%	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১০০%	১০০%	
[৩] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	০৫	[৩.১] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৩.১.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন (আর্থিক) (নিজস্ব, প্রকল্প সাহায্য, ইসিএ ও অন্যান্য)	%	৫	১০০.৪৩ %	৮৯.৯৫ %	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১০০%	১০০%	

স্বাক্ষর

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯*	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০ (Target/Criteria Value for FY 2019-20)			
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	৬	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[১.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘণ্টা	১			৬০	-	-	-
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	-
			[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	তারিখ	০.৫			২৪ জুলাই ২০১৯	২৯ জুলাই ২০১৯	৩০ জুলাই ২০১৯	৩১ জুলাই ২০১৯
			[১.১.৪] ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	তারিখ	০.৫			১৩ জানুয়ারি ২০২০	১৬ জানুয়ারি ২০২০	১৭ জানুয়ারি ২০২০	২০ জানুয়ারি ২০২০
		[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	১			১০০%	৯৫%	৯০%	৮৫%
			[১.২.২] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			১০০%	৯০%	৮০%	৭০%
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[১.৩.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫			১২	১১	১০	৯
			[১.৩.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	%	১			৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি									

৬

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯*	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০১৯-২০ (Target /Criteria Value for FY 2019-20)				
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ												
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৮	হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	[১.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫			৮	৩	২	-	
		[২.১] ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[১.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫			৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	১৫ জানুয়ারি ২০২০	০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০	
			[২.১.১] সকল শাখায় ই-নথির ব্যবহার	%	১			১০০	৯০	৮০	৭০	
			[২.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১			৭০	৬৫	৬০	৫৫	
			[২.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত	%	১			৬০	৫৫	৫০	৪০	
		[২.২] উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	[২.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১			১১ মার্চ ২০২০	১৮ মার্চ ২০২০	২৫ মার্চ ২০২০	০১ এপ্রিল ২০২০	
		[২.৩] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা	[২.৩.১] পি আর এল আদেশ জারিকৃত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	-	
			[২.৩.২] ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	-	
		[২.৪] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.৪.১] সকল তথ্য হালনাগাদকৃত	%	১			১০০	৯০	৮০	-	

১৯/৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯*	লক্ষ্যমাত্রা / নির্ণায়ক ২০১৯-২০ (Target / Criteria Value for FY 2019-20)					চলতি মানের নিম্নে
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
আর্থিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	৬	[৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	১			১৬ আগস্ট ২০১৯	২০ আগস্ট ২০১৯	২৪ আগস্ট ২০১৯	২৮ আগস্ট ২০১৯	৩০ আগস্ট ২০১৯	
			[৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১			৮	৩	-	-	-	
		[৩.২] স্বাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদকৃত তালিকা প্রস্তুত করা	[৩.২.১] স্বাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫			০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০	০৪ মার্চ ২০২০	
			[৩.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫			০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০	০৪ মার্চ ২০২০	
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] ব্রডসীট জবাব প্রেরিত	%	০.৫			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	
		[৩.৪] ইন্টারনেট বিলসহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ	[৩.৪.১] বিসিসি/বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত	%	১.০			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	
			[৩.৪.২] টেলিফোন বিল পরিশোধিত	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	
			[৩.৪.৩] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	

*সাময়িক (Provisional) তথ্য

৬

আমি, নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প), ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড, এর নিকট
অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড, নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প)- এর নিকট
অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:




নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প)

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড

০৯/০৬/২০২০ ইং

তারিখ



ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড

০৯/০৬/২০২০ ইং

তারিখ

সংযোজনী ১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

AIT	Advance Income Tax
DMM	Deep Mixing Method
DORP	Development Organisation of the Rural Poor
DPP	Development Project Proposal
ECNEC	Executive Committee of the National Economic Council
ESIA	Environmental & Social Impact Assessment
ERM	Environmental Resource Management
FAS	Financial Advisory Service
MoU	Memorandum of Understanding
PVD	Prefabricated Vertical Drain
PHD	Prefabricated Horizontal Drain
RAP	Resettlement Action Plan
TFS	Technical Feasibility Study



সংযোজনী-২

কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি এর বিবরণ

ক্রম নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী ইউনিট	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১.	নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন/ নির্মাণ	মাতারবাড়ী ২X৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	মাতারবাড়ী ২*৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি বৃদ্ধিকরণ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক ফাস্ট ট্র্যাক রিপোর্ট	
		চ্যানেল ড্রেজিং কার্যক্রমের ৮০% সম্পন্নকরণ	চ্যানেল এর ৮০% ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন	
		PHD & PVD পদ্ধতিতে পাওয়ার ব্লক ও কোল ইয়ার্ড এলাকায় ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ	নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত PHD & PVD পদ্ধতিতে পাওয়ার ব্লক ও কোল ইয়ার্ড এলাকায় ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন	
		পাওয়ার ব্লক ও কোল ইয়ার্ড এলাকায় এল-ওয়াল নির্মাণকাজ সম্পন্নকরণ	পাওয়ার ব্লক ও কোল ইয়ার্ড এলাকায় এল-ওয়াল নির্মাণ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন	
		North Sedimentation Mitigation Dyke এর ১২০০ মিটার রক ওয়ার্ক সম্পন্নকরণ	North Sedimentation Mitigation Dyke এর ১২০০ মিটার রক ওয়ার্ক সম্পাদন	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন	
		মেইন পাওয়ার ব্লক এলাকায় ১২ মিটার পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন	মেইন পাওয়ার ব্লক এলাকায় ভূমির উচ্চতা ১২ মিটার উন্নীতকরণ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন	
		দেশি ও বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার ও সিপিজিসিবিএল এর কর্মকর্তাগণের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	দেশি ও বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার ও সিপিজিসিবিএল এর কর্মকর্তাগণের জন্য অস্থায়ী আবাসন ভবন নির্মাণ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন	
		অফিস ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্নকরণ	অফিস ভবন নির্মাণ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন	
		ডিএমএম পদ্ধতিতে বীধ নির্মাণ কাজের ১৫% সম্পন্নকরণ	ডিএমএম পদ্ধতিতে বীধ নির্মাণ কাজের ১৫% সম্পন্ন	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন	
		সি ওয়াল নির্মাণকাজ সম্পন্নকরণ	সি ওয়াল নির্মাণ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন	
		পাওয়ার ব্লক এলাকায় প্রথম পাইলিং কাজ আরম্ভ	মেইন পাওয়ার প্ল্যান্টের পাইলিং কাজ আরম্ভকরণ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন	
২.	নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রারম্ভিক কার্যক্রম সম্পাদন	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ২ কি.মি সংযোগ সড়ক নির্মাণ	প্রকল্প এলাকায় যাতায়াত সুগমের লক্ষ্যে সংযোগ সড়ক নির্মাণ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র	
		প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় ডাইক/ বীধ নির্মাণ	প্রকল্প এলাকায় ডাইক/ বীধ নির্মাণ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র	
		প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণকালীন সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ১০ এমডিএ ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণ	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণকালীন সময়ে যে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে তা সরবরাহের জন্য ১০ এমডিএ ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র	
		প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় পুলিশ ও আনসার ব্যারাক নির্মাণের নিমিত্ত ভূমি উন্নয়ন	পুলিশ ও আনসার ব্যারাক নির্মাণ স্থানের ভূমি উন্নয়ন	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র	
৩.	ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন	ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ই-টেন্ডারিং এর ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	সিপিজিসিবিএল এর মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	
৪.	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন (আর্থিক) (নিজস্ব, প্রকল্প সাহায্য, ইসিএ ও অন্যান্য)	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প) এর দপ্তর	সিপিজিসিবিএল এর মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন	

/

৫

সংযোজনী-৩

কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	মাতারবাড়ী ২৫৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশি নাগরিকদের সার্বিক নিরাপত্তা		নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্নকরণ	প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব
কাস্টমস বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	মাতারবাড়ী ২৫৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	AIT সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন		প্রকল্পের মালামাল খালাস ত্বরান্বিত করা	মাতারবাড়ী ২৫৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নে বিলম্ব
ভূমি মন্ত্রণালয়	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন (আর্থিক) (নিজস্ব, প্রকল্প সাহায্য, ইসিএ ও অন্যান্য)	ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি		স্বল্পতম সময়ে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে



৭