

Annual Procurement Plan 2023-2024

Office of The Deputy Commissioner, Cumilla
Procuring Entity Name: Mohammad Shamim Alam

Budget : Revenue

Pakg No	Description of Procurement Package(Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contact Signature	Time of completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 1	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর লাইব্রেরী শাখার বিভিন্ন ধরনের বই ক্রয়	সংখ্যা	৮৯	DPM	জেলা প্রশাসক	জিওবি	৫০০০০/-	Planned Dates		০৩-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	৩১-০৮-২০২৩	০৭-০৯-২০২৩	১৪-০৯-২০২৩	১২-১০-২০২৩	৭০	২৭-১০-২০২৩
								Planned Days		০	১৪	১৪	৭	৭	২৮	৭০	১৫
								Actual Dates									
GR 2	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন ধরনের ১৫টি কম্পিউটার, ০১৫টি প্রিন্টার ও ১৫টি ইউপিএস এবং ১৫টি স্ক্যানার প্রিন্টার ক্রয়	সংখ্যা	১৮	RFQM	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১২০০০০০/-	Planned Dates		১৭-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩	০৮-০৯-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	২৬	২৮-০৯-২০২৩
								Planned Days		০	৭	৫	৩	৬	৫	২৬	১৫
								Actual Dates									
GR 3	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর বিভিন্ন শাখায় কম্পিউটার টোনার, ফটোকপিয়ারের টোনার এবং অন্যান্য কম্পিউটার সামগ্রি ক্রয়	সংখ্যা	১৫০	RFQM	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১০০০০০০/-	Planned Dates		১৮-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩	০৮-০৯-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	২৬	২৮-০৯-২০২৩
								Planned Days		০	৭	৫	৩	৬	৫	২৬	১৫
								Actual Dates									
GR 4	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লার জন্য বিভিন্ন ধরনের বই মুদ্রণ ও বীধাই	সংখ্যা	৩৫০	RFQM	জেলা প্রশাসক	জিওবি	৭০০০০০/-	Planned Dates		২০-০৮-২০২৩	২৮-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩	১১-০৯-২০২৩	১৬-০৯-২০২৩	২৬	০১-১০-২০২৩
								Planned Days		০	৭	৫	৩	৬	৫	২৬	১৫
								Actual Dates									
GR 5	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর বিভিন্ন শাখার জন্য ৯৩ ধরনের অন্যান্য মনিহারি ক্রয়	থোক	১	DPM	জেলা প্রশাসক	জিওবি	২০০০০০০/-	Planned Dates		০৩-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	৩১-০৮-২০২৩	০৭-০৯-২০২৩	১৪-০৯-২০২৩	১২-১০-২০২৩	৭০	২৭-১০-২০২৩
								Planned Days		০	১৪	১৪	৭	৭	২৮	৭০	১৫
								Actual Dates									

Pakg No	Description of Procurement Package(Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contact Signature	Time of completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 6	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর বিভিন্ন শাখার জন্য ৫৯ ধরনের ব্যবহার্য সামগ্রি ক্রয়	থোক	১	RFQM	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১৩০০০০০/-	Planned Dates		২০-০৮-২০২৩	২৮-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩	১১-০৯-২০২৩	১৬-০৯-২০২৩	২৬	০১-১০-২০২৩
								Planned Days		০	৭	৫	৩	৬	৫	২৬	১৫
								Actual Dates									
GR 7	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পোশায় ক্রয়	সেট	৭৯	RFQM	জেলা প্রশাসক	জিওবি	৬০০০০০/-	Planned Dates		১৮-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩	০৮-০৯-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	২৬	২৮-০৯-২০২৩
								Planned Days		০	৭	৫	৩	৬	৫	২৬	১৫
								Actual Dates									
GR 8	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর বিভিন্ন শাখার জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	২০	RFQM	জেলা প্রশাসক		১৪০০০০০/-	Planned Dates		১৮-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩	০৮-০৯-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	২৬	২৮-০৯-২০২৩
								Planned Days		০	৭	৫	৩	৬	৫	২৬	১৫
								Actual Dates									
GR 9	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর বিভিন্ন পয়েন্টে সিসি ক্যামেরা স্থাপন	সংখ্যা	১৫	RFQM	জেলা প্রশাসক		২০০০০০/-	Planned Dates		২৫-০৮-২০২৩	০১-০৯-২০২৩	০৬-০৯-২০২৩	০৯-০৯-২০২৩	১৫-০৯-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	২৬	০৫-১০-২০২৩
								Planned Days		০	৭	৫	৩	৬	৫	২৬	১৫
								Actual Dates									
GR 10	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর PABX SYSTEM স্থাপন/ প্রতিস্থাপন	থোক	১	DPM	জেলা প্রশাসক		১০০০০০/-	Planned Dates		২৮-০৯-২০২৩	১২-১০-২০২৩	২৬-১০-২০২৩	০২-১১-২০২৩	০৯-১১-২০২৩	০৭-১২-২০২৩	৭০	২২-১২-২০২৩
								Planned Days		০	১৪	১৪	৭	৭	২৮	৭০	১৫
								Actual Dates									
GR 11	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর বিভিন্ন শাখায় অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	১৫	RFQM	জেলা প্রশাসক		৬০০০০০/-	Planned Dates		১৮-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩	০৮-০৯-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	২৬	২৮-০৯-২০২৩
								Planned Days		০	৭	৫	৩	৬	৫	২৬	১৫
								Actual Dates									

Annual Procurement Plan 2023-2024

Office of The Deputy Commissioner, Cumilla
Procuring Entity Name: Mohammad Shamim Alam

Budget : Revenue

Pakg No	Description of Procurement Package(Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contact Signature	Time of completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 1	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর আসবাবপত্র মেরামত	থোক	১	DPM	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১০০০০০/-	Planned Dates		১৫-০৯-২০২৩	২৯-০৯-২০২৩	১৩-১০-২০২৩	২০-১০-২০২৩	২৭-১০-২০২৩	২৪-১১-২০২৩	৭০	০৯-১২-২০২৩
								Planned Days		০	১৪	১৪	৭	৭	২৮	৭০	১৫
								Actual Dates									
GR 2	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর বিভিন্ন শাখার কম্পিউটার মেরামত	থোক	১৮	DPM	জেলা প্রশাসক	জিওবি	২০০০০০/-	Planned Dates		২৮-০৯-২০২৩	১২-১০-২০২৩	২৬-১০-২০২৩	০২-১১-২০২৩	০৯-১১-২০২৩	০৭-১২-২০২৩	৭০	২২-১২-২০২৩
								Planned Days		০	১৪	১৪	৭	৭	২৮	৭০	১৫
								Actual Dates									
GR 3	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত	থোক	১	DPM	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১৫০০০০/-	Planned Dates		২০-০৮-২০২৩	২৮-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩	১১-০৯-২০২৩	১৬-০৯-২০২৩	২৬	০১-১০-২০২৩
								Planned Days		০	৭	৫	৩	৬	৫	২৬	১৫
								Actual Dates									
GR 4	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লার জাতীয় অনাবাসিক ভবন মেরামত	থোক	১	RFQM	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১০০০০০/-	Planned Dates		০৩-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	৩১-০৮-২০২৩	০৭-০৯-২০২৩	১৪-০৯-২০২৩	১২-১০-২০২৩	৭০	২৭-১০-২০২৩
								Planned Days		০	১৪	১৪	৭	৭	২৮	৭০	১৫
								Actual Dates									
GR 5	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা এর অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত	থোক	১	RFQM	জেলা প্রশাসক	জিওবি	২০০০০০/-	Planned Dates		১৮-০৮-২০২৩	২৫-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০২-০৯-২০২৩	০৮-০৯-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	২৬	২৮-০৯-২০২৩
								Planned Days		০	৭	৫	৩	৬	৫	২৬	১৫
								Actual Dates									