

Annual Procurement Plan 2024-2025

Office of The Deputy Commissioner, Cumilla
Procuring Entity Name: Md. Amirul Kyser

Budget : Revenue

Pack No	Description of Procurement Package(Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contact Signature	Time of completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 1	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন শাখায় ব্যবহার্য সামগ্রি মালমাল ক্রয়/সরবরাহ	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	২২৬৪৬৪/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		১৯-০৯-২০২৪	২৫-০৯-২০২৪	০২-১০-২০২৪	০৯-১০-২০২৪	১০-১০-২০২৪	১৯-১০-২০২৪	-	১৯-১০-২০২৪
GR 2	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন অসবাবপত্র ক্রয়/সরবরাহ	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	২৯৯৭০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০১-০৯-২০২৪	০৯-০৯-২০২৪	১৫-০৯-২০২৪	২২-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	০২-১০-২০২৪	-	১২-১০-২০২৪
GR 3	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে লাইব্রেরী শাখায় জনা বিভিন্ন ধরনের বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	৫০০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০২-০২-২০২৫	০৯-০২-২০২৫	১৪-০২-২০২৫	১৭-০২-২০২৫	২৪-০২-২০২৫	০৯-০৩-২০২৫	-	১৪-০৩-২০২৫
GR 4	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন শাখায় কম্পিউটার সামগ্রি মালমাল ক্রয়/সরবরাহ	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	২৯৯৪০৭/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০৯-১১-২০২৪	১৬-১১-২০২৪	২১-১১-২০২৪	২৪-১১-২০২৪	০১-১২-২০২৪	১০-১২-২০২৪	-	২০-১২-২০২৪
GR 5	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন শাখায় ব্যবহার্য সামগ্রি মালমাল ক্রয়/সরবরাহ	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	১৯৯২১/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০৫/১২/২০২৪	১২-১২-২০২৪	১৭-১২-২০২৪	২০-১২-২০২৪	২৭-১২-২০২৪	০৫-১১-২০২৪	-	১৫-১১-২০২৪
GR 6	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন শাখায় অন্যান্য মনিয়ারী মালমাল ক্রয়/সরবরাহ	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	২৪৪২৩১/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		১৮-০৭-২০২৪	২৫-০৭-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০২-০৯-২০২৪	০৯-০৯-২০২৪	১৮-০৯-২০২৪	-	২৮-০৯-২০২৪

Roa

AK

AK

Pack No	Description of Procurement Package(Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process in Goods	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contact Signature	Time of completion of Contract
1		3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 7	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন শাখার অন্যান্য মনিহারী মালামাল ক্রয়/সরবরাহ	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	২৩৭৪৯২/-	Planned Dates ১৮-১১-২০২৪ Planned Days ০ Actual Dates		১৮-১১-২০২৪	১৪-১১-২০২৪	৩০-১১-২০২৪	০৩-১২-২০২৪	১০-১২-২০২৪	১৯-১২-২০২৪	১৯-১২-২০২৪	১৯-০৬-২০২৪
GR 8	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখার জন্য ল্যাপটপ, কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার, ইউপিএস, কম্পিউটার ট্রেনার, ফটোকপি ট্রেনার, ক্যামেরা ও বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি মালামাল ক্রয়, সরবরাহ ও সংরক্ষণ	সংখ্যা	১	OTM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	২৫২৫৫৫/-	Planned Dates ০১-০২-২০২৫ Planned Days ০ Actual Dates		০১-০২-২০২৫	১৪-০২-২০২৫	২৭-০২-২০২৫	০৬-০৩-২০২৫	১২-০৩-২০২৫	০৮-০৪-২০২৫	০৮-০৪-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
GR 9	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ৪র্থ ফ্লোরের কমিটারীদের পোশাক, বিভিন্ন শাখায় আসরবপত্র ও ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয়/সরবরাহ	সংখ্যা	১	OTM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	২২৮২৩৫/-	Planned Dates ০৫-০২-২০২৫ Planned Days ০ Actual Dates		০৫-০২-২০২৫	১৯-০২-২০২৫	২৭-০২-২০২৫	০৬-০৩-২০২৫	১৩-০৩-২০২৫	০৮-০৪-২০২৫	০৮-০৪-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
GR 10	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখার জন্য জরুরি সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য মনিহারী মালামাল ক্রয়/সরবরাহ	সংখ্যা	১	OTM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	১৯৩৮৫৪/-	Planned Dates ১০-০২-২০২৫ Planned Days ০ Actual Dates		১০-০২-২০২৫	১৪-০২-২০২৫	০৭-০২-২০২৫	১৪-০২-২০২৫	২১-০২-২০২৫	১১-০৩-২০২৫	১১-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
GR 11	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের আওতাধীন অনাবাসিক ভবন সংস্কার	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	১০০০০০/-	Planned Dates ১৫-০৩-২০২৫ Planned Days ০ Actual Dates		১৫-০৩-২০২৫	২২-০৩-২০২৫	২৭-০৩-২০২৫	৩০-০৩-২০২৫	০৬-০৪-২০২৫	১৩-০৪-২০২৫	১৩-০৪-২০২৫	১৩-০৮-২০২৫
GR 12	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় আসরবপত্র সরবরাহ	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	৩৪৫০০/-	Planned Dates ১৮-০৩-২০২৫ Planned Days ০ Actual Dates		১৮-০৩-২০২৫	২৫-০৩-২০২৫	৩০-০৩-২০২৫	০২-০৪-২০২৫	০৯-০৪-২০২৫	১৬-০৪-২০২৫	১৬-০৪-২০২৫	১৬-০৮-২০২৫
GR 13	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের বই মুদ্রণ ও ঝাঁই	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	২৭৬০০০/-	Planned Dates ১৫-০৩-২০২৫ Planned Days ০ Actual Dates		১৫-০৩-২০২৫	০১-০৪-২০২৫	০৬-০৪-২০২৫	০৯-০৪-২০২৫	১৬-০৪-২০২৫	২৩-০৪-২০২৫	২৩-০৪-২০২৫	০৩-০৮-২০২৫


১৫


১৫


১৫

১৫

Pkg No	Description of Procurement Package(Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time of completion of Contract	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR 14	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের রাপিং পেপার, নোট বুক, খাম, কাইল করার ইত্যাদি সামগ্রী ক্রয়/সেবাবরার	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	৩০০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০	৯	৫	৩	৯	৯	১৯	১০	
GR 15	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে টেলিফোনযোগ, অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়, সেবামত এবং সংরক্ষণ	সংখ্যা	১	RFQM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	২৯০০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		০	৯	৫	৩	৯	৯	১৯	১০	
GR 16	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন শাখায় কম্পিউটার সেবামত	সংখ্যা	১	DPM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	৩৬০৩০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	১৮-১১-২০১৪	
GR 17	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন শাখায় আসবাবপত্র সেবামত	সংখ্যা	১	DPM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	৬৫৫০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	১৫-০৮-২০১৪
GR 18	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন শাখায় মূত্রণ ও ঝাঁকুই	সংখ্যা	১	DPM	HOPE (জেলা প্রশাসক)	জিওবি	২৪০০০/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-	০৫-০১-২০১৫


 মোঃ ফারুক হোসেন
 পরিচিতি নং: ১৯৪২৪
 নেজারত ডেপুটি কমিশনার
 কুমিল্লা
 ১০/১১/২০১৪


 পদবিঃ কুমিল্লা
 অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
 কুমিল্লা


 মোঃ আমিরুল কাবীর
 জেলা প্রশাসক
 কুমিল্লা