

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

স্মারক নং-১২.০১.০০০০.০০০.০৭.০০১.২৬. ১৫

তারিখ: ০৫.০৭.২০২৬ খ্রি.

বিষয়: আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর আওতায় ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

ক্র. নং	ডিপিপি অনুযায়ী আইটেমের নাম	চলমান অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রশিক্ষণ গ্রাহীদের ক্যাটাগরি	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও তারিখ	প্রশিক্ষকের বিবরণ (পদবী)	প্রশিক্ষণের স্থান	মন্তব্য
১	এসএএও প্রশিক্ষণ	৩৯.৬৭	এসএএও	সিলেট অঞ্চলের লাগসই কৃষি প্রযুক্তি, উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও উত্তম কৃষি চর্চা	২০ ব্যাচ (৬০০ জন)	২ দিন ব্যাপী ১ম- ১২তম ব্যাচ (১৫ জুলাই/২৬ - ৩০ আগস্ট/২৬ পর্যন্ত) ১৩তম - ২০তম ব্যাচ (১ সেপ্টেম্বর/২৬ - ৩০ সেপ্টেম্বর/২৬ পর্যন্ত)	১। মন্ত্রণালয়ের রিসোর্স পার্সন ২। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর রিসোর্স পার্সন ৩। NARS ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের রিসোর্স পার্সন ৪। ডিএই ঢাকা এর রিসোর্স পার্সন ৫। সিলেট অঞ্চলের ডিএই এর রিসোর্স পার্সন ৬। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির রিসোর্স পার্সন ৭। প্রকল্পের রিসোর্স পার্সন	সিলেট	
২	কৃষক প্রশিক্ষণ (নন গ্রুপ)	৪৪.৫৩	কৃষক ও কৃষাঙ্গী	সিলেট অঞ্চলের লাগসই কৃষি প্রযুক্তি, উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও উত্তম কৃষি চর্চা	নন গ্রুপ - ৭৩ ব্যাচ (২১৯০ জন)	এক দিন ব্যাপী ৭৩ ব্যাচ (১৫ জুলাই/২৬ - ৩০ সেপ্টেম্বর/২৬ পর্যন্ত)	১। সিলেট অঞ্চলের ডিএই এর রিসোর্স পার্সন ২। NARS ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের রিসোর্স পার্সন ৩। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির রিসোর্স পার্সন ৪। প্রকল্পের রিসোর্স পার্সন ৫। এসএএও (যাবহারিক সেশন)	সিলেট	


০৫.০৭.২৬
মো: রবির উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক
আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর


০৫.০৭.২৬
মোঃ ওয়ায়দুর রহমান মন্ডল
পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

০৫.০৭.২৬
মোঃ আব্দুর রাহিম
সহ পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

ক্র. নং	ভিপিপি অনুযায়ী আইটেমের নাম	চলমান অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রশিক্ষণা গ্রীদের ক্যাটাগরি	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও তারিখ	প্রশিক্ষকের বিবরণ (পদবী)	প্রশিক্ষকের স্থান	মন্তব্য
৩	মাঠ দিবস	৭৮.৬০	কৃষক ও কৃষাণী	সিলেট অঞ্চলের লাগসই কৃষি প্রযুক্তি, উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও উত্তম কৃষি চর্চা	৩৯৩ টি (৩৯৩০০ জন)	এক দিন ব্যাপী ২০০ বাচ (১৫ জুলাই/২৬ - ৩০ আগস্ট/২৬ পর্যন্ত) ১৯৩ বাচ (১ সেপ্টেম্বর/২৬ - ৩০ সেপ্টেম্বর/২৬ পর্যন্ত)	১। সিলেট অঞ্চলের ডিএই এর রিসোর্স পার্সন ২। NARS ভূক্ত প্রতিষ্ঠানের রিসোর্স পার্সন ৩। বীজ প্রতায়ন এজেন্সির রিসোর্স পার্সন ৪। প্রকল্পের রিসোর্স পার্সন ৫। এসএএও (ব্যবহারিক সেশন)	সিলেট	


৩৫-০৭-২৬
মোঃ আনুজ্জবুর রহিম
মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫


মোঃ ওয়ায়দুর রহমান মন্ডল
পরিচালক
সরঞ্জাম উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি ফার্মলোড, ঢাকা।


০৫.০৭.২৩
মোঃ রকিব উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক
আর্থনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সার্বেইলিং)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

Annual Procurement Plan (Goods, Works) 2026-27

Agricultural Development in Sylhet Region through Modern Technologies Project (1st Revised)

Project Code: 224354200

Package No.	Description of Procurement Package	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakhs (in BDT)	Time Code for Process	Invite/ Advise Tender/Proposal	Tender/Proposal Opening	Tender/Proposal Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GD -ADSRMTP 26/27-1	Printing & Binding/ Publication	RFQ	HOPE	GOB	7.00	Planned Days	15/07/2026	22/07/2026	26/07/2026	30/07/2026	03/08/2026	09/08/2026		24/08/2026
						Planned Days	026	6	26	6	6			26
						Actual Days	0	07	04	04	04	6	25	14
GDADSRMTP 26/27-2	District workshop (Bags, Pads & pens)	RFQ	HOPE	GOB	5.00	Planned Days	12/07/2026	19/07/2026	23/07/2026	27/07/2026	02/08/2026	06/08/2026		20/08/2026
						Planned Days	0	07	04	04	05	4	24	14
						Actual Days								
GDADSRMTP 26/27-3	Procurement of consumable items	RFQ	HOPE	GOB	6.90	Planned Dates	15/07/2026	22/07/2026	26/07/2026	30/07/2026	03/08/2026	09/08/2026		24/08/2026
						Planned Days	0	07	04	04	04	6	25	14
						Actual Days								
GD -ADSRMTP 26/27-4	Procurement of Stationary Goods	RFQ	HOPE	GOB	12.10	Planned Dates	15/07/2026	22/07/2026	26/07/2026	30/07/2026	03/08/2026	09/08/2026		24/08/2026
						Planned Days	0	07	04	04	04	6	25	14
						Actual Days								

Signature

মোঃ ওয়াহিদুর রহমান মন্ডল
পরিচালক
সরেজামিন উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খানারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

Signature

মোঃ আব্দুর রহিম
সহপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খানারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

০৫.০৭.২৬

মোঃ রকিব উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক
আর্থনিক প্রকল্প মাধ্যমে গিগেট অফিসের কৃষি
উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সার্ভেয়ারিং)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খানারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

Agricultural Development in Sylhet Region through Modern Technologies Project (1st Revised)

Project Code: 224354200

Package No.	Description of Procurement Package	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakhs (in BDT)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender/Proposal	Tender/Proposal Opening	Tender/Proposal Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SR-ADSRMTP-26/27-1	Audio Video documentation & Promotional Video	(FBS)	HOPE	GOB	6.01	Planned Dates	10/08/2026	24/08/2026	01/09/2026	07/09/2026	14/09/2026	12/10/2026		27/10/2026
						Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	15
						Planned Dates								
GW-ADSRMTP-26/27-1	Repair of non-residential buildings	RFQ	HOPE	GOB	2.00	Planned Dates	12/07/2026	19/07/2026	23/07/2026	27/07/2026	02/08/2026	06/08/2026		20/08/2026
						Planned Days	0	07	04	04	05	4	24	14
						Planned Dates	12/07/2026	19/07/2026	23/07/2026	27/07/2026	02/08/2026	06/08/2026		20/08/2026

স্বাক্ষর
মোঃ এবাদুল করিম
পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

স্বাক্ষর
মোঃ আব্দুল করিম
পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

স্বাক্ষর
মোঃ রাকিব উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক
আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সার্ভেসিটি)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

স্বাক্ষর
মোঃ আব্দুল করিম
পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫