

২০২৬-২৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

প্রকল্পের নামঃ মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

মেয়াদঃ জানুয়ারী ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)


কর্মকাণ্ডের নাম	ডিপিপি সংস্থান		জুন'২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৬-২৭ সালের কর্মপরিকল্পনা	
	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	আর্থিক
ক) রাজস্ব						
৩১১১১০১ অফিসারের বেতন (শ্রেণি)	৮ জন	৩৫৭.৪৪০	৮ জন	১২৬.১৪০	৮ জন	৮০.০০০
৩১১১২০১ কর্মচারীদের বেতন (শ্রেণি)	১ জন	১৭.২৭০	১ জন	৫.৪৪৮	১ জন	৫.০০০
উপমোট বেতন (৯ জন)		৩৭৪.৭১০		১৩১.৫৮৮		৮৫.০০০
ভাতাদি						
৩১১১৩০৬ শিক্ষা ভাতা	৯ জন	৬.০০০	৯ জন	০.৫৩০	৯ জন	২.০০০
৩১১১৩১০ বাড়ি ভাড়া	৯ জন	১৭৯.৫১০	৯ জন	৬৭.৪২২	৯ জন	৪০.০০০
৩১১১৩১১ চিকিৎসা ভাতা	৯ জন	১২.৭৫০	৯ জন	৪.৮০০	৯ জন	৬.৬৫০
৩১১১৩১২ মোবাইল ভাতা	৩ জন	২.৮৫০	৩ জন	১.০৮৫	৩ জন	১.৪৮০
৩১১১৩১৪ টিফিন ভাতা	১ জন	০.২২০	১ জন	০.০৭৪	১ জন	০.০৮০
৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা	৯ জন	৮৬.৩৭০	৯ জন	২৩.৬৩৩	৯ জন	২২.৫০০
৩১১১৩২৮ শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৯ জন	৯.৯৯১	৯ জন	২.৯৩৪	৯ জন	৩.৭০০
৩১১১৩৩২ সম্মানী ভাতা	থোক	১২.০০০	থোক	৯.৬২৮	থোক	০.০০০
৩১১১৩৩৫ বাংলা নববর্ষ ভাতা	৯ জন	৫.৮০০	৯ জন	২.৪২৪	৯ জন	২.১৬০
৩১১১৩৫২ বিশেষ সুবিধা	৯ জন	২১.১১০	৯ জন	৮.১০১	৯ জন	৯.৪৫০
উপমোট ভাতাদি (৯ জন)		৩৩৬.৬০১		১২০.৬৩১		৮৮.০২০
উপমোট কর্মচারীদের প্রতিদান		৭১১.৩১১		২৫২.২২৪		১৭৩.০২০
ক) প্রশাসনিক ব্যয়						
৩২১১১০৭ পরিবহন সেবা-SUV/জীপ	সংখ্যা ২	২২২.৩৫০	সংখ্যা ২	১৫১.৭০১	সংখ্যা ২	৪৬.৪১০
৩২১১১১১ জাতীয় সেমিনার	সংখ্যা ৫	৩৭.৯০০	৩টি	২৮.৪১০	১টি	৯.৪৭০
৩২১১১১১ আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ	সংখ্যা ৭০	১৫০.১০৮	৪২টি	১৪৪.৬৮৮	১৪টি	০.০০০
৩২১১১১৩ বিদ্যুৎ	থোক	৪৫.০০০	থোক	২৪.১৮০	থোক	৫.৬৮০
৩২১১১১৭ ইন্টারনেট	থোক	২.০০০	থোক	১.৩৮৯	থোক	০.৪০০
৩২১১১১৯ ডাক	থোক	০.৫০০	থোক	০.০০০	থোক	০.২৫০
৩২১১১২০ টেলিফোন বিল	সংখ্যা ৮	০.৪৬০	-	০.২৬৬	সংখ্যা ৮	০.১৪০
৩২১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	২১৭.৭৫০	থোক	১৭৮.৯৬৯	থোক	২১.৮৯০
৩২১১১২৬ অডিও/ ভিডিও ডকুমেন্টেশন	সংখ্যা ৫	৪২.০০০	সংখ্যা ৩	২৯.৬৯১	সংখ্যা ১	৬.০০০
৩২১১১২৮ প্রকাশনা	সংখ্যা ৩০	২১.০০০	সংখ্যা ১৮	১২.৫৬৪	সংখ্যা ৬	৪.২০০
৩২১১১৩১ আউটসোর্সিং (সেবা ক্রয়)	জন ৭	১৩৬.২২০	জন ৭	৭২.২৪৩	জন ৭	২৫.০০০
৩২১১১৩২ শ্রমিক (অনিমিত) মজুরি	থোক	৪৩০.৬৫০	থোক	২২২.১৯৩	থোক	৮৪.৬৫০
মোট প্রশাসনিক ব্যয়		১৩০৫.৯৩৮		৮৬৬.২৯৪		২০৪.০৯০
খ) প্রশিক্ষণ						
৩২৩১৩০১ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	ব্যাচ ২৭	১২৮.৮৮০	ব্যাচ ২২	১১৮.১৪০	২ ব্যাচ	১০.৭৪০
৩২৩১৩০১ দলভুক্ত চাষী প্রশিক্ষণ	ব্যাচ ৮০০	৮৩১.৬০০	ব্যাচ ৩৮৫	৭৩৭.৪০৬	৫৯ ব্যাচ	৭৪.৩৪০
৩২৩১৩০১ ছাদ বাগানী/ সাধারণ চাষী	ব্যাচ ১০০	১১৩.৪৫৮	ব্যাচ ৪৩	৫৪.৫২৩	৬৬ ব্যাচ	৫২.৪৮০
৩২৩১৩০১ রিক্রেসার প্রশিক্ষণ (দলভুক্ত)	সংখ্যা ৮০০	১২০.৭৮০	ব্যাচ ৪৭০	৮৩.৯৩০	৭১ ব্যাচ	১২.৭৮০
৩২৩১৩০১ এসএএও /এসএএইচও	ব্যাচ ২৯	১৫৪.৮৮০	ব্যাচ ২২	১৩৬.২৯৫	৩ ব্যাচ	১৮.৫৯০
৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ ৭	৩০.৩২০	ব্যাচ ৬	২২.৭৪০	২ ব্যাচ	৭.৫৮০
৩২৩১৩০১ সিনিয়র কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	ব্যাচ ৯	১৫.০৮৪	ব্যাচ ৭	১১.৭৩০		০.০০০
৩২৩১৩০১ জিও ও এনজিও কর্মকর্তা	ব্যাচ ৬	১০.৩৩২	ব্যাচ ৪	৬.৮৮০		০.০০০
৩২৩১৩০১ মাঠদিবস	সংখ্যা ১৬০	৯০.৮৮০	১১২টি	৬৩.২৫০	৪০টি	২২.৭২০
৩২৩১৩০১ মাশরুম মেলা	সংখ্যা ৫	৪৯.০২০	সংখ্যা ২	১৫.৫১০	৩টি	৯.০০০
৩২৩১৩০১ উদ্ভূতকরণ ভ্রমণ	ব্যাচ ১৪	২২.৪৫০	ব্যাচ ৬	৯.৩৪০	৩ ব্যাচ	৪.৯২০
মোট প্রশিক্ষণ		১৫৬৭.৬৮৪		১২৫৯.৭৪০		২১৩.১৫০
গ) ভ্রমণ ও পরিবহন						
৩২৪১১০১ অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১৫০.৫০০	থোক	৩৮.৩২১	থোক	৬০.০০০
৩২৪১১০২ অভ্যন্তরীণ বদলী ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১.৪২০	থোক	০.৬৪০	থোক	০.১৫০
মোট ভ্রমণ ও পরিবহন		১৫১.৯২০		৩৮.৯৬১		৬০.১৫০

	ঘ) খামার প্রদর্শনী						
৩২৫১১০৪	স্পন ও মাশরুম উৎপাদন	সংখ্যা ৮০০	২৫৫৪.৪২০	সংখ্যা ৬০০	২২৪০.২৫০	৬৫ টি	২৪৬.৮৪০
৩২৫১১০৪	ছাদ প্রদর্শনী	সংখ্যা ৯৫	১৫.৮৩০	সংখ্যা ৭৫	১২.০২৫	১৬ টি	২.৯০০
৩২৫১১০৯	স্পন (বীজ) উৎপাদন	থোক	৯২.৫০০	থোক	৯২.৪৯৮	থোক	০.০০০
	মোট প্রদর্শনী স্থাপন ও		২৬৬২.৭৫০		২৩৪৪.৭৬৮		২৪৯.৭৪০
	ঙ) অফিস ব্যবহার্য দ্রব্যাদি						
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	থোক	১.০০০	থোক	০.৬৪৮	থোক	০.২০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য স্টেশনারী	থোক	৩৭.৯০০	থোক	২২.৭১৫	থোক	৭.৯০০
৩২৫৬১০২	ল্যাবরেটরি কেমিক্যালস	থোক	৩০.০০০	থোক	১৯.০১২	থোক	৭.০০০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	থোক	৫০.০০০	থোক	৩৫.০৯৫	থোক	৮.০০০
	মোট অফিস ব্যবহার্য দ্রব্যাদি		১১৮.৯০০		৭৭.৪৭০		২৩.১০০
	চ) পেশাগত সেবা						
৩২৫৭১০১	নির্মাণের ড্রইং ডিজাইনের	থোক	২৭.৬৮০	থোক	১৯.৪৪৪	থোক	৫.০০০
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	থোক	১০০.৮৭০	থোক	৭৬.০৯৯	থোক	১৫.৯৮০
৩২৫৭১০৪	জরিপ (প্রোগ্রেস মনিটরিং)	সংখ্যা ২	১২.০০০	সংখ্যা ১	৬.০০০	সংখ্যা ১	৬.০০০
৩২৫৭১০৪	জরিপ (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন)	সংখ্যা ১	১০.০০০	সংখ্যা ১	১০.০০০		০.০০০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী	থোক	৬.১২০	থোক	১.৫৭০	থোক	৪.৮৫০
	মোট পেশাগত সেবা		১৫৬.৬৭০		১১৩.১১৩		৩১.৮৩০
	ছ) মেরামত ও সংরক্ষণ						
৩২৫৮১০২	অফিস ফানিচার	থোক	২.০০০	থোক	১.৬০০	থোক	০.৪০০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	থোক	৫.০০০	থোক	৩.০০০	থোক	১.৫০০
৩২৫৮১০৫	মেশিনারীজ ও ইকুইপমেন্ট	থোক	১৯.৭০০	থোক	১৭.৭০০	থোক	১.৯৫০
৩২৫৮১০৬	আবাসিক ভবন (এমডিআই)	থোক	৭৯.৯১০	থোক	৬৩.৭০০	থোক	০.০০০
৩২৫৮১০৭	অফিস ও ল্যাবরেটরী ভবন	থোক	১৪৩.৪৬০	থোক	৫১.১০০	থোক	৫২.৫১০
৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা(আসামবতিসহ)	থোক	৪২২.৮৩০	থোক	১৪.০৭৫	থোক	১৮৮.৫৬০
	মোট মেরামত ও সংরক্ষণ		৬৭২.৯০০		১৫১.১৭৫		২৪৪.৯২০
	মোট রাজস্ব		৭৩৪৮.০৭৩		৫০৮০.২৮১		১২০০.০০
	খ) মূলধন						
	ভূমি উন্নয়ন ও নির্মাণ						
৪১১১১০১	ডরমিটরী ভবন এক্সটেনশন	ব.মি ৬০০	২৭৯.০০০	ব.মি ৬০০	৭.১৮১	ব.মি ৬০০	২৬৪.৬৩০
৪১১১২০১	ল্যাবরেটরী কাম অফিস ভবন	ব.মি ৪৫০	১৯৯.৬৯০	-	০.০০০	ব.মি ৪৫০	০.০০০
৪১১১২০১	ওয়ার্কসপ কাম ল্যাবরেটরী	ব.মি ৮৫০	৪৫৪.০৭০	-	০.০০০	ব.মি ৮৫০	২৬৭.১০০
৪১১১২০১	ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ	ব.মি ১৫০	১০৩.৪৪০	-	০.০০০	ব.মি ১৫০	১০৩.৪৪০
৪১১১২০১	মাইনগেটসহ গেট	সংখ্যা ৩	৪০.০০০	-	৩৫.৩৫২	-	০.৮০০
৪১১১২০১	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রানিংমি.১০০০	১১১.৪৯০	রানিংমি.৯০০	৯৩.৩২৪	রানিংমি. ১০০	৭.৭৮০
৪১১১৩০৪	অভ্যন্তরীণ সড়ক	ব.মি ১৪২৯	৬৫.৭৮০	-	০.০০০	ব.মি ১৪২৯	৬৫.৭৮০
৪১১১৩১৫	ইনকুবেশন রুম (উপকরণসহ)	সংখ্যা ১	১.৩৮৫	সংখ্যা ১	১.৩৮৪	-	০.০০০
৪১১১৩১৫	কালচার হাউস (উপকরণসহ)	সংখ্যা ৩৫	৮৪.২৩০	-	০.০০০	সংখ্যা ২০	৪৯.৫৫০
৪১১১৩১৫	ভার্মি কম্পোষ্ট ইউনিট	সংখ্যা ৩৫	১৭.৫০০	৩৫টি	১৭.৪৮৪	-	০.০০০
৪১১১৪০১	ভূমি উন্নয়ন	ঘন.মি ৫০০	৩.১৮০	ঘন.মি ৫০০	৩.১৭০	-	০.০০০
	মোট ভূমি উন্নয়ন ও নির্মাণ		১৩৫৯.৭৬৫		১৫৭.৮৯৫		৭৫৯.০৮০
	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি						
৪১১২২০২	কম্পিউটার, আইপিএস,	সংখ্যা ১২	১১.০০০	সংখ্যা ১১	১৪.২৭২	সংখ্যা ১	১.০০০
৪১১২২০২	ল্যাপটপ	সংখ্যা ৮	১৫.৬০০	সংখ্যা ৭	৬.৯৯৯	সংখ্যা ১	১.৩০০
৪১১২২০১	আইসিটি যন্ত্রপাতি ও সেবা	থোক	৮.০০০	থোক	১০.৩৯৯	থোক	০.৬০০
৪১১২৩০৬	গ্রাস ওয়ারস	থোক	২.৭৫০	থোক	২.৭৪৩	-	০.০০০
৪১১২৩০২	টেলিফোন	সংখ্যা ৮	০.৪০০	সংখ্যা ৮	০.৪০০	-	০.০০০
৪১১২৩০৩	এয়ার কুলার ২৪০০০ BTU	সংখ্যা ৩৬	৪২.০০০	সংখ্যা ২২	২১.৭৭৬	সংখ্যা ১৪	১৯.৪২০
৪১১২৩০৩	সিলিং ফ্যান	সংখ্যা ১৫০	৪.৩৪০	সংখ্যা ১৪০	৪.০৩৭	-	০.০০০
৪১১২৩০৩	এক্সহোস্ট ফ্যান	সংখ্যা ৪০	১.৬০০	সংখ্যা ৪০	১.৪০০	-	০.০০০
৪১১২৩০৩	ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্ট	থোক	৬.৬৭০	-	৩.৬৭০	থোক	৩.৩৫০
৪১১২৩০৪	সাব মার্সিভল পাম্প	সংখ্যা ২	২.৫০০	সংখ্যা ২	২.৫০০	-	০.০০০
৪১১২৩০৬	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	থোক	৪৫২.১৪০	থোক	২৪৪.৬১৭	থোক	১৯২.৫৮০


৪১১২৩১০	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	সংখ্যা ২	৬.০০০	সংখ্যা ২	৪.৯১০	সংখ্যা ১	১.০৯০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা ৭৭০	১৫৬.৯৫০	থোক	১১৯.৭৬৭	থোক	৩৩.৫৮০
৪১১২৩১৬	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা ১	৩.৫০০	সংখ্যা ১	৩.৫০০	-	০.০০০
৪১১৩৩০২	ডাটাবেইজ তৈরি	থোক	৫০.০০০	থোক	৪৯.০৫০	-	০.০০০
	মোট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি		৭৬৩.৪৫০		৪৯০.০৮২		২৫২.৯২০
	মোট মূলধন		২১২৩.২১৫		৬৪৭.৯৪৩		১০১২.০০০
	সি) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১.০১৮%)		৯৬.৪১০		০.০০০		০.০০০
	ডি) প্রাইস কনটিনজেন্সি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১.০১৮%)		৯৬.৪১০		০.০০০		০.০০০
	সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)		৯৬৬৪.১০৮		৫৭২৮.২২৪		২২১২.০০


২৬/০৭/২০১৬


মুহাম্মদ অনিবার্জামান
বিসিএস (কৃষি), পরিচিতি নং-২৬৪০
অতিরিক্ত অসিটরীং ও মূল্যায়ন অফিসার
কৃষি-উন্নয়ন ও লাক্ষ্যে প্রসারকরণ একক
স্বাধীনতা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সাতার, ঢাকা


২৬/০৭/২০১৬

(ড. মোহঃ আবতার জাহান কাকন)
প্রকল্প পরিচালক
মাশকুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে
পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প
খামারবাড়ি, ঢাকা।


২৬.০৭.২৬

ড. মোঃ হজরত আলী
পরিচিতি নং-১৭৪৪
পরিচালক
ইউনিফর্মডার উইং
ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা


২৬-০৭-১৬

মোঃ আব্দুর রহিম
মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

২০২৬-২৭ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনার Gantt Chart

প্রকল্পের নামঃ মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

মেয়াদঃ আনুয়ারী ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

[illegible]

Sent

Annual Procurement Plan (Goods) 2026-27
Improvement of Nutrition and Reduction of Poverty through Mushroom Cultivation Project
Project Code: 224368100

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakhs (In BDT)	Time Code for Process	Not Used in goods	Invite/ Advertise Tender/ Proposal	Tender/ Proposal Opening	Tender/ Proposal Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	১১	১	১	RFQ	DoFP	GOB	1.95	Planned Dates		10/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	10	04/09/2026
	১২	১	১	RFQ	DoFP	GOB	3.00	Planned Dates		10/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	10	04/09/2026
	১৩	১	১	RFQ	DoFP	GOB	82.95	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	26/10/2026
	১৪	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	১৫	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	১৬	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	১৭	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	১৮	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	১৯	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	২০	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	২১	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	২২	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	২৩	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	২৪	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	২৫	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	২৬	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	২৭	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	২৮	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	২৯	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30
	৩০	১	১	RFQ	DoFP	GOB	23.59	Planned Dates		03/08/2026	17/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	27/09/2026	51	30

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakhs (In BDT)	Time Code for Process	Not Used in goods	Invite/ Advertise Tender/ Proposal	Tender/ Proposal Opening	Tender/ Proposal Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	জাতিসংঘ/ডিএই-৩৭	কোম্পানি	1	RFQ	DoFP	GOB	7.00	Planned Dates Planned Days		10/08/2026 0	17/08/2026 7	18/08/2026 1	19/08/2026 1	19/08/2026 0	20/08/2026 1	10	15
2	জাতিসংঘ/ডিএই-৩৮	কোম্পানি	1	RFQ	DoFP	GOB	8.00	Planned Dates Planned Days		10/08/2026 0	17/08/2026 7	18/08/2026 1	19/08/2026 1	19/08/2026 0	20/08/2026 1	10	15
3	জাতিসংঘ/ডিএই-৩৯	কোম্পানি	6	RFQ	HOPE	GOB	7.80	Planned Dates Planned Days		10/08/2026 0	17/08/2026 7	18/08/2026 1	19/08/2026 1	19/08/2026 0	20/08/2026 1	10	15
4	জাতিসংঘ/ডিএই-৪০	কোম্পানি	48	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	9.99	Planned Dates Planned Days		03/08/2026 0	17/08/2026 10	07/09/2026 21	10/09/2026 3	13/09/2026 3	27/09/2026 14	51	30
5	জাতিসংঘ/ডিএই-৪১	কোম্পানি	1	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	82.99	Planned Dates Planned Days		03/08/2026 0	17/08/2026 10	07/09/2026 21	10/09/2026 3	13/09/2026 3	27/09/2026 14	51	30

০৫

০৫

০৫

০৫

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakhs (In BDT)	Time Code for Process	Not Used in goods	Invite/ Advertise Tender/ Proposal	Tender/ Proposal Opening	Tender/ Proposal Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
জিডি/মাশরুম/ডিএই-২০২৬-২৭/১	কপিশিউন, অফিসিও, প্রিন্টার ইত্যাদি	সংখ্যা	1	RFQ	HOPE	GOB	1.30	Planned Dates		10/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026		04/09/2026
								Actual Days									
জিডি/মাশরুম/ডিএই-২০২৬-২৭/২	ক্যাপিটাল ক্রম	সংখ্যা	1	RFQ	HOPE	GOB	1.00	Planned Dates		10/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026		04/09/2026
								Actual Days									
জিডি/মাশরুম/ডিএই-২০২৬-২৭/৩	সফটওয়্যার, প্রিন্টার ইত্যাদি	সংখ্যা	1	RFQ	HOPE	GOB	1.09	Planned Dates		10/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026		04/09/2026
								Actual Days									
জিডি/মাশরুম/ডিএই-২০২৬-২৭/৪	বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী	সংখ্যা	1000	RFQ	HOPE	GOB	2.50	Planned Dates		10/08/2026	17/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	19/08/2026	20/08/2026		04/09/2026
								Actual Days									

১

২

৩

৪

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakhs (In BDT)	Time Code for Process	Not Used in goods	Invite/ Advertise Tender/ Proposal	Tender/ Proposal Opening	Tender/ Proposal Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
জিডি/মাশরুম/ডিএই-১০২৭-১৭/৪	মাশরুমের গাঢ়কলা (গোল্ড হার্ভেস্ট) কার্বোম বাহ্যামিনের অন্য ইকুইপমেন্ট সহ	বোঝা	1	RFQ	HOPE	GOB	7.80	Planned Dates Planned Days		10/08/2026 0	17/08/2026 7	18/08/2026 1	19/08/2026 1	19/08/2026 0	20/08/2065 1	10	04/09/2026 15
জিডি/মাশরুম/ডিএই-১৬-১৭/৬	স্বাক্ষরনা	বোঝা	1	RFQ	DoFP	GOB	4.20	Planned Dates Planned Days Actual Days		10/08/2026 0	17/08/2026 7	18/08/2026 1	19/08/2026 1	19/08/2026 0	20/08/2065 1	10	04/09/2026 15

১

১০০

১

১

Annual Procurement Plan (Works) 2026-27
Improvement of Nutrition and Reduction of Poverty through Mushroom Cultivation Project
Project Code: 224368100

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method and Type Package Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakhs (In BDT)	Time Code for Process		Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise Tender/Proposal	Tender/Proposal Opening	Tender/Proposal Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
ডব্লিউ/মাসনুম/ডিএই-১১	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (হটিকালচার সেন্টার, মোহেদীবাগ, সিলেট)	R.M	100	RFQ	HOPE	GOB	7.78	Planned Dates			14/09/2026	21/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	10	24/10/2026
								Planned Dates			0	7	1	0	1	1		30
ডব্লিউ/মাসনুম/ডিএই-১২	সেয়ারমত ও সংস্কার অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (আসামবস্তিসহ) বরিশাল জিডি অফিস	Lot	1	RFQ	HOPE	GOB	5.18	Planned Dates			14/09/2026	21/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	10	24/10/2026
								Planned Dates			0	7	1	0	1	1		30
ডব্লিউ/মাসনুম/ডিএই-১৩	হটিকালচার সেন্টার, বরিশাল জিডি অফিস	Nos	1	RFQ	HOPE	GOB	6.25	Planned Dates			14/09/2026	21/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	10	24/10/2026
								Planned Dates			0	7	1	0	1	1		30
ডব্লিউ/মাসনুম/ডিএই-১৪	হটিকালচার সেন্টার, বরিশাল জিডি অফিস	Nos	1	RFQ	HOPE	GOB	6.25	Planned Dates			14/09/2026	21/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	10	24/10/2026
								Planned Dates			0	7	1	0	1	1		30

Annual Procurement Plan (Service) 2026-27

Package No.	1	এসডি/মাশবুম/ডিএই-১৬																
Description of Procurement Package as per DPP	2	অডিও-ভিডিও ভস্কুমেন্টেশন নির্ধারণ ও প্রচার																
Unit	3	Lot 1																
Quantity	4	FBS																
Procedure Method & Type	5	HOPE																
Contract Approving Authority	6	GOB																
Source of Funds	7	6.00																
Estd. Cost in Lakh (Tk.)	8																	
Time code for Process	9	Planned Dates	Planned Days	Actual Days														
Advertise EOI	10	01/09/2026	0															
Issue RFP	11	16/09/2026	15															
Technical Proposal Opening	12	07/10/2026	21															
Technical Proposal Evaluation	13	14/10/2026	7															
Financial Proposal Opening & Evaluation	14	21/10/2026	7															
Nigotiation	15	28/10/2026	7															
Approval	16	05/11/2026	7															
Signing of Contract	17	03/12/2026	28															
Total Time to Contract Signature	18		92															
Time for Completion of contract	19	03/02/2027	60															

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ਦੇਸ਼ (ਪ੍ਰਾਂਤ), ਸਰਕਾਰਿ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ
ਸਿਨਿਯਰ ਸਿਨਿਯਰਿਓਂ ਦੇ ਸੁਲਾਹਾਯ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚ
ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਹੋਏ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਨਿਯਰ ਸਿਨਿਯਰਿਓਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ

(ड. मोहा: आखज्जर भासन कीकण)
सकल पण्डितजन

আল্‌লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিলাভের মাধ্যমে
শুধি উন্নয়ন ও আর্থিক স্থানকরন প্রকল্প
কামারবাড়ি, ঢাকা।

হাটগান্ধার ডাঃ
ড. মোঃ হাজরত আলী
অনিবার্য

[illegible]

কবি। অশ্বমেধ যজ্ঞে অধিনায়ক
মহা বিদগ্ধ

কুমার অমলনাথের আশ্বিনজন্ম
সামান্যনাড়ি, ঢাকা-১২১৫

Gant chart of Yearly Work Plan (2026-27) of Improvement of Nutrition & Reduction Poverty Through Mushroom Cultivation Project

A : Procurement of Goods

- a. Procurement of Repair and Maintenance of Machinery Equipment
- b. Electronic Equipment
- c. Laboratory Equipment
- d. Furniture
- e. Procurement of Laboratory Camicals
- f. Procurement of Consumable Item
- g. Aircular 24000 BTU
- h. Furniture
- i. Laboratory Equipment
- j. Computer, Ips, Printer etc
- k. Laptop
- l. Multimedia projector
- m. Procurement of Publicity Item
- n. Equipment for Research Purpose
- o. Publicity

B : Procurement of Works

- a. Construction of Boundary wall
- b. Repair & renovation others Building & Structure (Including Ashambosi) barishal DD Office
- c. Billboard construction in Sirajgani from promotion & advertising
- d. Billboard construction in Bandarban from promotion & advertising sector

C : Procurement of Service

- a. Audio Video Documentary

Activity	Jul,26				Aug,26				Sept,26				Oct,26				Nov,26				Dec,26				Jan,27				Feb,27				March,27				April,27				May,27				Jun,27			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.a																																																
A.b																																																
A.c																																																
A.d																																																
A.e																																																
A.f																																																
A.g																																																
A.h																																																
A.i																																																
A.j																																																
A.k																																																
A.l																																																
A.m																																																

Signature

Signature

Signature

Gant chart of Yearly Work Plan (2025-26) of Improvement of Nutrition & Reduction Poverty Through Mushroom Cultivation Project

A : Procurement of Goods

- a. **Procurement of Repair and Maintenance of Machinery Equipment**
- b. Electronic Equipment
- c. **Laboratory Equipment**
- d. Furniture
- e. Procurement of Laboratory Camicals
- f. Procurement of Cosumable Item
- g. **Aircular 24000 BTU**
- h. **Furniture**
- i. Laboratory Equipment
- j. Computer, Ips, Printer etc
- k. laptop

- l. **Multimedia projector**
- m. Procurement of Publicity Item
- n. Equipment for Research Purpose
- o. Publicity

Activity	Jul,26				Aug,26				Sept,26				Oct,26				Nov,26				Dec,26				Jan,27				Feb,27				March,27				April,27				May,27				Jun,27			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.a																																																
A.b																																																
A.c																																																
A.d																																																
A.e																																																
A.f																																																
A.g																																																
A.h																																																
A.i																																																
A.j																																																
A.k																																																
A.l																																																
A.m																																																
A.n																																																
A.o																																																

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Gant chart of Yearly Work Plan (2025-26) of Improvement of Nutrition & Reduction Poverty Through Mushroom Cultivation Project

B : Procurement of Works

- a. Construction of Boundary wall
- b. Repair & renovation others Building & Structure (Including Ashambosi) barishal DD Office
- c. Billboard construction in Sirajganj from promotion & advertising sector
- d. Billboard construction in Bandarban from

Activit y	Jul,26				Aug,26				Sept,26				Oct,26				Nov,26				Dec,26				Jan,27				Feb,27				March,27				April,27				May,27				Jun,27			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
B.a																																																
B.b																																																
B.c																																																
B.d																																																

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

C : Procurement of Service
a. Audio Video Documentary

[illegible][illegible]

(ড. মোহঃ আবদুর জাহান কাকন)
শেকর পরিচালক
মাননীয় বার সার্জনসকলের মাধ্যমে
কুটি উন্নয়ন ও দাখিলে স্থানকরণ প্রকল্প
খামারবাড়ি, ঢাকা।

ড. মোঃ হজরত আলী
 পরিচিতি নং-১৭৪৪
 পরিচালক
 হটিকালডার উইং
 কিশোর, বামাবাড়ি, ঢাকা

১৮। কবিদাস

মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ/কর্মশালা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	ডিপ্লিড অনুযায়ী আইটেমের নাম	প্রশিক্ষার্থীর ক্যাটাগরি	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও তারিখ	প্রশিক্ষকের বিবরণ (পদবী ও সংস্থার নাম)	প্রশিক্ষণ স্থান	উপজেলা কৃষি অফিসে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে প্রদানিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমস্যা	প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক প্রদানিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের গোষ্ঠিকতা	মন্তব্য
১	উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	৩ কৃষক, কৃষাণী (যারা ইতিপূর্বে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তনন কিছু মাশরুম চাষে যুক্ত আছেন তারা অগ্রাধিকার প্রাপ্য)	৪ মাশরুমের গুরুত্ব ও উৎপাদন কৌশল	৫ ২ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন)	৬ ১০ দিন ১ম ব্যাচ: ০৪/১০/২০২৬- ১৩/১০/২০২৬ খ্রি. ২য় ব্যাচ: ০৮/১১/২০২৬- ১৭/১১/২০২৬ খ্রি.	৭ পরিচালক ডিএইচ, প্রকল্প পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক, বিএসটিআই সহ মাশরুম বিষয়ে বিষয়ে দক্ষ অধ্যাপক, সিনিয়র মনিটরিং, মনিটরিং অফিসার	৮ প্রকল্প কার্যালয় (মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট)	৯ -	১০ মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে হাতে কলমে কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সকল সুবিধা সর্বশেষ বৈশি রয়েছে যা অন্যত্র নেই।	১১
২	এসএএও/ এসএএইচও প্রশিক্ষণ	১। এসএএও		৩ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন)	১০ দিন ১ম ব্যাচ: ২৫/১০/২০২৬- ০৩/১১/২০২৬ খ্রি. ২য় ব্যাচ: ২২/১১/২০২৬- ০১/১২/২০২৬ খ্রি. ৩য় ব্যাচ: ০৩/০১/২০২৭- ১২/০১/২০২৭ খ্রি.					
৩	দলভুক্ত চাষী প্রশিক্ষণ	কৃষক, কৃষাণী		৫৯ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন)	২ দিন (১২-১০-২০২৬ খ্রি. হতে ১৪-০৪-২০২৭ খ্রি. তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে)		হটিকালচার সেন্টার (সংশ্লিষ্ট)	উপজেলায় হাতে কলমে কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সকল সুবিধা নেই।	-	উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ শেষে সংশ্লিষ্ট হটিকালচার সেন্টারে বরাদ্দ প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী সিডিউল জানানো হবে।






ক্রঃ নং	ডিকিপি অনুযায়ী আইটেমের নাম	প্রশিক্ষার্থীর ক্যাটাগরি	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও তারিখ	প্রশিক্ষকের বিবরণ (পদবী ও সংস্থার নাম)	প্রশিক্ষণ স্থান	উপজেলা কৃষি অফিসে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে প্রদানিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সীমা	প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক প্রদানিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মৌলিকতা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪	ছাদ বাগানী/ সাধারণ চাকী	কৃষক, কৃষাঙ্গী		৬৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন)	১ দিন (১২-০৮-২০২৬ খ্রি. হতে ১৭-০৮-২০২৭ খ্রি. তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে)		মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস (সংশ্লিষ্ট) ও প্রকল্প অফিস	-	-	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসে বরাদ্দ প্রদান সাপেক্ষে ও প্রকল্প অফিসে বাস্তবায়ন করা হবে।
৫	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	ইউএও, এইও, উদ্যানভবিদ		০২ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন)	৫ দিন ১ম ব্যাচ: ০৬/১২/২০২৬- ১০/১২/২০২৬ খ্রি. ২য় ব্যাচ: ১৭/০১/২০২৭- ২১/০১/২০২৭ খ্রি.		প্রকল্প কার্যালয় (মাশরুম উন্নয়ন ইনসিটিউট)	-	মাশরুম উন্নয়ন ইনসিটিউটে হাতে কলমে কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সকল সুবিধা সর্বাসেচ্ছা বেশি রয়েছে যা অন্যত্র নেই।	
৬	জাতীয় সেমিনার	সকল পর্যায়ের ডিএই এর কর্মকর্তাগণ, সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ও মাশরুম উদ্যোক্তা			১ দিন ২০/১২/২০২৬ খ্রি.		বিএআরসি ভবন, ঢাকা/ তুলা ভবন/ এ.কে.এম. গিয়াস উদ্দিন মিল্কি অডিটোরিয়াম			
৭	মাশরুম সেলা			০৩টি মেলায় অংশগ্রহণকারী অতিথি ১৩০ জন)	৩ দিন (০৬-১০-২০২৬ খ্রি. হতে ১৫-১২-২০২৭ খ্রি. তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে)		আঞ্চলিক অফিস, স্থান: জেলা/ সুবিধাজনক স্থান			সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়, ডিএইকে বরাদ্দ প্রদান সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হবে।

৪

৫

৬

৭

ক্রঃ নং	ভিপিপি অনুযায়ী আইটেমের নাম	প্রশিক্ষার্থীর ক্যাটাগরি	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও তারিখ	প্রশিক্ষকের বিবরণ (পদবী ও সংস্থার নাম)	প্রশিক্ষণ স্থান	উপজেলা কৃষি অফিসে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে প্রদানিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমস্যা যৌক্তিকতা	প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক প্রদানিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের যৌক্তিকতা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৮	মাঠ দিবস	কৃষক, কৃষাণী		৪০টি (প্রতিটি মাঠ দিবসে অংশগ্রহণকারী ২০০ জন)	১ দিন (১০-০৮-২০২৬ খ্রি. হতে ১৮-০৮-২০২৭ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে)		জেলাউপজেলা অফিস	সকল উপজেলায় বরাদ্দ প্রদান সম্ভব নয় বিধায় সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসে বরাদ্দ প্রদান সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়।		সংশ্লিষ্ট কার্যালয়, ডিএই কে বরাদ্দ প্রদান সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হবে।
৯	উদ্বুদ্ধকরণ শ্রমণ	উপসংস্কারী কৃষি কর্মকর্তা, উদ্যোক্তা ও অগ্রগামী দলভুক্ত চাহী		০৩টি (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন)	২ দিন (০৮-০৮-২০২৬ খ্রি. হতে ১৫-০৮-২০২৭ খ্রি. তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে)		প্রকল্প অফিস/আঞ্চলিক অফিস (সংশ্লিষ্ট জঙ্কলের বাইরে)			সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়, ডিএই কে বরাদ্দ প্রদান সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হবে।

১৩/০৮/২৬
সিনিয়র মনিটরিং
ও মূল্যায়ন অফিসার

বিশ্বনন্দ সাদা
বিসিআল (জবি), পরিচিতি নং-০২১৩
সিনিয়র মনিটরিং ও মূল্যায়ন অফিসার
স্বাক্ষর চাও সাক্ষরসহ মাধ্যমে
শুটি উন্নয়ন ও দায়িত্ব গ্রহণকরণ প্রকল্প
স্বাক্ষর উন্নয়ন ইনসিটিউট, সাজের, ঢাকা।

১৩/০৮/২৬

প্রকল্প পরিচালক
(ড. বোহা: আখতার আহান কাকস)
প্রকল্প পরিচালক
স্বাক্ষর চাও সাক্ষরসহ মাধ্যমে
শুটি উন্নয়ন ও দায়িত্ব গ্রহণকরণ প্রকল্প
স্বাক্ষর উন্নয়ন ইনসিটিউট, সাজের, ঢাকা।

১৩/০৮/২৬

হাটিকালচার উইং
ড. বোহা: হজরত আলী
পরিচিতি নং-১৭৪৪
পরিচালক
হাটিকালচার উইং
ডিএই, বামারবাড়ি, ঢাকা।

১৩/০৮/২৬

মহাপরিচালক
মোঃ আব্দুর রহিম
মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছর

২০২৬-২৭ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম			১২ মাসের প্রশিক্ষণ সিডিউল											
কর্মকাণ্ডের নাম	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	জুলাই/২৬	আগস্ট/২৬	সেপ্টেম্বর/২৬	অক্টোবর/২৬	নভেম্বর/২৬	ডিসেম্বর/২৬	জানুয়ারী/২৭	ফেব্রুয়ারী/২৭	মার্চ/২৭	এপ্রিল/২৭	মে/২৭	জুন/২৭
প্রশিক্ষণের বিবরণ														
উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	১০.৭৪												
দলভুক্ত চাষী প্রশিক্ষণ	৫৯ ব্যাচ	৭৪.৩৪												
ছাদ বাগানী/ সাধারণ চাষী প্রশিক্ষণ	৬৬ ব্যাচ	৫২.৪৮												
রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ (দলভুক্ত চাষীদের)	৭১ ব্যাচ	১২.৭৮												
এসএএও /এসএইচও প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ	১৮.৫৯												
প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	৭.৫৮												
মাঠদিবস	৪০ টি	২২.৭২												
মাশরুম মেলা (অফল পর্যায়)	৩ টি	৯.০০												
উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	৩ ব্যাচ	৪.৯২												

১৩/০৭/২৬

সিনিয়র মনিটরিং

ও মূল্যায়ন অফিসার

রিপন এসাদ সাহা

বিসিএল (কৃষি), পলিটেকনিক নং-৩২১৩
সিনিয়র মনিটরিং ও মূল্যায়ন অফিসার
আবুদুদুদু চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে
পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প
আবুদুদুদু উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সাতার, ঢাকা।

২৬/০৭/২৬

প্রকল্প পরিচালক

(ড. মোহাম্মদ আখতার জাহান কাকন)

প্রকল্প পরিচালক

আবুদুদুদু চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে
পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প
আবুদুদুদু, ঢাকা।

২৬.০৭.২৬

পরিচালক

হার্টিকালচার উইং

ড. মোহাম্মদ হজরত আলী
পরিচালক নং-১৭৪৪
পরিচালক
হার্টিকালচার উইং
ডিএইচ, আবুদুদুদু, ঢাকা

২৬-০৭-২৬

মহাপরিচালক

মোঃ আব্দুর রহিম

মহাপরিচালক

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
আবুদুদুদু, ঢাকা-১২১৫