

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০৩.২৫-৩৪৩

তারিখঃ ২৪-০৭-২০২৫খ্রি।

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

সূত্রঃ প্রকল্পের স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৫৩.২০.০০২.২৩.১১১৩; তারিখঃ ১৬/০৭/২০২৫খ্রি।


উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা এবং গ্যান্টচার্ট (Gantt Chart) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

- (ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০৭, তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৫খ্রি. এর জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্থগিত/হাস করতে হবে।
- (খ) ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- (গ) অনুমোদিত আরডিপিপিতে উল্লিখিত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বরাদ্দ এবং ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ বিধি বিধান এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (উন্নয়ন) এর সকল শর্ত পালন করতে হবে। এ ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

প্রকল্প পরিচালক
শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
ঢাকা।


নাসির উদ্-দৌলা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন-৫৫০২৮৪৫৫
c-mail: dg@dam.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণ:

- ১। সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২৫-২৬ সালের প্রস্তাবিত বরাদ্দ মোতাবেক সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী
(এডিপি) অনুসারে

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প

২। প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়) :

ক) মোট : ৪৯.০০

খ) স্থানীয় মুদ্রা : ৪৯.০০

গ) প্রকল্প সাহায্য :

ঘ) অন্যান্য :

৩। জুন-২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক) মোট : ১৮.৭৩

খ) স্থানীয় মুদ্রা : ১৮.৭৩


গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই

৪। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

ক) মোট : ২৪.৭৬

খ) স্থানীয় মুদ্রা : ২৪.৭৬

গ) প্রকল্প সাহায্য : নাই


২৬/০৭/২৫
ড. ফাতেমা ওয়াহিদ
প্রকল্প পরিচালক
শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

ন আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) অনুসারে পর্য্য ও সেবার বাৎসরিক (২০২৫-২৬) সংগ্রহ পরিকল্পনা

নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়

: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

পা : শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প

লক্ষ টাকায়

প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত উন্নয়ন/বিস্তারিত বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুসরণ কর্তৃক	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞপনের তারিখ	স্বত্ব কোলার তারিখ	স্বত্ব মূল্যায়ন	স্বত্ব অনুসরণ	স্বত্ব প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ
২ টর সাইকেল	৩	৪	৫	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	২১.০০	৬০ দিন	-	১১ই জাগুই, ২০২৫	২৭শে জাগুই, ২০২৫	৩০শে জাগুই, ২০২৫	০৫রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	০৯রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	১৬	১৬
ইসাইকেল	০.১৮	৪০	ওটিএম	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	৭.২০	৬০ দিন	-	১২ই জাগুই, ২০২৫	২৭শে জাগুই, ২০২৫	৩০শে জাগুই, ২০২৫	০৫রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	০৯রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	১৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৬০ দিন
গ্যানগাজী (৭৯টি দামে)	০.৪৫	৪০	ওটিএম	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	১৮.০০	৬০ দিন	-	১২ই জাগুই, ২০২৫	২৭শে জাগুই, ২০২৫	৩০শে জাগুই, ২০২৫	০৫রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	০৯রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	১৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৬০ দিন
ইং মেশিন (১৯টি দামের)	২.৩২	১৯	ওটিএম	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	৪৪.০৮	৬০ দিন	-	১২ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৫	২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫	০৫রা জ্যৈষ্ঠ, ২০২৫	০৯রা জ্যৈষ্ঠ, ২০২৫	১৩রা জ্যৈষ্ঠ, ২০২৫	৬০ দিন
ইজ ক্লিনিং এন্ড গ্রডিং মেশিন (৫০০ কজি/ঘণ্টা) (২৬টি দামে)	২১.১৭	২৬	ওটিএম	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	৫৫০.৪২	৬০ দিন	-	১২ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৫	২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫	০৫রা জ্যৈষ্ঠ, ২০২৫	০৯রা জ্যৈষ্ঠ, ২০২৫	১৩রা জ্যৈষ্ঠ, ২০২৫	৬০ দিন
গাসবাবপত্র ও দরজামাদি	-	থোক	ওটিএম	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	১৫.৪১	৬০ দিন	-	১২ই জাগুই, ২০২৫	২৭শে জাগুই, ২০২৫	৩০শে জাগুই, ২০২৫	০৫রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	০৯রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	১৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৬০ দিন
বস্ত্র (প্রতি গুদামে- ২০০০টি) ৩৯টি গুদামের	৩.৭৯	৩৯ টি গুদাম (৭৮০০০টি)	ওটিএম	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	১৪৮.২০	৯০ দিন	-	১২ই জাগুই, ২০২৫	২৭শে জাগুই, ২০২৫	৩০শে জাগুই, ২০২৫	০৫রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	০৯রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	১৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৯০ দিন

৪

প্ৰকল্পৰ অন্য বিৱৰ্তিত ইটেম/বিৱৰ্তিত বিৱৰণ	ইউনিট	পৰিমাণ	সংগ্ৰহ পদ্ধতি	মুঠ অনুমান বৰ্ত্তমান	অধিক উৎস	প্ৰতিবিভ মূল্য (লক্ষ টকা)	প্ৰকল্পৰ জনা সময়	প্ৰকৃত ব্যৱহাৰ	বিজ্ঞাপন তাৰিখ	স্বাক্ষৰ তাৰিখ	সৰ্বশেষ মুদাৰ	সৰ্বশেষ অনুমান	বাৰ্ষিক হাল	মুঠ মুদাৰ	মুঠ সময়
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
নাম সৰঞ্জামাদি দামে ব্যবহৃত ঘূষণা প্ৰতিটি দামে ৫০টি ইটেম (৭৯টি দাম)	সংখ্যা	৭৯	ওটিএম	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	২১০.০০	৬০ দিন	-	১২ই আগষ্ট, ২০২৫	২৭শে আগষ্ট, ২০২৫	৩০শে আগষ্ট, ২০২৫	০৪শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	০৯শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	১০শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	৬০ দিন
মুদাৰিক সৰঞ্জামাদি সংযোগ মুদাৰিক(৭৯টি)	-	৭৯টি	ওটিএম	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	৩১.৭০	৬০ দিন	-	১২ই সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	২৭শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	৩০শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	০৪শে অক্টোবৰ, ২০২৫	০৯শে অক্টোবৰ, ২০২৫	১০শে অক্টোবৰ, ২০২৫	৬০ দিন
স্ক্ৰিপ্টাৰ ফটোয়াৰ	-	খোক	ওটিএম (কিউসিবিএস)	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	৫০.০০	৯০ দিন	-	১২ই আগষ্ট, ২০২৫	২৭শে আগষ্ট, ২০২৫	৩০শে আগষ্ট, ২০২৫	০৪শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	০৯শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	১০শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	৯০ দিন
ন্যান্য মনিহাৰি	-	খোক	আৱণ্ড কিউএম	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	৫.০০	৬০ দিন	-	১২ই আগষ্ট, ২০২৫	২৭শে আগষ্ট, ২০২৫	৩০শে আগষ্ট, ২০২৫	০৪শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	০৯শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	১০শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	৬০ দিন
ড্ৰন/প্ৰিন্টিং - বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন, ইফলেট, বুকলেট, পাৰ্টাৰ, ষ্টিকাৰ, ত্যাৰি	সংখ্যা	খোক	আৱণ্ড কিউএম	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	২.৪৪	৬০ দিন	-	১২ই অক্টোবৰ, ২০২৫	২৭শে অক্টোবৰ, ২০২৫	৩০শে অক্টোবৰ, ২০২৫	০৪শে নভেম্বৰ, ২০২৫	০৯শে নভেম্বৰ, ২০২৫	১০শে নভেম্বৰ, ২০২৫	৬০ দিন
স্টেশনাৰী, সীল ও গ্ৰাম্প	সংখ্যা	খোক	আৱণ্ড কিউএম	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	৪.৫০	৬০ দিন	-	১২ই আগষ্ট, ২০২৫	২৭শে আগষ্ট, ২০২৫	৩০শে আগষ্ট, ২০২৫	০৪শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	০৯শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	১০শে সেপ্টেম্বৰ, ২০২৫	৬০ দিন
ম্যানা মোৰামত	সংখ্যা	খোক	আৱণ্ড কিউএম	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	৫.০০	৬০ দিন	-	২০ই, এপ্ৰিল,২০২৬	৫ শে,২০২৬	৮ শে,২০২৬	১০ শে, ২০২৬	১৭ শে, ২০২৬ ২০২৬	২১ শে, ২০২৬	৬০ দিন
মাসবাবপত্ৰ মোৰামত	সংখ্যা	খোক	আৱণ্ড কিউএম	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	২.০২	৬০ দিন	-	১২ই, এপ্ৰিল,২০২৬	২৭শে এপ্ৰিল,২০২৬	৩০শে এপ্ৰিল,২০২৬	০৪শে মে,২০২৬ ২০২৬	০৯শে মে, ২০২৬	১০শে মে, ২০২৬	৬০ দিন

৪


 (ড. ফকিরুদ্দীন ওসমানী)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ ৫৫০২৮৪৫৪

প্রকের জন্য নির্ধারিত ইউনিট বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুসরণ ব্যতীপক্ষ	অর্থের উৎস	প্ৰস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রির জন্ম সময়	প্রকৃত ব্যয়সহ	বিজ্ঞাপনের তারিখ	চুক্তির তারিখ	চুক্তি অনুসরণ তারিখ	চুক্তি স্থগিত তারিখ	চুক্তির সেবার	মোট সময়
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ দিন	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫ দিন	
সার, বিজ্ঞাপন ও কুমেটরী	সংখ্যা	থোক	অনুগ্রহ ক্রিডেন্স	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	২.৭০	৬০ দিন	-	১২ই জ.প.স্ট. ২০২৫	২৭শে জ.প.স্ট. ২০২৫	৩০শে জ.প.স্ট. ২০২৫	০৯ই জ.প.স্ট. ২০২৫	৬০ দিন	
ন্যান্য মোরামত কাম সিনারিজ ও কুইপমেন্ট	সংখ্যা	থোক	অনুগ্রহ ক্রিডেন্স	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	৫.০০	৬০ দিন	-	১২ই জ.প.স্ট. ২০২৬	২৭শে জ.প.স্ট. ২০২৬	৩০শে জ.প.স্ট. ২০২৬	০৯ই জ.প.স্ট. ২০২৬	৬০ দিন	
ফিস সরঞ্জামাদি পরামত	সংখ্যা	থোক	অনুগ্রহ ক্রিডেন্স	ডিওএফপি অনুযায়ী	জিওবি	৩.০০	৬০ দিন	-	১২ই জ.প.স্ট. ২০২৬	২৭শে জ.প.স্ট. ২০২৬	৩০শে জ.প.স্ট. ২০২৬	০৯ই জ.প.স্ট. ২০২৬	৬০ দিন	
বমোট						১১২৫.৬৭								

ক্র. নং	সংগৃহের জন্য নিখাদিত আইটেমের বিবরণ	১৫-১৬		১৭-১৮		১৯-২০		২১-২২		২৩-২৪		২৫-২৬		২৭-২৮		২৯-৩০			
		সংগ্রহ	জমা																
১	২	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
১৭	পরিবহন স্কে. (জি.প. গাড়ী) ডাইভারের বেতনভ.ত.নি ও জ.ল.নি.সহ																		
১৮	অঞ্চলিক পর্যবেক্ষণের/ওয়ার্কশপ																		
১৯	বিদ্যুৎ বিল (৭৯ টি গুরুত্ব)																		
২০	পানির বিল																		
২১	বুরিয়ার বিল																		
২২	ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স বিল																		
২৩	ডাক																		
২৪	টেলিফোন বিল																		
২৫	প্রচার, বিজ্ঞাপন ও ভর্তুকির																		
২৬	বইপত্র ও সামগ্রিকী																		
২৭	জাট মোসিং জনবল																		
২৮	জিজ্ঞেসন ফি (মটর সাইকেল ২৭টি)																		
২৯	প্রশিক্ষণ																		
৩০	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট																		
৩১	অমণ ব্যয়																		
৩২	প্রতিিং - বার্ষিক প্রতিবেদন, নিয়ম, বুকলেট, পোস্টার, ষ্টিকার, ইত্যাদি																		
৩৩	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প																		
৩৪	অন্যান্য ব্যয় (মনিহারি)																		
৩৫	জরিপ																		
৩৬	মোটর যানবাহন																		
৩৭	জাসবাপত্র মেরামত																		

৪

ক্র: নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেমের/বিষয়াদির বিবরণ	পরিমাণ		জুলাই-২৫		আগস্ট-২৫		সেপ্টেম্বর-২৫		অক্টোবর-২৫		নভেম্বর-২৫		ডিসেম্বর-২৫		জানুয়ারি-২৬		ফেব্রুয়ারি-২৬		মার্চ-২৬		এপ্রিল-২৬		মে-২৬			
		সংগ্রহ	অর্থিক	সংগ্রহ	অর্থিক	সংগ্রহ	অর্থিক	সংগ্রহ	অর্থিক	সংগ্রহ	অর্থিক	সংগ্রহ	অর্থিক	সংগ্রহ	অর্থিক	সংগ্রহ	অর্থিক	সংগ্রহ	অর্থিক	সংগ্রহ	অর্থিক	সংগ্রহ	অর্থিক	সংগ্রহ	অর্থিক		
১	২	৩	খোক	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫		
৩৮	কম্পিউটার এবং অফিস সরঞ্জাম																										
৩৯	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি																										
(খ) মূলধন খাত																											
৪০	মেটর সাইকেল (গুবুন পর্যায় কজের জন্য) অঞ্চলিক ব্যবস্থাপক-৪টি, প্রশিক্ষক-২টি, সিনিয়র মঠকর্মকর্তা-৩টি, মঠ কর্মকর্তা-৯টি, ষ্টেজে মোটিভেটর-৩টি, মঠ জরীপকারী-২টি, মঠ বগুয়ে-২টি, দুইটি প্রশিক্ষক কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য-২টি ও এলাকা কার্যালয়ের জন্য-১টি।	২৭																									
৪১	বাইসাইকেল (৭৯ জন গুদাম রক্ষক এর এবং ২টি প্রশিক্ষক কেন্দ্রের জন্য)	৮১																									
৪২	ভ্যান গাড়ী	৭৯																									
৪৩	কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক	৮১																									
৪৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	খোক																									
৪৫	ডিজিটাল ক্যামেরা	খোক																									
৪৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও সংযোগ (গুদাম ৭৯টি)	খোক																									
৪৭	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র (৫ কোজি, গাওডার টাইপ)	খোক																									
৪৮	বস্তা	৬১০০০টি																									

ক্র: নং	সংগ্ৰহের জন্য নিধারিত আইটেমের বিবরণ	পদ্ধতি	জুলাই-২৫		আগস্ট-২৫		সেপ্টেম্বর-২৫		অক্টোবর-২৫		নভেম্বর-২৫		ডিসেম্বর-২৫		জানুয়ারী-২৬		ফেব্রুয়ারী-২৬		মার্চ-২৬		এপ্রিল-২৬		মে-২৬			
			সফল	অসফল	সফল	অসফল	সফল	অসফল	সফল	অসফল	সফল	অসফল	সফল	অসফল	সফল	অসফল	সফল	অসফল	সফল	অসফল	সফল	অসফল	সফল	অসফল	সফল	অসফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	
৪৯	পুস্তক সরঞ্জামাদি (পুস্তকে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি) প্রতিটি পুস্তকে ৫০টি আইটেম (৭৯টি পুস্তক)	থোক																								
৫০	সুইং মেশিন	১৯																								
৫১	বিজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	২৬																								
৫২	অস্বাভাবিক ও সরঞ্জাম	থোক																								
৫৩	কম্পিউটার সফটওয়্যার (পুস্তক তথ্য ডিজিটাল ইজেকশন কক্ষ) (সফটওয়্যার ডেভেলপ ও অন্যান্য কাজ)	১																								


 (ড. ফাতেমা ওয়াল)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ ৫৫০২৮৪৫৪