

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৯-১৫৮


তারিখঃ ১৪-০৮-২০২৫খ্রিঃ

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের (জুন, ২০২৫ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯/০৭/২০২৫খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন, ২০২৫ পর্যন্ত) বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী এডিপি সভার (জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত) কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য এবং বিশেষ কোন আলোচ্যসূচীর প্রস্তাব থাকলে আবশ্যিকভাবে আগামী ২০-০৮-২০২৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে (e-mail:kowkhali_das@yahoo.com) ও হার্ডকপি নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ০৪(পাঁচ) পৃষ্ঠা।



মোহাম্মদ এমদাদুল হক

উপপরিচালক (পিপি)

ফোনঃ ৫৫০২৮৪৫০

c-mail:repon303@yahoo.com

কার্যার্থে অনুলিপিঃ (ক্ষেত্রে তার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংগ), ঢাকা।
- ২। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, শস্যগুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে পুঁজি ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৬। এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ড্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ) শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা।
- ৭। কর্মসূচি পরিচালক, পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিচালনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।
- ২। পরিচালক (পিপি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ৩। প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নধীন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের
(জুন, ২০২৫ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব নাসির-উদ-দৌলা মহাপরিচালক (অ: দা:), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
সভার তারিখ ও সময়	: ২৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখ বিকাল ২:৩০ ঘটিকা।
সভার স্থান	: কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সভা কক্ষ।
সভায় উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি উপস্থিত এবং অনলাইনে যুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) বিগত ২৫/০৬/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন পূর্বক জানান যে, কার্যবিবরণীটি গত ১৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালনা বরাবর প্রেরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া না যাওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করা হয় এবং সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২.১। বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত)
সিদ্ধান্ত-১। সকল প্রকল্পের ডিপিপি'তে সন্নিবেশিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকিউরমেন্টের কাজ বিধি মোতাবেক যথাযথ ও সময়মতো সম্পন্নসহ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরএডিপির বরাদ্দ অনুযায়ী শতভাগ অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
সিদ্ধান্ত-২। বিভিন্ন প্রকল্পের নতুন অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বে স্থান/অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
সিদ্ধান্ত-৩। নতুন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে কৃষি ভূমি অধিগ্রহণ যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
সিদ্ধান্ত-৪। প্রকল্পের আওতায় ম্যাচিং গ্র্যান্ট ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ, পোস্ট হারভেস্ট প্রাইমারী প্রেসেসিং বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণের এলাকা ভিত্তিক প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
সিদ্ধান্ত-৫। প্রকল্প হতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনপূর্বক দ্রুত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
সিদ্ধান্ত-৬। কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ ঘর তৈরীর কাজ নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা যাচাইপূর্বক মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিল পরিশোধ করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
সিদ্ধান্ত-৭। প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লিখিত সিডিউল ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মডেল ঘরের মাপ/সাইজ অনুযায়ী ঘর বুকে নিতে হবে। আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও তৈরী পূর্বক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
সিদ্ধান্ত-৮। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামাল জেলা পর্যায়ে গ্রহণের সময় জেলা কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া পার্টনার-(ডিএএম অংগ) এর অর্থায়নে শস্য গুদাম মেরামত কাজ মনিটরিংপূর্বক প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রদান করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
সিদ্ধান্ত-৯। প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে শেষ করা এবং প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ফার্মার্স হাব নির্মাণ এবং শস্য গুদাম মেরামত কাজ মনিটরিং পূর্বক প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রদান করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
সিদ্ধান্ত-১০। সকল ধরনের প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার সাথে প্রকল্প পরিচালকগণকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে অনৈতিক ও নিয়মবহির্ভূত কোনো কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে

২.২। জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি:

(কোটি টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৪-২৫)			অবশুস্ত (বরাদ্দের শতাংশ)			ব্যয় (বরাদ্দের শতাংশ)		
		মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএম অঙ্গ)	৭২.৫০	১৮.৫০	৫৪.০০	৭০.৫০ (৯৭.২৪%)	১৮.৪২ (৯৯.৫৭%)	৫২.০৮ (৯৬.৪৪%)	৬৫.০০ (৮৯.৬৬%)	১৬.১২ (৮৭.১৪%)	৪৮.৮৮ (৯০.৫২%)
২	এসডিএমপি	৪৫.০০	৪৫.০০	০	৪৫.০০ (১০০%)	৪৫.০০ (১০০%)	০	৩৮.৩১ (৮৫.১৩%)	৩৮.৩১ (৮৫.১৩%)	০
৩	পেয়াজ রসুন প্রকল্প	২৫.৫০	২৫.৫০	০	২৫.৫০ (১০০%)	২৫.৫০ (১০০%)	০	২৫.৪৭ (৯৯.৮৯%)	২৫.৪৭ (৯৯.৮৯%)	০
৪	আলুর প্রকল্প	১৩.৪৬	১৩.৪৬	০	১৩.৪৬ (১০০%)	১৩.৪৬ (১০০%)	০	১২.৯৩ (৯৬.০৭%)	১২.৯৩ (৯৬.০৭%)	০
৫	পার্টনার (ডিএম অংগ) প্রকল্প	৫১.১৪	৭.৮৪	৪৩.৩০	৫১.১৪ (১০০%)	৭.৮৪ (১০০%)	৪৩.৩০ (১০০%)	৪৪.১৭ (৮৬.৩৭%)	৫.০০ (৬৩.৭৮%)	৩৯.১৭ (৯০.৪৬%)
৬	শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাই জেশন প্রকল্প	১৯.৭৮	১৯.৭৮	০	১৯.৭৮ (১০০%)	১৯.৭৮ (১০০%)	০	১৭.১১ (৮৬.৫০%)	১৭.১১ (৮৬.৫০%)	০
সর্বমোট		২২৭.৩৮	১৩০.০৮	৯৭.৩০	২২৫.৩৮ (৯৯.১২%)	১৩০.০০ (৯৯.৯৪%)	৯৫.৩৮ (৯৮.০৩%)	২০২.৯৯ (৮৯.২৭%)	১১৪.৯৪ (৮৮.৩৬%)	৮৮.০৫ (৯০.৪৯%)
(লক্ষ টাকায়)										
৭	পেয়ারা কর্মসূচি	১৩৯.০০	১৩৯.০০	০	৯৯.০০ (৭১.২২%)	৯৯.০০ (৭১.২২%)	০	৯৭.৮৩ (৭০.৩৮%)	৯৭.৮৩ (৭০.৩৮%)	০

উপরোক্ত তথ্য পর্যালোচনায় এসএসিপি প্রকল্প (ডিএম অঙ্গ), এসডিএমপি, পার্টনার (ডিএম অংগ) প্রকল্প ও শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পের গড় অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের চেয়ে কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং এ বিষয়ে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অধিকতর সচেষ্ট থাকার বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালক-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৩। জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির দরপত্রের অগ্রগতি:

ক্রম	কর্মসূচির নাম	দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য			ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য			অগ্রগতি (%)
		দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহ্বান	কার্যাদেশ	কোটেশনের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহ্বান	কার্যাদেশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএম অঙ্গ)	৩২	৩২	৩২	৭	৭	৭	১০০%
২	এসডিএমপি	২	২	১	৩	৩	৩	৮০%
৩	পেয়াজ ও রসুন প্রকল্প	৮	৮	৮	৪	৪	৪	১০০%
৪	আলুর প্রকল্প	৬	৬	৫	২	২	২	৮৭.৫%
৫	পার্টনার (পার্ট ডিএম অংগ) প্রকল্প	১৪	১২	১১	৬	৫	৫	৮০%
৬	শস্য গুদাম ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প	১৩	১৩	১৩	১০	১০	১০	১০০%
সর্বমোট		৭৫	৭৩	৭০	৩২	৩১	৩১	
৭	পেয়ারা কর্মসূচি	২	২	২	০	০	০	১০০%

৩। সভার সিদ্ধান্তসমূহঃ সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রকল্প ও কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

৩.১। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের মাস ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে:

ছক-১: বরাদ্দ ও ব্যয়

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ	প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ		জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়		২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ
			জিওবি	বৈদেশিক	মোট ব্যয়	শতকরা হার	
১	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএএম অঙ্গ)						
২	এসডিএএমপি						
৩	পেঁয়াজ ও রসুন প্রকল্প						
৪	আলুর প্রকল্প						
৫	পার্টনার (ডিএএম অংগ) প্রকল্প						
৬	শস্য গুদাম ডিজিটাইজেশন প্রকল্প						

ছক-২: প্রতিবেদনাধীন মাসের কাজের টার্গেট ও অর্জন

প্রতিবেদনাধীন মাস: **জুলাই, ২০২৫**

ক্রম	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ (আইটেম/প্যাকেজের নাম)	জুলাই, ২০২৫ মাসের কাজের অগ্রগতি		জুলাই, ২০২৫ মাসের আর্থিক অগ্রগতি		
			লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	শতকরা হার
১	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএএম অঙ্গ)						
২	এসডিএএমপি						
৩	পেঁয়াজ ও রসুন প্রকল্প						
৪	আলুর প্রকল্প						
৫	পার্টনার (পার্ট ডিএএম অংগ) প্রকল্প						
৬	শস্য গুদাম ডিজিটাইজেশন প্রকল্প						

ছক-৩: প্রতিবেদনাধীন মাসের দরপত্রের টার্গেট ও অর্জন

ক্রম	কর্মসূচির নাম	দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য			ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য			অগ্রগতি (%)
		দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান	কার্যাদেশ	কোর্টেশনের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান	কার্যাদেশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএএম অঙ্গ)							
২	এসডিএএমপি							
৩	পেঁয়াজ ও রসুন প্রকল্প							
৪	আলুর প্রকল্প							
৫	পার্টনার (পার্ট ডিএএম অংগ) প্রকল্প							


২.

ক্রম	কর্মসূচির নাম	দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য			ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য			অগ্রগতি (%)
		দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান	কার্যাদেশ	কোটেশনের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান	কার্যাদেশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৬	শস্য গুদাম ডিজিটাইজেশন প্রকল্প							
সর্বমোট								

ছক-৪: গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

ক্রঃ নং	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.২	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সিডিউল মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। অনুমোদিত প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক।
৩.৩	প্রকল্পের আওতায় সমাপ্ত প্রশিক্ষণসমূহের প্রকল্পওয়ারী ডাটাবেজ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক।
৩.৪	চলমান প্রকল্পসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের লক্ষ্যে পরিদর্শন সিডিউল পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রকল্প ও কর্মসূচি কার্যক্রম মনিটরিং টিম
৩.৫	প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তালিকা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল প্রকল্প পরিচালক
৩.৬	প্রকল্প কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং ও পরিবীক্ষণের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক পরিচালিত PMIS সফটওয়্যারে প্রকল্পের তথ্য নিয়মিত আপলোড ও হালনাগাদ করতে হবে;	সকল প্রকল্প পরিচালক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
৩.৭	Integrated Digital Service Software এর আওতায় 'Warehouse Management System' কম্পোনেন্টটি বাস্তবায়নকল্পে 'শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন' প্রকল্প-এর কর্মকর্তাগণ এবং অত্র অধিদপ্তরের আইসিটি শাখার কর্মকর্তাগণ যৌথভাবে যে কোন একটি গুদামে পাইলটিং প্রশিক্ষণ শেষ করে এসংক্রান্ত প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন।	প্রকল্প পরিচালক শস্যগুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন শীর্ষক প্রকল্প, প্রোগামার (আইসিটি শাখা)
৩.৮	কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপপরিচালক, সিলেট বিভাগ, উপপরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)

৪। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


নামসির-উদ-দৌলা
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।