

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খান্দারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০২.২৫-১৪২

তারিখঃ ২৪-০৭-২০২৫খ্রি।

বিষয়ঃ "প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন কর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

সূত্রঃ প্রকল্পের স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৪২.০৫.০০১.২৩-৭৫৭; তারিখঃ ০১/০৭/২০২৫ খ্রি।


উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন "প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন কর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা এবং গ্যান্টচার্ট (Gantt Chart) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

- অর্থ বছরসমাপনের বাজেট অনুবিভাগ ১, অধিশাখা ১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০১০.০০.০০১.২০২২-০৭, তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৫খ্রি. এর জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্থগিত/হাস করতে হবে।
- ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- অনুমোদিত আরডিপিপিতে উল্লিখিত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বরাদ্দ এবং ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ বিধি বিধান এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (উন্নয়ন) এর সকল শর্ত পালন করতে হবে। এ ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

এজেক্টিভ প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন কর
নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন
বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ) প্রকল্প।


মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন-৫৫০২৮৪৫৫
e-mail: dg@dam.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণ:

- সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃ অঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।

**প্রকল্প ভিত্তিক ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত ডিপিলি ও এভিলি অনুযায়ী
অনুসারে**

১। প্রকল্প/কর্মসূচী: প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স
ইন বাংলাদেশ (পার্টনার, এপিসিইউ-ডিএএম)

২। প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	ক) মোট	৭৬০.০০
	খ) স্থানীয় মূল্য	১৬২.৫০
	গ) প্রকল্প সাহায্য	৫৯৭.৫০
৩। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	ক) মোট	৮৭.৯০
	খ) স্থানীয় মূল্য	৩৪.৯৮
	গ) প্রকল্প সাহায্য	৫২.৯২
৪। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	ক) মোট	৫১.০৬
	খ) স্থানীয় মূল্য	৮.৪২
	গ) প্রকল্প সাহায্য	৪২.৬৪

(ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক)

এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর

ই-মেইল: partner.dam@gmail.com

Rosad
20/07/2025

ক্রমিক	কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই ২০২০				আগস্ট ২০২০				সেপ্টেম্বর ২০২০			
				লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
				মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক
১	১		০		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
৩২১১১১১		সাহিত্যিকভাবে সক্রিয় পদ এবং পরিচালনার জন্য সেমিনার	১০ টি	১.৬৭				১.৬৭				১.৬৭			
৩২১১১১১		সিঙ্গল রিম	১২ মাস	১.৬৭				১.৬৭				১.৬৭			
৩২১১১১১		উপকরণ সেবা													
৩২১১১১১		ফুজিয়ার	৬০৬	০.০৮				০.০৮				০.০৮			
৩২১১১১১		পানি	৬০৬	০.০৮				০.০৮				০.০৮			
৩২১১১১১		ইন্টারনেট/ফায়ারড্রাগন	৬০৬	০.২০				০.২০				০.২০			
৩২১১১১১		চাক	৬০৬	০.০০				০.০০				০.০০			
৩২১১১১১		টেলিফোন/মোবাইল কল (কল সেটার সহ)	১২ মাস	০.০২				০.০২				০.০২			
৩২১১১১১		বেশি এবং সাক্ষর ভাড়া (কমপ সাগ্রহ এবং প্রতিশ্রুতকরণের জন্য ইন্সট্রাকশনের প্রকল্প অনুযায়ী)	৬০৬												
৩২১১১১১		প্রচার ও বিজ্ঞান বা (প্রচার, প্রোগ্রাম, বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রকাশনাগুলির জন্য ইন্সট্রাকশন এবং প্রিন্ট বিভিন্নত্রে বিজ্ঞান)	৮ টি	২.০৬				২.০৬				২.০৬			
৩২১১১১১		বিভিন্ন ডকুমেন্টারি, ফাউন্ট ডেজেলপমেন্ট	৬০৬	২.০৬				২.০৬				২.০৬			
৩২১১১১১		সেশাল বিভিন্ন আর্কটাইং (অনুগ্রহ) হার্টেড যুক্তি	৬০৬	০.০৬				০.০৬				০.০৬			
৩২১১১১১		বই এবং সামগ্রিক	৬০৬												
৩২১১১১১		প্রকাশনা (বেসকল)	৬০৬												
৩২১১১১১		অতিরিক্তি ভাড়া (একত্রিত মতা, ওয়ান কিল পরিষেবা এবং জোনা পরিষেবা সনথিতে অন্য পছন্দ বিজ্ঞান জরুরি)	৬০৬	৮.০৬				৮.০৬				৮.০৬			
৩২১১১১১		সার্বিকোনিং, সনাক্তকরণ	১২ মাস	৮.০৮				৮.০৮				৮.০৮			
৩২১		বি, চার্জ এবং কমিশন													
৩২১১১১১		সাইলেন্ট কি (কলক এবং উৎসাহের সহায়তা)	২০	০.৬৭				০.৬৭				০.৬৭			
৩২১১১১১		ট্রেনিং কি (স্ট্রাকচার্ড, সার্ভিসপ্রকশন, পাব)	২০	১.০০				১.০০				১.০০			
৩২১১১১১		সনাক্ত এবং পরিষেবা চার্জ (সেকেন্ডারি সহায়তা জন্য)													
৩২১১১১১		বাংক চার্জ													
৩২১১১১১		ট্রেনিং													
৩২১১১১১		বাংক কারবারীর খরচের সুসংক্রমণ													

৯৭

ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକୀଙ୍କୁ-ମିଳାଇ ଏକ ସାମାଜିକ ନିଧିରେ (ପ୍ରାୟ ୨୦୨୧ - ପ୍ରାୟ ୨୦୨୩) ସ୍ଥାପନା କି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଧିରେ ସ୍ଥାପନା

କ୍ରମ	ସାମାଜିକ ନିଧି	କୋଟି ଟଙ୍କା	ପ୍ରାୟ ୨୦୨୧				ପ୍ରାୟ ୨୦୨୨				ମୋଟ						
			ସଂଖ୍ୟା		ମୂଲ୍ୟ		ସଂଖ୍ୟା		ମୂଲ୍ୟ		ସଂଖ୍ୟା		ମୂଲ୍ୟ				
			କୋଟି	ପାଞ୍ଚିଏ	କୋଟି	ପାଞ୍ଚିଏ	କୋଟି	ପାଞ୍ଚିଏ	କୋଟି	ପାଞ୍ଚିଏ	କୋଟି	ପାଞ୍ଚିଏ	କୋଟି	ପାଞ୍ଚିଏ			
୧	୧	୦	୦	୦	୧	୦	୦	୦	୦	୦	୦	୦	୦	୦	୦	୦	୦
୨	୨	୨୦୦	୦.୮୨														
୩	୩	୫୦	୨.୨୫														
୪	୪	୫୨୦	୨୫.୦୦														
୫	୫	୦															
୬	୬	୦															
୭	୭	୦															
୮	୮	୦															
୯	୯	୦															
୧୦	୧୦	୦															
୧୧	୧୧	୦															
୧୨	୧୨	୦															
୧୩	୧୩	୦															
୧୪	୧୪	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୧୫	୧୫	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୧୬	୧୬	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୧୭	୧୭	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୧୮	୧୮	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୧୯	୧୯	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୨୦	୨୦	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୨୧	୨୧	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୨୨	୨୨	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୨୩	୨୩	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୨୪	୨୪	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୨୫	୨୫	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୨୬	୨୬	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୨୭	୨୭	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୨୮	୨୮	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୨୯	୨୯	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୩୦	୩୦	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୩୧	୩୧	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୩୨	୩୨	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୩୩	୩୩	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୩୪	୩୪	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୩୫	୩୫	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୩୬	୩୬	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୩୭	୩୭	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୩୮	୩୮	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୩୯	୩୯	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୪୦	୪୦	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୪୧	୪୧	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୪୨	୪୨	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୪୩	୪୩	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୪୪	୪୪	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୪୫	୪୫	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୪୬	୪୬	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୪୭	୪୭	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୪୮	୪୮	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୪୯	୪୯	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୫୦	୫୦	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୫୧	୫୧	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୫୨	୫୨	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୫୩	୫୩	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୫୪	୫୪	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୫୫	୫୫	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୫୬	୫୬	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୫୭	୫୭	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୫୮	୫୮	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୫୯	୫୯	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୬୦	୬୦	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୬୧	୬୧	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୬୨	୬୨	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୬୩	୬୩	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୬୪	୬୪	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୬୫	୬୫	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୬୬	୬୬	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୬୭	୬୭	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୬୮	୬୮	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୬୯	୬୯	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୭୦	୭୦	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୭୧	୭୧	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୭୨	୭୨	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୭୩	୭୩	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୭୪	୭୪	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୭୫	୭୫	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୭୬	୭୬	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୭୭	୭୭	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୭୮	୭୮	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୭୯	୭୯	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୮୦	୮୦	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୮୧	୮୧	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୮୨	୮୨	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୮୩	୮୩	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୮୪	୮୪	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୮୫	୮୫	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୮୬	୮୬	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୮୭	୮୭	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୮୮	୮୮	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୮୯	୮୯	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୯୦	୯୦	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୯୧	୯୧	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୯୨	୯୨	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୯୩	୯୩	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୯୪	୯୪	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୯୫	୯୫	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୯୬	୯୬	୨୦୦	୮୨.୫୧														
୯୭	୯୭	୨୦୦	୮୨.୫୧														

ক্রমিক	আইডিএসের নাম	অক্টোবর ২০২০						নভেম্বর ২০২০						ডিসেম্বর ২০২০		
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		মোট	অর্জন	
		মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক					
১		১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
	প্রাপ্ত	০.০০	১.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	১.৬০	০.০০	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০	০.০০	১.৬০	০.০০	০.০০
৩২০১০০১	অফিসার ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	১বার	২.৬০			১বার	২.৬০									
৩২০১০০২	ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য সিএসি এবং আইসিএম এর উপর টিওটি প্রশিক্ষণ	১বার	২.৬০			১বার	২.৬০									
৩২০১০০৩	হাফেট কারখানার বিজনেস কুলেব উপর ডিএম কর্মকর্তাদের টিওটি	১বার	২.৬০			১বার	২.৬০									
৩২০১০০৪	ইন্সপেক্টর এবং জায়ু টাইম উদ্বোধন জন্য ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য টিওটি প্রশিক্ষণ (প্রয়োজন সিডি)															
৩২০১০০৫	ডিএম ও জয়ে প্রকল্পের জন্য নতুন পলীকা বিবেক প্রশিক্ষণ															
৩২০১০০৬	ডিএম ও প্রকল্প অভিযানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ															
৩২০১০০৭	ডিএম ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের জন্য প্রকৌশলিক সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ															
৩২০১০০৮	প্রকৌশল ইন্ট্রিট এবং সফটই ওইল প্রোগ্রামিং ডিএম কর্মকর্তাদের জন্য ফোনে-বাস ট্রেন	১	০.০০			১	০.০০									
৩২০১০০৯	গারার সুর্য সফটওয়্যার, কৃষক জায়মি পরিচালনা, ব্যাংক কারখানার হাফেট পরিচালনার বিষয়ে ডিএম কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ															
৩২০১০১০	পবেকা পলি, পলিমাংগাম টো, বিপ্রেস সম্পর্কিত ডিএম কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ															
৩২০১০১১	ডিএম কর্মীদের জন্য সফটওয়্যার এবং গার্ডওয়্যার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (বেংক, জার, পাইক, সার্ভিস, সার্ভ, এনসিএস, ওবি, এনসিএস, ইত্যাদি)															
৩২০১০১২	ডিএম কর্মীদের জন্য কৃষক সফট কার্ড জার কার্ডের ই-আইটার বাসিয়ার ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ															
৩২০১০১৩	ডিএম কর্মীদের জন্য সিডিএস এবং এনসিএস সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	১	০.৭৫			১	০.৭৫									
	মোট অফিসার এবং কর্মচারী প্রশিক্ষণ	০.০০	৪.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	৪.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট প্রশিক্ষণ	০.০০	১৬.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৪	স্বয়ং এবং পরিবহন															

পাঠানার, এলিসিইচ-ডিএম এর মাসিক ভিত্তিতে (মুদ্রাই ২০২৫ - জুন ২০২৬) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন মনুসম্মিত ডিপ্লিপি অনুসারে

ক্রম	আইটেমের নাম	আগুয়ারী ২০২৬						ফেব্রুয়ারী ২০২৬						মার্চ ২০২৬	
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		মোট	অর্জন
		মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক				
১		২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	
৩২১১১১১	মাসিক-কেন্দ্রীয়তার প্রাথমিক পরামর্শ এবং পরিকল্পনার জন্য পেমিনার		১.৫৭				১.৫৭							১.৫৭	
৩২১১১১৩	বিশ্বাস ফি	১ মাস												১.৫৭	
৩২১১১১৪	উপযোগ ফি														
৩২১১১১৬	স্ববিচার	বেত	১.০৬				১.০৬							১.০৬	
৩২১১১১৭	পানি	বেত	১.০৬				১.০৬							১.০৬	
৩২১১১১৭	ইউনিকোড/ডায়ালগ/টোল	বেত	১.২০				১.২০							১.২০	
৩২১১১১৭	ডাক	বেত	১.০০				১.০০							১.০০	
৩২১১১২০	টেলিফোন/অবহেল বিশ কোম সেটার সহ	১ মাস	১.০২				১.০২							১.০২	
৩২১১১২২	সেমিন এবং সরঞ্জামের জন্য কোম সফটওয়্যার এবং প্রতিরোধকরণের জন্য উদ্যোগের প্রয়োজন (অনুমতি)	বেত	১.০০				১.০০							১.০০	
৩২১১১২৪	প্রচার ও বিজ্ঞপন বার প্রচার, প্রচারনা, বিজ্ঞপন সম্পর্কিত প্রকাশনাগুলির জন্য ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ামে বিজ্ঞপন		১.০৬				১.০৬							১.০৬	
৩২১১১২৬	ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন, কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, পেশাগত বিভিন্ন মার্কেটিং (সেফটওয়্যার) কন্টেন্ট সৃষ্টি	বেত	১.০৬				১.০৬							১.০৬	
৩২১১১২৭	বই এবং সামগ্রিক	বেত	১.০৬				১.০৬							১.০৬	
৩২১১১২৮	প্রকাশনা (পেশাগত)														
৩২১১১২৯	পলিম বিক্রি: জায়া (অনুমতি সহ), ওজন ঊপ পরিষেবা এবং কোম পরিষেবা সংক্রান্ত জায়া পঠনের বিজ্ঞপন (অনুমতি)	বেত	১.০০				১.০০							১.০০	
৩২১১১৩১	অটোমোবাইল চালকের বেতন	১৬ জন মাস	১.০৪				১.০৪							১.০৪	
৩২১১১৩১	উপসেট (সেফটওয়্যার ১ সেট):	১.০০	১.০৪				১.০৪							১.০৪	
৩২১১১৩২	ফি, ডাউন এবং অধিগ্রহণ														
৩২১১১৩২	পাইলট ফি (কুক এবং উদ্যোগের সংরক্ষণ)	বেত	১.০৬				১.০৬							১.০৬	
৩২১১১৩৩	ট্রেনিং ফি (স্ট্রাকচার, সার্ভিসিং, পানি)	বেত	১.০০				১.০০							১.০০	
৩২১১১৩৬	অনুমতি এবং পরিষেবা ডাউন (সফটওয়্যার সংরক্ষণ)	বেত	১.০০				১.০০							১.০০	
৩২১১১৩৮	বাংলাক ডাউন														
৩২১৩১	প্রশিক্ষণ	১.০০	১.০০				১.০০							১.০০	
	বাংলাক ডাউন/সফটওয়্যার														

পলিনার, এপিএক্সিট-ডিএমএ এর মাসিক বিবরণে (জুলাই ২০২৫ - জুন ২০২৬) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত তিন মাসি অনুসার

কোড	আইটমের নাম	জুলাই ২০২৫				ফেব্রুয়ারী ২০২৬				মার্চ ২০২৬				
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
		মৌত	অর্থিক	মৌত	অর্থিক	মৌত	অর্থিক	মৌত	অর্থিক	মৌত	অর্থিক	মৌত	অর্থিক	
১		২০	১১	২২	২০	৪	৬	১	১	১	১	২	১০	১০
	মোট	০.০০	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.৫০	০.০০	০.০০
	প্রোগ্রাম													
	অফিসার ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি													
০২০১০০১	ডিএমএ কর্মচারীদের জন্য ডিএপিএস এবং আপিএস এর উপর তিনটি প্রশিক্ষণ													
০২০১০০১	মার্কেট ব্যাবহারীদের নিয়মেনে কুলের উপর ডিএমএ কর্মচারীদের তিনটি													
০২০১০০১	উত্তরণ এবং ডায়ালগ টেবল উন্নয়নের জন্য ডিএমএ কর্মচারীদের জন্য টিওটি প্রশিক্ষণ (প্রয়োজন বিহীন)													
০২০১০০১	ডিএমএ ও ম্যান প্রকেনশনগদের সমুদ পত্রিকা বিয়োগ প্রশিক্ষণ													
০২০১০০১	ডিএমএ ও প্রকল্প অফিসারদের অর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ													
০২০১০০১	ডিএমএ ও প্রকল্প কর্মচারীদের জন্য প্রকিউরেন্ট সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ													
০২০১০০১	প্রসেসিং ইউনিট এবং সাসাইট টেবল প্রস্তুতিতে ডিএমএ কর্মচারীদের জন্য নোটিশপনাল ট্রা		০.০০									০.০০		
০২০১০০১	বাক্সার কুল সফটওয়্যার, কুলক ভায়েরি পরিচালনা, বাক্সার ফরমারিদের ডায়েরি পরিচালনার বিঘরে ডিএমএ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ					১ ঘণ্টা						০.১৫		
০২০১০০১	চৎকেনাি সফটওয়্যার, পরিচালনা টো বিক্রয় সম্পর্কিত ডিএমএ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ													
০২০১০০১	ডিএমএ কর্মীদের জন্য সইওয়ার এবং হার্ডওয়ার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (সেফ-জার, পাইপ, স্যানিট, সীটা, এনকিডেশন, ওলিফ, একইএস, ইত্যাদি)													
০২০১০০১	ডিএমএ কর্মীদের জন্য কুলক সার্ট কার্ট হ্যাণ্ডার্স ই-জার্সার ব্যাবহারি ব্যাবহারের উপর প্রশিক্ষণ													
০২০১০০১	ডিএমএ কর্মীদের জন্য ডিএপিএস এবং এসএসই সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ													
	মোট অফিসার এবং কর্মচারী প্রশিক্ষণ	০.০০	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট প্রশিক্ষণ	০.০০	১১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	৬.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.৫০	০.০০	০.০০
০২৪	অন্যান্য এবং পরিবহন													





ক্রম	অইতিবেশের নাম	পার্লিয়ার, এনিসিইউ-ডিকোর এর মাসিক বিজ্ঞপ্তিতে (জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৬) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুসন্ধানিত ভিত্তিপি অনুসারে												মোট খরচ			
		এপ্রিল ২০২৬				মে ২০২৬				জুন ২০২৬							
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন				
মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক				
১		১২	১০	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
৩২৪১১০১	ভলক্যু সেনসিটিভিটি এবং ফুসি সরবরাহ ওইন সম্পর্কিত কাজ																০.০০
৩২৪১১০১	অমানিকারক সেপারেশন প্রয়োজনীয়তা অনুসারি ফল, থাকবেই এবং ফুসি প্রতিমাসে পল্ল হস্তান্তর করা প্রয়োজনীয় পরিকার পদ্ধতি সম্পর্কে কাজ																০.০০
৩২৪১১০১	উন্নত থাকেই, সংরক্ষণ প্রকৃতি, পরিবর্তন কৌশল, প্রসঙ্গ সম্পর্কিত ব্যবস্থা																০.০০
৩২৪১১০১	ভালু টাইম ইয়ামপুলক, রফতানি ডিজিটিক এবং ইমপ্যাক্ট গবেষণা																০.০০
৩২২১১০১	কল্যাণার্থী-কিউবেরন সেল		১০.০০														১০০.০০
৩২২১১০১	মাসিক ইন্টিগ্রেশন সেবা		২০.০০														২০০.০০
৩২২১১০১	ভালু টাইম অকোয়াইট জরন সেবা		২.১০														০৪.২০
৩২৪২২০১	নেট পরামর্শ সেবা		৪১.৮০														৪১২.০০
৩২৪২২০১	সম্পর্কিত-পরিপ্রতিক		০.০০														০.০০
৩২৪২২০১	মাসিক		০.০০														০.০০
৩২৪২২০১	অনুসন্ধান/সংরক্ষণ (পার্লিয়ার ও ওয়ার্ল্ড, ব্র্যান্ডিং, প্রসঙ্গ, মোট সে, রফতানি সেবা, ইমপ্যাক্ট সেবা ইত্যাদি)		২০.০০														২০০.০০
৩২৪২২০১	মোট বিবেচ্য খরচ		২০.০০														২০০.০০
৩২৪২২০১	সেবারত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ																০.০০
৩২৪২২০১	কৃষিপ্রচার এবং অনুসন্ধান																৪.৪৪
৩২৪২২০১	সিউএসএস প্রসঙ্গ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র		০.০০														০.০০
৩২৪২২০১	অর্থনৈতিক বিভিন্ন (সিমানা ডিকোর বিভিন্ন-পুলি সেবারত সেবারত প্রয়োজন)		০.০০														০.০০
৩২৪২২০১	অন্যান্য বিভিন্ন এবং অকোয়াইট সংরক্ষণ ও সেবারত (প্রকার বিভিন্ন, কল সেবার ইত্যাদি)		০.০০														০.০০
৩২৪২২০১	প্রতিবেশন/সেবারত সংরক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ		০.০০														০.০০
৩২৪২২০১	প্রকার অনুসন্ধান																০.০০
৩২৪২২০১	সিমানা অর্থ পরিবর্তন ও সংরক্ষণ সেবারত		১৮৪.০০														১৮৪.০০
	ক্যা রেডিয়ারেটের মূল জান		১০০.০০														১০০.০০
	খা খা		৫৪.০০														৫৪.০০

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

Annual Procurement Plan (APPP), 2025-26.

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (Block)
 Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)
 Procurement Entity Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part)
 Project/Program Name & Code : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), (DAM Part) : 224374700

Sl. No.	Package No.	Description of Procurement Package as per GPP (GOODS)	Unit	Quantity	Procedure Method & Type	Contract Awarding Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lakh (Tk.)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ opening Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Central signature	Time for completion of Contract
1	GOVERNMENT (DAM-1)	Manuscript for DAM Field OFFICIS	Nos	150	OTM (e-GP)	DOFPH-DOE	GOVERNMENT (DAM)	270.00	Planned Dates Planned days		15-Jul-25 0	29-Jul-25 14	19-Aug-25 21	28-Aug-25 7	02-Sep-25 7	20-Sep-25 28	27	18
2	GOVERNMENT (DAM-2)	Office Consumables	Set	30	OTM (e-GP)	DOFPH-DOE	IDA	100.00	Planned Dates Planned days		15-Jul-25 0	29-Jul-25 14	19-Aug-25 21	28-Aug-25 7	02-Sep-25 7	20-Sep-25 28	27	18
3	GOVERNMENT (DAM-4)	Furniture	Set	10	OTM (e-GP)	DOFPH-DOE	GOB	50.00	Planned Dates Planned days		15-Jul-25 0	29-Jul-25 14	19-Aug-25 21	28-Aug-25 7	02-Sep-25 7	20-Sep-25 28	27	18
4	GOVERNMENT (DAM-5)	Printing and Binding of Training Materials, Manual, Booklet, Guide, Poster, Demonstration Board etc	Copy	20000	OTM (e-GP)	DOFPH-DOE	GOVERNMENT (DAM)	50.00	Planned Dates Planned days		15-Jul-25 0	29-Jul-25 14	19-Aug-25 21	28-Aug-25 7	02-Sep-25 7	20-Sep-25 28	27	18
Totals								470.00										

Signature
 ১৫/০৭/২০২৫
 স্যার বাহুবল্লী বসু
 সিনিয়র ম্যানেজিং অফিসার
 এগরিচারি, এগরিচারি-ডিএম
 কিশোরগঞ্জ, গাব্বলী, ফরিদপুর, ঢাকা

Signature
 ১৫/০৭/২৫
 ড. শাহাবুজ্জামান আল-মাসুম
 এগরিচারি কোর্স অফিসার
 এগরিচারি, ডিএম

Annual Procurement Plan (APP), 2025-26

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)

Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)

Procurement Entry Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part)

Procurement Name & Code : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part), 2243/1700

Sl.	Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (Words)	Unit	Quantity	Procurement Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost (Tk.)	Time code for Process	Advertiser (of applicable)	Invitation/ Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Bidding of Contract	Time to completion of Contract	Total	Time for
1			Nos	1				80.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	WDPARTNER/ DAM-1.2	Construction and Renovation of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Vahabnagar, Beldi, Panchdar (2) Kanchon, Beldi, Panchdar(3) Khaspa, Beldi, Panchdar Under Program On Agriculture And Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience In Bangladesh (Partner) (APCU-DAM)	Nos	3	OTM (e-GP)	DOFP/HOPE	IDA/FAD	120.00	Planned Dates	Planned Dates	01-Jul-25	28/07/2025	18/08/2025	02/09/2025	08/09/2025	07/10/2025	20	200	
3	WDPARTNER/ DAM-1.3	Construction and Renovation of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Panchdar Sutaranga, Gahachha And (2) Panchdar-Tripa, Bangra Under Program On Agriculture And Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience In Bangladesh (Partner) (APCU-DAM)	Nos	2	OTM (e-GP)	DOFP/HOPE	IDA/FAD	80.00	Planned Dates	Planned Dates	01-Jul-25	28/07/2025	18/08/2025	02/09/2025	08/09/2025	07/10/2025	20	200	
4	WDPARTNER/ DAM-1.4	Construction and Renovation of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Akashpur-Dopudipor-Vyasa(2) Mohanpur-Sabi-Bogpara And (3) Mahabhaba, Mohalpur-Nesgaon Under Program On Agriculture And Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience In Bangladesh (Partner) (APCU-DAM)	Nos	2	OTM (e-GP)	DOFP/HOPE	IDA/FAD	80.00	Planned Dates	Planned Dates	01-Jul-25	28/07/2025	18/08/2025	02/09/2025	08/09/2025	07/10/2025	20	200	
5	WDPARTNER/ DAM-1.5	Construction and Renovation of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Jhargam-Saha-Paha And(2) Baysa-Singha, Manjura Under Program On Agriculture And Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience In Bangladesh (Partner) (APCU-DAM)	Nos	3	OTM (e-GP)	DOFP/HOPE	IDA/FAD	120.00	Planned Dates	Planned Dates	01-Jul-25	28/07/2025	18/08/2025	02/09/2025	08/09/2025	07/10/2025	20	200	
6	WDPARTNER/ DAM-1.6	Construction and Renovation of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Jhargam-Saha-Paha And(2) Baysa-Singha, Manjura Under Program On Agriculture And Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience In Bangladesh (Partner) (APCU-DAM)	Nos	2	OTM (e-GP)	DOFP/HOPE	IDA/FAD	80.00	Planned Dates	Planned Dates	01-Jul-25	28/07/2025	18/08/2025	02/09/2025	08/09/2025	07/10/2025	20	200	

Annual Procurement Plan Gantt Chart, 2025-26

Ministry of Agriculture (MoA)

Department of Agricultural Marketing (DAM)

Procurement Entity Name: PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), APCU-DAM
 Project/Program Name & Code: PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), APCU-DAM, 234574700

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (WORKS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26
WD/PARTNER/D AM-1.1	Construction and Renovation of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Mondole Hat, Boda, Panchagar,(2) Zalkol, Boda, Panchagar (3) Dasgama, Boda, Panchagar Under Program On Agriculture And Rur Transformation For Nutrition, Entrepreneurship Resilience In Bangladesh (Partner), APCU-DAM				07/10/2025										
WD/PARTNER/D AM-1.2	Construction and Renovation of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Verhanagar, Boda, Panchar (2) Kantamon, Boda, Panchar(3) Khalpara, Boda, Panchagar Under Program On Agriculture And Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience In Bangladesh (Partner), APCU-DAM				07/10/2025										
WD/PARTNER/D AM-1.3	Construction and Renovation of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Board School-Chirbandar, Dinajpur (2) Model School-Chirbandar, Dinajpur Under Program On Agriculture And Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience In Bangladesh (Partner), APCU-DAM				07/10/2025										
WD/PARTNER/D AM-1.4	Construction And Renovation Of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Pachyeta-Sundarganj, Galsantha And (2) panchar-Pirganj, Rangpur Under Program On Agriculture And Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience (Partner), APCU-DAM				07/10/2025										
WD/PARTNER/D AM-1.5	Construction and Renovation of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Akkeipar-Gopinathpur-Joyshat, (2) Mochlangaj-Kali-Joyshat, And (3) Mohobkhan, Mohadepur-Nitogon Under Program On Agriculture And Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience In Bangladesh (Partner), APCU-DAM				07/10/2025										
WD/PARTNER/D AM-1.6	Construction And Renovation Of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Bongain-Sabua-Paha And (2) Boye-Singpur, Manisganj Under Program On Agriculture And Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience In Bangladesh (Partner), APCU-DAM				07/10/2025										

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (WORKS)	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WD/PARTNER/D AM-1.7	Construction And Renovation Of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Sathulshahar-Kishoregri Sadar, (2) Baahibee-Sathulshahar-Jamalpur And (3) Doolapara-Ghataal-Tangail Under Program On Agriculture Aid Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience In Bangladesh (Partner), APCU-DAM	01/07/2025			17/10/2025								
WD/PARTNER/D AM-1.8	Construction And Renovation Of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Basundia, Jessore Sadar, Jessore And (2) Charvita, Bagherpara, Jessore Under Program On Agriculture And Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience In Bangladesh (Partner), APCU-DAM	01/07/2025			17/10/2025								
WD/PARTNER/D AM-1.9	Construction And Renovations Of Existing Grain Crops Warehouse At (1) Shimakhala-Khalidha-Magam, (2) Sreepur-Khamarpara-Magam And (3) Harizilpur - Shaukups-Magam Under Program On Agriculture And Rural Transformation For Nutrition, Entrepreneurship And Resilience In Bangladesh (Partner), APCU-DAM	01/07/2025			17/10/2025								
WD/PARTNER/ DAM-2	Construction for Development Of Farmers Hub - One Stop Service Center With Packing And Washing Facilities At Meherpur, Chuadanga & Jhansidah District	01/07/2025			17/10/2025								
WD/PARTNER/ DAM-3	Construction of office cum processing and training centre	01/07/2025			17/10/2025								

১০/০৭/২০২৫

শ্রীঃ বায়েজীম বোতাম্বী
সিনিয়র মনিটরিং অফিসার
পটিনার, এপিপিইউ-ডিএম
দ্বীপনগর, গাবতলী, বিরশুর, ঢাকা

১০/০৭/২০২৫

ড. মহাবদ আলতার অল-আলক
এক্সসি ডেপুটি ডিরেক্টর
পটিনার, ডিএম

Annual Procurement Plan Gantt Chart, 2025-26

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MeA)

Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)

Procurement Entry Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), APCL-EAM,

Project/Program Name & Code : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), APCL-DAM, 224374700

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP	SERVICES														
		Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26			
SDPARTNER/ DAM-1.1	Hiring of incubation center for entrepreneur mentoring (Dhaka and Mymensingh Division)	15/07/2025			15/10/2025											
SDPARTNER/ DAM-1.2	Hiring of incubation center for entrepreneur mentoring (Chattogram and Sylhet Division)	15/07/2025			15/10/2025											
SDPARTNER/ DAM-1.3	Hiring of incubation center for entrepreneur mentoring (Khulna and Barishal Division)	15/07/2025			15/10/2025											
SDPARTNER/ DAM-1.4	Hiring of incubation center for entrepreneur mentoring (Rajshahi and Rangpur Division)	15/07/2025			15/10/2025											
SDPARTNER/ DAM-2.1	Hiring Firm for Market Integration Service for (Dhaka, Rajshahi, Rangpur and Mymensingh Division)	15/07/2025			15/10/2025											
SDPARTNER/ DAM-2.2	Hiring Firm for Market Integration Service for (Khulna, Chattogram, Barisal and Sylhet Division)	15/07/2025			15/10/2025											
SDPARTNER/ DAM-3.1	Hiring of event management (HR and logistic) provider for trade shows, campaigns in 208 upazila for proper entrepreneur hiring.	15/07/2025			15/10/2025											
SDPARTNER/ DAM-3.2	Hiring of event management (HR, logistics/logistic) provider for fair arrangement & award ceremony at Division and National Level.	15/07/2025			15/10/2025											


 ২৫/০৭/২০ ২৫
 স্যারঃ সার্বজনীন কোঅর্ডিনেটর
 প্রিন্সিপাল মনিটরিং অফিসার
 পল্লিগার, এগনিসিটি-ডিভিশন
 হাটহাট, গাবতলী, বিহাট, ঢাকা


 ২৫/০৭/২৫
 ডঃ সুলতান আব্দুল্লাহ আল-মাক্কি
 এগনিসি কোঅর্ডিনেটর
 পল্লিগার, ডিএএম

Annual Procurement Plan Gantt Chart, 2025-26

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)

Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)

Procurement Entity Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), APCL-DAM

Project/Program Name & Code : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), APCL-DAM, 224374700

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (GOODS)	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26
1													
GD/PARTNER/DAM-1	Motorcycle for DAM Field Officials	15/07/2025		30/07/2025									
GD/PARTNER/DAM-2	Office Consumables	15/07/2025		30/07/2025									
GD/PARTNER/DAM-4	Furniture	15/07/2025		30/07/2025									
GD/PARTNER/DAM-5	Printing and Binding of Training Materials, Manual, Booklet, Guideline, Poster, Demonstration Sign Board etc	15/07/2025		30/07/2025									


 22/07/2025
 चौध बालदेवीन देवतादी
 प्रिन्सिपल अतिथि अधिकारी
 एजेंसि, एनएनएई-डिआर
 शिवापुर, धारवाडी, विरार, ठका


 22/07/25
 ड. सुशान बाबुतार अण-शिकर
 एजेंसि डेप्युटी प्रिन्सिपल
 एजेंसि, विडवर

Annual Work Plan Grant Chart 2025-26

ID	Activity	Start Date	End Date	Q1 2025		Q2 2025		Q3 2025		Q4 2025		Q1 2026		Q2 2026		Q3 2026		Q4 2026	
				Start	End														
00001	Annual Report Preparation	01/01/25	03/31/25																
00002	Financial Review	01/01/25	03/31/25																
00003	Staff Meeting	01/01/25	03/31/25																
00004	Grant Reporting	01/01/25	03/31/25																
00005	Program Review	01/01/25	03/31/25																
00006	Compliance Audit	01/01/25	03/31/25																
00007	Board Meeting	01/01/25	03/31/25																
00008	Strategic Planning	01/01/25	03/31/25																
00009	Marketing Campaign	01/01/25	03/31/25																
00010	IT System Upgrade	01/01/25	03/31/25																
00011	Legal Review	01/01/25	03/31/25																
00012	Public Relations	01/01/25	03/31/25																
00013	Facilities Management	01/01/25	03/31/25																
00014	Human Resources	01/01/25	03/31/25																
00015	IT Support	01/01/25	03/31/25																
00016	Security Measures	01/01/25	03/31/25																
00017	Insurance Review	01/01/25	03/31/25																
00018	Environmental Impact	01/01/25	03/31/25																
00019	Energy Efficiency	01/01/25	03/31/25																
00020	Waste Management	01/01/25	03/31/25																
00021	Water Conservation	01/01/25	03/31/25																
00022	Green Building	01/01/25	03/31/25																
00023	Sustainable Procurement	01/01/25	03/31/25																
00024	Carbon Footprint	01/01/25	03/31/25																
00025	Renewable Energy	01/01/25	03/31/25																
00026	Greenhouse Gas Emissions	01/01/25	03/31/25																
00027	Climate Change Adaptation	01/01/25	03/31/25																
00028	Disaster Preparedness	01/01/25	03/31/25																
00029	Business Continuity	01/01/25	03/31/25																
00030	Risk Management	01/01/25	03/31/25																
00031	Legal Compliance	01/01/25	03/31/25																
00032	Regulatory Reporting	01/01/25	03/31/25																
00033	Anti-Money Laundering	01/01/25	03/31/25																
00034	Sanctions Screening	01/01/25	03/31/25																
00035	Know Your Customer	01/01/25	03/31/25																
00036	Customer Due Diligence	01/01/25	03/31/25																
00037	Beneficial Ownership	01/01/25	03/31/25																
00038	Transaction Monitoring	01/01/25	03/31/25																
00039	Internal Controls	01/01/25	03/31/25																
00040	Segregation of Duties	01/01/25	03/31/25																
00041	Access Controls	01/01/25	03/31/25																
00042	Information Security	01/01/25	03/31/25																
00043	Data Protection	01/01/25	03/31/25																
00044	Privacy Policy	01/01/25	03/31/25																
00045	GDPR Compliance	01/01/25	03/31/25																
00046	Data Breach Response	01/01/25	03/31/25																
00047	Incident Response	01/01/25	03/31/25																
00048	Business Impact Analysis	01/01/25	03/31/25																
00049	Disaster Recovery	01/01/25	03/31/25																
00050	Business Continuity Plan	01/01/25	03/31/25																

Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.


מס' תיק	תיאור התביעה	שנת 2011												שנת 2012												שנת 2013												שנת 2014												שנת 2015											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	הוצאות על שירותי ייעוץ																																																												
2	הוצאות על שירותי ראייה																																																												
3	הוצאות על שירותי כתיבה																																																												
4	הוצאות על שירותי תרגום																																																												
5	הוצאות על שירותי ייעוץ פיננסי																																																												
6	הוצאות על שירותי ייעוץ משפטי																																																												
7	הוצאות על שירותי ייעוץ מס																																																												
8	הוצאות על שירותי ייעוץ טכני																																																												
9	הוצאות על שירותי ייעוץ אחר																																																												
10	הוצאות על שירותי ייעוץ אחר																																																												

AP

AP

ক্র.সং.	বিষয়	১ম সেমিস্টার		২য় সেমিস্টার		৩য় সেমিস্টার		৪র্থ সেমিস্টার		৫ম সেমিস্টার		৬ম সেমিস্টার		৭ম সেমিস্টার		৮ম সেমিস্টার		৯ম সেমিস্টার		১০ম সেমিস্টার		১১ম সেমিস্টার		১২ম সেমিস্টার		মোট	
		সম্মতি	অসম্মতি	সম্মতি	অসম্মতি	সম্মতি	অসম্মতি	সম্মতি	অসম্মতি	সম্মতি	অসম্মতি	সম্মতি	অসম্মতি	সম্মতি	অসম্মতি	সম্মতি	অসম্মতি	সম্মতি	অসম্মতি	সম্মতি	অসম্মতি	সম্মতি	অসম্মতি	সম্মতি	অসম্মতি		
১	১ম সেমিস্টার																										
২	২য় সেমিস্টার																										
৩	৩য় সেমিস্টার																										
৪	৪র্থ সেমিস্টার																										
৫	৫ম সেমিস্টার																										
৬	৬ম সেমিস্টার																										
৭	৭ম সেমিস্টার																										
৮	৮ম সেমিস্টার																										
৯	৯ম সেমিস্টার																										
১০	১০ম সেমিস্টার																										
১১	১১ম সেমিস্টার																										
১২	১২ম সেমিস্টার																										


 ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হাজ্বিক
 প্রোগ্রামিং কোর্সের ডিরেক্টর
 পৃ. ১/১, ডিব্রুগড়


 ৫২০৭/২০১৫
 সৌঃ মাহমুদ আল-হাজ্বিক
 প্রোগ্রামিং কোর্সের ডিরেক্টর
 পৃ. ১/১, ডিব্রুগড়