

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.২৩-১৬৩

তারিখঃ ১৪-০৭-২০২৫খ্রিঃ।

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

সূত্রঃ প্রকল্পের স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৪২.০৫.০০১.২২.১০৫০; তারিখঃ ৩০/০৬/২০২৫খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা এবং গ্যান্টচার্ট (Gantt Chart) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

- ১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০৭, তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৫খ্রিঃ এর জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্থগিত/হ্রাস করতে হবে।
- ২। ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- ২। অনুমোদিত আরডিপিপিতে উল্লিখিত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বরাদ্দ এবং ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ বিধি বিধান এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (উন্নয়ন) এর সকল শর্ত পালন করতে হবে। এ ছাড়া অনুমোদিত আরডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

প্রকল্প পরিচালক

‘কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

নাদির উদ-দৌলা

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন-৫৫০২৮৪৫৫

c-mail: dg@dam.gov.bd

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে বিতরণঃ

১। সচিব

কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারেঃ

১. প্রকল্পের শিরোনাম : পুঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন” প্রকল্প (১ম সংশোধন)।
২. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৭৩২০.৫০ জিওবি
৩. জুন-২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৪৪৫৮.৫৩ জিওবি
৪. ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ : ২৭৫৮.০০ (জিওবি) (লক্ষ টাকায়)
৫. ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে অতিরিক্ত অনুমোদন : ৪৭৯৫.০০ (জিওবি) (লক্ষ টাকায়)
আরডিপিপি অনুযায়ী

১৫/০৬/২৫

(মোঃ হেলাল উদ্দিন)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৫০০৮০৯৬

কৃষি মন্ত্রণালয়

বাৎসরিক সংগ্রহ/ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬ সালের বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুসারে (নির্মাণ, পণ্য এবং সেবা) বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়ের নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়


সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচিঃ কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানো ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জমা নির্ধারিত আইটেম/ বিস্তারিত বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্ম সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিলম্বপত্রের তারিখ	সরঞ্জাম খোঁজার তারিখ	সরঞ্জাম স্থাপনের তারিখ	সরঞ্জাম অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
উন্নীত-১	সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ (ডুমি উন্নয়নসহ)	সংখ্যা	২৫৭টি	ওটিএস	DOFP অনুযায়ী	জিওরি	২৫৯২.০০	১৮০ দিন	-	১৪ই আগষ্ট, ২০২৫	০৫ই মে, ২০২৫	১৫ই মে, ২০২৫	১৫ই মে, ২০২৫	১৫ই মে, ২০২৫	১৫ই মে, ২০২৫	১৫ই মে, ২০২৫	৪৮ দিন
জি-৬	নরখাল সাইনবোর্ড	সংখ্যা	২৫৫টি	ওটিএস	DOFP অনুযায়ী	জিওরি	২৫.৫০	৬০ দিন	-	০৪ই মে, ২০২৫	১৮ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ দিন
জি-৮	ডিজিটাল ওজনমাপক যন্ত্র	সংখ্যা	২৫৫টি	ওটিএস	DOFP অনুযায়ী	জিওরি	৩০.৬০	৬০ দিন	-	০৪ই মে, ২০২৫	১৮ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ দিন
জি-১০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও সংযোগ	সংখ্যা	২৫৫টি	ওটিএস	DOFP অনুযায়ী	জিওরি	১৭.৩৪	৬০ দিন	-	০৪ই মে, ২০২৫	১৮ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ দিন
জি-১৫	আইআমাপক যন্ত্র/ হাইড্রোমিটার	সংখ্যা	২৫৫টি	ওটিএস	DOFP অনুযায়ী	জিওরি	২০.৪০	৬০ দিন	-	০৪ই মে, ২০২৫	১৮ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ দিন
জি-১৬	সার্ভে মাপাংশ/তৈল	সংখ্যা	২৫৫টি	ওটিএস	DOFP অনুযায়ী	জিওরি	৩০.৬০	৬০ দিন	-	০৪ই মে, ২০২৫	১৮ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ দিন
জি-১৭	বৈদ্যুতিক পাখা	সংখ্যা	২৫৫টি	ওটিএস	DOFP অনুযায়ী	জিওরি	৭৯.৫৬	৬০ দিন	-	০৪ই মে, ২০২৫	১৮ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ দিন
আরএফকিউ-১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন সামগ্রী (কম্বোবলডইসি, মোটোপাড/ রাইটিং প্যাড ও নিয়ন্ত্রিত)	সংখ্যা	৫০০টি	আরএফকিউ	DOFP অনুযায়ী	জিওরি	৪.৭৫	৬০ দিন	-	০১ই আগষ্ট, ২০২৫	১৬ই আগষ্ট, ২০২৫	১৭ই আগষ্ট, ২০২৫	১৭ই আগষ্ট, ২০২৫	১৭ই আগষ্ট, ২০২৫	১৭ই আগষ্ট, ২০২৫	১৭ই আগষ্ট, ২০২৫	১৭ দিন
আরএফকিউ-২	৩০০ টি সংরক্ষণ ঘর ফান সোর্সিং (কোঠাসহ)	সংখ্যা	৩০০টি	আরএফকিউ	DOFP অনুযায়ী	জিওরি	৫.০০	৬০ দিন	-	০৪ই মে, ২০২৫	১৮ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ দিন
আরএফকিউ-৩	ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন নির্মাণ	সংখ্যা	০১টি	আরএফকিউ	DOFP অনুযায়ী	জিওরি	২.০০	৬০ দিন	-	০৪ই মে, ২০২৫	১৮ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ দিন
আরএফকিউ-৪	সংরক্ষণ ঘর সংস্থার ও মেসারসহ	সংখ্যা	৫০ক	আরএফকিউ	DOFP অনুযায়ী	জিওরি	৫.০০	৬০ দিন	-	০৪ই মে, ২০২৫	১৮ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ই মে, ২০২৫	১৯ দিন
	সর্বমোট	-	-	-	-	-	১৮২২.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

বিশেষ দৃষ্টান্তঃ - রাসদ গ্রাণ্ডি সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।
বিশেষ দৃষ্টান্তঃ - রাসদ গ্রাণ্ডি সাপেক্ষে প্রতিটি আইটেম কম/বেশী হতে পারে।
অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
(স্বাক্ষর) 
প্রকল্প পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৫০০৮০৬৬

মন্ত্রণালয়ের নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।
সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।


প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬) সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুসারে (নির্মাণ, মালামাল ও সেবা) গ্যন্ট চার্ট।
প্রকল্প/কর্মসূচিঃ কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানো ও রপ্তান সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	সংস্থার জন্য নির্ধারিত আইটেমের/বিষয়টির বিবরণ	মোট সংখ্যা	জুলাই-২৫		আগস্ট-২৫		সেপ্টেম্বর-২৫		অক্টোবর-২৫		নভেম্বর-২৫		ডিসেম্বর-২৫		জানুয়ারী-২৬		ফেব্রুয়ারী-২৬		মার্চ-২৬		এপ্রিল-২৬		মে-২৬		জুন-২৬	
			লক্ষ্যমাত্রা	ভ্রুত	লক্ষ্যমাত্রা	ভ্রুত	লক্ষ্যমাত্রা	ভ্রুত	লক্ষ্যমাত্রা	ভ্রুত	লক্ষ্যমাত্রা	ভ্রুত	লক্ষ্যমাত্রা	ভ্রুত	লক্ষ্যমাত্রা	ভ্রুত	লক্ষ্যমাত্রা	ভ্রুত	লক্ষ্যমাত্রা	ভ্রুত	লক্ষ্যমাত্রা	ভ্রুত	লক্ষ্যমাত্রা	ভ্রুত	লক্ষ্যমাত্রা	ভ্রুত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
১	বেতন	খোক																								
২	বাড়ি ভাড়া	খোক																								
৩	মেডিকেল	খোক																								
৪	উৎসব ভাতা																									
৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	খোক																								
৬	পরিস্কার পরিস্কার	খোক																								
৭	আপ্যায়ন	খোক																								
৮	পরিবহন সেবা	খোক																								
৯	বিদ্যুৎ বিল	খোক																								
১০	কুরিয়রবিল	খোক																								
১১	ডাক	খোক																								
১২	ইন্টারনেট বিল	খোক																								
১৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	খোক																								
১৪	বই ও সামগ্রিক	খোক																								
১৫	অফিস ভবন ভাড়া	খোক																								
১৬	প্রশিক্ষণ	খোক																								
১৭	পেট্রোল লুব্রিক্যান্ট	খোক																								
১৮	ট্রেনারী, সিন ও স্ট্যাম্প	খোক																								
১৯	টেলিফোন বিল	খোক																								
২০	গ্যাস ও আলানী	খোক																								
২১	আউটসোর্সিং জনবল	খোক																								
২২	সমানী ভাতা	খোক																								
২৩	ভ্রমণ ব্যয়	খোক																								
২৪	সংরক্ষণ ব্যয় নির্মাণ	২৫৭টি																								

১৫

ক্র. নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেমের/বিষয়াদির বিবরণ	মোট সংখ্যা	জুলাই-২৫		আগস্ট-২৫		সেপ্টেম্বর-২৫		অক্টোবর-২৫		নভেম্বর-২৫		ডিসেম্বর-২৫		জানুয়ারী-২৬		ফেব্রুয়ারী-২৬		মার্চ-২৬		এপ্রিল-২৬		মে-২৬		জুন-২৬	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
২৫	টেলিফোন, ফ্যাক্স	ঝোক																								
২৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও সংযোগ	২৫৩০টি																								
২৭	ভূমি উন্নয়ন	ঝোক																								
২৮	নরমাল সাইনবোর্ড	২৫৫টি																								
২৯	আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র	২৫৫টি																								
৩০	বৈদ্যুতিক পাখা	২৫৫টি																								
৩১	সটিংমাটিন/ব্রিগল	২৫৫টি																								
৩২	ডিজিটাল ওজনমাপক যন্ত্র	২৫৫টি																								


 (মোঃ হেলাল উদ্দিন)
 প্রকল্প পরিচালক