

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৯-৬৭২


তারিখ: ০৯-১১-২০২২

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহের উপর গত ২৮/১০/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (সেপ্টেম্বর/২০২২ পর্যন্ত) সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৮/১০/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (সেপ্টেম্বর/২০২২ পর্যন্ত) বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের (অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী এডিপি সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য এবং বিশেষ কোন আলোচ্যসূচীর প্রস্তাব থাকলে আবশ্যিকভাবে আগামী ১৫-১১-২০২২ তারিখের মধ্যে সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে (e-mail: sbneena2020@gmail.com) ও হার্ড কপি নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ০৪.(চার) পাতা।



(শাহনাজ বেগম নীমা)

(যুগ্ম সচিব)

পরিচালক

ফোনঃ ৫৫০২৮৬৯৭।

e-mail: sbneena@gmail.com

কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। উপপরিচালক (পিপি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ২। কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংগ), ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে পঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৬। কর্মসূচি পরিচালক, জেলা পর্যায়ে “কৃষকের বাজার” স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি, ঢাকা।
- ৭। কর্মসূচি পরিচালক, অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি, ঢাকা।
- ৮। কর্মসূচি পরিচালক, রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।
- ২। পরিচালক (সকল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ৩। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ৪। সিস্টেম এ্যাডমিন (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিভূক্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির উপর গত ২৬/১০/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (সেপ্টেম্বর/২০২২ পর্যন্ত) সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : আঃগাফফার খান, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
তারিখ : ২৮ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিঃ।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ : পরিশিষ্ট-‘ক’।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং তিনি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভার কার্যপত্র অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনের জন্য উপ-পরিচালক (পিপি) কে অনুরোধ জানান।

১। আলোচ্য বিষয়-১. গত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

গত এডিপি পর্যালোচনা সভার (যা সমন্বয় সভার মাধ্যমে উপস্থাপিত) কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে নিশ্চিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.১	গত এডিপি পর্যালোচনা সভার (যা সমন্বয় সভার মাধ্যমে উপস্থাপিত) কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)

২। আলোচ্য বিষয়-২.১: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এডিপিভূক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভূক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন কালে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি’র কার্যক্রম বিগত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন ০৪টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক এডিপি’র বরাদ্দ মোট ১১৭০৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ০৩টি কর্মসূচির অনুমোদিত পিপিএনবি মোতাবেক মোট ৩৫৬.৭৩ লক্ষ টাকার বরাদ্দ ছিল। ০৪টি বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ১৮৩০.০০ লক্ষ (১৫.৬৩%) টাকা ছাড় করা হয়। তন্মধ্যে সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৭৩০.০০ লক্ষ (৬.২৪%) টাকা ব্যয় করা হয়। এছাড়া কর্মসূচিসমূহের ৯০.৭৪ লক্ষ (২৫%) টাকা ছাড় করা হয় এবং সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ০.৫৩ লক্ষ (০.১৫%) টাকা ব্যয় করা হয়। প্রায় ০৪ (চার) মাস অতিক্রম হওয়ার পরও প্রকল্প ও কর্মসূচির অগ্রগতি আশানুরূপ না হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে অর্থ ছাড় অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও কর্মসূচি পরিচালকদের সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.২ বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনাকালে স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভিনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক যাবতীয় পণ্য ও সেবার দরপত্র আহবান কার্যক্রম কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখের মধ্যে সকল দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা থাকার পরও অগ্রগতি আশানুরূপ না হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন, নির্বাচিত গ্রুপগুলোর ম্যাচিং গ্র্যান্ট এর শর্তাবলী সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী গবেষণা ব্যয়, বৈদেশিক ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ পুল গঠন ইত্যাদি দ্রুত

করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পের ডিপিপি-তে নেই এমন কোন বিষয় ক্রয়/সংগ্রহ না করতে সভাপতি নির্দেশনা দেন। এছাড়া পিপিআর ২০০৮ এর যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে পালনসহ তফসিল-২ এর মূল্যসীমা ও অনুমোদিত ডিপিপি'র এ সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যয় সীমা অতিক্রম করা যাবে না। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপির বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সঠিক সময়ে শতভাগ সম্পাদন করতে সভাপতি পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৩ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ/ ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করে স্থাপনা নির্মাণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া অফিস কাম ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণের জন্য যেসকল জায়গা ইতোমধ্যে নির্ধারিত হয়েছে উক্ত জায়গায় নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য টেন্ডার আহ্বান করতে সভাপতি নির্দেশনা দেন। এছাড়া যে সকল জায়গা অনুমোদিত ডিপিপি-তে উল্লেখ আছে কিন্তু পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সে সকল জায়গা পুনরায় নির্বাচন করে দ্রুত আরডিপিপি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেন। জিরো এনার্জি কুল চেম্বার এর একটি প্রতিবেদন তৈরী করে মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপির বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সঠিক সময়ে শতভাগ সম্পাদন করতে সভাপতি পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৪ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দ্রুত জায়গা নির্বাচন করে জায়গার মালিক পক্ষের সাথে MoU স্বাক্ষর পূর্বক কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ ঘর তৈরীর দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ মৌসুমে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ করতে সভাপতি নির্দেশনা দেন। প্রকল্পের ডিপিপি-তে নেই এমন কোন বিষয় ক্রয়/সংগ্রহ না করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া পিপিআর ২০০৮ এর যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে পালনসহ তফসিল-২ এর মূল্যসীমা ও অনুমোদিত ডিপিপি'র এ সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যয় সীমা অতিক্রম করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা দেন।

২.৫ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আলু সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে কৃষক পর্যায়ে আলুর ঘর তৈরীর দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ মৌসুমে আলু সংরক্ষণ করতে সভাপতি নির্দেশনা দেন। নির্বাচিত জায়গা গুলোর মালিক ও সরকারের সাথে MoU করে মহাপরিচালকের অনুমতি নিতে হবে। এছাড়া কৃষক পর্যায়ে আলুর ঘরের জন্য দরপত্র আহ্বানের সময় PWD/LGED প্রকৌশলীদের দ্বারা মনিটরিং করতে সভাপতি পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৬: জেলা পর্যায়ে “কৃষকের বাজার” স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ, শীর্ষক কর্মসূচির অবশিষ্ট বাজার গুলোর দ্রুত জায়গা নির্বাচন করে দরপত্র আহ্বানের নির্দেশনা দেন। কৃষকের বাজার কার্যক্রম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করাতে হবে। ইতোমধ্যে যে সকল পণ্য ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/ সংগ্রহ করা হয়েছে তার পরীক্ষা মূলক কার্যক্রম সম্পাদন করতে সভাপতি নির্দেশনা দেন।

২.৭ অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচির ওয়েব ভিত্তিক কাজ গুলো আগামী ডিসেম্বর/২০২২ মধ্যে সমাপ্ত করে জনগণের সেবার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এছাড়া পিপিএনবি অনুযায়ী যে সকল কাজ এখনো করা হয়নি সেগুলো দ্রুত সম্পাদন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন।

২.৮ রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় টমেটো সংরক্ষণাগার করার জন্য জায়গা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে স্থানীয় নিবাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করতে সভাপতি নির্দেশনা দেন। এছাড়া পিপিএনবি ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী যাবতীয় কাজ দ্রুত সম্পাদন করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন।

৩. দরপত্র অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা ও বিবিধঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আহ্বানকৃত সকল দরপত্রের যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক কার্যাদেশ প্রদান এবং তদানুযায়ী পণ্য বুঝে নেবার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে PWD এর নতুন রেড সিডিউল - ২০২২ মোতাবেক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ব্যয় প্রাক্কলন সংগ্রহ পূর্বক পিএসসি সভার মাধ্যমে অনুমোদন করে নিতে সভাপতি নির্দেশনা দেন।


৪: সভার সিদ্ধান্তসমূহঃ

সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রকল্প ও কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রঃ নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.১	(ক) প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন, নির্বাচিত গ্রুপগুলোতে ম্যাচিং গ্র্যান্ট এর শর্তাবলী সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী গবেষণা ব্যয়, বৈদেশিক ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ পুল গঠন দ্রুত করতে হবে। (খ) প্রকল্পের আরডিপিপিতে নেই এমন কোন বিষয় ক্রয়/সংগ্রহ করা যাবে না। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।	কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংগ)
৪.২	(ক) অফিস কাম ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণের জন্য যেসকল জায়গা ইতোমধ্যে নির্ধারিত হয়েছে উক্ত জায়গায় নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য টেন্ডার আহ্বান করতে হবে। (খ) যে সকল জায়গা অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লেখ আছে কিন্তু পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সে সকল জায়গা পুনরায় নির্বাচন করে দ্রুত আরডিপিপি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) জিরো এনার্জি কুল চেম্বার এর একটি প্রতিবেদন তৈরী করে মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প।
৪.৩	(ক) প্রকল্পের আওতায় দ্রুত জায়গা নির্বাচন করে জায়গার মালিক পক্ষের সাথে MoU স্বাক্ষর পূর্বক কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ ঘর তৈরীর দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ মৌসুমে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ করতে হবে। (খ) ডিপিপিতে নেই এমন কোন বিষয় ক্রয়/সংগ্রহ করা যাবে না। এছাড়া পিপিআর ২০০৮ এর যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে পালনসহ তফসিল-২ এর মূল্যসীমা অতিক্রম করা যাবে না।	প্রকল্প পরিচালক কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।
৪.৪	(ক) আলু সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে কৃষক পর্যায়ে আলুর ঘর তৈরীর দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ মৌসুমে আলু সংরক্ষণ করতে হবে। নির্বাচিত জায়গা গুলোর মালিক ও সরকারের সাথে MoU করে মহাপরিচালকের অনুমতি নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প।
৪.৬	কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণের জন্য নির্মিতব্য ঘর ও এসেম্বল সেন্টার এবং আলুর ঘর নির্মাণ কাজ PWD/LGED প্রকৌশলীদের দ্বারা মনিটরিং করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প ও প্রকল্প পরিচালক কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।

ক্রঃ নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.৭	কর্মসূচির অবশিষ্ট বাজার গুলোর দ্রুত জায়গা নির্বাচন করে দরপত্র আহ্বান এবং কৃষকের বাজার কার্যক্রম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করাতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক জেলা পর্যায়ে “কৃষকের বাজার” স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক- সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ, শীর্ষক কর্মসূচি
৪.৮	কর্মসূচির ওয়েব ভিত্তিক কাজ গুলো আগামী ডিসেম্বর/২০২২ মধ্যে সমাপ্ত করে জনগনের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এছাড়া পিপিএনবি অনুযায়ী যে সকল কাজ এখনো করা হয়নি সেগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচি
৪.৯	কর্মসূচির আওতায় টমেটো সংরক্ষণাগার করার জন্য জায়গা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে স্থানীয় নিবাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এছাড়া পিপিএনবি ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী যাবতীয় কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি
৪.১০	২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপির বরাদ্দ/পিপিএবি অনুযায়ী প্রকল্প/ কর্মসূচি যাবতীয় কার্যক্রম সঠিক সময়ে শতভাগ সম্পাদন করতে হবে।	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক।
৪.১১	(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দ্রুততম সময়ের মধ্যে টেন্ডার আহ্বান করে সকল দরপত্রের যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক কার্যাদেশ প্রদান এবং তদানুযায়ী পণ্য বুঝে নেবার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে PWD এর নতুন রেড সিডিউল-২০২২ মোতাবেক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ব্যয় প্রাক্কলন সংগ্রহ পূর্বক পিএসসি সভার মাধ্যমে অনুমোদন করে নিতে হবে।	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক।

৫। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(আঃ গাফুর খান)
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর