

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট  
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৯- ২৩৬ (ক)


তারিখঃ ০২/১২/২০২৫ খ্রিঃ

**বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭/১১/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত) পর্যালোচনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী এডিপি সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য এবং বিশেষ কোন আলোচ্যসূচীর প্রস্তাব থাকলে আবশ্যিকভাবে আগামী ১৫/১২/২০২৫ তারিখের মধ্যে সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে (e-mail:kowkhali\_das@yahoo.com) ও হার্ডকপি নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ০২ (দুই) পৃষ্ঠা।



মোহাম্মদ এমদাদুল হক

উপ-পরিচালক (পিপি)

ফোনঃ ৫৫০২৮৪৫০

e-mail: repon303@yahoo.com

**কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।**

- ১। প্রকল্প পরিচালক, শস্যগুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ২। কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভিনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংগ), ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৫। এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ) শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা।
- ৬। প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।

**সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ**

- ১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিচালনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।
- ২। পরিচালক (পিপি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
নীতি ও পরিকল্পনা  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্পসমূহের  
অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব নাসির-উদ-দৌলা, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।  
সভার তারিখ ও সময় : ২৭ নভেম্বর, ২০২৫; বিকাল ২:৩০ টা।  
সভার স্থান : কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সভা কক্ষ।  
সভায় উপস্থিতি : **পরিশিষ্ট-ক।**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) বিগত ২৮/১০/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন পূর্বক জানান যে, কার্যবিবরণীটি গত ০৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে সকল প্রকল্প পরিচালকগণ বরাবর প্রেরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী ও সংযোজনী প্রস্তাব পাওয়া না যাওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করা হয় এবং সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২। **এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের মোট 'বরাদ্দ ও ব্যয়' এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের হিসাব অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি নিয়ে উপস্থাপন করা হলো:

**ছক-২.১: প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি**

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা)	২০২৫-২৬ অর্থবছরে বরাদ্দ (কোটি টাকা)	অগ্রগতি (কোটি টাকা)				মন্তব্য
				চলতি অর্থবছরের ব্যয় (অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১.	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএম অঙ্গ) (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৬)	২৭৫.৯৫	৫৪.৪৪	৮.২০ (১৫.০৬%)	২০%	২১০.১১ (৭৬.১৪%)	৮৫%	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে বেশি।
২.	পার্টনার (ডিএম অঙ্গ) প্রকল্প (জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৮)	৭৬০.০০	৮৭.৯০	৭.৬৩ (৮.৬৮%)	৩%	৫৮.৭৫ (৭.৭৩%)	১২%	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম।
৩.	এসডিএমপি (১ম সংশোধিত) জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৬	১৮৩.৯৯	৭০.৪০	০.০০ (০.০০%)	০%	১০২.৬৮ (৫৫.৮১%)	৭২%	গত ২/১১/২০২৫ তারিখে অনুমোদন হয়েছে।
৪.	পেঁয়াজ ও রসুন প্রকল্প জুলাই ২০২১- জুন ২০২৬)	৭৩.২১	২৭.৫৮	২.৩৭ (৮.৬০%)	১০%	৪৬.৯৬ (৬৪.১৫%)	৭৫%	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম।
৫.	আলুর বহুমুখী প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২২ - জুন ২০২৬)	৪৯.১৫	৬.৯৩	০.৬৯ (৯.৯৬%)	২৫%	৪১.২৮ (৮৪.০০%)	৯৫%	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম।
৬.	শস্য গুদাম ডিজিটাইজেশন প্রকল্প (অক্টোবর ২০২৩- জুন ২০২৬)	৪৯.০০	২৪.৭৬	১.১৫ (৪.৬৪%)	৪%	১৯.৮৭ (৪০.৫৫%)	৫২%	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম।

**ছক-২.২: অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি**

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ: ২০২৫-২৬ (কোটি টাকা)			অবমুক্ত (কোটি টাকা) ও (বরাদ্দের %)			ব্যয় (কোটি টাকা) ও (বরাদ্দের %)			মন্তব্য
		মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	
১.	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএম অঙ্গ)	৫৪.৪৪	১৫.০০	৩৯.৪৪	২০.৪২ (৩৭.৫১%)	৭.৫০ (৫০.০০%)	১২.৯২ (৩২.৭৬%)	৮.২০ (১৫.০৬%)	২.৪০ (১৬%)	৫.৮০ (১৪.৭১%)	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে বেশি।
২.	পার্টনার (ডিএম অঙ্গ) প্রকল্প	৮৭.৯০	৩৪.৯৮	৫২.৯২	২১.৯৮ (২৫%)	৮.৭৫ (২৫%)	১৩.২৩ (২৫%)	৭.৬৩ (৮.৬৮%)	০.৪৯ (১.৪১%)	৭.১৪ (১৩.৫০%)	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম।
৩.	এসডিএমপি (১ম সংশোধিত)	৭০.৪০	৭০.৪০	০	০	০	০	০	০	০	গত ২/১১/২০২৫ তারিখে অনুমোদন হয়েছে।
৪.	পেঁয়াজ ও রসুন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৭.৫৮	২৭.৫৮	০	১৩.৭৯ (৫০%)	১৩.৭৯ (৫০%)	০	২.৩৭ (৮.৬০%)	২.৩৭ (৮.৬০%)	০	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম।
৫.	আলুর বহুমুখী প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬.৯৩	৬.৯৩	০	১.৭৩ (২৫.০১%)	১.৭৩ (২৫.০১%)	০	০.৬৯ (৯.৯৬%)	০.৬৯ (৯.৯৬%)	০	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম।
৬.	শস্যগুদাম ডিজিটাইজেশন প্রকল্প	২৪.৭৬	২৪.৭৬	০	৬.১৯ (২৫%)	৬.১৯ (২৫%)	০	১.১৫ (৪.৬৪%)	১.১৫ (৪.৬৪%)	০	মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম।
<b>সর্বমোট</b>		<b>২৭২.০১</b>	<b>১৭৯.৬৫</b>	<b>৯২.৩৬</b>	<b>৬৪.১১ (২৩.৫৭%)</b>	<b>৩৭.৯৬ (১৩.৯৩%)</b>	<b>২৬.১৫ (৯.৬১%)</b>	<b>২০.০৪ (৭.৩৭%)</b>	<b>৭.১০ (৩.৯৫%)</b>	<b>১২.৯৪ (৪.৭১%)</b>	

উপরোক্ত ছক ২.১ ও ২.২ এর তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প, আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প, পার্টনার-ডিএম অংগ এবং শস্যগুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পের অগ্রগতি কৃষি মন্ত্রণালয়ের গড় অগ্রগতির চেয়ে কম। এ বিষয়ে সভাপতি সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যথাসময়ে ও যথানিয়মে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে অধিকতর সচেতন থাকার বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

**ছক-২.৩: প্রতিবেদনাধীন (অক্টোবর, ২০২৫) মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্রের অগ্রগতি:**

ক্রম	প্রকল্পের নাম	দরপত্র/প্যাকেজ সংক্রান্ত তথ্য			ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য		কার্যাদেশ (%)	মন্তব্য
		দরপত্র/প্যাকেজের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহ্বান (%)	কার্যাদেশ (%)	কোটেশন আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহ্বান (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
১	শস্য গুদাম ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প	১০	০	০	৮	৩	৩	সন্তোষজনক নয়
২	এসএসিপি প্রকল্প (ডিএম অংগ)	১২	১১	১১	৯	৪	০	সন্তোষজনক
৩	এসডিএমপি	০	০	০	০	০	০	সন্তোষজনক নয়
৪	পৈয়াজ, রসুন প্রকল্প	৭	৭	১	৪	৩	৩	সন্তোষজনক নয়
৫	আলুর প্রকল্প	৫	২	২	৪	৩	৩	সন্তোষজনক নয়
৬	পার্টনার (পার্ট ডিএম অংগ) প্রকল্প	২২	৭	০	০	০	০	সন্তোষজনক নয়
	<b>সর্বমোট</b>	<b>৫৬</b>	<b>২৭</b>	<b>১৪</b>	<b>২৫</b>	<b>১৩</b>	<b>৯</b>	

৩। **সভার সিদ্ধান্তসমূহঃ** সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১।	অনুচ্ছেদ-২ এর ছক ২.১, ২.২ ও ২.৩ মোতাবেক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল পিডি
৩.২।	প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও গ্যান্ট চার্ট অনুযায়ী যথাসময়ে সকল কার্য সম্পন্ন করতে হবে এবং সময়মত সকল প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান সম্পন্ন করতে হবে। পণ্য, কার্য ও সেবা সংক্রান্ত কাজের Tender Data Sheet (TDS) এর সেকশন-২ ও ৪ আবশ্যিকভাবে HOPI কর্তৃক অনুমোদন নিতে হবে।	সকল পিডি
৩.৩।	ক্রয় প্রক্রিয়ায় সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক শতভাগ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি পাওয়া গেলে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল পিডি
৩.৪।	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্পসমূহ মনিটরিং/পর্যবেক্ষণ/সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রতিমাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন) ও পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)
৩.৫।	প্রকল্পসমূহের অডিট আপত্তিসমূহের সংখ্যা এবং সেগুলি নিষ্পত্তির কার্যক্রমের তথ্যাদি সংযুক্ত ছক (পরিশিষ্ট-১) অনুযায়ী প্রতিমাসে হালনাগাদ করে সরবরাহ করতে হবে।	সকল পিডি
৩.৬।	রংপুর কৃষি ভবন মেরামতে অব্যয়িত অর্থ হতে উক্ত ভবনে অবস্থিত (উপপরিচালকের কার্যালয়, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়) রুম ইন্টেরিয়র ডিজাইন সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট পিডি (আলুর প্রকল্প)
৩.৭।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প ও শস্যগুদাম আধুনিকীকরণ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি আগামী ১৫/১২/২০২৫ তারিখের মধ্যে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট পিডি (এসডিএমপি ও শস্য গুদাম প্রকল্প)
৩.৮।	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়া আগামী ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	সকল পিডি

৪। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



নাসির-উদ-দৌলা  
মহাপরিচালক

## ছক ৩.১: অডিট আপত্তির তথ্য

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	অনিশ্চিত অডিট আপত্তির সংখ্যা			মোট টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
	সাধারণ	অগ্রিম	মোট		
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংগ) ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত	-	১	১	৩৩,৭৭,০৮৮.০০/-	
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৫)	-	-	-	-	প্রকল্প থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
কৃষক পর্যায়ে পিয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৬)	৮	৫	১৩	১৮,৫৪,০১,৯৮৬/-	৫টির রিপোর্ট অডিট অধিদপ্তর থেকে পাওয়া যায়নি।
আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (পার্টনার-ডিএএম অংগ) প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩- জুন, ২০২৮)	১	৭	৮	২,৫০,২৭,৭৫০/-	
শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত)	০৩	০৫	০৮	১৬,৩৪,২৬,৭৫০/-	
শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত)	-	-	-	-	অডিট অধিদপ্তর থেকে রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

## ছক ৩.২: সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রত্যেকটি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পের নামঃ স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংগ)

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
১০	২৯/১২/২০২৪	ম্যাচিং গ্রান্ট এর আওতায় সরবরাহকারীর বিল থেকে ভ্যাট এবং আইটি কর্তন না করার কারণে সরকারি অর্থের ৩৩,৭৭,০৮৮.০০ টাকা ক্ষতি।	৩৩,৭৭,০৮৮.০০	০৩/০২/২০২৫ ও ১১/০৮/২০২৫ বিএস জবাব প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।	

প্রকল্পেরনামঃ কৃষক পর্যায়ে পিয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ ( কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
অনুচ্ছেদ নং: ০৩	১৫-১০- ২৩	আউট সোর্সিং নীতিমালায় গৃহীত সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ লঙ্ঘন করে সেবা প্রদানকারীর সেবা মূল্য সেবা প্রদানকারীর নিজ নামীয় ব্যাংক হিসেবে প্রদান না করে সেবা সরবরাহকারীর নামে বিল প্রদান করায় অনিয়মিত ব্যয় ১৬,৬০,২৫০/- টাকা। অনিয়মের কারণ: আউটসোর্সিং নীতিমালায় গৃহীত সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ দফা-৭ এর উপ-দফা-২ লঙ্ঘন।	১২,০১,২৪১/-	২৫-০২-২০২৪ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০৯	১৫-১০- ২৩	বিলম্বে কার্যসম্পাদনের জন্য ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডিউট ড্যামেজ কর্তন না করায় ক্ষতি ২,৯৬,২০৪/- (দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুইশত চার ) টাকা।	২,৯৬,২০৪/-	নিষ্পত্তি হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ১২.	১৫-১০- ২৩	পিপিআর ,২০০৮ লঙ্ঘন করে সরাসরি নগদ ক্রয় প্রক্রিয়ায় সিলিং সীমা বহির্ভূত ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ১.২০.০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা)।	১,২০,০০০/-	২৫-০২-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ১৩	১৫-১০- ২৩	সরবরাহকারীর বিল ও গাড়ি ভাড়া বিল হতে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় ক্ষতি ১১,০০০/- টাকা।	১১,০০০/-	নিষ্পত্তি হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০১	১১-১২- ২৪	ডিপিপি'র সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও গবেষণার সরঞ্জামাদি ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২৮,৪৩,৭৬০/- (আটশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশত ষাট) টাকা।	২৮,৪৩,৭৬০/-	১০-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০২	১১-১২-২৪	সমঝোতা স্মারক এবং কার্যাদেশের শর্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে সংরক্ষণ ঘর নির্মাণকালীন টপ সুপারভিশন না করা সত্ত্বেও হাউজ এন্ড বিল্ডিং ইনস্টিটিউটকে অন্য ঠিকাদারের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ ৭,৪২,৫০০/- (সাত লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা।	৭,৪২,৫০০/-	১০-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০৩	১১-১২-২৪	ডিপিপি'র সংস্থান এবং অফিসিয়াল কন্সট এস্টিমেট অপেক্ষায় অতিরিক্ত মূল্য সংরক্ষণ মডেল ঘর নির্মাণ করায় আর্থিক ক্ষতি ৪৫,০৬,১৮৮/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার একশত আটশি) টাকা।	৪৫,০৬,১৮৮/-	১০-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০৯	১১-১২-২৪	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস ভবন স্থানান্তর ও ভাড়া প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮,২৮,০০০/- (আট লক্ষ আটশ হাজার) টাকা।	৮,২৮,০০০/-	১০-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ১৩	১১-১২-২৪	বিধি মোতাবেক ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারদর ও গুণগতমান যাচাই ব্যতীত এবং গ্রহণ কমিটি কর্তৃক গ্রহণ ও প্রকৃত প্রাপকের মধ্যে বিতরণ না করে অর্থ পরিশোধে অনিয়মিত ব্যয় ১৩,১৮,৩৫০/- টাকা।	১৩,১৮,৩৫০/-	১০-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	

১..

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তে গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
অনুচ্ছেদ নং: ০১	০৯-০৯- ২৫	ঠিকাদারী/কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত বিল হতে আয়কর কম কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৩,৩৪,৫৩২/- (তিন লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশত বত্রিশ) টাকা।	৩,৩৪,৫৩২/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০২	০৯-০৯- ২৫	আউটসোর্সিং নীতিমালার শর্ত পরিপালন করে তালিকা বর্হিভূত পদে লোকবল নিয়োগ পূর্বক বিল পরিশোধ করার অনিয়মিত ব্যয় ১৫,৮১,২০৪/- (পনের লক্ষ একাশি হাজার দুইশত চারশত) টাকা।	১৫,৮১,২০৪/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০৩	০৯-০৯- ২৫	কনসালটেন্সি ফি এর উপর নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,২৭,০৫৭/- (এক লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতান্ন) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।	১,২৭,০৫৭/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০৪	০৯-০৯- ২৫	পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ ঘরের জন্য একই ডুইং ডিজাইনের ঘর তৈরিতে বেশী কাঠের ব্যবহার দেখায়ে বিল প্রদানে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ৬,৫৫,২০০/- (ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।	৬,৫৫,২০০/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০৫	০৯-০৯- ২৫	পিপিআর এর বিধি লংঘনপূর্বক ০১ টি প্যাকেজকে ৫ এর অধিক লটে বিভক্ত করে ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ১৭,০৩,৩৯,২৫০.০০- (সতের কোটি তিন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।	১৭,০৩,৩৯,২৫০/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ০৬	০৯-০৯- ২৫	পূর্ত কাজের ডিফেক্ট লয়েবিলিটি পিরিয়ড থাকা সত্ত্বেও মেরামত ও রক্ষাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ আর্থিক ক্ষতি ৪,৯৭,৫০০.০০ (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা।	৪,৯৭,৫০০/-	প্রাথমিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	

প্রকল্পের নামঃ আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তে গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
অনুচ্ছেদ নং: ৩	০৮-১০- ২৩	আউট সোর্সিং নীতিমালায় গৃহীত সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ লঙ্ঘন করে সেবা প্রদানকারীর সেবা মূল্য সেবা প্রদানকারীর নিজ নামীয় ব্যাংক হিসেবে প্রদান না করে সেবা সরবরাহকারীর নামে বিল প্রদান করায় অনিয়মিত ব্যয় ৯,৯৯,৭৬৭/- টাকা। অনিয়মের কারণ: আউটসোর্সিং নীতিমালায় গৃহীত সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ দফা-৭ এর উপ-দফা-২ লঙ্ঘন।	৯,৯৯,৭৬৭/-	১৮-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	

R.

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
অনুচ্ছেদ নং: ৬	০৮-১০- ২৩	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ লঙ্ঘন করে পরিবহন সেবা ক্রয় অনুমোদন করায় অনিয়মিত ব্যয় ৭০,৫৬,০০০.০০ (সত্তর লক্ষ ছাশান্ন হাজার টাকা) অনিয়মের কারণ: আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ, ২০১৫ এর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা এর ক্রমিক নং -৩৬ লঙ্ঘন।	৭০,৫৬,০০০/-	১৮-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ১৪	০৮-১০- ২৩	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ লঙ্ঘন করে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করে আরএফকিউ সম্পন্ন করায় অনিয়মিত ব্যয় ৮,৯৪,৩৭৪/- (আট লক্ষ চুরানব্বই হাজার তিনশত চুয়াত্তর টাকা)। অনিয়মের কারণ: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ বিধি-৭৩(২) লঙ্ঘন।	৮,৯৪,৩৭৪/-	নিষ্পত্তি হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ৫	১২-০২- ২৫	উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইটিটির শর্তানুযায়ী ওয়ারেন্টি প্রদান না করা সত্ত্বেও সরবরাহকারীকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ ৫৯,৩২,৫০০/- (উনষাট লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা)। অনিয়মের কারণ: আইটিটির রুস নং- ২১.১(১) এর লঙ্ঘন।	৫৯,৩২,৫০০/-	১৬-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ৯	১২-০২- ২৫	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস ভবন স্থানান্তর ও ভাড়া প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৭,৮৮,০০০/- (সতের লক্ষ আটশি হাজার) টাকা। অনিয়মের কারণ: আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ এর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা এর ক্রমিক নং ২০(৩) লঙ্ঘন।	১৭,৮৮,০০০/-	১৬-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ১০	১২-০২- ২৫	এক কোডের বরাদ্দকৃত অর্থ হতে অন্য কোডে অনিয়মিতভাবে ব্যয় ৫৩,২৪,৯৫৮/- (তেপ্পান লক্ষ চৌদ্দ হাজার নয়শত আটান্ন টাকা) টাকা। অনিয়মের কারণ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর স্মারক নং- ০৭,০০,০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১) তারিখ: ১৬-৮-২০১৫ খ্রি: এর ক্রমিক নং- ৫ (গ) এর লঙ্ঘন।	৫৩,২৪,৯৫৮/-	১৬-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	
অনুচ্ছেদ নং: ১১	১২-০২- ২৫	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ, ২০১৫ এ নির্ধারিত সিলিং সীমা অপেক্ষা মুদ্রণ ও বাধাই খাতে অতিরিক্ত ব্যয় ৯,৩৪,৬০৫/- (তেরো লক্ষ তত্রিশ হাজার পচাশি) টাকা। অনিয়মের কারণ: আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ, ২০১৫ (উন্নয়ন প্রকল্প) এর ক্রমিক নং- ১৭ এর লঙ্ঘন।	৯,৩৪,৬০৫/-	১৬-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
অনুচ্ছেদ নং: ১৪	১২-০২- ২৫	বিধি মোতাবেক ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারদর ও গুণগত মান যাচাই ব্যতীত এবং গ্রহণ কমিটি কর্তৃক গ্রহণ ও প্রকৃত প্রাপকের মধ্যে বিতরণ না করে অর্থ পরিশোধে নিয়মিত ব্যয় ২৯,৯১,৯২০/- (উনত্রিশ লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শত বিশ টাকা) টাকা। জিএফআর এর বিধি- ১৫৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ১৬ (৫ক) লঙ্ঘন।	২৯,৯১,৯২০/-	১৬-০৩-২০২৫ তারিখ আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	

**প্রকল্পের নামঃ** প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন  
বাংলাদেশ (পার্টনার), এপিসিইউ-ডিএএম শীর্ষক প্রকল্প।

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
০৬	০২/০২/২ ০২৫	ক্রয়কারী কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্টে চাহিদাকৃত আপডেট ট্রেড লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও নন-রেসপন্সিভ দরদাতা ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়া সত্ত্বেও ১ম সর্বনিম্ন দরদাতাকে নির্বাচিত না করে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে সরবরাহকারী হিসেবে নির্বাচন করে নোয়াও চুক্তি ও কার্যাদেশের মাধ্যমে মালামাল গ্রহণ।	৪,৪১,২৫০/-	উল্লেখিত আপত্তিসমূহের ব্রডসীট জবাব প্রকল্পের ২৭/০৪/২০২৫ খ্রি. তারিখে ১২.০২.০০০০.৫৪৯.১৮. ০০৪.২৫.৫১১ সংখ্যক স্মারকে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডসীট জবাব মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সুপারিশপূর্বক কৃষি বিপণনের ০৫/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে ১২.০২.০০০০.০০৩.০১.০ ০৫.২৫-১৫৭ সংখ্যক স্মারকে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০ বরাবর প্রেরণ করা হয়	এসএফআই
০৯	০২/০২/২ ০২৫	নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় ভ্যাট বাবদ অনাদায়ী রাজস্ব ক্ষতি।	১,৫৫,৫৮৫/-		(অনুচ্ছেদ নং ০৯-এর ভ্যাট বাবদ কম কর্তনকৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।)
১৫	০২/০২/২ ০২৫	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিসমূহ আমদানীকৃত মালামাল হওয়া সত্ত্বেও সরবরাহ কর্তৃক মালামালের প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের অথরাইজেশন লেটার দরপত্র দাখিল পত্রে সংযুক্ত না করা সত্ত্বেও সরবরাহকারীকে নন-রেসপন্সিভ না করে দরদাতাকে রেসপন্সিভ সরবরাহকারী হিসেবে নির্বাচন করে নোয়াও চুক্তি ও কার্যাদেশের মাধ্যমে মালামাল গ্রহণ।	৩৬,৯৮,৯৭০/-		এসএফআই

আপত্তির ক্রম	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
১৯	০২/০২/২ ০২৫	বৈদেশিক পণ্য ডেস্কটপ কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস ও স্পিকার ক্রয়ের স্বপক্ষে আমদানীর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস না থাকা সত্ত্বেও যাচাই বাছাই না করে সরবরাহকারীকে বিল পরিশোধ।	১,০৬,৩৮,২৭১/-		এসএফআই
২১	০২/০২/২ ০২৫	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত আউটসোর্সিং (Outsourcing) এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ।	১৯,২৮,২০৭/-		
৫২	০২/০২/২ ০২৫	কৃষি বিপণনের নিয়ন্ত্রণাধীন ভবন ব্যবহার নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে পার্টনার ডিএএম (অংগ) অফিস ভাড়া।	১৬,০০,০০০/-	উল্লেখিত আপত্তিসমূহের ব্রডসীট জবাব প্রকল্পের ২৭/০৪/২০২৫ খ্রি. তারিখে	নন- এসএফআই
৫৫	০২/০২/২ ০২৫	DPP'র Target অপেক্ষা প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি কম বাস্তবায়নে DPP'র নির্দেশনা উপেক্ষা।	১৪,২৮,৯০,০০০/-	১২.০২.০০০০.৫৪৯.১৮. ০০৪.২৫.৫১৩ সংখ্যক স্মারকে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডসীট জবাব মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সুপারিশপূর্বক কৃষি বিপণনের ০৫/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে ১২.০২.০০০০.০০৩.০১.০ ০৫.২৫-১৫৮ সংখ্যক স্মারকে মহাপরিচালক, কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ বরাবর প্রেরণ করা হয়, এবং কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তরের ০৮/০৯/২০২৫ খ্রি. তারিখের ৮২.১৮.০০০০.০০১.৪৪.৭ ৬৮.২৫-৬৩৭ সংখ্যক স্মারকের প্রেক্ষিতে পার্টনার, এপিসিইউ- ডিএএম শীর্ষক প্রকল্পের ১০/০৯/২০২৫ খ্রি. তারিখের ১২.০২.০০০০.৫৪৯.১৮. ০০৪.২৫.১০৬২ সংখ্যক স্মারকে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর- এঁর সুপারিশকৃত ব্রডসীটের জবাব পুনরায় প্রেরণ করা হয়।	

প্রকল্পের নামঃ শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন প্রকল্প

আপত্তির ক্রমিক নং	আপত্তির তারিখ	আপত্তির বিষয়	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আপত্তি নিষ্পত্তি গৃহীত পদক্ষেপ (কোন কোন তারিখে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে)	মন্তব্য
০১		ডিমান্ড নোটে দাবীকৃত অর্থ বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে পরিশোধের পরিবর্তে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে অনিয়মিত ব্যয়	২৩,৪৫,২৩৮/-		
০২		অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত আউটসোর্সিং কর্মচারীদের বেতন বাবদ অনিয়মিত ব্যয়	২,৩৪,৩৬,০০০/-		
০৩	জুলাই ২০২৩ হতে জুলাই ২০২৫ সাল পর্যন্ত	আউটসোর্সিং ও অদক্ষ জনবলের উপর নির্ভর করে প্রকল্প গ্রহণ করায় এবং ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় ৪৯ কোটি টাকার প্রকল্পের ব্যয়কৃত অর্থের ভ্যালু ফর মানি (value for money) নিশ্চিত হয়নি।	-	উপস্থাপিত আপত্তির প্রাথমিক জবাব অডিট অধিদপ্তর থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।	
০৪		ডিপিপির নির্দেশনা লঙ্ঘন করে পরিবহন সেবা খাতে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়	১২,৬৭,৭০০/-		
০৫		ডিপিপিতে সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন বাবদ অনিয়মিত ব্যয়	৪,৪৮,১০০/-		
০৬		পিপিআর,২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি লঙ্ঘন করে বিভিন্ন ঝুকের ওপর বীমা না করায় ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১,০১,৪১৪/-		

১.