

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)-এর দপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২
www.dghs.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০১৭.৩৮.০০৮.২২.৫৩০

তারিখ: ৬ আশ্বিন ১৪২৯
২১ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিষয়: টিবি লেপ্তোসিস কন্ট্রোল এন্ড এইডস এন্ড এসটিডি প্রোগ্রাম অপারেশনাল প্লান-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Goods and Services) প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

- সূত্র: ১. ৬-৯৬/স্বাঃঅধিঃ/টিবিএল এন্ড এএসপি/প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান/২০২২/১০০; তারিখ: ২৫/০৮/২০২২ খ্রি।
২. ৬-৯৬/স্বাঃঅধিঃ/টিবিএল এন্ড এএসপি/প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান/২০২২/১০১; তারিখ: ২৫/০৮/২০২২ খ্রি।
৩. ৬-৯৬/স্বাঃঅধিঃ/টিবিএল এন্ড এএসপি/প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান/২০২২/১০২; তারিখ: ২৫/০৮/২০২২ খ্রি।
৪. ৬-৯৬/স্বাঃঅধিঃ/টিবিএল এন্ড এএসপি/প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান/২০২২/১০৩; তারিখ: ২৫/০৮/২০২২ খ্রি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন টিবি লেপ্তোসিস কন্ট্রোল এন্ড এইডস এন্ড এসটিডি প্রোগ্রাম অপারেশনাল প্লানের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Goods and Services) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Goods and Services) নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হল:

শর্তাবলী:

- ১। ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬, পিপিএ-২০০৮ ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ ও ২০১৬ এবং বিদ্যমান সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথ অনুসরণ করতে হবে এবং
- ২। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হলে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তি: ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Goods and Services) ১ (এক) সেট।

২২-৯-২০২২

ডাঃ আফরিনা মাহমুদ

পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)

ইমেইল: rd@ld.dghs.gov.bd


লাইন ডাইরেক্টর, টিবি লেপ্তোসিস কন্ট্রোল এন্ড এইডস এন্ড
এসটিডি প্রোগ্রাম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০১৭.৩৮.০০৮.২২.৫৩০/১(৭)

তারিখ: ৬ আশ্বিন ১৪২৯
২১ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ২) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)-এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ৬) সিনিয়র সহকারী সচিব, ক্রয় ও সংগ্রহ-১ শাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৭) অফিস কপি



২২-৯-২০২২

ডা. এহেচান উল্লাহ সিকদার
মেডিকেল অফিসার (ওএসডি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও লাইন ডাইরেক্টর টিবিএল এন্ড এএসপি এর কার্যালয়,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারক নং : ৬-৯৬/স্বাঃ অধিঃ/টিবিএল এন্ড এএসপি/প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান/২০২২/১০০

তারিখঃ ২৫/০৮/২০২২ ইং।

বরাবর
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে টিবিএল এন্ড এএসপি কর্মসূচির জিওবি Goods খাতের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ৪৫.০০.০০০০.১৯৩.২০.০০১.২২-২৭৬ তারিখঃ ০৬/০৭/২০২২ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের টিবিএল এন্ড এএসপি কর্মসূচির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্ত ছক অনুযায়ী এতদসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো। জিওবি Goods খাতের মোট ক্রয় মূল্য = ৪১০৮.৫৮ লক্ষ টাকামাত্র। তন্মধ্যে টিবি = ১৩৭৯.৫৮ লক্ষ টাকা, লেপ্রসী = ১০.০০ লক্ষ টাকা এবং এএসপি = ২৭১৯.০০ লক্ষ টাকা।

সংযুক্তিঃ যথা বর্ণনা।


ডাঃ মোঃ শুরশীদ আলম

পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও
লাইন ডাইরেক্টর টিবি-লেপ্রসী এন্ড এএসপি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি:

- ১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)।
- ২। উপ-পরিচালক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার, টিবি/লেপ্রসী/এইডস(এসটিডি) প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৩। অফিস কপি।



Procurement Plan of Goods: TB
July 2022 to June 2023

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name and Code

ROP Name and Code

Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW)
DG of DGHS
Line Director-TB-L and AIDS/ STD Programme
TB-L and ASP Programme

Budget: Development

ROP Cost (Taka in Lac)	
Total	1,379.58
GOB	1,379.58
RPA	-

Package No	Description of Procurement Package as per ROP (GOODS)	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac Taka	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/Adv ertise Tender	Tender Openning	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time (Days)	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Medicine (GOB)																	
GD (TBM) 01	Procurement of Anti-TB and Ancillary Drugs for TB Patient management	LS	LS	DPM	Procuring Entity	GoB	500.00	Planned Date		21-Nov-22	5-Dec-22	19-Dec-22	26-Dec-22	3-Jan-23	1-Feb-23		1-Apr-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Acutal Date									
MSR (GOB)																	
GD (TBMSR) 02	Procurement of Glass Slide	Pcs	1500000	OTM (NCT)	Procuring Entity	GOB	30.00	Planned Date		21-Nov-22	5-Dec-22	19-Dec-22	26-Dec-22	3-Jan-23	1-Feb-23		1-Apr-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Acutal Date									
GD (TBMSR) 03	Procurement of Sputum Cup	Pcs	8000000	OTM (NCT)	Procuring Entity	GOB	280.00	Planned Date		21-Nov-22	12-Dec-22	26-Dec-22	3-Jan-23	10-Jan-23	8-Feb-23		8-May-23
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	60
								Acutal Date									
GD (TBMSR) 04	Procurement of MT test kits	Pcs	7000	OTM (NCT)	Procuring Entity	GOB	22.05	Planned Date		21-Nov-22	5-Dec-22	19-Dec-22	26-Dec-22	3-Jan-23	1-Feb-23		1-Apr-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Acutal Date									
GD (TBMSR) 05	Procurement of X-Ray Film	Pcs	35265	OTM (NCT)	Procuring Entity	GOB	59.95	Planned Date		21-Nov-22	5-Dec-22	19-Dec-22	26-Dec-22	3-Jan-23	1-Feb-23		1-Apr-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Acutal Date									
GD (TBMSR) 06	Procurement of Syringe(1cc Tuberculin/MT)	Pcs	70000	OTM (NCT)	Procuring Entity	GoB	7.00	Planned Date		21-Nov-22	5-Dec-22	19-Dec-22	26-Dec-22	3-Jan-23	1-Feb-23		1-Apr-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Acutal Days									
Laboratory Equipment (GOB)																	
GD (TBLE) 07	Procurement of X-Ray Machine(Digital)	Pcs	4	OTM (NCT)	Procuring Entity	GoB	200.00	Planned Date		21-Nov-22	5-Dec-22	19-Dec-22	26-Dec-22	3-Jan-23	1-Feb-23		1-Apr-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Acutal Date									
GD (TBLE) 08	Procurement of Refrigerator with Voltage stabilizer	Pcs	100	OTM (NCT)	Procuring Entity	GoB	88.00	Planned Date		21-Nov-22	5-Dec-22	19-Dec-22	26-Dec-22	3-Jan-23	1-Feb-23		1-Apr-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Acutal Date									
Computer & Accessories (GOB)																	
GD (TBCA) 09	Procurement of Computer & Accerrories: (Desktop Computer/Laptop- 15, UPS for computer- 15, Printer-40, Toner for computer-50)	Pcs	LS	OTM (NCT)	Procuring Entity	GOB	7.58	Planned Date		21-Nov-22	5-Dec-22	19-Dec-22	26-Dec-22	3-Jan-23	1-Feb-23		1-Apr-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Acutal Date									


ডাঃ মোঃ মুহম্মদ আলম
পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও
আইন ডাইরেক্টর, টিবিএল এন্ড এএসপি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অধ্যাপক ডাঃ আব্দুল বাসার শেখান্দ
মহা-পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Office Equipment (GOB)																	
GD (TBOE) 10	Procurement of Online UPS 2KVA	Pcs	40	OTM (NCT)	Procuring Entity	GOB	60.00	Planned Date		21-Nov-22	5-Dec-22	19-Dec-22	26-Dec-22	3-Jan-23	1-Feb-23		1-Apr-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Acutal Date									
GD (TBOE) 11	Procurement of AC 2.0 ton	Pcs	20	OTM (NCT)	Procuring Entity	GOB	35.00	Planned Date		21-Nov-22	5-Dec-22	19-Dec-22	26-Dec-22	3-Jan-23	1-Feb-23		1-Apr-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Acutal Date									
GD (TBP) 12	Printing & Binding	Package	Lot	OTM (NCT)	Procuring Entity	GOB	80.00	Planned Date		21-Nov-21	5-Dec-21	19-Dec-21	26-Dec-21	3-Jan-22	1-Feb-22		1-Apr-22
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Acutal Date									
Stationery (GOB)																	
GD (TBS) 13	Procurement of Stationery seal and Stamps	Package	Lot	OTM (NCT)	Procuring Entity	GOB	10.00	Planned Date		21-Nov-21	5-Dec-21	19-Dec-21	26-Dec-21	3-Jan-22	1-Feb-22		1-Apr-22
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Acutal Date									
Sub- Total (GOB): TB							1379.58										

Note: GD (TBM) 01 will be procured from EDCL


ডঃ মোঃ নূরুল হোসেন আলম
 পরিচালক, মহানগর ও
 লাইন ডাইরেটর, টিবিএল এন্ড এএসপি
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।


অধ্যাপক ডঃ আবুল কাশার মোহাম্মদ নূরুল হোসেন আলম
 মহা-পরিচালক
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Procurement Plan of Goods: Leprosy

July 2022 to June 2023

Ministry/Division

: Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW)

Agency

: DGHS

Procuring Entity Name and Code

: Line Director-TB-L and AIDS/ STD Programme

ROP Name and Code

: TB-L and ASP Programme

ROP Cost (Taka in Lac)

Total	10.00
GOB	10.00
RPA	-

Package No	Description of Procurement Package as per ROP (GOODS)	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving	Source of Fund	Estimated Cost in	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time (Days)	Time for Completion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Medicine																	
GD (LM) 14	Procurement of medicine for Leprosy Patient Management	LS	LS	RFQ	Procuring Entity	GoB	5.00	Planned Date		2-Oct-22	12-Oct-22	12-Oct-22	19-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22		11-Nov-22
								Planned Days		0	10	0	7	0	7	24	15
								Actual Date									
Office Equipments																	
GD (LOE) 15	Office Equipment (AC-3, Fan-10)	Pcs	LS	RFQ	Procuring Entity	GoB	5.00	Planned Date		2-Oct-22	12-Oct-22	12-Oct-22	19-Oct-22	19-Oct-22	26-Oct-22		11-Nov-22
								Planned Days		0	10	0	7	0	7	24	15
								Actual Date									
Sub-Total (GOB): Lep							10.00										


ডাঃ মোঃ মুনীর আলম
 পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও
 লাইন ডাইরেক্টর, টিবিএল এন্ড এসপি
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।


 অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ
 মহা-পরিচালক
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Procurement Plan of Goods: ASP
July 2022 to June 2023

Ministry/Division: Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW)
Agency: DGHS
Procuring Entity Name and Code: Line Director-TB-L & AIDS/STD Programme
OP Name and Code: TB-L and ASP Programme

Budget: Development ROP Cost (Taka in Lac)	
Total	2,719.00
GOB	2,719.00
RPA	-

Package No	Description of Procurement Package as per ROP (GOODS)	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac Taka	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time (Days)	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD (ASP) 16	Procurement of ARV (Anti-retroviral) Drugs	LS	LS	OTM (ICT)	HOPE	GoB	1900.00	Planned Date		16-Aug-22	27-Sep-22	18-Oct-22	1-Nov-22	8-Nov-22	6-Dec-22		6-Mar-23
								Planned Days		0	42	21	14	7	28	112	90
								Actual Date									
GD (ASP) 17	Procurement of STI (Sexually Transmitted Infections) Drugs	LS	LS	DPM (EDCL)	LD	GoB	525.00	Planned Date		16-Aug-22	13-Sep-22	27-Sep-22	4-Oct-22	11-Oct-22	8-Nov-22		6-Feb-23
								Planned Days		0	28	14	7	7	28	84	90
								Actual Date									
HIV testing kit																	
GD (ASP) 18	Procurement of Rapid Test Kits 1. Device, Rapid Test, HIV, 1/2 (Determine or equivalent)/WHO prequalified 2. Device, Rapid Test, HIV (Unigold or equivalent) 3. Device, Rapid Test, HIV, 1/2.0(Card) (First response or equivalent) 4. Syphilis testing Kits/RTD	LS	LS	DPM (Unicef)	Procuring Entity	GoB	294.00	Planned Date		16-Aug-22	30-Aug-22	13-Sep-22	20-Sep-22	27-Sep-22	25-Oct-22		23-Jan-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	77	90
								Actual Date									
Sub- Total (ASP)							2719.00										
Grant Total (GOB): TB-L& ASP							4,108.00										

Package- GD (ASP) 18 has been proposed through DPM from UNICEF. Because, in the previous FY, we had tried several times to procure this HIV testing kits through OTM method, but could not procure. But last FY 2020-21 we have collected this HIV testing kit from UNICEF through DPM efficiently.

ডাঃ মোঃ খুরশীদ আলম
পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও
লাইন ডাইরেক্টর, ডিবিএল এন্ড এসপি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম
মহা-পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

GD (TBM) 01: Anti-TB and Ancillary Drugs for TB Patient management


1	Tab. Pyridoxine 20mg (Vitamin-B6)
2	Cap. Omeprazole 20mg
3	Tab. Domperidone 10mg
4	Tab. Vitamin-B-complex (Thiamine (B1) 5mg+Riboflavin (B2) 2mg+Nicotinamide (B3) 20mg+Pyridoxine (B6) 2mg
5	Tab. Isoniazid 300mg
6	Tab. Levofloxacin 500mg
7	Tab. Pyrazinamide 500mg
8	Tab. Ethambutol 400mg
9	Cap. Rifampicin 150mg
10	Tab. Cinnarizine 20mg + Dimenhydrinate 40mg
11	Tab. Naproxen Sodium 500mg
12	Tab. Thyroxine/levo-thyroxine Sodium, 50mcg
13	Tab. Febuxostat, 40mg
14	Tab. Clonazepam 0.5mg
15	Cap. Elemental iron 50mg + Folic acid 0.5 mg +Zinc Sulfate Monohydrate 61.8 mg
16	Tab. Vit B1 100mg + B6 200mg + B12 200mcg
17	Tab. Topiramate 25mg
18	Tab. Ondansetron HCL 8mg
19	Cap. Pregabalin 50mg
20	Tab. Cetirizine 10mg

GD (LM) 14: Procurement of medicine for Leprosy Patient Management

1	Ciprofloxacin 500 mg Tablet
2	Flucloxacillin 500 mg Capsule
3	Naproxen 250 mg Tablet
4	5% Permethrin 30 gm Ointment
5	Fluconazole 50 mg Tablet
6	Erythromycin (125 mg/5ml) syrup
7	Miconazole nitrate+ Hydrocortisone acetate Cream (1%) 10 mg tube
8	Clobetasol propionate+Neomycin sulphat+nystat (0.05%) Cream 15 mg tube
9	Hydrocortisone acetate (1%) cream 10 mg tube
10	Gentamicin (1%) 10 mg Tube Cream
11	Clotrimazole (1%) 10 mg Tube Cream
12	Betamethasone-N 10 mg tube Ointment
13	Antacid-plus(650mg) Tablet
14	Chlorpheniramine Maleate 4 mg Tab
15	Domperidone 10 mg Tablet
16	Multivitamin- Mineral(As Standard) Tablet
17	Omeprazole 20 mg Capsule
18	Paracetamol 500 mg Tablet
19	Prednisolone 5 mg Tablet


ডাঃ মোঃ খুরশীদ আলম
পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও
লাইন ডাইরেটর, টিবিএল এন্ড এএসপি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

GD (ASP) 16: Procurement of ARV (Anti-retroviral Drugs)	
1	Zidovudine (AZT-300mg) + Lamivudine (3TC-150mg + Nevirapine(NPV-200mg)
2	Zidovudine (AZT-300mg) + Lamivudine (3TC-150mg
3	Efavirenz (600 mg)
4	Lopinavir/Ritonavir (200mg/50mg)
5	Tenofovir 300mg + Lamivudine 300mg+ Efavirenz 400mg
6	Atazanavir (Ritonavir 100mg + Atazanavir 300mg)
7	ABC+3TC (Abacavir 600mg+Lamivudine 300 mg)
8	Tab. Tenofovir(TDF)300mg+Emtricitabine (ETC) 200mg
9	Dispersible Tab (Zidovudine 60mg + Lamivudine 30mg + Nevirapine 50mg)
10	Lopinavir/Ritonavir (40mg/10mg)
11	Abacavir 60mg+Lamivudine (3TC) 30mg
12	Tablet Lamivudine 3TC 30mg+Ziduvudine AZT 60mg
13	Lamivudine (300 mg)+ Tenofovir (300mg) + Dolutegravir 50mg
14	Dolutegravir 50mg
15	AIDS/STI drugs (Lamivudine 300mg/Tenofovir (300mg)/Tenofovir Alafenamide (25mg)/ Navirapin oral solution)
GD (ASP) 17:Procurement of of STI (sexually transmitted infections) Drugs	
1	Ceftriaxone
2	Azithromycine
3	Azithromycine
4	Chloramphenicol
5	Levofloxacin
6	Ciprofloxacin
7	Tetracycline
8	Cefixime
9	Doxicycline
10	Metronidazole
11	Benzathine Penicilline
12	Amoxycilline
13	Fluconazole
14	Clotrimazole
15	Clotrimazole
16	Miconazole
17	Permethrin cream
18	Benzyl Benzoate
19	Adrenaline
20	Hydrocortisone
21	Erythromycin
22	Tinidazole
23	Ivermectin
24	Ivermectin
25	Acyclovir
26	Clinical Thermometers
27	Gloves
28	Gloves


 ডাঃ মোঃ খুরশীদ আলম
 পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও
 লাইন ডাইরেটর, ডিবিএল এন্ড এএসপি
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও লাইন ডাইরেক্টর টিবিএল এন্ড এএসপি এর কার্যালয়,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারক নং : ৬-৯৬/স্বাঃ অধিঃ/টিবিএল এন্ড এএসপি/প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান/২০২২/ ০০২

তারিখঃ ২৫/০৮/২০২২ ইং।

বরাবর
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে টিবিএল এন্ড এএসপি কর্মসূচির আরপিএ (জিওবি) Goods খাতের বার্ষিক ক্রয়
পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ৪৫.০০.০০০০.১৯৩.২০.০০১.২২-২৭৬ তারিখঃ ০৬/০৭/২০২২ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের টিবিএল এন্ড এএসপি কর্মসূচির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্ত ছক অনুযায়ী এতদসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো। আরপিএ (জিওবি) Goods খাতের মোট ক্রয় মূল্য=১০৬৫২.০০ লক্ষ টাকা মাত্র। তন্মধ্যে টিবি=৯৯৬৬.০০ লক্ষ টাকা এবং এএসপি=৬৮৬.০০ লক্ষ টাকা।


সংযুক্তিঃ যথা বর্ণনা।


ডাঃ মোঃ শুরীদ আলম

পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও
লাইন ডাইরেক্টর টিবি-লেপ্রসী এন্ড এএসপি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি:

- ১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)।
- ২। উপ-পরিচালক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার, টিবি/লেপ্রসী/এইডস্(এসটিডি) প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৩। অফিস কপি।



Procurement Plan of Goods: TB
July 2022 to June 2023

Budget: Development

ROP Cost (Taka in Lac)	
Total	9,966.00
GOB	-
RPA	9,966.00

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name and Code

ROP Name and Code

: Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW)
: DG of DGHS
: Line Director-TB-L and AIDS/ STD Programme
: TB-L and ASP Programme

Procuring Entity Name and Code		:TB-L and ASP Programme															
ROP Name and Code																	
Package No	Description of Procurement Package as per ROP (GOODS)	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac Taka	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time (Days)	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Medicine (RPA)																	
GD (TBM) 1	Procurement of First Line Anti- TB Drugs (FLDs)	LS	LS	DPM	MOHFW	RPA	9966.00	Planned Date		1-Sep-22	28-Sep-22	19-Oct-22	24-Dec-22	1-Jan-23	28-Feb-23		28-May-23
								Planned Days		0	28	21	35	7	28	119	90
								Acutal Date									
Sub-Total: TB							9966.00										

ডাঃ মোঃ মুহম্মদ আলম
পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও
লাইন ডাইরেক্টর, টিবিএল এন্ড এসপি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ মুহম্মদ আলম
মহা-পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Procurement Plan of Goods: ASP
July 2022 to June 2023

Budget: Development

ROP Cost (Taka in Lac)

Total	686.00
GOB	
RPA	686.00

Ministry/Division: Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW)
Agency: DGHS
Procuring Entity Name and Code: Line Director-TB-L & AIDS/STD Programme
OP Name and Code: TB-L and ASP Programme

Package No	Description of Procurement Package as per ROP (GOODS)	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac Taka	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time (Days)	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD (ASP) 2	Procurement of Medicine for PLHIV	LS	LS	OTM (ICT)	Procuring Entity	RPA	200.00	Planned Date		16-Aug-22	27-Sep-22	11-Oct-22	18-Oct-22	25-Oct-22	22-Nov-22		20-Feb-23
								Planned Days		0	42	14	7	7	28	98	90
								Actual Date									
GD (ASP) 3	Procurement of Rapid Test Kits Lot 1: Device, Rapid Test, HIV, 1/2 (Determine or equivalent)/WHO prequalified (for FDMN) Lot 2: Device, Rapid Test, HIV, 1/2.0 (Card) (First response or equivalent) (for FDMN) Lot 3: Device, Rapid Test, HIV, (Unigold or equivalent) for FDMN	LS	LS	DPM (UNICEF)	Procuring Entity	RPA	61.00	Planned Date		24-Aug-22	7-Sep-22	21-Sep-22	28-Sep-22	5-Oct-22	2-Nov-22		31-Jan-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	90
								Actual Date									
GD (ASP) 4	Procurement of HIV Self Testing Kits	Nos	20000	OTM (ICT)	Procuring Entity	RPA	280.00	Planned Date		21-Aug-22	2-Oct-22	16-Oct-22	23-Oct-22	30-Oct-22	27-Nov-22		25-Feb-23
								Planned Days		0	42	14	7	7	28	98	90
								Actual Date									
GD (ASP) 5	Procurement of Methadone	liter	5000	OTM (ICT)	Procuring Entity	RPA	120.00	Planned Date		22-Aug-22	3-Oct-22	17-Oct-22	24-Oct-22	31-Oct-22	28-Nov-22		26-Feb-23
								Planned Days		0	42	14	7	7	28	98	90
								Actual Date									
GD (ASP) 6	Procurement of Male Condom for FDMN	Nos	50000	OTM (ICT)	Procuring Entity	RPA	25.00	Planned Date		23-Aug-22	4-Oct-22	18-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	29-Nov-22		27-Feb-23
								Planned Days		0	42	14	7	7	28	98	90
								Actual Date									
Sub-Total (ASP)							686.00										
Grand Total: TB-L & ASP							10652.00										

Package- GD (ASP) 3 has been proposed through DPM from UNICEF. Because, in the previous FY, we had tried several times to procure this HIV testing kits through OTM method, but could not procure. But last FY 2020-21 we have collected this HIV testing kit from UNICEF through DPM efficiently.

ডাঃ মোঃ খুরশীদ আলম
পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও
লাইন ডাইরেক্টর, টিবিএল এন্ড এসপি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম
মহা-পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Annex:

GD (TBM) 1: Procurement of First Line Anti- TB Drugs (FLDs)

1	E(100) Ethambutol 100mg Film coated tablet(s)
2	2-FDC (Rifampicine 75mg+ Isoniazid 50mg) Dispersible tablet(s)
3	2-FDC (Rifampicine 150mg + Isoniazid 75mg) Film coated tablet(s)
4	3-FDC (R 75mg+ H 50mg+ Z 150mg) Dispersible tablet(s)
5	4-FDC (R150mg+H75mg+Z400mg+E275mg) Film coated tablet(s)
6	3HR adult (Isoniazid 75mg+ Rifampicine 150mg)
7	3HR Dispersible Child (Isoniazid 50mg+ Rifampicine 75 mg)

GD (ASP) 2: Procurement of Medicine for PLHIV

1	ARV (Anti-retroviral Drugs) for FDMN
2	Zidovudine (AZT-300mg) + Lamivudine (3TC-150mg + Nevirapine(NPV-200mg)
3	Zidovudine (AZT-300mg) + Lamivudine (3TC-150mg
4	Efavirenz (600 mg)
5	Lopinavir/Ritonavir (200mg/50mg)
6	Tenofovir 300mg + Lamivudine 300mg+ Efavirenz 400mg
7	Atazanavir(Ritonavir 100mg + Atazanavir 300mg)
8	ABC+3TC (Abacavir 600mg+Lamivudine 300 mg)
9	Tab. Tenofovir(TDF)300mg+Emtricitabine (ETC) 200mg
10	Dispersible Tab (Zidovudine 60mg + Lamivudine 30mg + Nevirapine 50mg)
11	Lopinavir/Ritonavir (40mg/10mg)
12	Abacavir 60mg+Lamivudine (3TC) 30mg
13	Tablet Lamivudine 3TC 30mg+Ziduvudine AZT 60mg
14	Lamivudine (300 mg)+ Tenofovir (300mg) + Dolutegravir 50mg
15	Dolutegravir 50mg
16	AIDS/STI drugs (Lamivudine 300mg/Tenofovir (300mg)/Tenofovir Alafenamide (25mg)/ Navirapin oral solution


ডাঃ মোঃ খুরশীদ আলম
পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও
লাইম ডাইরেটর, টিবিএল এন্ড এএসপি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৫৭.৭০.০০৭.২২-১৬১

তারিখ: ১৭-০৭-২০২২ খ্রি:


বিষয়: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন টিবিএল এন্ড এএসপি শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় প্যাকেজ নং-GD (TBM)-22 এর অন্তর্ভুক্ত First Line Anti-TB Drugs (FLDs) ক্রয়ের নিমিত্ত সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) অনুসরণে ক্রয়ের নীতিগত অনুমোদন প্রদান।

- সূত্র: (১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০.৬১২.০২ (১৫).০০৪.২২.২২০, তারিখ: ০৩/০৭/২০২২ খ্রি;
(২) স্মারক নং-৫-৩৪/টিবি-লেপ/এফএলডি-প্রকিউরমেন্ট/২০২১/৫০৪২, তারিখ: ১৬/০৬/২০২২ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টিবিএল এন্ড এএসপি ওপিআর আওতায় দেশের প্রতিটি জেলার জন্য (কক্সবাজার জেলা ব্যতীত) ACI Health Care Ltd. হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) অনুসরণ করে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৬ (২)-এ উল্লিখিত মূল্যসীমার উর্ধ্বে ক্রয় প্রস্তাবের আলোকে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত ২২-০৬-২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

“স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে টিবিএল এন্ড এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম টিবিএল এন্ড এএসপি শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় সমগ্র দেশ (কক্সবাজার জেলা ব্যতীত)-এর জন্য রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজন ও জনস্বার্থে বিবেচনায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে যন্ত্রার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ০৩ (তিন) প্রকার First Line Anti-TB Drugs (FLDs) ক্রয়ের নিমিত্ত পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৬(২)-এ উল্লিখিত মূল্যসীমার উর্ধ্বে ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সর্বসম্মতভাবে সুপারিশ করা হলো”

- ২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন।
৩। এমতাবস্থায়, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


(মোঃ আলমগীর কবীর)

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোনঃ ৯৫৪০৬৪৫

procurement1@hsd.gov.bd

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। লাইন ডাইরেক্টর, টিবিএল এন্ড এএসপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও লাইন ডাইরেক্টর টিবিএল এন্ড এএসপি এর কার্যালয়,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারকনং: ৬-৯৬/স্বাঃ অধিঃ/টিবিএল এন্ড এএসপি/প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান/২০২২/১০২

তারিখঃ ২৫/০৮/২০২২ইং

বরাবর

মহাপরিচালক

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মহাখালী ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে টিবিএল এন্ড এএসপি কর্মসূচির জিওবি Service খাতের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ৪৫.০০.০০০০.১৯৩.২০.০০১.২২-২৭৬ তারিখঃ ০৬/০৭/২০২২ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের টিবিএল এন্ড এএসপি কর্মসূচির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্ত ছক অনুযায়ী এতদসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো। জিওবি Service খাতের মোট ক্রয়মূল্য=১১৭৭.০০ লক্ষ টাকা মাত্র। জিওবি Service খাতের ক্রয় পরিকল্পনা শুধুমাত্র এএসপি অংশের।

সংযুক্তিঃ যথা বর্ণনা।



ডাঃ মোঃ খুরশীদ আলম

পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও
লাইন ডাইরেক্টর টিবি-লেপ্রসী এন্ড এএসপি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি:

- ১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)।
- ২। উপ-পরিচালক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার, টিবি/লেপ্রসী/এইডস্(এসটিডি) প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৩। অফিস কপি।

Procurement Plan of Service: ASP
July 2022 to June 2023

Ministry/Division: Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW)
Agency: DGHS
Procuring Entity Name and Code: Line Director-TB-L & AIDS/STD Programme
OP Name and Code: TB-L and ASP Programme

Budget: Development

ROP Cost (Taka in Lac)	
Total	1,030.00
GOB	1,030.00
RPA	-

Procuring Entity Name and Code: Line Director-TB-L & AIDS/STD Programme														RPA									
OP Name and Code: TB-L and ASP Programme																							
Package No	Description of Procurement Package as per ROP (Services)	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac Taka	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to contract signing	Time for Completion of Contract					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
SD1 (SP-1)	Selection of a firm for STI and HIV prevention Service Package for Brothel Based Female Sex Workers and their clients	Firm	3697	SSS	CCGP	GOB	280.00	Planned date		Continuation													
								Planned days															
								Actual days															
SD2 (SP-3)	Selection of a firm for harm reduction Service package for male and female PWID through NSP and OST (in geographically prioritized districts)	Firm	11500	SSS	HOPE	GOB	350.00	Planned date		Continuation													
								Planned days															
								Actual date															
SD3 (SP-19)	Selection of a firm to Conduct Size estimation for Key Populations	Firm	1	SSS	Procuring Entity	GOB	250.00	Planned date		Procurement process continued from last year													
								Planned days															
								Actual date															
SD4 (SP-16)	Selection of a firm to Conduct IBBS in selected area of Bangladesh	Firm	1	SSS	Procuring Entity	GOB	150.00	Planned date	16-Aug-22	13-Sep-22	11-Oct-22	25-Oct-22	1-Nov-22	8-Nov-22	15-Nov-22	13-Dec-22							
								Planned days	0	28	28	14	7	7	7	28	119						
								Actual date															
	Total						1,030.00																

Note:

- The activity SD3 (SP-3) is carried over in this APP with unchanging total budget.
- Procurement process for SD1 (SP-1) & SD2 (SP-3) already completed and contract signed. Now contract will be extended for amount between 15% and 50%. For SD1 (SP-1) contract approving authority (aa) was MOHFW. As per R-74(4) now it will go to CCGP for approval.
- SD4 (SP-16) will be procured through G2G.

ডাঃ মোঃ খুরশীদ আলম
নাইন ডাইরেক্টর টিবিএল এন্ড এসপি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম
মহা-পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Procurement Plan of Non consultancy service: ASP
FY: 2022-23

Ministry/Division: Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW)
Agency: DGHS
Procuring Entity Name and Code: Line Director-TB-L & AIDS/STD Programme
OP Name and Code: TB-L and ASP Programme

Budget: Development
ROP Cost (Taka in Lac)

Total	147.00
GOB	147.00
RPA	

Package No	Description of Procurement Package as per ROP (GOODS)	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost In Lac Taka	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time (Days)	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PSN1 (SP-23)	Selection of firm for non-consultancy services (outsourcing)	No	1	OTM (NCT)	Procuring Entity	GOB (Development)	147.00	Planned date		11-Sep-22	25-Sep-22	9-Oct-22	16-Oct-22	23-Oct-22	20-Nov-22		20-Nov-23
								Planned days		0	14	14	7	7	28	70	365
								Actual date									
	Sub- Total (ASP)						147.00										
	Grant Total (GOB): TB-L& ASP						1,177.00										

ডাঃ মোঃ খুরশীদ আলম
লাইন ডাইরেক্টর টিবিএল এন্ড এসপি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম
মহা-পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও লাইন ডাইরেক্টর টিবিএল এন্ড এএসপি এর কার্যালয়,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারকনংঃ ৬-৯৬/স্বাঃ অধিঃ/টিবিএল এন্ড এএসপি/প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান/২০২২/ ১০৬

তারিখঃ ২৫/০৬/২০২২ইং

বরাবর
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে টিবিএল এন্ড এএসপি কর্মসূচির আরপিএ (জিওবি) Service খাতের বার্ষিক ক্রয়
পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ৪৫.০০.০০০০.১৯৩.২০.০০১.২২-২৭৬ তারিখঃ ০৬/০৭/২০২২ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের টিবিএল এন্ড এএসপি কর্মসূচির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্ত ছক অনুযায়ী এতদসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো। আরপিএ (জিওবি) Service খাতের মোট ক্রয়মূল্য=১৬৫.০০ লক্ষ টাকা মাত্র। আরপিএ (জিওবি) Service খাতের ক্রয় পরিকল্পনা শুধুমাত্র এএসপি অংশের।

সংযুক্তিঃ যথাবর্ণনা।





ডাঃ মোঃ খুরশীদ আলম

পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও
লাইন ডাইরেক্টর টিবি-এল এন্ড এএসপি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি:

- ১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)।
- ২। উপ-পরিচালক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার, টিবি/লেপ্রসী/এইডস্(এসটিডি) প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৩। অফিস কপি।

Procurement Plan of Service: ASP
July 2022 to June 2023

Ministry/Division: Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW)
Agency: DGHS

Procuring Entity Name and Code: Line Director-TB-L & AIDS/STD Programme

OP Name and Code: TB-L and ASP Programme

Budget: Development

ROP Cost (Taka in Lac)	
Total	165.00
GDB	
RPA	165.00

Package No	Description of Procurement Package as per ROP (Services)	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac Taka	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to contract signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD1 (SP-2)	Selection of a firm for STI and HIV prevention Service Package for MSM/MSW/TG and their clients;	No	5000	SSS	HOPE	RPA	150.00	Planned Date										
								Planned Day		Continuation								
								Actual Date										
SD2 (SP-20)	Selection of a individual consultant to Conduct research (theametic area to be decided)	LS	LS	SSS	Procuring Entity	RPA	5.00	Planned Date		11-Sep-22	25-Sep-22	9-Oct-22	16-Oct-22	23-Oct-22	30-Oct-22	27-Nov-22		
								Planned Day		0	14	14	7	7	7	28	77	26-May-23
								Actual Date										180
SD3 (SP-20)	Selection of a individual consultant to Conduct research (theametic area to be decided)	LS	LS	SSS	Procuring Entity	RPA	5.00	Planned Date		11-Sep-22	25-Sep-22	9-Oct-22	16-Oct-22	23-Oct-22	30-Oct-22	27-Nov-22		
								Planned Day		0	14	14	7	7	7	28	77	26-May-23
								Actual Date										180
SD4 (SP-20)	Selection of a individual consultant to Conduct research (theametic area to be decided)	LS	LS	SSS	Procuring Entity	RPA	5.00	Planned Date		11-Sep-22	25-Sep-22	9-Oct-22	16-Oct-22	23-Oct-22	30-Oct-22	27-Nov-22		
								Planned Day		0	14	14	7	7	7	28	77	26-May-23
								Actual Date										180
Total							165.00											

Note:

- i. Procurement process for SD1 (SP-2) already completed and contract signed. Now contract will be extended for amount between 15% and 50%. For SD1 (SP-1) contract approving authority (aa) was LD. As per R-74(4) now it will go to HOPE for approval.
- ii. SD2 (SP-20), SD3 (SP-20) & SD4 (SP-20) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০৪ (ঘ)২(আ) অনুযায়ী সম্পন্ন করা হইবে।

ডায় মোঃ খুরশীদ আলম
লাইন ডাইরেক্টর টিবিএল এন্ড এডসপি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অধ্যাপক ডঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম
মহা-পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।