

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.dgjute.gov.bd




স্মারক নম্বর- ২৪.০১.০০০০.০০৯.০৬.০০.১৮ (অংশ-১)-২৫৭৬

তারিখ: ২৮ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে “উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প” বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: (১) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি: তারিখের স্মারক নং: ২৪.০০.০০০০.২০৬.০৬.০২১.২৩.৫৯

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে গত ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী সদয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।


ড. সেলিনা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৪৬

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

দৃ: আ: অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ)
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়



বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:-

(৪.০) বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য সিদ্ধান্তসমূহ:

প্রকল্পের নাম	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪) সকল প্রকল্পের জন্য: পাট অধিদপ্তর: উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। মেয়াদঃ জুলাই ১৮- জুন ২৫ প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৭৩২০.০৯ লক্ষ টাকা	(৪.১) চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপিতে প্রস্তাবিত বরাদ্দের শতভাগ ব্যয় করার নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (৪.২) চলতি অর্থবছরের (জুলাই-ডিসেম্বর) ২০২৩ পর্যন্ত ০৬ মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হার কম হওয়া প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে প্রকল্প পরিচালকগণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; (৪.৩) জুন ২০২৪-এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের আওতাধীন সকল কার্যক্রম আবশ্যিকভাবে মে ২০২৪ এর মধ্যে সমাপ্ত করার নিমিত্ত দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ বিষয়টি নিবিড় মনিটরিং করবেন; (৪.৪) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে সংস্থানকৃত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সামগ্রী, বইপত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার কমপক্ষে ০৩ (তিন) মাস পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই Technical Inspection and Acceptance Committee (TIAC)-এর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে; (৪.৫) বই ক্রয়ের সংস্থান থাকা প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে কার্যাদেশে উল্লেখিত সেম্পসিফিকেশন অনুযায়ী অরিজিনাল প্রিন্টেড ও হার্ড কাভার্ডযুক্ত বই ক্রয় করতে হবে; (৪.৬) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি বহিভূত কোন কাজ করা যাবে না। এক্ষেত্রে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবেন। সংস্থা প্রধানের পূর্বানুমোদন ব্যতীত পূর্ত নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে কোন ভেরিয়েশন করা যাবে না।	(৪.১) নির্দেশনার আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (৪.২) নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। (৪.৩) প্রযোজ্য নয়। (৪.৪) নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয় এবং মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি বর্তমানে প্রযোজ্য নয়। (৪.৫) প্রযোজ্য নয়। (৪.৬) নির্দেশনার আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।


(৭.০) প্রকল্পভিত্তিক সিদ্ধান্তসমূহ:

প্রকল্পের নাম	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(৭.১) উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	(ক) পাট উৎপাদনকারী চাষীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদানকৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ক্রয় বাবদ উপজেলাভিত্তিক বরাদ্দ তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (খ) চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী পাট চাষী প্রশিক্ষণ, পাটবীজ, সার এবং কীটনাশক বিতরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	(ক) নির্দেশনার আলোকে যথাসময়ে তথ্যাদি প্রেরণ করা হবে। (খ) নির্দেশনার আলোকে) চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী পাট চাষী প্রশিক্ষণ, পাটবীজ, সার এবং কীটনাশক বিতরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি: মাস পর্যন্ত):

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপি পিতে বরাদ্দ	চলতি অর্থ বছরে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্ত	চলতি অর্থ বছরে জানুয়ারি/ ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি /২৪ পর্যন্ত বরাদ্দের অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু থেকে চলতি জানুয়ারি/২০ ২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি /২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
							আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই/২০১৮ খ্রি: হতে জুন ২০২৫ খ্রি: পর্যন্ত	৩৭৩২০.০৯	৫৪০০.০০	২৬৯৭.৭৫	১৩২১.২৭	২৪.৪৬%	৩০%	১৭৬১৪.৭৮	৪৭.২০%	৬২%


 (দীপক কুমার সরকার)
 প্রকল্প পরিচালক
 (অতিরিক্ত সচিব)
 পাট অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০
 ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৩৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিশিতে বরাদ্দকৃত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি/২০২৪ মাস পর্যন্ত)।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

2

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	০১।
--	-----

Benjamin Franklin

(দীপক কুমার সরকার)

(অতিরিক্ত সচিব)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন: ২২৩৩১৫৩৭

ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়

স্ল	খাতের বিবরণ	ডিপিপিডে বরাদ্দ সংশোধিত	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	শুরু থেকে জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	জানুয়ারি/ ২৪ পর্যন্ত ব্যয়	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) রাজস্ব:									
৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	৯০.৬৩	৯.৬২	১০.১৭	১২.৬৮	৯.২৬	৮.৯৬২	৫০.৬৯২	৫.৩৫	৫৬.০৪২
৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	৫.৩৯	১.৮৭	৩.৫২	-	০.০০	০	৫.৩৯	০	৫.৩৯
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	০.০৬	০.০৬	-	-	০.০০	০	০.০৬	০	০.০৬
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	০.৭২	০.০৫	০.০৬	০.১৩	০.১২	০.১২	০.৪৮	০.০৭	০.৫৫
৩১১১৩১০	বাড়িভাড়া ভাতা	৪৬.৭৮	৬.০৩	৭.৩৮	৪.২৯	৪.৬৩	৪.৪৮১	২৬.৮১১	২.৬৭	২৯.৪৮১
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	২.৮৮	০.৫৩	০.৭৯	০.২৮	০.২০	০.১৮	১.৯৮	০.১০	২.০৮
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	১.৭৫	০.২০	০.২১	০.২৫	০.১৯	০.১৮	১.০৩	০.১০	১.১৩
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	৩.৫৪	-	০.৪৮	০.৫৫	০.৪১	০.৩৮৬	১.৮২৬	০.২২	২.০৪৬
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	০.১২	০.০৪	০.০৮	-	০.০০	০	০.১২	০	০.১২
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৬০.০৯	১.৮৩	২.৮৫	২.৩৯	৪৪.৫৬	১.৪৮৮	৫৩.১১৮	০	৫৩.১১৮
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	০.১৬	-	০.১৬	-	০.০০	০	০.১৬	০	০.১৬
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৪.৮০	-	-	০.৭২	০.০০	০	০.৭২	০	০.৭২
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	০.৫৪	০.০৫	০.০৭	০.০৭	০.১১	০.১০৮	০.৪০৮	০.০৬	০.৪৬৮
৩১১১৩৩২	সম্মানী/পারিতোষিক	২২.৬৭	-	-	৪.১০	৩.৫৭	০.৭৭৫	৮.৪৪৫	১.০৮	৯.৫২৫
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২.৪৬	০.২৬	০.১৪	০.২৬	০.২২	০.১৪৮	১.০২৮	০	১.০২৮
৩১১১৩৫২	স্পেশাল বেনিফিট								০.২৭	০.২৭
৩২১১১০১	পুরস্কার	১০৯.৪৭	-	-	-	১১.০৭	০.০৮৪	১১.১৫৪	০	১১.১৫৪
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৩.০০					০.১৪২	০.১৪২	০.০৩	০.১৭২
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১২.১৫	১.১৮	১.২০	১.০১	১.২৬	১.২১৮	৫.৮৬৮	০.৯৪	৬.৮০৮
৩২১১১০৯	সাকুল্য বেতন	৯১.৮৮	-	৫.৬৭	১১.১৯	১০.০৭	৬.৩৩৭	৩৩.২৬৭	১.৭৩	৩৪.৯৯৭
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	২৬৬.০২	৩.১৮	০.৭৭	২.৩৫	৩১.৭২	২৩.২১৮	৬১.২৩৮	১৩.০৬	৭৪.২৯৮
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ খরচ	২৮.৭৬	০.২৫	২.৩১	৩.৭১	৪.৪৯	৩.৪৭৮	১৪.২৩৮	২.০০	১৬.২৩৮
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/টেলিফোন/ ফ্যাক্স	৯.০০					১.০০৬	১.০০৬	০.১৩	১.১৩৬
৩২১১১১৯	ডাক	১৬.৬৩	১.০০	২.৭২	১.৯০	২.০১	০	৭.৬৩	০	৭.৬৩
৩২১১১২০	টেলিফোন	১২.০১	০.৫২	০.৬৯	০.৮৯	০.৯১	০.৮৯৭	৩.৯০৭	০.৪১	৪.৩১৭
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৬৮৯.৯৮	২৮.৭৪	৮.৪০	৩২.১৫	৬৬.৫৯	৫৪.৪৫৮	১৯০.৩৩৮	৭.২৫	১৯৭.৫৮৮
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সামগ্রিকী	৩.২৫	০.০৩	০.০৫	০.১০	০.০৭	০.১৯৯	০.৪৪৯	০.০৯	০.৫৩৯
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	৮৪৫.৮৯	২৫.৯৬	১০৫.০০	১৩৩.৬৩	১৩৩.৩০	১৩৫.২৭	৫৩১.১৬	৫৫.৯০	৫৮৭.০৬
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	৬২৩৯.০৬	১.০৩	৪৬২.০৯	৭৩৪.১৯	৯৭৭.২৬	১৩২৮.৭১	৩৫০৩.২৮	৭৬৫.০১	৪২৬৮.২৯
৩২১১১৩৪	নিবন্ধন ফি	৩.০০					০	০	০	০
৩২১১১৩৬	পরিবহন খরচ	১৩৩.১৮	৫.৬০	১৫.২৯	১৮.৭০	১৮.৫৯	১৩.০৫	৭১.২৩	০.২২	৭১.৪৫
৩২১১১৩৮	ব্যাংক চার্জ	৬.১৭	০	০	০	০.১৭	০.০৪২	০.২১২	০	০.২১২
৩২১১৩০১	(ক) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (চাষী)	৫৭৪২.৮৬	৩০৩.৩৮	২৯৩.৬০	৩৫৯.৮৩	৪৬৮.৯১	১০৩.৭৮৮	১৫২৯.৫১	৩৬০.০৩	১৮৮৯.৫৪
	(খ) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	(ক) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (আন্তঃজেলা)	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩২৪২১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়		১০০.০০	০	০	০	০	১০০.০০	০	১০০.০০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	৪০.৯২	-	১.৪৪	৪.২৯	৫.১৯	৫.৬৪৮	১৬.৫৬৮	২.৭২	১৯.২৮৮
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	১৭২৭.২৭	৩৫.৮৩	৫৬.৯৫	৭৫.৫৫	৯৫.৫৯	১৪৭.৯৯৬	৪১১.৯১৬	৪২.৩১	৪৫৪.২২৬
৩২৫১১০৪	কৃষি প্রদর্শনী	১৫৯১.২০							৭.৩৫	৭.৩৫
৩২৫১১০৫	সার	৮৬৫০.৮২	-	৮৫৫.১৮	১১০৮.৩১	১২৫২.৬৩	১৪৮৫.৭৬১	৪৭০১.৮৮১	১৯.৭০	৪৭২১.৫৮১
৩২৫১১০৭	কীটনাশক	১৫৫.৩১	-	-	২৫.৯৭	১৯.৩৪	৪১.০২	৮৬.৩৩	৫.২০	৯১.৫৩
৩২৫১১০৯	বীজ ও উদ্ভিদ	৮১৭১.৬৯	২২২.৫৯	৭৪১.৩৬	১০০২.৫৬	১১৮১.৭৬	১১৮৭.১৬২	৪৩৩৫.৪৩২	৩.৭৪	৪৩৩৯.১৭২

পরবর্তী পাতা-০২

৩০/০১/২৪

৪.

৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	১৫.০০					৩.২১৬	৩.২১৬	০.৩৮	৩.৫৯
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৩.০০					০.১৬	০.১৬	০	০.১৬
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	৩.০০					০	০	০	০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	১৭৮.১৬	১২.৭৩	২২.১৯	৩৭.৫৬	২০.৩৬	১১.৮৯৩	১০৪.৭৩৩	৪.০০	১০৮.৭৩৩
৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ (বীজ সংরক্ষণ)		-	-	-	০.০০	০	০	০	০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	৭৭.৬৬	১০.২২	১.৩৬	১৩.৮২	১৬.২৬	৫.১৫	৪৬.৮১	২.৪৫	৪৯.২৬
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্ট (প্রকল্প মূল্যায়ন)		-	-	-	০.০০	০	০	০	০
৩২৫৭২০৬	সমন্বিত/পারিতোষিক	৫.১৭	৩.১৭	১.৫৯	০.৪১	০.০০	০	৫.১৭	০	৫.১৭
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ					০.০০		০.০০	০	০
৩২৫৮১০১	মোটরযান	১২.৫৯	-	১.১৪	০.৯৬	১.৪৯	১.৪৪৮	৫.০৩৮	১.২০	৬.২৩৮
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	১৮.৯০	০.৫৩	০.২৩	০.৪৮	০.৩৮	১.৫৫৩	৩.১৭৩	০	৩.১৭৩
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত	৬.০০							০	০
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	৭২.০০	৭.৫০	৫.৫০	৬.৫০	৬.০০	৬.০০	৩১.৫০	৩.০০	৩৪.৫
৩৫১১১০১	কৃষি ভর্তুকী	৬৪৫.৬৯							৯.৫০	৯.৫
	উপমোট	৩৫৮২৯.২৮	৭৮৩.৯৮	২৬১০.৬৪	৩৬০১.৭৮	৪৩৮৬.৬৯	৪৫৮৫.৭৩২	১৫৯৬৮.৮২	১৩১৮.২৭	১৭২৮৭.০৯
	(খ) মূলধন:									
৪১১২১০১	মটর যানবাহন	৯৬.৬৬	৮৯.৭১	১.৪৬	-	০.০০		৯১.১৭	০	৯১.১৭
৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি		-	-	-	০.০০	০	০	০	০.০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	২২৮.৭৬	৯.৩২	১.৭৮	৫২.৯৯	৩.২৮		৬৭.৩৭	০	৬৭.৩৭
৪১১২৩১৪	অফিস আসবাবপত্র	১২৩.৪০	৫.৭৫	২৯.১২	২৯.৪০	২০.১৩		৮৪.৪০	৩.০০	৮৭.৪০
৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১৩১.৭৫	-	-	৮১.৭৫	০.০০		৮১.৭৫	০	৮১.৭৫
	উপমোট (মূলধন)	৫৮০.৫৭	১০৪.৭৮	৩২.৩৬	১৬৪.১৪	২৩.৪১	০	৩২৪.৬৯	৩.০০	৩২৭.৬৯
	মোট (রাজস্ব+মূলধন) (ক+খ)	৩৬৪০৯.৮৫	৮৮৮.৭৬	২৬৪৩.০০	৩৭৬৫.৯২	৪৪১০.১০	৪৫৮৫.৭৩২	১৬২৯৩.৫১	১৩২১.২৭	১৭৬১৪.৭৮
	(গ) প্রাইস কন্ট্রোল	৯১০.২৪	-	-	-	০	০	০	০	০.০০
	মোট (রাজস্ব+মূলধন) (ক+খ+গ)	৩৭৩২০.০৯	৮৮৮.৭৬	২৬৪৩.০০	৩৭৬৫.৯২	৪৪১০.১০	৪৫৮৫.৭৩২	১৬২৯৩.৫১	১৩২১.২৭	১৭৬১৪.৭৮

৩০/০১/২৫

২.

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের

জানুয়ারি/২৪ পর্যন্ত ব্যয়

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

কোড	খাতের বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ছাড়কৃত অর্থ	প্রধান কার্যালয়ের ব্যয়	মাঠ পর্যায়ের ব্যয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(ক) রাজস্ব:						
৩১১১১০১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	১৬.৩০	১১.৩	৫.৩৫	০	৫.৩৫	৫.৯৫
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	০	০	০.০০	০	০	০.০০
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	০	০	০.০০	০	০	০.০০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	০.১২	০.১২	০.০৭	০	০.০৭	০.০৫
৩১১১৩১০	বাড়িভাড়া ভাতা	৮.১৫	৬.১৫	২.৬৭	০	২.৬৭	৩.৪৮
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	০.৩৬	০.৩৬	০.১০	০	০.১	০.২৬
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০.৩০	০.৩০	০.১০	০	০.১	০.২০
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	০.৭০	০.৭০	০.২২	০	০.২২	০.৪৮
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	০	০	০.০০	০	০	০.০০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	২.৮২	২.৮২	০.০০	০	০	২.৮২
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	০	০	০.০০	০	০	০.০০
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১.৩৬	১.৩৬	০.০০	০	০	১.৩৬
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	০.১২	০.১২	০.০৬	০	০.০৬	০.০৬
৩১১১৩৩২	সম্মানী/পারিতোষিক	৫.০০	৫.০০	১.০৮	০	১.০৮	৩.৯২
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.৫৫	০.৫৫	০.০০	০	০	০.৫৫
৩১১১৩৫২	স্পেশাল বেনিফিট		০.৪৬	০.২৭	০	০.২৭	০.১৯
৩২১১১০১	পুরস্কার	১৭.০০	১৭.০০	০.০০	০	০	১৭.০০
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১.০০	১.০০	০.০৩	০	০.০৩	০.৯৭
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	২.৫০	২.৫০	০.০৩	০.৯১	০.৯৪	১.৫৬
৩২১১১০৯	সাকুল্য বেতন	২১.৬৫	১১.৬৫	১.৭৩	০	১.৭৩	৯.৯২
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	১৩.০৬	১৩.০৬	২৬.৯৪
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ খরচ	১০.০০	৭.৫০	০.৭৪	১.২৬	২	৫.৫০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/টেলেক্স	৩.০০	৩.০০	০.১৩	০	০.১৩	২.৮৭
৩২১১১১৯	ডাক	৩.০০	৩.০০	০.০০	০	০	৩.০০
৩২১১১২০	টেলিফোন	৫.০০	৫.০০	০.০৯	০.৩২	০.৪১	৪.৫৯
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৮০.০০	৩০.০০	৭.১২	০.১৩	৭.২৫	২২.৭৫
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	১.০০	১.০০	০.০৯	০	০.০৯	০.৯১
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	১৫০.০০	১৫০.০০	৮.০৯	৪৭.৮১	৫৫.৯	৯৪.১০
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	১৪০০.৪০	১৪০০.৪০	৭৬৫.০১	০	৭৬৫.০১	৬৩৫.৩৯
৩২১১১০৪	নিবন্ধন ফি	১.০০	১.০০	০.০০	০	০	১.০০
৩২১১১০৬	পরিবহন খরচ	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	০.২২	০.২২	২৪.৭৮
৩২১১১০৮	ব্যাংক চার্জ	২.০০	২.০০	০.০০	০	০	২.০০
৩২৩১০০১	(ক) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (চাষী)	৬০০.০০	৬০০.০০	১.৪৩	৩৫৮.৬	৩৬০.০৩	২৩৯.৯৭
	(খ) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারী	০	০	০.০০	০	০	০.০০
	(গ) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কৃষক (আন্তঃজেলা)	০	০	০.০০	০	০	০.০০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	১০.০০	৮.০০	২.৭২	০	২.৭২	৫.২৮

পরবর্তী পাতা-০২

০০০০১২৪

৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৪০০.০০	৪০০.০০	৪২.৩১	০	৪২.৩১	৩৫৭.৬৯
৩২৪২১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়	০	০	০.০০	০	০	০.০০
৩২৫১১০৪	কৃষি প্রদর্শনী	৯০.০০	৫৭.০০	০.০০	৭.৩৫	৭.৩৫	৪৯.৬৫
৩২৫১১০৫	সার	১২৫৪.২৩	১২৫৪.২৩	০.০০	১৯.৭	১৯.৭	১২৩৪.৫৩
৩২৫১১০৭	কীটনাশক	৪০.০০	৪০.০০	০.০০	৫.২	৫.২	৩৪.৮০
৩২৫১১০৯	বীজ ও উদ্ভিদ	১২০৭.০০	১২০৬.৫৪	৩.৭৪	০	৩.৭৪	১২০২.৮০
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৫.০০	৫	০.৩৮	০	০.৩৮	৪.৬২
৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও বাঁধাই	১.০০	১.০০	০.০০	০	০	১.০০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	১.০০	১.০০	০.০০	০	০	১.০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	২৮.৪৪	২৮.৪৪	০.৮২	৩.১৮	৪	২৪.৪৪
৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ (বীজ সংরক্ষণ)	০	০	০.০০	০	০	০.০০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহায সামগ্রী	১২.০০	১২.০০	০.৭৪	১.৭১	২.৪৫	৯.৫৫
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সী (প্রকল্প মূল্যায়ন)	০	০	০.০০	০	০	০.০০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	০	০	০.০০	০	০	০.০০
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০		০.০০	০	০	০.০০
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৩.০০	৩.০০	১.২০	০	১.২	১.৮০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৮.০০	৮.০০	০.০০	০	০	৮.০০
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	২.০০	২.০০	০.০০	০	০	২.০০
	মেরামত						
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	১২.০০	১২.০০	৩.০০	০	৩	৯.০০
৩৫১১১০১	কৃষি ভর্তুকি	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	৯.৫	৯.৫	৫.৫০
	উপমোট	৫৪৮৭.০০	৫৩৮২.৫০	৮৪৯.৩২	৪৬৮.৯৫	১৩১৮.২৭	৪০৬৪.২৩
	(খ) মূলধন:						
৪১১২১০১	মটর যানবাহন	০	০	০	০	০	০
৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	০	০	০	০	০	০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০	০	০	০	০	০
৪১১২৩১৪	অফিস আসবাবপত্র	৮.০০	৮.০০	৩.০০	০	৩.০০	৫.০০
৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫.০০	৫.০০	০	০	০	৫.০০
	উপমোট(মূলধন)	১৩.০০	১৩.০০	৩.০০	০	৩.০০	১০.০০
	মোট (রাজস্ব+মূলধন) (ক+খ)	৫৫০০.০০	৫৩৯৫.৫০	৮৫২.৩২	৪৬৮.৯৫	১৩২১.২৭	৪০৭৪.২৩
	(গ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি	০	০	০	০	০	০
	সর্বমোট (ক+খ+গ)	৫৫০০.০০	৫৩৯৫.৫০	৮৫২.৩২	৪৬৮.৯৫	১৩২১.২৭	৪০৭৪.২৩

৩০/০১/২৪

৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
উন্নত প্রযুক্তি নির্ভরপাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাটমন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

আর্থিক অগ্রগতি

জানুয়ারি/২০২৪

০১। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৩৭৬.৪৬৭৪ কোটি টাকা
০২। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত)	: ৩৭৩.২০০৯ কোটি টাকা
০৩। শুরু থেকে জানুয়ারি/২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	: ১৭৬১৪.৭৮ কোটি টাকা
০৪। জানুয়ারি/২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের হার	: ৪৭.২০%
০৫ জানুয়ারি/২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	: ৬২%
০৬। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ	: ৫৫.০০ কোটি টাকা
০৭। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ছাড়কৃত অর্থ	: ৫৪.০০ কোটি টাকা
০৮। জানুয়ারি/২৪ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থ	: ২৬.৯৭৭৫ কোটি টাকা
০৯। জানুয়ারি/২৪ পর্যন্ত ব্যয়	: ১৩.২১২৭ কোটি টাকা
১০। আর্থিক অগ্রগতি:	
ছাড়কৃত অর্থের	: ৪৮.৯৭%
মোট ছাড়কৃত অর্থের	: ২৪.৪৬%
১১। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি/২৪ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	: ৩০%


বঙ্গ চন্দ্র রায়
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক



৩০/০১/২০২৪
মোঃ কামাল উদ্দিন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

বিষয়: টাংগাইল জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন প্রতিবেদন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ১৭ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি: টাংগাইল জেলার সদর উপজেলা অফিস পরিদর্শন এবং সদর উপজেলার নাবী পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী মো: সাইফুল ইসলাম, পিতা: মৃত ওয়াজেদ আলী, গ্রাম: গয়রাগাছা, তার ৩০ শতক নাবী পাটবীজ ক্ষেত পরিদর্শন করি এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিই। এরপর টাংগাইল সদর উপজেলার নাবী পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী মো: নবাব আলী, পিতা: আতাউর রহমান, গ্রাম: ডুবাইল, তার ৩০ শতক জমির নাবী পাটবীজ ক্ষেত পরিদর্শন করি। উপস্থিত পাটচাষীদের সাথে মতবিনিময় করি। মতবিনিময়কালে টাংগাইল সদর উপজেলায় উন্নত মানের তোষা পাট এবং নাবী পাটবীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত জেলা ও উপজেলায় সংশ্লিষ্ট পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সঠিক সময়ে কৃষকদের মাঝে পাটবীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের জন্য নির্দেশ দেয় হয়। তাছাড়া কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য বলা হয়। যেহেতু গত অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি তাই এ অর্থবছরে দ্রুত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অফিসের বিভিন্ন রেজিস্ট্রার সমূহ পরীক্ষা করা হয়, অফিসের মুভমেন্ট রেজিস্ট্রার যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে টাংগাইল জেলার পাট চাষীরা পাটচাষে দিন দিন আগ্রহী হয়ে উঠেছে বলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও চাষীগণ মত ব্যক্ত করেন। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ পেলে পাট উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে বলে চাষীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সার্বিকভাবে টাংগাইল জেলার সদর উপজেলার প্রকল্প অফিস পরিদর্শন ও চাষীদের সাথে মতবিনিময় করে প্রকল্পের কার্যক্রম সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।


(দীপক কুমার সরকার)
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৩৭