

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
juteprojectdoj@gmail.com

স্মারক নং: ২৪.০১.০০০০.০০৯.১৪.০০২.১৯(অংশ-২)- ১৭২২

তারিখ: ২৭ জুন, ২০২৪

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল, ২০২৪ – জুন, ২০২৪) মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল, ২০২৪ – জুন, ২০২৪) মাসের প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


দীপক কুমার সরকার
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক

ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৩৭

মহাপরিচালক
পাট অধিদপ্তর, ঢাকা।

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল, ২০২৪—জুন, ২০২৪) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।


কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
[১] প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	১৫.০০	[১.১] প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের অফিস ও মাঠ পরিদর্শন এবং মালামাল সরবরাহ	[১.১.১] কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন	৫.০০	৮০	সংখ্যা	৪৩	৩৭	৮০	৪৫	৫৪	১৭৯		
			[১.১.২] কর্মকর্তাদের পাটবীজের জমি পরিদর্শন	৫.০০	৬৮০	সংখ্যা	২৪৮	৩২৫	৫৭৩	৬৭	-	৬৪০		
			[১.১.৩] কর্মকর্তাদের পাটের জমি পরিদর্শন	৫.০০	৫৬৫	সংখ্যা	৩৫৩	-	৩৫৩	২৫	৫৩২	৯১০		
			[১.১.৪] মাঠ পর্যায়ের অফিসে কম্পিউটার সরবরাহ	-	-	সংখ্যা	-	-	-	-	-	-		

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল, ২০২৪—জুন, ২০২৪) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ)	দাবীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
[২] উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন সম্প্রসারণ	২৮	[২.১] প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন	[২.১.১] উচ্চ ফলনশীল ভিত্তি ও প্রত্যাযিত পাটবীজ সংগ্রহ ও বিতরণ	৫.০০	৫৮২	মেঃ টন	১.৮৭ ভিত্তি পাটবীজ	-	১.৮৭ ভিত্তি পাটবীজ	৫৮২.৫ প্রত্যাযিত পাটবীজ	-	৫৮৪.৩৭ ভিত্তি ও প্রত্যাযিত (পাটবীজ)		
			[২.১.২] উচ্চ ফলনশীল জাতের পাটবীজ উৎপাদন	৫.০০	১৩০	মেঃ টন	-	-	-	২৫৩.৩৪	-	২৫৩.৩৪		
			[২.১.৩] উচ্চফলনশীল তোষা পাট উৎপাদন	৪.০০	১৪	লক্ষ বেল	-	-	-	১৪.৩৬	-	১৪.৩৬		
		[২.২] উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	[২.২.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা/মাঠ দিবস	৪.০০	১২০০	সংখ্যা	-	৪৫	৪৫	৫	১৮০৩	১৮৫৩		
			[২.২.২] বুকলেট ও লিফলেট বিতরণ	৩.০০	১৩০০০	সংখ্যা	-	-	-	-	৪০০০০	৪০০০০		
		[২.৩] প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা	[২.৩.১] গণবিজ্ঞপ্তি	৪.০০	১০	সংখ্যা	-	-	-	১০	-	১০		
			[২.৩.২] সাইনবোর্ড	৩.০০	৩৭৮০	সংখ্যা	৭৫০	-	৭৫০	-	৪৫৬০	৫৩১০		

উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল, ২০২৪-জুন, ২০২৪) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	সূচক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	একক	১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়)	৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি	অগ্রগতি (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ)	দায়ীকৃত নম্বর	প্রদত্ত প্রমাণক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন	২১.০০	[৩.১] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.১.১] কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ	৪.০০	১০০	জন	৪২	১১	৫৩	২০	১১০	১৮৩		
			[৩.১.২] পাটচাষী প্রশিক্ষণ	৭.০০	২৪৫০০	জন	৩২৯৮	১০১১৬	১৩৪১৪	১১৬০০	১৯৭২৫	৪৪৭৩৯		
		[৩.২] প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং	[৩.২.১] পাটচাষী প্রশিক্ষণ মনিটরিং	৬.০০	১৫০	সংখ্যা	৩৩	১৩৬	১৬৯	৭৯	২৪৬	৪৯৪		
		[৩.৩] কর্মশালা/ চাষী সমাবেশ	[৩.৩.১] কর্মশালা	৪.০০	১০	সংখ্যা	০১ (কর্মশালা)	-	০১ (কর্মশালা)	০৩ চাষী সমাবেশ	কর্মশালা ০৩টি চাষী সমাবেশ ০৭টি	কর্মশালা ০৪টি চাষী সমাবেশ ১০টি		
(৪) পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে সার ও কীটনাশক	৬.০০	[৪.১] পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য সার প্রদান	[৪.১.১] পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য সার প্রদান	৩.০০	৭৫০৯	মে.টন	৯১.৩০৪৮	-	৯১.৩০৪৮	৬৯৯০	-	৭০৮১.৩০৪৮		
		[৪.২] পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য কীটনাশক প্রদান	[৪.২.১] পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য কীটনাশক প্রদান	৩.০০	৪২০০	লিটার	৩৭৪.২	-	৩৭৪.২	৩৩০	-	৭০৪.২		


 ২৭/৬/২৪
 আকলিমা আহসান
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রাম)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
পাট ও পাটবীজ উৎপাদকারী চাষী প্রশিক্ষণ ২০২৩-২৪ অর্থবছর

ক্র:নং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	ক্রমপুঞ্জিত (জুলাই-জুন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ঢাকা	২টি	৪৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫০	১৫০	১৫০	৪৫০
২	গাজীপুর	২টি	৪৫০	-	-	-	-	-	-	-	৩০০	-	-	-	১৫০	৪৫০
৩	মানিকগঞ্জ	৬টি	১৩৫০	-	-	-	-	-	-	-	১৪৫	-	১৫০	৬০০	৪৪৭	১৩৪২
৪	নরসিংদী	৫টি	১১২৫	-	-	-	-	-	-	৩৭৫	৩৭২	-	-	-	৩৭৫	১১২২
৫	রাজবাড়ী	৫টি	১২০০	-	-	-	২১৫	১৫০	-	৭৫	২২৫	-	-	১৫০	৩৭৩	১১৮৮
৬	টাঙ্গাইল	১২টি	২৩২৫	-	-	-	৭৫	২২৫	১৫০	১৫০	-	১৫০	-	৬০০	৮৯৬	২২৪৬
৭	কিশোরগঞ্জ	৮টি	১২০০	-	-	-	-	৬৬৮	-	-	-	-	-	-	৬০০	১২৬৮
৮	ফরিদপুর	৯টি	১৭২৫	-	-	৭৩	২২৫	১৪২	-	৩০০	২৯৫	-	-	-	৬৭৩	১৭০৮
৯	মাদারীপুর	৪টি	৬০০	-	-	-	-	২২৫	-	৭৫	-	-	-	-	৩০০	৬০০
১০	শরীয়তপুর	৫টি	৭৫০	-	-	-	-	৩৬৪	-	-	-	-	-	-	৩৭৩	৭৩৭
১১	গোপালগঞ্জ	৫টি	১০৫০	-	-	-	-	-	৭৫	৩০০	৩০০	-	-	-	৩৭২	১০৪৭
১২	কুমিল্লা	২টি	৪৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০০	-	১৫০	৪৫০
১৩	বি-বাড়ীয়া	২টি	৩৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫০	২২৩	৩৭৩
১৪	চাঁদপুর	২টি	৪৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	২২৫	-	৭৫	১৫০	৪৫০
১৫	জামালপুর	৭টি	১৩৫০	-	-	১৫০	২২৫	১৫০	-	-	৩০০	-	-	-	৫২৪	১৩৪৯


পরবর্তী পাতা-০২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৪০	বাগেরহাট	২টি	৪৫০	-	-	-	-	-	-	-	১৫০	১৫০	-	-	১৫০	৪৫০
৪১	কুষ্টিয়া	৬টি	১৬৫০	-	৭৫	৩০০	-	৭৫	-	১৫০	৪৫০	১৫০	-	-	৪৪৭	১৬৪৭
৪২	চুয়াডাঙ্গা	৪টি	৯০০	-	-	১৫০	১৫০	-	-	-	-	৩০০	-	-	২৯৮	৮৯৮
৪৩	বরিশাল	২টি	৩০০	-	-	-	-	১৪৮	-	-	-	-	-	-	১৫০	২৯৮
৪৪	চাপাইনবাবগঞ্জ	২টি	৬০০	-	-	১৫০	-	-	-	৩০০	-	-	-	-	১৫০	৬০০
৪৫	মেহেরপুর	৩টি	৯০০	-	-	২২৫	-	-	-	৩৭৫	৭৫	-	-	-	২২৩	৮৯৮
মোট ৪৫টি		২২৮টি	৪৪,৯২৫ জন	-	৮২৫ জন	২,৪৭৩ জন	১,০৪০ জন	৭,০৬৮ জন	২,০০৮ জন	৩,০৬৩ জন	৬,৫৮৭ জন	১,৯৫০ জন	৯০০ জন	১,৭২৫ জন	১৭,১০০ জন	৪৪,৭৩৯ জন

* ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে পাট ও পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী প্রশিক্ষণার্থী= ৪৪,৯২৫ জন, জুলাই/২০২৩ থেকে জুন/২০২৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষীর সংখ্যা= ৪৪,৭৩৯ জন।



আকলিমা আহসান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রাম)



দীপক কুমার সরকার
প্রকল্প পরিচালক
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ
উৎপাদন এবং সমন্বিত প্রকল্প

নেত্রকোনা জেলার পাটচাষী প্রশিক্ষণ



জামালপুর জেলার পাটচাষী প্রশিক্ষণ



নাটোর জেলার পাটচাষী প্রশিক্ষণ



শরীয়তপুর জেলার পাটচাষী প্রশিক্ষণ



শরীয়তপুর জেলার পাটচাষী প্রশিক্ষণ



নীলফামারী জেলার পাটচাষী সমাবেশ



চুয়াডাঙ্গা জেলার পাটচাষী সমাবেশ



মাঠ দিবসের ছবি: গাইবান্ধা জেলা,সদর উপজেলা



মাঠ দিবসের ছবি: গাইবান্ধা জেলা, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা



মাঠ দিবসের ছবি: কুষ্টিয়া জেলা, দৌলতপুর উপজেলা



মাঠ দিবসের ছবি: কুষ্টিয়া জেলা, মিরপুর উপজেলা



মাঠ দিবসের ছবি: যশোর জেলা,ঝিকরগাছা উপজেলা



মাঠ দিবসের ছবি: নড়াইল জেলা, লোহাগড়া উপজেলা



মাঠ দিবসের ছবি: ঝিনাইদহ জেলা,সদর উপজেলা



মাঠ দিবসের ছবি : ঝিনাইদহ জেলা, মহেশপুর উপজেলা



মাঠ দিবসের ছবি: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা,সদর উপজেলা

