

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।


স্মারক নম্বর-২৪.০১.০০০০.০০৯.০৫.০০৬.১৮- ২১৭

তারিখ: ০৪ মার্চ ২০২৫ খ্রি:

বিষয়: উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী (সংশোধিত) কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা প্রেরণ।

পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আরএডিপি অনুযায়ী সময়ভিত্তিক সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


জিনাত আরা
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৪৬

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃ:আ: অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অনুলিপি (কার্যার্থে):

০১। মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার, পাট অধিদপ্তর, ঢাকা। (আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

**উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় জুলাই, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৫
মেয়াদের সংশোধিত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা:**

প্রকল্পের নাম : উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
 প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫
 সংস্থার নাম : পাট অধিদপ্তর
 মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৭৩২০.০৯ লক্ষ টাকা
 ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়কৃত অর্থ : ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা

	খাত সমূহ	খাত বাস্তবায়নে গৃহীত/ গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন মেয়াদ কাল	বাস্তবায়ন অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	নির্বাচিত পাট ও পাটবীজ উৎপাদনকারী কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	নির্বাচিত পাট ও পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষীদের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণার্থী চাষীর সংখ্যা= ১৭,১০০ জন।	ফেব্রুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৫ (জাঁশ উৎপাদন)	(ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), বিএডিসি এবং বিজেআরআই এর কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান। (খ) প্রশিক্ষণে উপজেলা পর্যায়ে ডিএইর কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পরিষদ হলরুম ব্যবহার করা। (গ) পাট চাষী প্রশিক্ষণে ডিএইর কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।	
২.	প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত পাটবীজ মানঘোষিত (TLS) ক্রয় ও বিতরণ।	প্রকল্পের মাধ্যমে বীজ উৎপাদনকারী ১৫০ টি উপজেলা থেকে উপজেলা প্রকল্প কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বীজ উৎপাদনকারী কৃষকের বীজ ক্রয়।	মানঘোষিত (TLS) ১৩২.৫ মে.টন।	জানুয়ারি/২০২৫ থেকে মার্চ/২০২৫	আরডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী।	

বঙ্গ চন্দ্র রায়
অফিস সহকারী
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

আকলিমা আহসান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রাম)

(কৃষিবিদ মোঃ ওসমান আলী শেখ)
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (সমন্বয়)
পাট অধিদপ্তর, বর ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোঃ কামাল উদ্দিন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
উপ-প্রকল্প পরিচালক (সমন্বয়)

৩.	পাট উৎপাদনের জন্য প্রত্যাশিত পাটবীজ ক্রয় ও বিতরণ।	প্রকল্পের ৪৫ টি জেলার ২২৮ টি উপজেলা প্রয়োজনীয় প্রত্যাশিত পাটবীজ সরবরাহের জন্য বিএডিসির নিকট চাহিদা পত্র প্রেরণ।	৪৫০ মে.টন	মার্চ/২০২৫ এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বীজ উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছানো এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন করা।	(ক) ডিপপি'র চুক্তি মোতাবেক বিএডিসি প্রকল্পের জেলা পর্যায়ের অবস্থিত পাট উন্নয়ন কর্মকর্তাদের নিকট বীজ সরবরাহ করবে। (খ) পাট উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ বিএডিসির নিকট থেকে চালানোর মাধ্যমে বীজ বুঝে নিয়ে এস এ জেডিওদের নিকট উপজেলা ভিত্তিক বীজ সরবরাহ করা এবং উপজেলা কমিটির মাধ্যমে নির্বাচিত পাট চাষীদের মাঝে ১৪ মার্চ থেকে বীজ বিতরণ শুরু করা।
৪.	পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার ক্রয় ও বীজশোধনের জন্য ছত্রাক নাশক ক্রয় ও বিতরণ।	(ক) প্রকল্পের ৪৫ টি জেলার ২২৮ টি উপজেলায় নির্ধারিত পরিমাণ (বরাদ্দ অনুযায়ী) সার ক্রয় ও বিতরণ। (খ) কৃষকের নিকট থেকে ক্রয় কৃত বীজ শোধনের জন্য ছত্রাক নাশক ক্রয় ও বীজ শোধন করে প্যাকেট করা।	(ক) রাসায়নিক সার ক্রয় ৭৫২১ মে.টন (খ) ছত্রাক ক্রয় (বীজ শোধনের জন্য)। ৪০৬.৫ কেজি।	(ক) সেপ্টেম্বর/২০২৪ এর মধ্যে বীজ উৎপাদনের জন্য সার এবং মার্চ/২০২৫ থেকে ১৫ এপ্রিল/২০২৫ এর মধ্যে পাট উৎপাদনের জন্য সার ক্রয় ও বিতরণ। (খ) ১০ মার্চ/২০২৫ এর মধ্যে বীজ শোধনের জন্য ছত্রাকনাশক ক্রয় ও বীজে মিশ্রণ করে প্যাকেট করা।	প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে উপজেলা কমিটি কর্তৃক PPA-২০০৬ এবং ২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী OTM/RFQ/DPM পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক/ছত্রাকনাশক ক্রয়। প্রকল্পের চাষীদের নিকট থেকে ক্রয়কৃত টিএলএস বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন এবং প্যাকেজিং এর ব্যবস্থা করা।


বঙ্গ চন্দ্র রায়
অফিস সহকারী
কম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

D:\AD Kamal\ক্রম পরিকল্পনা রিপোর্ট\2024-25\২০২৪-২৫ ক্রম পরিকল্পনা রিপোর্ট.docx


আকলিয়া আহসান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রাম)


(কৃষিবিদ মোঃ ওসমান আলী শেখ)
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (সমন্বয়)
পাট অধিদপ্তর, বর ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


মোঃ কামাল উদ্দিন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক



দীপক কুমার সরকার
প্রকল্প পরিচালক
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ
উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প

৫.	তোষা পাট উৎপাদন	২২৮ টি উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তোষা পাট উৎপাদন	১৩.০০-১৪.০০ লক্ষ বেল	জুলাই-আগস্ট (প্রতি বছর) প্রকল্পের উপজেলা অফিস থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ।	পাট উৎপাদনের সঠিক ও বাস্তবসম্মত প্রতিবেদন প্রতিটি অফিসে সংরক্ষণ ও নির্দেশনা অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ।	
৬.	প্রচার কার্যক্রম	(ক) প্রদর্শনী সাইনবোর্ড (বীজ উৎপাদন) (খ) PPR -২০০৮, PPA- ২০০৬ অনুযায়ী সার ক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন।	(ক) ১৫০০ টি (খ) ২২৮ টি উপজেলায় বরাদ্দ অনুযায়ী	(ক) বীজ উৎপাদন মৌসুমে (সেপ্টেম্বর – ডিসেম্বর মাস) (খ) ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ/২০২৫ এর মধ্যে।	(ক) পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা ও উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ প্রদর্শনী সাইনবোর্ড তৈরি করে কৃষকের মাঠে স্থাপন করবেন। (খ) উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব SAJDO বিজ্ঞাপন দিবেন।	
৭.	কৃষি ভর্তুকি	পাট পঁচনের জন্য ২২৮ টি উপজেলার মধ্যে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ব্যবস্থা গ্রহণ।	১৮৬ টি	জুলাই-আগস্ট/ ২০২৪	(ক) নির্ধারিত সময়ে কৃষকের মাঠে/ মাঠের পাশে নির্দেশনা মোতাবেক প্রদর্শনী স্থাপন।	


বঙ্গ চন্দ্র রায়
অফিস সহকারী
কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক


আকলিমা আহসান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রাম)



(কৃষিবিদ মোঃ ওসমান আলী শেখ)
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (সময়)
পাট অধিদপ্তর, বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


মোঃ কামাল উদ্দিন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক

মোঃ ফারুক আহমদ
উপপরিচালক (পরীক্ষণ)
ও
উপ-প্রকল্প পরিচালক (অ.ক.)

দীপক কুমার সরকার
প্রকল্প পরিচালক
উন্নয়ন এনালিসিসের পাট ও পাটবীজ
উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প

ক্রমিক নং	খাত	খাত বাস্তবায়নে গৃহীত/ গৃহীতব্য কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়ন অবস্থা	মন্তব্য
৮.	কৃষি প্রদর্শনী/মাঠ দিবস	১। বীজ উৎপাদন সময় ২। পাট উৎপাদন সময়	১. ১টি করে ১৫০ উপজেলায় মোট ১৫০ টি ২. ৩ টি করে ২২৮ উপজেলায় মোট ৬৮৪ টি।	বীজ উৎপাদনের জন্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর এবং পাট উৎপাদনের জন্য এপ্রিল থেকে জুন	পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং পাট অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের সহায়তায় মাঠ দিবস এলাকার ৭০ জন পাট চাষীকে নিয়ে মাঠ দিবসের ব্যবস্থা করবেন।	
৯.	চাষী সমাবেশ	প্রকল্পভূক্ত জেলায়	১১ টি।	অক্টোবর/২০২৪ - জুন/২০২৫	জেলা প্রশাসন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, বিজেআর আই ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং মন্ত্রণালয় ও পাট অধিদপ্তর/প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ১৫০-২০০ জন পাটচাষীকে নিয়ে সমাবেশের আয়োজন করবেন।	
১০.	জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	১ টি	এপ্রিল/মে ২০২৫	স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে।	


০৬.০৩.২০২৪

দীপক কুমার সরকার
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮১৫৩৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় OTM, RFQ, DPM/Cash purchase এর খাতভিত্তিক সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনা।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	বরাদ্দ খাতের নাম	বরাদ্দকৃত খাতের কোড	আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ	অর্থ বিভাগ কর্তৃক Ibass ++ সিস্টেমে ছাড়	RFQ	DPM/ Cash purchase	OTM	e-GP	ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৩২১১১২৫	২০.০০	২০.০০	-	৮.১৭৫	১১.৮২৫	-	-	পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী RFQ পদ্ধতিতে প্রতিক্ষেত্রে অনধিক ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা, তবে বৎসরে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং Cash purchase পদ্ধতিতে প্রতিক্ষেত্রে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা এবং বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যায়।
২	সার ***	৩২৫১১০৫	১৮৬১.৯৮	১৮৬১.৯৮	১৪৪.৭৪২	-	১৭১৭.১৯৮	-	-	*বিএডিসি এবং কৃষকদের নিকট থেকে বীজ ও উদ্ভিদ ক্রয় (ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী)।
৩	কীটনাশক **	৩২৫১১০৭	৪৬.৫০	৪৬.৫০	৭.৭৩৫	৩৮.৭৬৫	-	-	-	** বরাদ্দের সিলিং অনুযায়ী RFQ/ DPM পদ্ধতিতে ক্রয়।
৪	বীজ ও উদ্ভিদ *	৩২৫১১০৯	১৩০৩.০০	১৩০৩.০০	-	১৩০৩.০০	-	-	-	***উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দের সিলিং অনুযায়ী OTM/ RFQ পদ্ধতিতে ক্রয়।
৫	কম্পিউটার সামগ্রী	৩২৫৫১০১	৫.০০	৫.০০	-	৫.০০	-	-	-	
৬	অন্যান্য মনিহারী	৩২৫৫১০৫	২৪.১২	২৪.১২	-	২৪.১২	-	-	-	
৭	মোটরযান	৩২৫৮১০১	২.০০	২.০০	-	২.০০	-	-	-	
৮	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৩২৫৮১০৩	৫.০০	৫.০০	-	৫.০০	-	-	-	
৯	অফিস আসবাবপত্র	৪১১২৩১৪	-	-	-	-	-	-	-	

বঙ্গ চন্দ্র রায়
অফিস সহকারী
কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
আকলিমা আহসান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রাম)

(কৃষিবিদ মোঃ ওসমান আলী শেখ)
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (সমন্বয়)
পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোঃ কামাল উদ্দিন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
মোঃ সৈয়দ কামরুজ্জামান
উপপরিচালক (পল্লীকণা)
উপ-প্রকল্প পরিচালক (অ.দা)
দীপক কুমার সরকার
প্রকল্প পরিচালক
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ
উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প

REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2024-25

Ministry/Division Agency- Department Of Jute
Procuring Entity Name & Code- Project Director

Budget: Development

Project/Programme Name & Code- Advance Technology Based Jute and Jute Seed Production & Extension (1st Revised) Project- 22424400

Package no.	Description of procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in million Tk.	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contact	Total Time to Contact Signature	Time for Completion of Contact
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	Fertilizer	MT	6990 mt (jute production)	OTM	Chairman (UNO)/ Upazilla Committee	GoB	171.7	10 days	-	02/03/25	09/03/25	09/03/25	11/03/25	12/03/25	12/03/25	10 days	7 days
02	Fertilizer	MT	429 (Jute Seed Production)	RFQ	Chairman Upazilla Committee (UNO)	GoB	9.6	10 days	-	04/08/24	13/08/24	13/08/24	14/08/24	14/08/24	14/08/24	10 days	7 days
04	Insecticide (Fungicide)	Lit/ Kg	397.5	DPM/Cash Purchase	JDO	GoB	4.65	Within April 2025									


বঙ্গ চন্দ্র রায়
অফিস সহকারী
কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক


আকলিমা আহসান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রাম)


(কৃষিবিদ মোঃ ওসমান আলী শেখ)
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (সমন্বয়)
পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


মোঃ কামাল উদ্দিন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক


মোঃ কামাল উদ্দিন
উপপরিচালক (পরীক্ষণ)
ও
উপ-প্রকল্প পরিচালক (অ.দা)


০৪.০২.২৫
দীপক কুমার সরকার
প্রকল্প পরিচালক
উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ
উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প

05	Seed (Foundation)	MT	9.00	G to G	According to Contact Agreement with BADC	GoB	130.3	Within July 2024
	Seed (certified)	MT	450.00	G to G	According to Contact Agreement with BADC	GoB		Within 10 March 2025
	Seed (TLS)	MT	132.5	Direct Farmer	Chairman Upazilla Committee (UNO)	GoB		
06	Computer Accessories	No	80	DPM/Cash Purchase	PD & JDO	GoB	0.5	As and when required
07	Others Stationeries	No	229 office	DPM/Cash Purchase	PD & JDO	GoB	0.2412	As and when required
08	Motor Car	No	2	DPM/Cash Purchase	PD	GoB	0.2	As and when required
09	Office Furniture	No	229 office	DPM/Cash Purchase	PD & JDO	GoB	0.2	As and when required
10	Computer and Office Assistant	No	82 office	DPM/Cash Purchase	PD & JDO	GoB	0.5	As and when required


বঙ্গ চন্দ্র রায়
অফিস সহকারী
কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক


আকলিমা আহসান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রোগ্রাম)


(কৃষিবিদ মোঃ ওসমান আলী শেখ)
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (সমন্বয়)
পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


মোঃ কামাল উদ্দিন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক