



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়
দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, ঢাকা
২৮, শহীদ তাজ উদ্দিন আহমেদ সরণি
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
www.diara.gov.bd



বিষয় : দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা এর ২১তম দ্বি-মাসিক সভার কার্যবিবরণী

সভার সভাপতি : খান মো: নাজমুস শোয়েব, উপসচিব ও সেটেলমেন্ট অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা
সভার স্থান : দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসারের অফিস, কক্ষ নং-৪০২
তারিখ ও সময় : ০৭/০৩/২০২৪ খ্রি. রবিবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
উপস্থিত ও অনুপস্থিত : পরিশিষ্ট-ক ও খ দ্রষ্টব্য
কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতি বক্তব্যের শুরুতে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের পেজিং কাজগুলো সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিক ও বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা করে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পেজিং কাজ সমাপ্তকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল আঞ্চলিক অফিস প্রধান ও নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানান।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চার্জ অফিসার জনাব ইয়াছমিন আকতার, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা আলোচ্যসূচী মোতাবেক সভার কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। তিনি বিগত ১৪/০১/২০২৪ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় উহা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। তিনি কার্যক্রম অনুযায়ী আঞ্চলিক অফিস ভিত্তিক ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল জরিপ কাজের অগ্রগতি ও বিবিধ বিষয় উপস্থাপন করেন। ৪ টি আঞ্চলিক অফিসের ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রমের জানুয়ারী/২৪ ও ফেব্রুয়ারী/২৪ খ্রি. মাসের অগ্রগতি ও অবশিষ্ট কাজের চিত্র ছক আকারে নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করা হয়।

০২। দিয়ারা অপারেশন, চট্টগ্রাম অঞ্চল :

(ক) ম্যানুয়াল জরিপ :

জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও চার্জ অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, চট্টগ্রাম সভাকে জানান যে, তার অঞ্চলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ১৯৮৫ খ্রি: হতে বিভিন্ন সময়ে ৪৮ টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করে ৪৮টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে। সর্বশেষ বৈলতলী মৌজাটি বিগত ২৩/০৬/২১ খ্রি. তারিখ হস্তান্তর করা হয়েছে।

*** ডিজিটাল জরিপের মৌজার সংখ্যা-৪৮

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি (মৌজা)		পেজিং	মন্তব্য
			জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী /২৪=২মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রাভার্স হতে হস্তান্তর	৪৮	০	৪৮	০	সকল মৌজার সকল স্তরের কাজ সমাপ্ত।

(খ) ডিজিটাল জরিপ:-

চার্জ অফিসার, চট্টগ্রাম আরো জানান যে, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২০১৪ খ্রি: হতে অদ্যাবধি ৪৮ টি মৌজার জরিপ কর্মসূচীভুক্ত করে ৪১ টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০৭ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ডিজিটাল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ:

*** ডিজিটাল জরিপের মৌজার সংখ্যা-৪৭

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি (মৌজা)		পেজিং	মন্তব্য
			জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী /২৪=২মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রাভার্স	৪৮	০১	৪৮	০	
০২।	কিস্তেয়ার	৪৮	০১	৪৭	০১	কক্সবাজার জেলার ঝিলওয়াংজা মৌজাটি বরাদ্দ দেয়া

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি (মৌজা)		পেজিং	মন্তব্য
			জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী /২৪=২মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
						হয়েছে। ১০/০৩/২৪ খ্রি. তারিখ হতে কিস্তোয়ার কাজ আরম্ভ করা হবে।
০৩।	খানাপুরী-বুবারত	৪৭	০২	৪৫	০২	(১) চর আবদুল্লা মৌজা কিস্তোয়ার সমাপনান্তে নকশা প্রসেসে আছে। (২) মহেশখালী চ্যানেলে জেপে উঠা চরভূমির কিস্তোয়ার সমাপ্ত হয়েছে ২৮/১২/২৩খ্রি. তারিখে। খানাপুরী-বুবারতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মৌজা গঠন ও নামকরণ কাজ চলমান আছে।
০৪।	তসদিক	৪৫	০	৪২	০৩	১। কক্সবাজার এর তেতৈয়া মৌজা ১৫/০১/২৪ খ্রি. তারিখ হতে তসদিক চলমান। ৫জন তসদিক অফিসার ২ মাসে ১৮০৪ টি খতিয়ান তসদিক করেছেন। ২। হিন্দুলী ও চালিতাতলী এ দু'টি মৌজা এখনও তসদিকে বরাদ্দ দেয়া হয়নি।
০৫।	তসদিক পরবর্তী যাঁচ	৪২	০১	৪২	০	এ স্তরে কোন কাজ নেই।
০৬।	খসড়া প্রকাশনা(ডিপি)	৪২	০	৪১	০১	এ চট্টগ্রামের চর বেতাগী মৌজাটি এ স্তরে আছে। মৌজাটিতে ডিপি অফিসার নিয়োগ করতে হবে।
০৭।	আপত্তি	৪১	০	৪১	০	এ স্তরে কোন কাজ নেই।
০৮।	আপীল	৪১	০	৪১	০	এ স্তরে কোন কাজ নেই।
০৯।	চূড়ান্ত যাঁচ	৪১	০	৪১	০	এ স্তরে কোন কাজ নেই।
১০।	ফেয়ার কপিকরণ	৪১	০	৪১	০	এ স্তরে কোন কাজ নেই।
১১।	মুদ্রণে প্রেরণ	৪১	০	৪১	০	এ স্তরে কোন কাজ নেই।
১২।	মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	৪১	০	৪১	০	এ স্তরে কোন কাজ নেই।
১৩।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	৪১	০	৪১	০	এ স্তরে কোন কাজ নেই।
১৪।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তাবিত	৪১	০	৪১	০	এ স্তরে কোন কাজ নেই।
১৫।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	৪১	০	৪১	০	
১৬।	রেকর্ড ভলিউম বাঁধাই	৪১	০	৪১	০	
	হস্তান্তর	৪১	০	৪১	০	
	মোট=	৪৭	০	৪১	০৭	০৭ টি মৌজা বর্ণিত স্তরের কাজ চলমান আছে।

০৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: দিয়ারা অপারেশন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল জরিপের অগ্রগতি বিস্তারিত

পর্যালোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :-

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, সহকারী স্যেটেলমেন্ট অফিসার ও চার্জ অফিসার, দিয়ারা স্যেটেলমেন্ট অপারেশন, চট্টগ্রাম জানান যে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে	(ক) কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর উপজেলার বিলওয়াজা মৌজা ১০/০৩/২৪ খ্রি: তারিখ হতে কিস্তোয়ার কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং একই উপজেলার তেতৈয়া মৌজা ১৫/০১/২৪ খ্রি. তারিখ হতে তসদিক কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। মৌজাটি দ্রুত তসদিক সমাপ্ত করতে হবে। (খ) চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলাধীন কিস্তোয়ার সমাপ্ত হিন্দুলী ও চালিতাতলী মৌজায় যদি রীট পিটিশন দায়ের হয়ে থাকে তাহলে এ বিষয়ে চার্জ অফিসার, দিয়ারা স্যেটেলমেন্ট অপারেশন, চট্টগ্রাম প্রতিবেদন দাখিল করবেন। (গ) চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার চর বেতাগী মৌজায় ডিপি অফিসার নিয়োগ করতে হবে।	চার্জ অফিসার, চট্টগ্রাম/ তসদিক অফিসার/হক্কা অফিসার/ সার্ভেয়ার, দিয়ারা অপারেশন, চট্টগ্রাম

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জরিপের সকল মৌজার (৪৮ টি মৌজার) কাজ পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে। ডিজিটাল জরিপে ৪৮টি মৌজার মধ্যে ৪১টি মৌজার জরিপ সমাপনান্তে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৭ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে। এছাড়া যে সকল উপজেলায় নতুন মৌজা গঠন করা হয়েছে, ১৭তম হতে ১৯তম দ্বিমাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সে সকল উপজেলার জে. এল. তালিকা প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান আছে।	(ঘ) ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলা, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া, সুবর্নচর, কোম্পানীগঞ্জ, কক্সবাজার জেলার মহেশখালী, ফেনী জেলা সোনাগাজী উপজেলার নবগঠিত মৌজার জরিপ করা হয়েছে। উক্ত উপজেলার জে. এল তালিকা প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদন করা প্রয়োজন। তাই উক্ত উপজেলাসমূহের জে. এল তালিকা প্রস্তুতের জন্য গঠিত কমিটিকে ১৭তম হতে ২০তম দ্বিমাসিক সভায় যথাক্রম ৩১/০৮/২৩, ৩১/১০/২৩, ৩০/১১/২৩ ও ১৫/০২/২০২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে ফরম্যাট মোতাবেক জেএল তালিকা প্রস্তুত করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জে.এল তালিকা পাওয়া যায়নি। বিষয়টি হতাশাব্যঞ্জক। তাই গঠিত কমিটিকে আগামী ৩১/০৩/২০২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে উল্লিখিত উপজেলার জে. এল. তালিকা প্রস্তুত করার পুন:রায় নির্দেশ দেয়া হলো। (অ) জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, চার্জ অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, চট্টগ্রাম-আহবায়ক (আ) জনাব মু: আনোয়ারুল ইসলাম, সদর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা-সদস্য (ই) জনাব প্রজ্ঞা রঞ্জন চাকমা, উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, চট্টগ্রাম-সদস্য (ঈ) জনাব সবুজ কান্তি মহাজন, সার্ভেয়ার, দিয়ারা অপারেশন, চট্টগ্রাম-সদস্য (উ) জনাব মো: মাহবুবুর রহমান, ড্রাফটসম্যান, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা -সদস্য (ঊ) জনাব সুজন কান্তি দাশ, কারিগরী উপদেষ্টা, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা-সদস্য সচিব (ঙ) কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মহেশখালী চ্যানেলে জেগে উঠা চরভূমির মৌজা গঠন ও নামকরণ সংক্রান্ত মিস কেস প্রস্তুত করে চার্জ অফিসার, দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, চট্টগ্রাম আগামী ২০/০৩/২০২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে অনুমোদনের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করবেন।	কমিটির সদস্যগণ
		চার্জ অফিসার, দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, চট্টগ্রাম

০৪। দিয়ারা অপারেশন, বরিশাল :

(ক) ম্যানুয়াল জরিপ : জনাব নুসরাত জাহান খান, চার্জ অফিসার, দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, বরিশাল সভাকে জানান যে, বরিশাল অঞ্চলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ১৯৮৫ খ্রি: হতে বিভিন্ন সময়ে ২৭৮টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। ২টি মৌজা ১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৪২ বিধিতে বাতিল হওয়ায় কর্মসূচিভুক্ত মৌজা হয়েছে ২৭৬টি। তন্মধ্যে সর্বমোট ২৬৬ টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১০ টি মৌজার বিভিন্ন স্তরের (নিম্নবর্ণনামতে আপীল হতে হস্তান্তর স্তরে) কাজ চলমান রয়েছে। ম্যানুয়াল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ :

*** ম্যানুয়াল জরিপের মৌজার সংখ্যা-২৭৮

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেন্ডিং	মন্তব্য
			জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী /২৪=২মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রান্সার্স হতে আপত্তি স্তর	২৭৬	০	২৭৬		এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
০২।	আপীল	২৭৬	০	২৭৫	০১	অবশিষ্ট কেস সংখ্যা ২১০ টি। ভোলা জেলার চর হোসেন মৌজাটি বিগত ০৫/১২/২৩ খ্রি. তারিখে জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম ও জনাব মো: আতিয়ার রহমানকে বরাদ্দ দেয়া হলেও অদ্যাবধি কর্মসূচী পাওয়া যায়নি।

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেন্ডিং	মন্তব্য
			জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী /২৪=২মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০০	০৪	০৫	০৬	০৭
০৩।	চূড়ান্ত যাচ	২৭৫	০৩	২৭৫	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
০৪।	ফেয়ার কপি করণ	২৭৫	০৩	২৭৫	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
০৫।	মুদ্রণে প্রেরণ	২৭৫	০	২৭৫	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
০৬।	মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	২৭৫	০	২৭১	০৪	১। চিলমারী মৌজাটি রীটের কারণে মুদ্রণ বন্ধ আছে ২। ৩টি মৌজা (চর আনন্দ, চর আনন্দ ৩য় খন্ড ও গলাচিপা মৌজা) মুদ্রণে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৭।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	২৭১	০	২৬৮	০৩	(১) ৩টি মৌজা (হায়াৎস্বর, কামারপাড়া ও আইচা) রীটের কারণে বন্ধ আছে।
০৮।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তাবিত	২৬৮	০	২৬৬	০২	আটখালী ও রতনদি মৌজা ৫৩৩ বিধি মতে মিস কেস থাকায় গেজেট প্রস্তাব প্রেরণের অপেক্ষায় আছে।
০৯।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	২৬৬	০	২৬৬	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
১০।	রেকর্ড ডলিউম বীধাই	২৬৬	০	২৬৬	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
১১।	হস্তান্তর	২৬৬	০	২৬৬	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
১২।	মোট=	২৭৮		২৬৬	১০	

(খ) ডিজিটাল জরিপ:

জনাব নুসরাত জাহান খান, চার্জ অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, বরিশাল সভাকে আরো জানান যে, তার অঞ্চলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২০১৫ খ্রি: হতে বিভিন্ন সময়ে ৩০ টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করে ০৯টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ২১টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ডিজিটাল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ:

*** ডিজিটাল জরিপের মৌজার সংখ্যা-৩০

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেন্ডিং	মন্তব্য
			জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী /২৪=২মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০০	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রাভার্স	৩০	০	৩০	০	
০২।	কিস্তোয়ার	৩০	০৩	২৮	০২	(১) ০২টি মৌজা(চর মৌজাস্মেল) বিগত ১০/১২/২৩ খ্রি. তারিখ হতে কিস্তোয়ার চলমান আছে। (০২) চর জহির উদ্দিন (২য় ভাগ) সদ্য কিস্তোয়ারে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
০৩।	খানাপুরী-বুঝারত	২৮	০	২৩	০৫	১। ৩টি মৌজা (কাঞ্চনপুর , চর মোতাহার ও নাজিম উদ্দিন আলম) খানাপুরী ও বুঝারত স্তরে বরাদ্দ দেয়া হলেও এখনও আরম্ভ করা হয়নি। কারণ জানা প্রয়োজন? ২। ১৫৩নং জলিসা দেওয়ানী মোকদ্দমার কারণে কাজ বন্ধ আছে। ৩। চর লক্ষী মৌজা এখনও খানাপুরী-বুঝারত স্তরে বরাদ্দ দেয়া হয়নি।
০৪।	তসদিক	২৩	০	২২	০১	অবশিষ্ট খতিয়ান : ২৯৪৮ (০১) কচুয়া মৌজাটি ৩০/১১/২৩ খ্রি. তারিখে খানাপুরী-বুঝারত সমাপ্ত করা হয়েছে এবং তসদিকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। (২) উত্তর চর নিজাম ও দক্ষিণ চর নিজাম মৌজা ১৭/১২/২৩ খ্রি. তারিখে তসদিক সমাপ্ত হয়েছে।
০৫।	তসদিক পরবর্তী যাচ	২২	০২	২০	০২	অবশিষ্ট খতিয়ান : ৮৮২, সিট-৯ উত্তর চর নিজাম (৮৭২) ও দক্ষিণ চর নিজাম (১০) মৌজাদ্বয় বিগত ১৭/১২/২৩ খ্রি. তারিখে তসদিক সমাপ্ত হয়েছে।
০৬।	খসড়া প্রকাশনা(ডিপি)	২০	০১	১৯	০১	শৌলা মৌজাটি ১২/৩/২৪ খ্রি. তারিখ হতে ডিপি আরম্ভ হবে।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
<p>২৭৬ টি মৌজা মধ্যে ২৬৬ টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপ্ত করে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১০ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে। এ ১০টি মৌজার মধ্যে ৫টি মৌজা রীটের কারণে বন্ধ আছে এবং ৫টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের আছে।</p> <p>(২) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ৩০ মৌজার কর্মসূচী গ্রহণ করে ০৯ টি মৌজার জরিপ কাজ সমাপ্ত করে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ২১ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে।</p> <p>(৩) তিনি আরো জানান যে, ডিজিটাল জরিপের প্রথমিক পর্যায়ের সম্পন্নকৃত বরগুনা জেলার ৫০ নং খাজুরা মৌজার নকশার র-ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। বরিশাল জেলার বড় কৃষ্ণকাঠী মৌজার সমাস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেওয়ার জন্য সফটওয়্যারের প্রতিনিধির সহায়তা প্রয়োজন।</p>	<p>(ঘ) পটুয়াখালী জেলার আটখালী ও রতনদী মৌজার ৫৩৩, ৫৩৪ ও ৫৩৭ বিধিমেতে রেকর্ড সংশোধন করে ১৫/০৩/২০২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>ডিজিটাল জরিপ :</p> <p>(ঙ) মাঠ জরিপ কর্মসূচিভুক্ত মৌজার মাঠ কাজ চলতি মাঠ মৌসুমেই সমাপ্ত করতে হবে।</p> <p>(চ) জলিসা মৌজায় দাখিলকৃত প্রতিবেদন, দেওয়ানী মোকদমার কাগজপত্র যাঁচাই অস্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।</p> <p>(ছ) ভোলা জেলার চর মৌজামেল মৌজাটি চলতি মাসের মধ্যে কিস্তোয়ার ডাটা সংগ্রহ সমাপ্ত করতে হবে।</p> <p>(জ) পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলাধীন কচুয়া মৌজাটির তসদিক অফিসার জনাব মো: সেলিম, কানুনগো ও তসদিক অফিসার একই উপজেলার দিয়ারা কচুয়া মৌজার আপত্তি শুনানী প্রদান করছেন বিধায় কচুয়া মৌজাটি জনাব মো: সিদ্দিকুর রহমান, কানুনগো ও তসদিক অফিসারকে তসদিক কাজ সম্পন্ন করণের জন্য বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।</p> <p>(ঝ) ভোলা জেলার উত্তর চর নিজাম ও দক্ষিণ চর নিজাম মৌজা আগামী ৩১/০৩/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে তসদিক তসদিক পরবর্তী যাঁচ সমাপ্ত করে ০১/৪/২৪ খ্রি. তারিখ হতে ডিপিতে দিতে হবে।</p> <p>(ঞ) শোলা মৌজা আবশ্যিকভাবে ১২/০৩/২৪ তারিখ হতে খসড়া প্রকাশনা বা ডিপি দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।</p> <p>(ট) পটুয়াখালী জেলার দিয়ারা কচুয়া ১৬/০৪/২৪ খ্রি. তারিখ এবং ঝিলনা মৌজা ৩০/০৩/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে আপত্তি শুনানী শেষ করতে হবে।</p> <p>(ঠ) চর কারফরমা, চর বাংলা ও চর নজরুল এ ৩টি মৌজা ২০/০৩/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে আপত্তি শুনানী আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>(ড) কালতা মৌজার আপীল শুনানী আগামী ৩১/৩/১০১৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।</p> <p>(ঢ) বড় শিবাবর চর ও চর ফকিরা মৌজাদ্বয় আগামী ১৬/০৪/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত যাঁচ সমাপ্ত করে নকশা ও খতিয়ান মুদ্রণে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(ণ) বরগুনা জেলার খাজুরা মৌজায় প্রাপ্ত র-ডাটার সাহায্যে আগামী ২৫/১/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রয়োজনে পরিচালক (ভূমি রেকর্ড) মহোদয়ের পরামর্শ নিতে হবে।</p> <p>(ত) বরিশাল জেলার বড় কৃষ্ণকাঠী মৌজার সমাস্যা চিহ্নিত প্রয়োজনে অন লাইন সফটওয়্যারের প্রতিনিধিদের সহায়তায় আগামী ৩১/০৩/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে সমাধান করে মুদ্রণে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(থ) নাজিম উদ্দিন আলম মৌজাটি আগামী ১৫/০৩/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে খানাপুরী-বুঝারত কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং চর লক্ষ্মী মৌজাটি চার্জ অফিসার, দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, বরিশাল সরেজমিনে তদন্তপূর্বক আগামী ২০/০৩/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।</p>	<p>চার্জ অফিসার, ঢাকা/ বরিশাল</p> <p>১। চার্জ অফিসার/ আপত্তি/ আপীল/ ফাইনাল যাঁচ অফিসার/ সার্কেল/ হক্কা / তসদিক /আপত্তি অফিসার/ সার্ভেয়ার, দিয়ারা বরিশাল।</p> <p>২। কারিগরী উপদেষ্টা, হেড ড্রাফটসম্যান।</p>

০৬। দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী :

(ক) ম্যানুয়াল জরিপ:

জনাব সুজন কান্তি দাশ, কারিগরী উপদেষ্টা/সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার(চলতি দায়িত্ব) ও ক্যাম্প অফিসার, দিয়ারা অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী সভাকে জানান যে, তার অঞ্চলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ১৯৯০ খ্রি: হতে বিভিন্ন সময়ে ১৩৫টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করে ১৩১ টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৪ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ম্যানুয়াল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ:

*** ম্যানুয়াল জরিপের মৌজার সংখ্যা-১৩৫

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পে ন্ডিং	মন্তব্য
			জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী /২৪=২মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রান্সার্স হতে মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	১৩৫	০	১৩৫	০	এ স্তরে কোন কাজ অবশিষ্ট নেই।
০২।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	১৩৫	০	১৩৪	০১	সটির পাড়া মৌজাটি ১৪/০১/২৪ খ্রি. তারিখে হতে চূড়ান্ত প্রকাশনা শুরু করে ০৬/০৩/২০২৪ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত করা হয়েছে।
০৩।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তাবিত	১৩৪	০	১৩২	০২	(১) চর মান্দালিয়া মৌজাটি ২৫/০৯/২৩-০৭/১১/২৩ এবং খিদিরপুর মৌজাটি ১৭/১০/২৩-২৮/১১/২৩ সময়ে চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপ্ত হয়েছে, এখনও গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়নি।
০৪।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	১৩২	০	১৩২	০	
০৫।	রেকর্ড ভলিউম বঁধাই	১৩১	০১	১৩২	০	
০৬।	হস্তান্তর	১৩২	০১	১৩২	০	
০৭।	মোট=	১৩৫		১৩২	০৩	০৩টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান (০৭ নং কলামে বর্ণিত)।

(খ) ডিজিটাল জরিপ:

জনাব সুজন কান্তি দাশ, কারিগরী উপদেষ্টা/সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার (চলতি দায়িত্ব) ও ক্যাম্প অফিসার, দিয়ারা অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী সভাকে জানান যে, তার অঞ্চলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২০১৬ খ্রি: হতে অদ্যাবধি ২২ টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করে ০৪ টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৮ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ডিজিটাল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ :

*** ডিজিটাল জরিপের মৌজার সংখ্যা-১৭

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পে ন্ডিং	মন্তব্য
			জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী /২৪=২মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রান্সার্স	২২	০৫	২২	০	এ স্তরে কোন কাজ নেই।
০২।	কিস্তোয়ার	২২	০৩	১৯	০৩	চর বাইলজুরী, জাবরা ও পূর্ব কুশুম্ভ মৌজা এখনও কিস্তোয়ারে জনবল নিয়োগ করা হয়নি।
০৩।	খানাপুরী-বুঝারত	১৯	মৌজা-০ খং-২০৫৩ দাগ-২০৫৩	১৩	০৬	(১) চর আব্দুল্লাহ মৌজাটি খানাপুরী-বুঝারত চলমান আছে। (২) জামালপুরের শুকনাগাজী মৌজাটি ভূমি মালিকগণের বীধার কারণে খানাপুরী-বুঝারত বন্ধ আছে। (৩) আলোকদিয়া, চর কাঞ্চাদিয়া, চর খাদুলী ও শুকুলিয়া

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পে ডিং	মন্তব্য
			জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী /২৪=২মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০৪।	তসদিক	১৩	মৌজা-০ খং-২৮৮৪	১২	০১	মৌজা খানাপুরী বুঝারত স্তরে বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে। কীঠালবাড়ী মৌজাটি ১৭/১২/২৩ খ্রি. তারিক হতে তসদিক চলমান আছে।
০৫।	তসদিক পরবর্তী যাঁচ	১২	০	১২	০	এ স্তরে কোন কাজ নেই।
০৬।	খসড়া প্রকাশনা(ডিপি)	১২	০	১২	০	এ স্তরে কোন কাজ নেই।
০৭।	আপত্তি	১২	০	১১	০১	জামালপুর জেলার মির্জাপুর মৌজাটি ৩১/১০/২৩ খ্রি. তারিখ ডিপি সমাপ্ত হয়েছে। দায়েরকৃত কেস সংখ্যা ৩৯৫। বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
০৮।	আপীল	১১	মৌজা=০১টি কেস-০৮টি	১০	০১	(০১) মানিকগঞ্জ জেলার বড় বিজুরী মৌজাটি ২০/৮/২৩ খ্রি. তারিখে আপীল আরম্ভ হয়েছে এবং ১৫টি কেস অবশিষ্ট আছে। (২) নারায়ণগঞ্জ জেলার দুদঘাটা মৌজাটি ২৫/৯/২৩ তারিখে আপীল শুনানী আরম্ভ হয়ে ২৯/২/২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।
০৯।	চূড়ান্ত যাঁচ	১০	০	০৬	০৪	১। জামালপুর জেলার চর শূতগাছা ২৬/১২/২২ খ্রি. তারিখে এবং মানিকগঞ্জ জেলার উকরা ১৩/০২/২২ খ্রি. তারিখে এবং চর সিংগাইর ১১/০৫/২২ খ্রি. তারিখে আপীল সমাপ্ত হলেও অদ্যাবধি চূড়ান্ত যাঁচ সমাপ্ত না হওয়ার কারণ জানা প্রয়োজন। ২। দুদঘাটা সদ্য আপীল শুনানী সমাপ্ত হয়েছে।
১০।	ফেয়ার কপি করণ	০৬	০	০৬	০	এ স্তরে কোন মৌজা নেই
১১।	মুদ্রণে প্রেরণ	০৬	০	০৬	০	এ স্তরে কোন মৌজা নেই
১২।	মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	০৬	০	০৬	০	এ স্তরে কোন মৌজা নেই
১৩।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	০৬	০	০৪	০২	মানিকগঞ্জ জেলার জাগীর মেঘশিমুল ও মেঘ শিমুল এ ২টি মৌজাদ্বয় এ স্তরে আছে।
১৪।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত	০৪	০	০৪	০	এ স্তরে কোন মৌজা নেই
১৫।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	০৪	০	০৪	০	এ স্তরে কোন মৌজা নেই
১৬।	রেকর্ড ভলিউম বাঁধাই	০৪	০	০৪	০	এ স্তরে কোন মৌজা নেই
১৭।	হস্তান্তর	০৪	০	০৪	০	এ স্তরে কোন মৌজা নেই
	মোট=	১৭	০	০৪	১৮	১৮ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান (০৭ নং কলামে বর্ণিত)।

০৭। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: দিয়ারা অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী অঞ্চলের ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল জরিপের অগ্রগতি বিস্তারিত পর্যালোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জনাব সৃজন কান্তি দাশ, কারিগরী উপদেষ্টা, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা ও ক্যাম্প অফিসার, দিয়ারা অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী সভায় জানান যে, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নরসিংদী অঞ্চলে ১৩৫টি মৌজার	<u>ম্যানুয়াল জরিপঃ</u> (ক) নরসিংদী জেলার সদর উপজেলাধীন সাটিরপাড়া মৌজা ৩০/০৪/২০২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে এবং নরসিংদী জেলার খিদিরপুর ও চর মান্দালিয়া মৌজা ১৫/০৩/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে এস এস ম্যানুয়ালের ৫৩৩, ৫৩৪ ও ৫৩৭ বিধিমতে মিস কেস সমাপ্ত করে গেজেট প্রস্তুত প্রেরণ করতে হবে। <u>ডিজিটাল জরিপ :</u> (খ) মাঠ জরিপ কর্মসূচিভুক্ত মৌজার মাঠ কাজ চলতি মাঠ মৌসুমেই সমাপ্ত করতে হবে। (গ) জামালপুরের শূকনাগাড়ী মৌজাটি ভূমি মালিকগণের বাঁধার কারণে খানাপুরী-বুঝারত বন্ধ আছে। উক্ত মৌজাটি স্থানীয় প্রশাসন, চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সাথে আলোচনাক্রমে কিংবা গণসংযোগ করে দ্রুত জরিপ কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য ক্যাম্প অফিসারকে ১৪ তম হতে ২০তম দি-	১। ক্যাম্প অফিসার, নরসিংদী এবং নরসিংদী অফিসের সকল কর্মকর্তা। ১। সদর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার/ কারিগরী উপদেষ্টা/ ক্যাম্প অফিসার/ তসদিক/আপত্তি অফিসার/ চূড়ান্ত

<p>কর্মসূচী গ্রহণ করে জরিপের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করে ১৩২ টি মৌজা হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৩টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে। এছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে নরসিংদী অঞ্চলে ২২টি মৌজার কর্মসূচী গ্রহণ করে জরিপের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করে ০৪ মৌজা হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৮টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে।</p>	<p>মাসিক সভায় নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার আগামী ১৫/০৪/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।</p> <p>(ঘ) জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন চর পাকেরদহ মৌজার কিস্তোয়ার কাজ ১০/০৩/২৪ খ্রি. তারিখ হতে আবশ্যিকভাবে আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>(ঙ) মুন্সীগঞ্জ জেলার চর আব্দুল্লাহ মৌজার ৩১/০৩/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে খানাপুরী-বুঝারত সমাপ্ত করতে হবে এবং মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন আলোকদিয়া, চর কাঞ্চদিয়া, খাদুলী ও পূর্ব কুণ্ডা মৌজা ২০/৩/২৪ খ্রি. তারিখ হতে খানাপুরী-বুঝারত কাজ শুরু করতে হবে।</p> <p>(চ) মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলাধীন কীঠালবাড়ী মৌজার তসদিক কাজ ১৫/০৪/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>(ছ) জামালপুর জেলার মির্জাপুর মৌজাটির আপত্তি শুনানী ২০/০৩/২৪ খ্রি. তারিখ হতে আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>(জ) মানিকগঞ্জ জেলার উকরা ও চর সিংগাইর মৌজা এবং জামালপুর জেলার চর শুভগাছা মৌজা চূড়ান্ত ষাঁচ ও ডাটা এন্ডির কাজ সমাপ্ত করে চেক করার ফাস্ট কপি মুদ্রণ করে দেয়ার জন্য প্রেসে প্রেরণ করা হয়েছে। ক্যাম্প অফিসার, নরসিংদী সেটেলমেন্ট প্রেসের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত মুদ্রণ করার ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p>(ঝ) মানিকগঞ্জ জেলার জাগীর মেঘশিমুল ও মেঘ শিমুল এ ২টি মৌজার ০১/০৪/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়ার ব্যবস্থা নিবেন।</p>	<p>প্রকাশনা অফিসার/ সার্ভেয়ার/ সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান</p>
--	--	---

০৮। দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, রাজশাহী :

(ক) ম্যানুয়াল জরিপ:

জনাব মো: আতিয়ার রহমান, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার (চলতি দায়িত্ব) ও ভারপ্রাপ্ত চার্জ অফিসার, দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, রাজশাহী সভাকে জানান যে, তার অঞ্চলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ২০০২ খ্রি: হতে অদ্যাবধি ১০৬টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করে ১০৩ টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৩ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ম্যানুয়াল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ :

*** ম্যানুয়াল জরিপের মৌজা সংখ্যা-১০৬ টি

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেন্ডিং	মন্তব্য
			জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী /২৪=২মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রাইভার্স হতে মুদ্রণে প্রেরণ	১০৬	০	১০৬	০	এ স্তরের সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
০২।	মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	১০৬	০	১০৬	০	এ স্তরের সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
০৩।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	১০৬	০	১০৪	০২	(১) দেবিনগর পুন:মুদ্রণে এবং (২) চর বাগডাশা মৌজা ১৯/০২/২৪ খ্রি. তারিখ হতে ১৮/৪/২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রকাশনা চলমান।
০৪।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তাবিত	১০৪	০১	১০৪	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
০৫।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	১০৪	০	১০৩	০১	সেখালীপুর মৌজাটি গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
০৬।	রেকর্ড ভলিউম বাঁধাই	১০৩	০	১০৩	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
০৭।	হস্তান্তর	১০৩	০	১০৩	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
০৮।	মোট=	১০৬	০	১০৩	০৩	০৩টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে (৭নং কলামে বর্ণিত)

(খ) ডিজিটাল জরিপ:

জনাব মো: আতিয়ার রহমান, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার (চলতি দায়িত্ব) ও ভারপ্রাপ্ত চার্জ অফিসার, দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, রাজশাহী সভাকে জানান যে, তার অঞ্চলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২০১৪ খ্রি: হতে অদ্যাবধি ১৫টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করে ০৬টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৯ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ডিজিটাল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ :

*** ডিজিটাল জরিপের মৌজা সংখ্যা-১৫ টি

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেভিং	মন্তব্য
			জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী /২৪=২মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রাভার্স	১৫	০	১৫	০	
০২।	কিস্তোয়ার	১৫	০২	১১	০৪	০১। নাটোর জেলার লালপুর উপজেলায় ৪৮ নং নওসারা সুলতান এবং দিয়ার সংকরপুর মৌজার কিস্তোয়ার কাজে ভূমি মালিকগণের বাঁধার বন্ধ আছে। ০২। তানুকর-৫৯ মৌজার কিস্তোয়ার কাজ চলমান এবং পূর্ব সুজাইতপুর ১০/৩/২৪ খ্রি. তারিখ হতে কিস্তোয়ার আরম্ভ হবে। ০৩। সুলতানগঞ্জ মৌজাটি এখনও কিস্তোয়ার কাজ আরম্ভ করা হয়নি। ০৪। ১৯/১২/২৩ খ্রি. হতে ২৯/২/২৪ খ্রি. তারিখ নুরুল্যাপুর-১৪৪ ও বড় পালিদহ-১৪৬ এবং ২১/১২/২৩ খ্রি. হতে ২৯/২/২৪ খ্রি. তারিখ কিস্তোয়ার সমাপ্ত হয়েছে।
০৩।	খানাপুরী-বুঝারত	১১	০	০৯	০২	নুরুল্যাপুর ও বড় পালিদহ সদ্য কিস্তোয়ার সমাপ্ত হয়েছে। এখনও নকশা প্রসেস ও খানাপুরী স্তরে বরাদ্দ দেয়া হয়নি।
০৪।	তসদিক	০৯	০	০৯	০	এ স্তরে আপাতত কোন মৌজা নেই।
০৫।	তসদিক পরবর্তী খাঁচ	০৯	০১	০৯	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
০৬।	খসড়া প্রকাশনা(ডিপি)	০৯	০	০৮	০১	চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার ঘোড়াপাখিয়া মৌজা ১৮/০২/২৪ খ্রি. তারিখ ডিপি চলমান আছে।
০৭।	আপত্তি	০৮	০	০৮	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
০৮।	আপীল	০৮	০	০৮	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
০৯।	চূড়ান্ত খাঁচ	০৮	০	০৮	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
১০।	ফেয়ার কপি করণ	০৮	০	০৮	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
১১।	মুদ্রণে প্রেরণ	০৮	০	০৮	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
১২।	মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	০৮	০	০৮	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
১৩।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	০৮	০১	০৮	০	এ স্তরে কোন কার্যক্রম নেই।
১৪।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তাবিত	০৮	০১	০৭	০১	আরম্ভ ২৬/১২/২৩ খ্রি., সমাপ্ত ০৫/০২/২০২৪ খ্রি. তারিখ চরজাজিরা মৌজাটি চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপ্ত হয়েছে। এখনও গেজেট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়নি।
১৫।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	০৭	০	০৬	০১	বেতবাড়ী মৌজাটি গেজেট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
	রেকর্ড ভলিউম বাঁধাই	০৬	০	০৬	০	
১৬।	হস্তান্তর	০৬	০	০৬	০	
	মোট=	১৫	৬	০৬	০৯	৯টি মৌজা বিভিন্ন স্তরে কাজ চলমান (৭নং কলামে বর্ণিত)

০৯। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: দিয়ারা অপারেশন, রাজশাহী অঞ্চলের ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল জরিপের অগ্রগতি আলোচনা পর্যালোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

Handwritten signature


আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জনাব মো: আতিয়ার রহমান, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার (চলতি দায়িত্ব), দিয়ারা অপারেশন, রাজশাহী সভায় জানান যে, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে রাজশাহী অঞ্চলে ১০৬টি মৌজার কর্মসূচী গ্রহণ করে ডিসেম্বর/২৩ মাস পর্যন্ত ১০৩ টি মৌজা জরিপের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৩ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে। এছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে রাজশাহী অঞ্চলে ১৫টি মৌজার কর্মসূচী গ্রহণ করে জরিপের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করে ০৬ টি মৌজা হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৯টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে।	*** ম্যানুয়াল জরিপ : (ক) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দেবিনগর মৌজাটি পুন:মুদ্রিত খতিয়ান গ্রহণ করে চলতি মাসের ২০/৩/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত প্রকাশনা দিতে হবে। (খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চর বাগডাঙ্গা মৌজাটি চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপ্ত হলে দুত গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (গ) সেখালীপুর মৌজাটির চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপ্ত হলে গেজেট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং ভলিউম বাঁধাই করতে হবে।	১। চার্জ অফিসার, রাজশাহী ২। রাজশাহী অফিসের সকল কর্মকর্তা ৩। হেড ড্রাফটসম্যান
	*** ডিজিটাল জরিপ : (ঘ) নাটোর জেলার লালপুর উপজেলায় ৪৮ নং নওসারা সুলতান এবং দিয়ার সংকরপুর মৌজা, সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার রামকান্তপুর ও কালিগঞ্জ তেতুলিয়া মৌজা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার উজিরপুর মৌজার স্থানীয় ভূমি মালিকগণ ও প্রশাসনের সাথে আলোচনা/গণসংযোগ করে জরিপ কাজ পরিচালনার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার নির্দেশ দেয়া হলো। (ঙ) নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার নুরুল্যাপুর-১৪৪ ও বড় পালিদহ-১৪৬ এবং রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার ভানুকা-৫৯ মৌজার নকশা প্রসেস ও চেকিং সম্পন্ন করে ২০/০৩/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে খানাপুরী-বুবারত কাজ শুরু করতে হবে। (চ) বগুড়া জেলার সুজাইতপুর মৌজা ১০/৩/২৪ খ্রি. তারিখ হতে কিস্তোয়ার আরম্ভ করতে হবে। (ছ) চর জাজিরা মৌজায় ৫৩৩, ৫৩৪ ও ৫৩৭ বিধিমাতে মিস কেস থাকলে ১৫/৪/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করে মৌজাটি গেজেট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং বেতবাড়ী মৌজাটি ৩১/৩/২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে ভলিউম বাঁধাই কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	১। চার্জ অফিসার, ২। টিএ ৩। সকল কর্মকর্তা / কর্মচারী, রাজশাহী ৪। কারিগরী শাখার কর্মচারীগণ

১০। বিবিধ: নিম্নরূপ বিবিধ আলোচনা ও সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
(ক)	জনাব মু: আনোয়ারুল ইসলাম, সদর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা সভাকে জানান যে, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এপিএ অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত এপিএ বাস্তবায়ন করার জন্য সকলের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। তিনি আরো জানান যে, অনলাইন সফটওয়্যারের সাথে মাস্কিং এস এম এস	০১। প্রত্যেক আঞ্চলিক অফিস প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত এপিএ মোতাবেক স্বশ্ব অফিসের এপিএ শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। ব্যর্থতায় সংশ্লিষ্টদেরকে তার দায়ভার নিতে হবে। ০২। মাঠ জরিপ কাজ চলাকালে চার্জ অফিসার, কারিগরী উপদেষ্টা, হক্কা অফিসার কর্তৃক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে জরিপের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে সুষ্ঠু ও নির্ভুল রেকর্ড ও নকশা প্রস্তুত নিশ্চিত করতে হবে। ০৩। সার্ভেয়ারগণ প্রতিদিনে সংগৃহীত তথ্য অন লাইনে এন্ট্রি নিশ্চিত করবেন এবং ভূমি মালিকগণের আইডিসহ মোবাইল নম্বরসহ খতিয়ান খোলার সময় এন্ট্রি করবেন। এতে প্রতিটি স্তরের কাজ সম্পর্কে ভূমি মালিকগণ এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত হতে পারবেন। চার্জ অফিসার, কারিগরী উপদেষ্টা, হক্কা অফিসারগণ বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবেন।	১। চার্জ অফিসার (সকল) ২। সদর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ৩। কারিগরী উপদেষ্টা/ ৪। ক্যান্স অফিসার(সকল) ৫। সার্কেল অফিসার/ হক্কা অফিসার/ সার্ভেয়ার/ সংশ্লিষ্ট

	সিস্টেম চালু করা হয়েছে। তাই ইহার যথাযথ প্রয়োগ করা প্রয়োজন।	০৪। যে সকল মৌজায় জরিপ কাজ পরিচালনা করা সম্ভব নহে, সে সকল মৌজায় সরেজমিনে পরিদর্শন করে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিস প্রধান প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	কর্মচারী
(খ)	জনাব ইয়াছমিন আকতার, চার্জ অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা সাভাকে জানান, জরিপ কাজের প্রমাপ, রেকর্ড প্রদান, রায় ঘোষণা, অনুপস্থিত খতিয়ান রেকর্ড প্রদানসহ কোন মৌজা কোন স্তরে দীর্ঘদিন ফেলে না রাখা ইত্যাদি বিষয় সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি ৪২ক/৫৩৩ বিধির আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ বিষয়ে আলোচনা করেন।	১। মাঠ জরিপকালে কোন ভূমি মালিক অনুপস্থিত থাকলে প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক মাঠ জরিপ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অনুপস্থিত খতিয়ান হিসেবে পূর্ববর্তী মালিকের নামে রেকর্ড প্রদান করতে হবে। ২। ডিজিটাল জিআই/২০১৩ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এক দাগ এক খতিয়ান হিসেবে রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। ৩। আপত্তি/আপীল অফিসার কোর্টে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে রায় ঘোষণা করবেন। বাদী-বিবাদী বক্তব্য, কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে সংক্ষিপ্তাকারে রায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। ৪। প্রচলিত নিয়মানুসারে সর্বশেষ জরিপকে মূল ভিত্তি ধরে চলমান জরিপের রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। ৫। কোন মৌজার কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ অকারণে কোন স্তরে ফেলে রাখা যাবে না। এ জাতীয় ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট চার্জ অফিসার/অফিস প্রধানকে তার দায়ভার নিতে হবে। বিষয়টি চার্জ অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা ও সদর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা তদারকি করবেন। ৬। অধিদপ্তরের দ্বি-মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খতিয়ান প্রস্তুতের সময় খতিয়ানের ০৯ নম্বর মন্তব্য কলামে জোর দখল, জবর দখল, জোর দং ও অনুমতি দখল লেখা যাবে না। ৭। ৪২ ক/৫৩৩ বিধির আবেদন পাওয়ামাত্র নোটিশ করে স্বল্পতম সময়ে শুনানী অন্তে আবশ্যিকভাবে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। কোনক্রমেই দীর্ঘদিন ফেলে রাখা যাবে না।	১। চার্জ অফিসার (সকল), ২। সদর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ৩। কারিগরী উপদেষ্টা/ ক্যাম্প অফিসার ৪। তসদিক/ আপত্তি/ আপীল অফিসার ৫। সার্ভেয়ার/ বদর আমিন

সভাপতি সকলকে জরিপের সকল স্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রচলিত জিআই মোতাবেক প্রমাপ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করাসহ চলমান জরিপ কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে এগিয়ে নেয়ার আহবান জানান। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল জরিপ কাজ সম্পন্নকরণসহ জনগণ যাতে ভোগান্তির শিকার না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(খান মো: নাজমুস শোয়েব)

উপসচিব

সেটেলমেন্ট অফিসার

দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, ঢাকা।

ফোন : ০২-২২৩৩৭৪১০১


e-mail : djaradhaka@gmail.com

স্মারক নং- ৩১.০৩.২৬৯২.০২১.০৬.০০৬.২৩.৬৬০

তাং ২৯/০৩/২০২৪ খ্রি:

অনুলিপি : সদয় অবগতি/ জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ০১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ২৮, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০২। পরিচালক (ভূমি রেকর্ড), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ২৮, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট),
- ০৪। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ঢাকা
- ০৫। প্রেস অফিসার, সেটেলমেন্ট প্রেস, ৯৮, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা
- ০৬। চার্জ অফিসার, দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, চট্টগ্রাম/ঢাকা
/বরিশাল/রাজশাহী-
তার অধীনস্থ কর্মকর্তাগণকে অনুলিপি প্রদান করে নির্দেশনা মোতাবেক কার্যসম্পাদন করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং পরবর্তী সভার পূর্বেই বাস্তবায়ন অগ্রগতি দাখিল করবেন।
- ০৭। সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার(সদর), দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, ঢাকা/ সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার.
- ০৮। কারিগরী উপদেষ্টা, দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, ঢাকা
- ০৯। ক্যাম্প অফিসার, দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন ক্যাম্প,
নরসিংদী/মাদারগঞ্জ/কাঠালবাড়ী
তার অধীনস্থ কর্মকর্তাগণকে অনুলিপি প্রদান করে নির্দেশনা মোতাবেক কার্য সম্পাদন করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি দাখিল করবেন।
- ১০। জনাব. সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী।
- ১১। সিএ টু সেটেলমেন্ট অফিসার-ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য/ই-মেইলে প্রেরণের জন্য
- ১২। শাখা প্রধান (সকল)/অফিস কপি


সেটেলমেন্ট অফিসার
দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, ঢাকা

০৭/০৩/২০২৪ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত ২১তম দ্বি-মাসিক সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নামের তালিকাঃ

পরিশিষ্ট-ক

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
০১।	মিজ ইয়াছমিন আকতার	চার্জ অফিসার	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৭১১-৭০৯৩৭৭	স্বাক্ষরিত
০২।	জনাব নুসরাত জাহান খান	চার্জ অফিসার	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭১০-০৮২৫০৯	স্বাক্ষরিত
০৩।	জনাব মুঃ আনোয়ারুল ইসলাম	সদর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৭১১-১৮৯৩৭০	স্বাক্ষরিত
০৪।	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৯৫৮-১১৫৫৯৫	স্বাক্ষরিত
০৫।	জনাব সলিল কিশোর চাকমা	সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	দিয়ারা অপারেশন, বরিশাল	০১৭১৫-২১২৮৬৬	স্বাক্ষরিত
০৬।	জনাব মোঃ আতিয়ার রহমান	সহকারী সে: অফিসার (চলতি দায়িত্ব)	দিয়ারা সে. অপারেশন, রাজশাহী	০১৭৪৮-৪৪৮৪৬৪	স্বাক্ষরিত
০৭।	সুজন কান্তি দাশ	কারিগরি উপদেষ্টা ও সহ: সে: অফিসার (চ:সায়িত্ব)	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৭১২-০৫০৩০৫	স্বাক্ষরিত
০৮।	জনাব মোঃ আব্দুল জলিল	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, চট্টগ্রাম	০১৭১৬-০৭১১৪২	স্বাক্ষরিত
০৯।	জনাব শ্রদ্ধা রঞ্জন চাকমা	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, চট্টগ্রাম	০১৮৩০-৯৬৫২৮৮	স্বাক্ষরিত
১০।	বেগম তাসমিন আক্তার আফসানা	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, নরসিংদী	০১৭১৫-৬৫৫২০৭	স্বাক্ষরিত
১১।	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, নরসিংদী	০১৭১৮-৬২৮৬৬৫	স্বাক্ষরিত
১২।	জনাব মতিউর রহমান	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, নরসিংদী	০১৭৩১-৫৯৪৫২৩	স্বাক্ষরিত
১৩।	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭১২-৯১৯২২৭	স্বাক্ষরিত
১৪।	জনাব মোঃ সেলিম	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭১২-৯৬৫৭৯১	স্বাক্ষরিত
১৫।	জনাব মোঃ খলিদুর রহমান	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭১৬-৪২১৬২২	স্বাক্ষরিত
১৬।	জনাবা রওশন আরা খানম	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭৩৮-৯৮৭৫৫৭	স্বাক্ষরিত
১৭।	জনাব মোঃ আবুল হাসানাত	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭১১-৭৮৮৮২৭	স্বাক্ষরিত
১৮।	জনাব এ.বি.এম ইমরুল কবীর	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭১৬-৭০৫২০৬	স্বাক্ষরিত
১৯।	জনাব মোঃ আবু বকর হুসিন	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭২২-২৮৬১৯৮	স্বাক্ষরিত
২০।	জনাব এস এম আবুল বণার	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭১৬-২৪৫৬১৯	স্বাক্ষরিত
২১।	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম-১	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, রাজশাহী	০১৭১১-১৭৮২৯৭	স্বাক্ষরিত
২২।	জনাব অমরেশ চন্দ্র দাস	পেশকার	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৭৬৮-১২২৬৩৩	স্বাক্ষরিত
২৩।	মোঃ আমিনুল ইসলাম চৌধুরী	সিএ (ভারপ্রাপ্ত)	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৭২৫-৩১৩৯৭৭	স্বাক্ষরিত
২৪।	জনাব মোঃ মনির হোসেন সরকার	অফিস সহকারী কাম মুদ্রাস্বাক্ষরিক	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৬৪৮-৯৪৭৭৫৬	স্বাক্ষরিত
২৫।	জনাব মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	ভারপ্রাপ্ত হেড ড্রাফটসম্যান	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৫৩৪-৫৭২৪৭৩	স্বাক্ষরিত
২৬।	জনাব মোঃ রবিউল আলম	ড্রাফটসম্যান	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৭৫১-৯৮৬৫২২	স্বাক্ষরিত
২৭।	বেগম তাসলিমা আক্তার	ড্রাফটসম্যান	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৭০৩-৪৯৫৮৬৭	স্বাক্ষরিত
২৮।	জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম	কপিষ্ট	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৯৮৯-৩৯৭২৩৮	স্বাক্ষরিত
২৯।	জনাব মোঃ আলোমগীর হোসেন	ড্রাফটসম্যান ও পেশকার (ভারপ্রাপ্ত)	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭৫০-৪৯৩৩০০	স্বাক্ষরিত
৩০।	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	ড্রাফটসম্যান ও পেশকার (ভারপ্রাপ্ত)	দিয়ারা সে. অপারেশন, রাজশাহী	০১৭১৯-৬১৪৬৪৪	স্বাক্ষরিত
৩১।	জনাব মোঃ শাহ আলম	যাচ মোহরার (ভারপ্রাপ্ত পেশকার)	দিয়ারা সে. অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী	০১৭১৫-১০১৯১১	স্বাক্ষরিত
৩২।	জনাব মোঃ শাব্বির হোসেন	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী	০১৭১৮-৪৮৩৬৫৬	স্বাক্ষরিত
৩৩।	জনাব মোঃ জাহিরুল ইসলাম	সাব-সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী	০১৭১২-৯১৯৬১৮	স্বাক্ষরিত
৩৪।	জনাব মোঃ নূরুল হক	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী	০১৯১২-৪০৩০১৭	স্বাক্ষরিত
৩৫।	জনাব মোহাম্মদ আবু ইউসুফ	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী	০১৭১৬-৯৩০২১৫	স্বাক্ষরিত
৩৬।	জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম	ক্যাম্প বদর আমিন	দিয়ারা সে. অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী	০১৭১১-৯৩০১৩৩	স্বাক্ষরিত
৩৭।	জনাব মোঃ হুমায়ুন আহমেদ	সাব-সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী	০১৭২০-৯৬৬৪২২	স্বাক্ষরিত
৩৮।	জনাব জনি মোগ্লা	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৩০৬-৬৭০৪০২	স্বাক্ষরিত
৩৯।	জনাব মোঃ আকাশ	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭৬৮-৪৩১৫৭৬	স্বাক্ষরিত
৪০।	জনাব মোঃ মাসুম	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭৬৮-৯৮৭৪৯২	স্বাক্ষরিত
৪১।	জনাব ছগির আহমেদ	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭৮৫-৫৫১৭৯৯	স্বাক্ষরিত
৪২।	জনাব মোঃ শাহজাহান	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭১২-৩৯৭৫২৫	স্বাক্ষরিত
৪৩।	জনাব মোঃ মনির হোসেন	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭৪৪-৫১৬১৪৪	স্বাক্ষরিত
৪৪।	জনাব মোঃ ওসমান হাওলাদার	ক্যাম্প বদর আমিন	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৯২৯-৩৬২২২৭	স্বাক্ষরিত
৪৫।	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	কম্পিউটার	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭১৮-৬৩৪৬১৩	স্বাক্ষরিত
৪৬।	জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	কম্পিউটার	দিয়ারা সে. অপারেশন, বরিশাল	০১৭২৪-৫৪০৫৪০	স্বাক্ষরিত
৪৭।	জনাব মোঃ জানে আলম	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, চট্টগ্রাম	০১৮৩৩-৬৫০৭৬৯	স্বাক্ষরিত
৪৮।	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, চট্টগ্রাম	০১৭২৬-৯৯৪১০২	স্বাক্ষরিত
৪৯।	জনাব সবুজ কান্তি মহাজন	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, চট্টগ্রাম	০১৭১২-২১১৯০৪	স্বাক্ষরিত
৫০।	জনাব মোঃ মাহিনুর রহমান	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, চট্টগ্রাম	০১৭০০-৫১৯৮৫৯	স্বাক্ষরিত
৫১।	জনাব মোঃ আবু হুছা	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, চট্টগ্রাম	০১৭১৮-৫৮০১৮১	স্বাক্ষরিত
৫২।	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, চট্টগ্রাম	০১৮৩১-৬৭৭৮৪৮	স্বাক্ষরিত
৫৩।	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ	জিএম-বিজনেস ডিপার্টমেন্ট	পৃথি লিমিটেড (দিয়ারা স্ফ্রিষ্ট)	০১৮১৯-৬১০৭৫৫	স্বাক্ষরিত
৫৪।	মোঃ নূর আমিন নোমান গুড	জেনারেল ম্যানেজার, বিজনেস ডিপার্টমেন্ট	পৃথি লিমিটেড (দিয়ারা স্ফ্রিষ্ট)	০১৯২৭-৮২৫০৭৯	স্বাক্ষরিত
৫৫।	জনাব মোঃ দুলাল উদ্দিন	কম্পিউটার (ভারপ্রাপ্ত সিএ)	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৮১৬-৩৬৭৮৮৮	স্বাক্ষরিত
৫৬।	জনাব মোঃ দেলোয়ার আহমেদ দুলাল	কম্পিউটার	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৯১৬-২৯৫৩৫৬	স্বাক্ষরিত
৫৭।	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন	কম্পিউটার	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৭১০-৪৩৯৯২৬	স্বাক্ষরিত
৫৮।	জনাব রতন কুমার প্রামাণিক	কম্পিউটার	দিয়ারা সে. অপারেশন, ঢাকা	০১৭১৬-৬৩২৯৪৫	স্বাক্ষরিত

০৭/০৩/২০২৪ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় অনুপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নামের তালিকাঃ

পরিশিষ্ট-খ

ক্রঃনং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
০১	জনাব অনন্ত কুমার মুকুটমণী	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, রাজশাহী	০১৭১২-৬৮৪৫২৮	
০২	জনাব মোঃ আবু সাইদ	কানুনগো	দিয়ারা সে. অপারেশন, রাজশাহী	০১৭১৬-৮৫০৩১৯	
০৩	জনাব মোঃ হাসিনুল ইসলাম	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, চট্টগ্রাম	০১৭৪১-৫৩৩৫৬৪	
০৪	মোঃ নূরুল ইসলাম খান শিটন	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, চট্টগ্রাম	০১৭১২-২৬৯৬৬৫	
০৫	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, রাজশাহী	০১৭১০-৪৩৯৯২৬	
০৬	জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম	সার্ভেয়ার	দিয়ারা সে. অপারেশন, রাজশাহী	০১৭১৬-৬৩২৯৪৫	