

সংযোজনী-৫

অফিস প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত সামারি শিট

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ অর্থবছরের সূচক নম্বর ২.১ ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২ মাসে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। ৬২-৬৯

Government of People's Republic of Bangladesh
Department of Land Records & Surveys (DLR&S)
 98, Shaheed Tajuddin Ahmad Sarani, Tejgaon, Dhaka-1208.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF SURVEY WING FOR THE FISCAL YEAR 2022-2023

Ministry/Division : Ministry of Land
 Agency : Department of Land Records and Surveys (DLR&S)
 Procuring Entity Name & Code : Director (Survey), Department of Land Records and Surveys (DLR&S)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Taka)	Time code of process			Invitation for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Plan Days	Actual Dates								
Lot-01	Plotter Cartridge	Nos.	500	OTM (National)	HOPE	GOB	48,00,000/-	Planned Dates	03/08/22	17/08/22	15/09/22	22/09/22	29/09/22	27/10/22	84	27/12/22		
	Plotter Head	Set	12					Plan Days	14	28	7	7	28	60				
Lot-02	Thermal Plate	Nos.	4500	OTM (National)	HOPE	GOB	38,00,000/-	Planned Dates	03/08/22	17/08/22	15/09/22	22/09/22	29/09/22	27/10/22	84	27/12/22		
	Developer	Liter	600					Plan Days	14	28	7	7	28	60				
	Alcohol	Liter	600					Actual Dates										
	Refleasher	Liter	50															
	Roller Wash	Liter	600															
Lot-03	Server	Nos.	01	OTM (National)	HOPE	GOB	20,00,000/-	Planned Dates	30/08/22	13/09/22	11/10/22	18/10/22	25/10/22	22/11/22	84	22/01/23		
								Plan Days	14	28	7	7	28	60				
Lot-04	Naphthalene	Kg	50	RFQ	HOPE	GOB	2,95,000/-	Planned Dates	04/09/22	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22	18	28/09/22			
	Aerosol	Nos.	100					Plan Days	10	0	7	1	7					
	Air Freshner	Nos.	100					Actual Dates										
	Hand Wash	Nos.	60															
	Hand Sanitizer	Nos.	60															
	Vim Liquid	Nos.	50															
	Keroshine	Liter	200															
	Jet Powder	Kg	12															
Carbolic soap	Piece	2400																

০৫৫৫০০০০
 ২০১৯.১০.২০২২
 ০৫৫৫০০০০
 ২০১৯.১০.২০২২
 ০৫৫৫০০০০
 ২০১৯.১০.২০২২

০৫৫৫০০০০
 ২০১৯.১০.২০২২
 ০৫৫৫০০০০
 ২০১৯.১০.২০২২

Sl. No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (Taka)	Time costs of process	Invitation for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract				
																	Planned Dates	Plan Days	Actual Dates	Planned Dates
Lot-05	Cup Plate	Dozen	4	RFQ	HOPE	GOB	2,90,000/-	04/09/22	0	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22		18	28/09/22				
	Jute Cloth	Kg	300					16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22							
	Half Plate	Dozen	4					04/09/22	0	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22							
	Paper	Ream	200					16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22							
	Marking Cloth	Meter	100					04/09/22	0	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22							
	Towel (Big Size)	Piece	24					16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22							
	Towel (Small Size)	Piece	12					04/09/22	0	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22							
	Stand Fan	Piece	6					16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22							
	Full Plate	Dozen	3					04/09/22	0	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22							
	Lock & Key	Piece	12					16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22							
Lot-06	Facial Tissue	Box	100	RFQ	HOPE	GOB	3,00,000/-	16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22		18	10/11/22				
	Toilet Tissue	Roll	100					04/09/22	0	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22							
	Toilet Paper	Roll	100					16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22							
	Ball Pen	Dozen	12					04/09/22	0	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22							
	Laser Printer	Nos.	3					16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22							
	Anti Virus	Nos.	12					04/09/22	0	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22							
	UPS	Nos.	4					16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22							
	Monitor	Nos.	2					04/09/22	0	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22							
	Mouse	Nos.	12					16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22							
	Key Board	Nos.	12					04/09/22	0	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22							
Lot-07	Scanner	Nos.	3	RFQ	HOPE	GOB	2,70,000/-	04/09/22	0	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22		18	28/09/22				
	Color Printer	Nos.	2					16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22							
	Water Filter	Nos.	6					04/09/22	0	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22							
Lot-08	Laptop	Nos.	3	RFQ	HOPE	GOB	2,70,000/-	16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22		18	10/11/22				
Lot-09	Keds	Pair	40	RFQ	HOPE	GOB	3,00,000/-	16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22		18	10/11/22				
	Office Bag	Nos.	40					04/09/22	0	14/09/22	14/09/22	21/09/22	22/09/22							
	Umbrella	Nos.	40					16/10/22	0	26/10/22	26/10/22	02/11/22	03/11/22							

29.9.2022
 (সি)ঃ প্রকল্প পরিচালক (সি)ঃ

29.9.2022
 (সি)ঃ প্রকল্প পরিচালক (সি)ঃ

29.9.2022
 (সি)ঃ প্রকল্প পরিচালক (সি)ঃ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
এস্টাব্লিশমেন্ট অব ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রকল্প
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
লেভেল-১২, ভূমি ভবন
৯৮, শহীদ তাজ উদ্দীন আহমদ সরণী
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।



স্মারক নং ৩১.০৩.২৬৯২.০১৬.১৩.০০১.১৯-২৯৭

তারিখ : ০৮ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৩ আগস্ট, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ


বিষয় : Establishment of Digital Land Management System প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী 'এস্টাব্লিশমেন্ট অব ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইডিএলএমএস) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' এর চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ ১৪৪৬১.০০ (একশত চুয়াল্লিশ কোটি একষট্টি লক্ষ) লক্ষ টাকা [জিওবি ২০০০.০০ লক্ষ টাকা, পিএ ১২৪৬১.০০ লক্ষ টাকা (আরপিএ: ১৭১৩.০০ ও ডিপিএ ১০৭৪৮.০০ লক্ষ)] টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে ১৩৫২০.৬৬ (একশত পঁয়ত্রিশ কোটি বিশ লক্ষ ছেষাট্টি হাজার) লক্ষ টাকার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন করা হলো। উল্লেখ্য Exim Bank of Korea থেকে প্রকল্পের Bidding Documents এর concurrence পাওয়া যায়নি। Bidding Documents এর concurrence পাওয়া সাপেক্ষে পিএ খাতের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।

ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা - ২ (দুই) পাতা।

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)]



তারিখঃ ২৩/০৮/২০২২
মোঃ ইউনুছ আলী
প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
ফোনঃ ০২-৪১০২৪৭১২

স্মারক নং ৩১.০৩.২৬৯২.০১৬.১৩.০০১.১৯-২৯৭

তারিখ : ০৮ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৩ আগস্ট, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি, সদয় অবগতির জন্য:

- ১। সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৩। মহাপরিচালক (গেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি।


তারিখঃ ২৩/০৮/২০২২
মোঃ ইউনুছ আলী
প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
ফোনঃ ০২-৪১০২৪৭১২

"জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস পদক ২০২০"-এ ভূমি মন্ত্রণালয় ভূষিত

Annual Procurement Plan (APP) of Establishment of Digital Land Management System Project (1st Revised) For FY 2022-2023

Ministry/Division : Ministry of Land
 Agency : Department of Land Records & Surveys (DLRS)
 Procuring Entity Name & Code : Establishment of Land Management System (EDLSMS) through Digital Survey & Settlement Operations of (X) Town City Corporation, 1 (09) Premises and (X) New Buses Updation & Augmentation Project (1st Revised) (R02-19) & 224242346

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost (Lac Taka)	Time Code (for Process)	Advertise Period (If Applicable)	Tender/ Opening	Tender Evaluation	Negotiation	Approval to Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature (in Days)	Time for Completion of Contract (in Days)		
1	Establishment	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
	Digital Camera	Lot-1	3	RFQ	PD	GoB	3.00	20.11.2022	20.11.2022	22.11.2022	28.11.2022	28.11.2022	28.11.2022	01.12.2022			12	12
GD-3	Digital Camera	Lot-2	3	RFQ	PD	GoB	3.00	12.03.2023	12.03.2023	15.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	27.03.2023			16	16
	Fire Fighting Equipment	Lot-3	26 Set	RFQ	PD	GoB	4.00	12.03.2023	12.03.2023	13.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	27.03.2023			16	16
GD-4	Electronic Total Station (ETS)	Lot-1	160 Set	ICB (LCB)	HoPE	EDCF	1,081.19	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120
	GNSS (GPS)	Lot-2	12 Set	ICB (LCB)	PD	EDCF	161.21	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120
	Pen Computer	Lot-3	160 Set	ICB (LCB)	PD	EDCF	697.28	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120
	Total Survey System (TOSS)	Lot-4	160 Set	ICB (LCB)	PD	EDCF	698.12	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120
	a-1. Desktop PC-GIS/Map Server		9 Set	ICB (LCB)	PD	EDCF	16.76	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120
	a-2. Desktop PC-Work PC		218 Set	ICB (LCB)	PD	EDCF	313.05	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120
	b. Laptop	Lot-1	232 Set	ICB (LCB)	PD	EDCF	313.05	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120
	c. Smart Tab (Mobile device)		20 Set	ICB (LCB)	PD	EDCF	11.97	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120
GD-5	Network System: Network system and access, Backbone switch, L2 and L4 switch, Router 2 and 4 Ports and Firewall / VPN	Lot-2	282 & LS	ICB (LCB)	MoL	EDCF	2,969.32	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120
	Computer Software: ORACLE SMS/NMS, Development Tool, Anti-Virus, Vaccine v3 and internal security, Backup Software, GIS WEBMap manager, GIS CSMap manager, GIS Editor full and limited function, Mobile GIS Engine	Lot-3	525	ICB (LCB)	PD	EDCF	765.82	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120
	Printer: Back-64, UPS: Sincor, UPS: KWH-28, Printer: 68, Printer: cabot-5, Plotter A1-5, Scanner: A4-37, Scanner: A1-2, Scanner: Book-1	Lot-4	376	ICB (LCB)	PD	EDCF	946.27	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120
GD-6	Air Conditioner	Lot-1	8 set	ICB (LCB)	PD	EDCF	21.56	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120
GD-7	Furniture (Computer Table- 22, Computer Chair- 22, File Cabinet- 26 & Steel Shelf- 10)	Lot-1	96	OTM (NOTM)	PD	EDCF	20.65	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120
GD-8	Other: Training center Upgrade Lumpsum and Others (Situation Monitoring System)	Lumpsum	Lumpsum	ICB (LCB)	ICB (LCB)	EDCF	318.73	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	02.01.2023	19.01.2023			120	120

(Handwritten signature and date)
 22/09/2022

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Lac. Taka)	Time Code for Process	Advertise Frequent (If Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Negotiation	Approval to Award	Signing of Contract	Total Time for Contract Signature (in Contract Days)	Time for Completion of Contract (in Days)	
GD-9	Office Equipment: Printer, Black-white (PIU - 10), Inkjet, Laser, Desktop, PC, Photocopy Machine, 1, Projector with remote-2, Air Conditioner-PIU 6 set, Mobile Phone (For PD-1 set)		120 set	OTM	PD	GovB	34.70	12.09.2022	13.09.2022	14.09.2022	28.09.2022	11.10.2022	-	16.10.2022	20.10.2022	39	39	
GD-10	Purchase of Consumables: Purchase of Khaitan & Map Printing Paper	LS	LS	OTM- Framework	PD	GovB	140.00	15.01.2023	16.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	20.02.2023	-	23.02.2023	28.02.2023	45	45	
GD-11	Computer accessories: Khaitan and Map Printing Cartridge	LS	LS	OTM- Framework	PD	GovB	126.00	15.01.2023	16.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	20.02.2023	-	23.02.2023	28.02.2023	45	45	
WD-1	Permanent Survey Mark (PSM)		975					22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022		02.01.2023	19.01.2023	120	120	
		Tri-Junction Point(TJP)	0	OTM (NOTM)	PD	EDCF	660.32											
SD-1	Digital Land Survey: Digital Cadastral Field Survey: Carrying out Control Point Survey for the determination of control points, TPS, TJP-06 and TJP-07, 88834, GPS/RTS-based land survey and digital mouza map, legal referencing for 3 City Corporations, 1 Pournasava and 2 Upazila area (including the deployment of Surveyor-75, Standard/Badar Arith 160, Chainman/Quash-300 & Data entry operator-15)	Lot-1	6	QBS	CCGP	EDCF	500.00	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	11.12.2022	02.01.2023	19.01.2023	120	120	
		Lot-2	LS	ICB (LCB)	Mol.	EDCF	1,540.09	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	06.12.2022		02.01.2023	19.01.2023	120	120
SD-2	Building and Integration of Cadastral Database and Development of DLMS: Building and Integration of Cadastral Database and Integration of Cadastral Database	Location	6	QBS	CCGP	GovB & EDCF	794.98											
		Lot	27	QBS	CCGP	GovB & EDCF		22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	06.12.2022	11.12.2022	02.01.2023	19.01.2023	120	120
SD-4	Development of Land Management System: Cadastral Administration System, Cadastral Settlement System, Asset Management System, Portal System for PIU HO(DLRS), ZSO, ASO, DC and A(Cleng) Offices	Person	20	QBS	PD	EDCF	173.78	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	11.12.2022	02.01.2023	19.01.2023	120	120	
		Person	100	QBS	Mol.	EDCF	1,019.86	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	06.12.2022	11.12.2022	02.01.2023	19.01.2023	120	120
		Person	500	QBS	PD	EDCF	174.95	22.09.2022	NA	22.09.2022	07.11.2022	06.12.2022	06.12.2022	11.12.2022	02.01.2023	19.01.2023	120	120
(G) Local Training																		
Grand Total																		

2022
08.10.22

Md. Younus Ali
Project Director (in Charge)
EDLMS Project

Md. Younus Ali
Project Director (in Charge)
EDLMS Project

Md. Younus Ali
Project Director (in Charge)
EDLMS Project

Md. Younus Ali
Project Director (in Charge)
EDLMS Project

Md. Younus Ali
Project Director (in Charge)
EDLMS Project

Md. Younus Ali
Project Director (in Charge)
EDLMS Project

Md. Younus Ali
Project Director (in Charge)
EDLMS Project

Md. Younus Ali
Project Director (in Charge)
EDLMS Project

অর্থসচিবালয়
পত্রিকাবলী

সত্যতা-ক

ক্র.সং.	অর্থসচিবালয় পত্রিকাবলীর নাম	একক	পরিচালনা (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি (সংখ্যা)	মুদ্রিত অনুলিপি সংখ্যা	অর্থের উৎস	বায় (সংখ্যা) সক টাকায়	ক্রয় তারিখ (সংখ্যা)	বিকাশের তারিখ (সংখ্যা)	ক্রয় তারিখ (সংখ্যা)	স্বাক্ষর (সংখ্যা)						
১	জিআর -৩	১	১	১	১	১	১.০০	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২
২	জিআর -৪	১	১	১	১	১	১.০০	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২	১১/০৮/১২
** পত্রিকার ২০০৮ এর ৮১ খণ্ডে অনুলিপি চাহিদা অনুসারে সরাসরি নাম অর্ধে অনুলিপি ১০.০০ (দশ লক্ষ) টাকার মাগামাল ও অন্য়ান্য ব্যয়ক্রমে সম্পন্নকরণ।																	
															মোট: ৩১২.০০		

কথায়: তিন কোটি বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র।


মো: আকবর হোসেন
প্রোগ্রামার


মো: আকবর হোসেন
প্রোগ্রামার


মো: আকবর হোসেন
প্রোগ্রামার


মো: আকবর হোসেন
প্রোগ্রামার


মো: আকবর হোসেন
প্রোগ্রামার


মো: আকবর হোসেন
প্রোগ্রামার