

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGETS (2026-2027)

MEMO NO.- 33.01.4740.000.16.001.26/166

Date:01.07.2026

(a) Ministry/Division: Ministry of Fisheries & Livestock/Department of Livestock Services.

(b) Agency: Upazilla Livestock Office, Dighalia, Khulna.

(c) Procuring Entity Name and Code: 1440404-124090

GOODS PROCUREMENT

Package No	Description of procurement package Goods & Code No.	Unit	Quant.	Procurement Method & (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completing of Contract	Total Time (in days)
GR-1	3211102 পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.30	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-2	3211117 বিশুদ	LS	LS	DPM	ULO	GOB	2.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-3	3211117 টেলিফোন/ইন্টারনেট	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.20	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-4	3211125 প্রদান ও বিজ্ঞাপন	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.60	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-5	3211127 বহিঃস্থ ও সামগ্রিক	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-6	3231301 প্রশিক্ষণ	LS	LS	DPM	ULO	GOB	1.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-7	3255101 কম্পিউটার সামগ্রী	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-8	3255104 শীল ও জাম্প	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.05	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-9	3255105 অন্যান্য সামগ্রী	LS	LS	DPM	ULO	GOB	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-10	3256106 ল্যাপটপ	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.15	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				

(ডাঃ মোঃ শাহরুল ইসলাম)
জেলা সিনিয়র অফিসার
খুলনা ১

Package No	Description of procurement package Goods & Code No.	Unit	Quant.	Procurement Method & (NCT/ICT)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estid Cost in TK. (Lakh)	Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completing of Contract	Total Time (in days)
GR-11	3257301 অনুষ্ঠান উৎসবাবি	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.40	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-12	3258101 গৌরব যানবাহন সেরামত	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.60	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-13	3258102 আশাবল্লভ সেরামত	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-14	3258103 কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.40	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-15	4112202 কম্পিউটার ও আনুষংগিক	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				
GR-16	4112314 আশাবল্লভ ক্রয়	LS	LS	DPM	ULO	GOB	0.90	Planned Dates Planned Days Actual Dates				01.07.2026 to 31.05.2027				

অনুমোদন করা হল

Signature 27.07.2026.
(ভাঃ মাহমুদা খুলতানা)
উপজেলা প্রাতিসম্পদ কর্মকর্তা
দিঘলিয়া, খুলনা।

27/07/26
(ভাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম)
জেলা প্রাতিসম্পদ অফিসার
খুলনা।
26/09/24