

নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা

সফটওয়্যার - ৮ ১৩৭

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ পণ্যের বর্ণনা	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য/ যৌক্তিকতা	
							দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
GD ₁	কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক সার্ভিস/এক্সেসরিজ (পিআইইউ অফিস)	GD ₁ (lot-2)	কম্পিউটার-০১ লেজার প্রিন্টার-০১ ইউপিএস-০১ ল্যাপটপ-০২ ডিজিটাল ক্যামেরা-০১	RFQ	উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধান মোতাবেক	GOB	আরডিপিপি-তে বর্ণিত প্রাক্কলন মোতাবেক	২৭/০৯/২০২৩	৩১/১০/২০২৩	০১/১২/২০২৩	১। এডিপি বরাদ্দের ভিত্তিতে ক্রয় সম্পাদন করার জন্য। ২। প্রকল্প ইউনিটকে কার্যকর ভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনে।
GD _{6.1}	প্রকল্পভুক্ত মাদ্রাসাসমূহে (১৮০০ মাদ্রাসা) আসবাবপত্র সরবরাহ (হাই / লো বেস, টেবিল, চেয়ার এবং স্টিলের আলমারী)	GD _{6.1} (lot-1)	১০০ টি প্রতিষ্ঠান	OTM (e-GP)	উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধান মোতাবেক	GOB	আরডিপিপি-তে বর্ণিত প্রাক্কলন মোতাবেক	২৪/০৯/২০২৩	৩০/১১/২০২৩	২৪/০৮/২০২৪	পণ্য সরবরাহের সুবিধার্থে এবং ভৌগোলিক অবস্থানকে বিবেচনায় নিয়ে লটের তালিকা প্রস্তুত করা হবে।
		GD _{6.1} (lot-2)									
		GD _{6.1} (lot-3)									
		GD _{6.1} (lot-4)									
GD _{6.2}	প্রকল্পভুক্ত মাদ্রাসাসমূহে (১৮০০ মাদ্রাসা) আসবাবপত্র সরবরাহ (হাই / লো বেস, টেবিল, চেয়ার এবং আলমারী)	GD _{6.2} (lot-1)	২০০ টি প্রতিষ্ঠান	OTM (e-GP)	উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধান মোতাবেক	GOB	আরডিপিপি-তে বর্ণিত প্রাক্কলন মোতাবেক	০৮/১০/২০২৩	২১/১২/২০২৩	২৫/০৮/২০২৪	পণ্য সরবরাহের সুবিধার্থে এবং ভৌগোলিক অবস্থানকে বিবেচনায় নিয়ে লটের তালিকা প্রস্তুত করা হবে।
		GD _{6.2} (lot-2)									
		GD _{6.2} (lot-3)									
		GD _{6.2} (lot-4)									
		GD _{6.2} (lot-5)									
GD _{6.3}	প্রকল্পভুক্ত মাদ্রাসাসমূহে (১৮০০ মাদ্রাসা) আসবাবপত্র সরবরাহ (হাই / লো বেস, টেবিল, চেয়ার এবং স্টিলের আলমারী)	GD _{6.3} (lot-1)	২০০ টি প্রতিষ্ঠান	OTM (e-GP)	উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধান মোতাবেক	GOB	আরডিপিপি-তে বর্ণিত প্রাক্কলন মোতাবেক	০৭/১১/২০২৩	২৫/০১/২০২৪	৩০/০৮/২০২৪	পণ্য সরবরাহের সুবিধার্থে এবং ভৌগোলিক অবস্থানকে বিবেচনায় নিয়ে লটের তালিকা প্রস্তুত করা হবে।
		GD _{6.3} (lot-2)									
		GD _{6.3} (lot-3)									
		GD _{6.3} (lot-4)									
		GD _{6.3} (lot-5)									
GD _{6.4}	প্রকল্পভুক্ত মাদ্রাসাসমূহে (১৮০০ মাদ্রাসা) আসবাবপত্র সরবরাহ (হাই / লো বেস, টেবিল, চেয়ার এবং স্টিলের আলমারী)	GD _{6.4} (lot-1)	১০০ টি প্রতিষ্ঠান	OTM (e-GP)	উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধান মোতাবেক	GOB	আরডিপিপি-তে বর্ণিত প্রাক্কলন মোতাবেক	২০/১২/২০২৩	০৫/০৩/২০২৪	১৫/০৫/২০২৪	পণ্য সরবরাহের সুবিধার্থে এবং ভৌগোলিক অবস্থানকে বিবেচনায় নিয়ে লটের তালিকা প্রস্তুত করা হবে।
		GD _{6.4} (lot-2)									
		GD _{6.4} (lot-3)									
		GD _{6.4} (lot-4)									
প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ পণ্যের বর্ণনা	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য/ যৌক্তিকতা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
GD _{8.1}	প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি মাদ্রাসার জন্য (১৮০০ মাদ্রাসা) কম্পিউটার টেবিল, চেয়ার, ইউপিএস, স্ক্যানার ও প্রিন্টারসহ ০১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার	GD _{8.1} (lot-1)	৬০০ টি প্রতিষ্ঠান	OTM (e-GP)	৬৮	GOB	আরডিপিপি-তে বর্ণিত প্রাক্কলন মোতাবেক	০৯/১১/২০২৩	০৫/০২/২০২৪	২০/০৮/২০২৪	পণ্য সরবরাহের সুবিধার্থে এবং ভৌগোলিক অবস্থানকে বিবেচনায় নিয়ে লটের তালিকা প্রস্তুত করা হবে।
		GD _{8.1} (lot-2)									

মোঃ মুফাজ্জামান মালিক
উপ-প্রকল্প পরিচালক

GD _{8.2}	প্রকল্পের প্রতিটি মাসের জন্য (১৮০০ মাসের) কপিটের তৈরি, জোয়ার, ইউপিএস, স্কুলের ও ইন্টারনেট ডেভেলপ কপিটের	GD _{8.2} (lot-1)	৬০০ টি প্রতিষ্ঠান	OTM (e-GP)	ক্র-	GOB	আরডিপিপি-তে বর্ণিত প্রাকল্প মোতাবেক	২০২২/২০২৩	২০২২/২০২৩	২০২২/২০২৩	পণ্য সরবরাহের সুবিধা এবং ভৌগোলিক অবস্থানকে বিবেচনায় নিয়ে লটার তালিকা প্রস্তুত করা হবে।
		GD _{8.2} (lot-2)									

আরডিপিপি অনুযায়ী পূর্ত কাজের ক্রয় পরিকল্পনা (ইইডি কর্তৃক বাস্তবায়নধীন)

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পূর্ত কাজের প্যাকেজের বর্ণনা	পরিমাণ/ সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ			মন্তব্য
							দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
WD ₁	একাডেমিক ভবনের পূর্ত কাজ, ক্যাটাগরি-A to G	৩০০ টি মাদ্রাসা	OTM (e-GP)	প্রধান প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	GOB	আরডিপিপি-তে বর্ণিত প্রাকল্প				শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।
WD ₂	একাডেমিক ভবনের পূর্ত কাজ, ক্যাটাগরি- A to G	৫০০ টি মাদ্রাসা	OTM (e-GP)		GOB					
WD ₃	একাডেমিক ভবনের পূর্ত কাজ, ক্যাটাগরি- A to G	৫০০ টি মাদ্রাসা	OTM (e-GP)		GOB					
WD ₄	একাডেমিক ভবনের পূর্ত কাজ, ক্যাটাগরি- A to G	৫০০ টি মাদ্রাসা	OTM (e-GP)		GOB					

(বি: দ্র: ইইডি'র ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্ত করা হলো।)

মোঃ নুরজ্জামান মল্লিক
উপ-প্রকল্প পরিচালক