

বাংসরিক সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) পরিকল্পনা ২০২৫-২৬  
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)  
বাজেট -উন্নয়ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
প্রকল্পের নাম : ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ; কোড নং ২২৪৩৬৬২০০

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত ক্রম পরিকল্পনা							
							দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রম প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির সম্মাদ	মোট সময়
							তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
পণ্য ৬	হাসপাতালের মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি	লট	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	৩১৫.৭৬	০২-১১- ২৫	২৩-১১- ২৫	২৮-১২- ২৫	০৪-০১- ২৬	১১-০১-২৬	০৮-০২- ২৬	০৮-০৭- ২৬	২৪৮
পণ্য ৭	ডেস্কটপ/ ল্যাপটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	৭২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	৬৯.১২	০১-০১- ২৬	১৫-০১- ২৬	০৫-০২- ২৬	১২-০২- ২৬	১৯-০২-২৬	১৯-০৩- ২৬	১৮-০৬- ২৬	১৬৮
পণ্য ৮	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	২৭	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	৩৬.৩০	০১-০১- ২৬	১৫-০১- ২৬	০৫-০২- ২৬	১২-০২- ২৬	১৯-০২-২৬	১৯-০৩- ২৬	১৮-০৬- ২৬	১৬৮
পণ্য ৯	আসবাবপত্র ও রান্নাঘরের সামগ্রী	লট	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	২১৫.৩১	০২-১১- ২৫	২৩-১১- ২৫	২৮-১২- ২৫	০৪-০১- ২৬	১১-০১-২৬	০৮-০২- ২৬	০৮-০৭- ২৬	২৪৮
পণ্য ১০	প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, লাইব্রেরির বই এবং খেলাধুলার সরঞ্জামাদি	লট	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	৭৪.৬৪	০১-০১- ২৬	১৫-০১- ২৬	০৫-০২- ২৬	১২-০২- ২৬	১৯-০২-২৬	১৯-০৩- ২৬	১৮-০৬- ২৬	১৬৮
পূর্ত-৪	বনায়ন	কাজ	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নির্বাহী প্রকৌশলী	১৫	০১-০৬- ২৬	২১-০৬- ২৬	২৬- ০৬-২৬	৩০-০৬- ২৬	০১-০৭-২৬	০৩-০৭- ২৬	০৩-১২- ২৬	১৮২
পূর্ত-৫	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং এসটিপি/ ইটিপি নির্মাণ	কাজ	২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪২৫	০৫- ০৮-২৫	২৬- ০৮-২৫	৩০- ০৯-২৫	০৭-১০- ২৫	০৮-১০-২৫	১২-১০- ২৫	৩০-০৬- ২৬	২৭৮

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাকল্পিত মূল্য (শেক টাকা)	প্রাকল্পিত ক্রম পরিকল্পনা							
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রম প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
							তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
পূর্ত ১(১)	মাদকাসক্তি পুনর্বাসন ভবনের পার্শ্বমুখী সম্প্রসারণ	কাজ	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১৫৬.৮২	০১-১২- ২৫	২১-১২- ২৫	২৬-১২- ২৫	৩০-১২- ২৫	০১-০১-২৬	০৩-০১- ২৬	০১-০১- ২৭	৪০২
পূর্ত ২(১)	ফেয়ার ফেস কংক্রিট, লিংক করিডোর, গ্রাস কেনপি, ফেসিং ব্রিক, এসিপি সিলিং, জেল প্যাটার্ন গ্রীল, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন ও আনুষঙ্গিক কাজ	কাজ	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী	২০৯১.০৭	০১-১০- ২৫	২১-১০- ২৫	২৬-১০- ২৫	৩০-১০- ২৫	০১-১১-২৫	০৩-১১- ২৫	০১-০৩- ২৭	৪৬২
সেবা ৩	গাড়ীচালকসহ গাড়ী ভাড়া (কার)	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	২৮.৮০	১০-০৮- ২৫	২৪- ০৮-২৫	০৭-০৯- ২৫	১৪-০৯- ২৫	২১-০৯-২৫	০৫-১০- ২৫	৩০-০৬- ২৭	-

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্মার্ট মন্ত্রণালয়

স্বাক্ষরিত  
মোঃ আবুল হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক  
১৪/০৭/২০২৫

প্ল্যান্ট চার্ট (২০২৫-২৬)

প্রকল্প নাম: ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প

এডিপি বরাদ্দ ৩৮০০ লক্ষ টাকা

সময় (জুলাই ২০২৫ – জুন, ২০২৬)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১	মাদকাসক্তি নিরাময় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৮৩%													১০০%
২	মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা)	৩১%													৬০%
৩	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২৪%													৭৫%
৪	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং এসটিপি/ ইটিপি নির্মাণ	০%													২৫%
৫	মাদকাসক্তি পুনর্বাসন ভবনের পার্শ্বমুখী সম্প্রসারণ	০%													৫০%
৬	ফেয়ার ফেস কংক্রিট, লিংক করিডোর, গ্রাস কেনপি, ফেসিং ব্রিক, এসিপি সিলিং, জেল প্যাটার্ন গ্রীল, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন ও আনুষঙ্গিক কাজ	০%													৪০%
৭	জেনারেটর	০%													৯০%
৮	সাব-স্টেশন	০%													৮০%
৯	লিফট	০%													০%
১০	স্পেশাল টাইপ এলডি লাইট ফিটিংস, সৌর বিদ্যুতায়ন, এলটি ফিডার ক্যাবল (বিভিন্ন ফ্লোরের জন্য)	০%													৩০%

২২

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১১	ডিপিডিসি চার্জ, আরএমইউ এবং এক্সপ্রেস এইচটি লাইন নির্মাণ	০%													৮০%
১২	ফোর্স ভেন্টিলেশন সিস্টেম, HVAC সিস্টেম, সেন্ট্রাল ডিআরএফ সিস্টেম	০%													৪০%
১৩	অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (অগ্নি সনাক্তকরণ, সুরক্ষা), অগ্নি নির্বাপক	০%													৩০%
১৪	সাবমার্সিবল পাম্প মটর সেট, লাইটনিং প্রটেকশন ডিভাইস, সিসিটিভি ব্যবস্থা, পিএবিএক্স/ইন্টারকম ব্যবস্থা, নেটওয়ার্কিং সিস্টেম, পিএ কনফারেন্স সিস্টেম, সিকিউরিটি এন্ড ফেসেড লাইট, স্টেইজ লাইট এবং সাউন্ড সিস্টেম, টেলিফোন এন্ড ডিস লাইন	০%													৪০%
১৬	হাসপাতালের মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি	০%													৫০%
১৭	ডেস্কটপ/ ল্যাপটপ কম্পিউটার	০%													১০০%
১৮	অফিস সরঞ্জামাদি	০%													১০০%
১৯	আসবাবপত্র ও রান্না ঘরের সামগ্রী	০%													৫০%
২০	প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, লাইব্রেরির বই এবং খেলাধুলার সরঞ্জামাদি	০%													১০০%

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মোঃ আবুল হোসেন ১৪/০৭/২০২৫  
প্রকল্প পরিচালক

## সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

সংস্করণ-৪

মন্ত্রণালয় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
 প্রকল্পের নাম : ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;  
 কোড নং : ২২৪৩৬৬২০০

(লক্ষ টাকায়)

ডিসিপি স্বরূপ অনুযায়ী	২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বরাদ্দ (প্রস্তাবিত) অনুযায়ী লক্ষমাত্রা			জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাকি অংশের ডিগ্রি			
	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক				
মাদকাসক্তি নিরাময় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	০০.৭২০৭	%১৫	%২২	১	%১	-	%১	-	%১	-	%১	০১.৬৩৫	%১	০১.৬৩৫	%১	০১.৬৩৫	%১	০১.৬৩৫	%১	০১.৬৩৫	%১	০১.৬৩৫	%১	০১.৬৩৫	%১	০১.৬৩৫	%১	০১.৬৩৫	%১	১০০%	
মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা)	০০.৭০২১	%০৩	%০৩	১	%২	-	%২	-	%২	-	%২	০৩	%২	০৩	%২	০৩	%২	০৩	%২	০৩	%২	০৩	%২	০৩	%২	০৩	%২	০৩	%২	১০০%	
অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	৭৬.৭২৪	%০৩	%০৩	১	%৪	-	%৪	-	%৪	-	%৪	০২	%৪	০২	%৪	০২	%৪	০২	%৪	০২	%৪	০২	%৪	০২	%৪	০৩	%৩	০৩	%৩	১০০%	
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং এসটিপি/ইটিপি নির্মাণ	০০.৩২৪	%৩২	%৩২	১	-	-	-	-	-	-	-	%২	-	%২	-	%২	-	%২	০২	%২	০২	%২	০২	%২	০২	%২	০২	%২	০২	%২	১০০%
মাদকাসক্তি পুনর্বাসন ভবনের পার্শ্বমুখী সম্প্রসারণ	২.৭৩৫	%০৩	%০৩	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%০১	৩১	%০১	৩১	%০১	৩১	%০১	৩১	%০১	৩১	%০১	৩১	%০১	১০০%
ফেয়ার ফেস কংক্রিট, লিংক করিডোর, গ্রাস কেনপি, ফেসিং ব্লক, এসিপি সিলিং, জেল প্যাটার্ন গ্রীল, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন ও আনুষঙ্গিক কাজ	৬০.৯০২	%০৪	%০৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%০৭	৭৭	৭৭	%০৭	৭৭	%০৭	৭৭	%০৭	৭৭	%০৭	৭৭	%০৭	৭৭	%০৭	১০০%

১৫

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বরাদ্দ (প্রস্তাবিত) অনুযায়ী লক্ষমাত্রা			জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাকি অংশ
অংশের নাম	বরাদ্দ	ক্রম	আর্থিক	স্বল্প	ক্রম	আর্থিক	ক্রম	আর্থিক	ক্রম	আর্থিক	ক্রম	আর্থিক	ক্রম	আর্থিক	ক্রম	আর্থিক	ক্রম	আর্থিক	ক্রম	আর্থিক	ক্রম	আর্থিক	ক্রম	আর্থিক	ক্রম	আর্থিক	ক্রম	আর্থিক	
জেনারেটর	৯৯.০০	%০	%০	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৯০%
সাব-স্টেশন	১১০.০০	%০	%০	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%০৬	%০	%০	%০	%০	%০	৫০%
লিফট	১০০.৬৬৯	%০	%০	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্পেশাল টাইপ এলডি লাইট ফিটিংস, সৌর বিদ্যুতায়ন, এলটি ফিডার ক্যাবল (বিভিন্ন মোডের জন্য)	০০.৭০৫	%০	%০	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%০৫	%০	%০	%০	%০	%০	%০	৩০%
ডিপিডিসি চার্জ, আরএমইউ এবং এক্সপ্রেস এইচটি লাইন নির্মাণ	০০.০৭৯	%০	%০	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%০৭	%০	%০	%০	৫০%
ফোর্স ভেন্টিলেশন সিস্টেম, HVAC সিস্টেম, সেউয়াল ডিআরএফ সিস্টেম	০০.০৭৯	%০	%০	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%০৫	%০৫	%০৫	%০৫	%০৫	%০৫	%০৫	%০৫	%০৫	%০৫	%০৫	%০৫	%০৫	%০৫	৪০%
অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (অগ্নি সনাক্তকরণ ও সুরক্ষা), অগ্নি নির্বাপক	০০.৭৯৯	%০	%০	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%০৯	%০	%০	%০	%০	%০	৩০%

