

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়
৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.dnc.gov.bd

নম্বর: ৫৮.০২.০০০০.০০৬.১২.০০৬.২৫-১৩০৮

২৯ চৈত্র, ১৪৩২
তারিখঃ-----
১২ এপ্রিল, ২০২৬

বিষয়: সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (GPMS) এর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ১ম কোয়ার্টারের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার অগ্রগতি ও প্রমাণক প্রেরণ
সূত্র: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রশাসন-৩ শাখা'র ০৯/০৪/২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০২১.০৫.০০১.২৫-৪৯ সংখ্যক পত্র


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের GPMS এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ১ম কোয়ার্টারের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত) কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও প্রমাণক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে-০৭ পাতা

সিনিয়র সচিব

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

[দৃ: আ: উপসচিব (প্রশাসন-৩)]


১২/০৪/২০২৬
(মো: আবুল কালাম আজাদ)
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):


১. অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. পরিচালক (প্রশাসন/অপারেশন/ চিকিৎসা ও পুনর্বাসন/নিরোধ শিক্ষা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
৩. প্রোগ্রামার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৪. মহাপরিচালকের স্টাফ অফিসার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫. অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৬. অফিস কপি

সেকশন-২

(মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর)

(২০২৫-২৬ অর্থ বছরের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার অগ্রগতি-১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত))

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক নং	কার্যক্রম (ফলাফল নির্দেশক)	পরিমাপকের একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬ বছরের)	অর্জন (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত)
১	২	৩	৪	৫	৬
সেবা প্রদান (Service Delivery)	১১	সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান	সংখ্যা	১৫০০ জন	৮৬০ জন
	১২	মাদকবিরোধী সফল অভিযান পরিচালনা	সংখ্যা	৮০০০ টি	১,৯২৯টি
উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য কার্যক্রম	৩০	“ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল, প্রশাসন এবং ট্রেনিং ব্লক নির্মাণ	শতাংশ	৬০%	সার্বিক অগ্রগতি ৫৫%


মোঃ আবুল কালাম আজাদ
২২/০৯/২০২৫
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর


চিকিৎসা ও পুনর্বাসন শাখা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জিপিএমএস এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১ম কোয়ার্টার (জুলাই-২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):

মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই-২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):	মোট জন
১১	সরকারি মাদকাসক্তদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান	১,৫০০ জন	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৬৪১ জন	৮৬০ জন
			বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	৪২ জন	
			বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	১০৯ জন	
			বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	৬৮ জন	



এম. সাইফুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)




মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপসচিব (২০২৬)
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর


চিকিৎসা ও পুনর্বাসন শাখা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জিপিএমএস এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১ম কোয়ার্টার (জুলাই-২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):

মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই-২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত):	মোট
১১	সরকারি মাদকাসক্তদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান	১,৫০০ জন	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৬৪১ জন	৮৬০ জন
			বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	৪২ জন	
			বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	১০৯ জন	
			বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	৬৮ জন	



এম. সাইফুল ইসলাম
সরকারি পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)



মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপসচিব (২০২৬)
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সেকশন-২

(মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর)

(২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা)

মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক	মাদকবিরোধী সফল অভিযান পরিচালনা	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই/২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর/২৫)
১২	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জুলাই/২৫=৬৬১ টি আগস্ট/২৫=৫৮৯ টি সেপ্টেম্বর/২৫=৬৭৯ টি	৮,০০০ টি	১,৯২৯ টি

Amurim
২২/০৮/২৫
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মুনিম
ওয়ারেন্স অফিসার


M. Akbar
২২/০৮/২৫
মুকুল জ্যোতি চাকমা
উপপরিচালক (অপারেশনস)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা


Abul Kalam Azad
২২/০৮/২০২৫
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
(উপসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জিপিএমএস এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত):

মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত)
১০	“ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ”-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল, প্রশাসন এবং ট্রেনিং ব্লক নির্মাণ	১০০%	<ul style="list-style-type: none">✓ প্রধান পূর্ত কাজ- ডাগ ডি- অ্যাডিকশন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (১ টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন) এর ১৩ তলার ছাদের ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ভবন নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮৩%। ওয়ালের গাথুনির কাজ শেষ হয়েছে। ওয়াল প্লাস্টারের অগ্রগতি ৮৫% এবং চৌকাঠের কাজের অগ্রগতি ৭০%।✓ মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা) (পূর্ত-১) এর নির্মাণ কাজ চলছে। ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্রিক ওয়ার্কের কাজ শেষ পর্যায়ে। বাস্তব অগ্রগতি ৩৩%। <p>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫৫%।</p>


০৭/০৯/২০২৫
মোঃ আবুল হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র
সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প


মোঃ আবুল হোসেন আজাদ
উপসচিব
২/০৯/২০২৫
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা,
www.moha.gov.bd

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১২.৩০ টা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং ২০৮), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

২.০ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হলে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অধিশাখার আওতায় বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

২.১ সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অধিশাখার আওতায় বিভিন্ন অধিদপ্তর (পুলিশ, বিজিবি, কোস্ট গার্ড, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ফায়ার, পাসপোর্ট, মাদক ও কারা) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে ২৫৩৩.৯৭ (জিওবি ২৫১৪.১৪ কোটি + পিএ ১৯.৮৩ কোটি) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন।

২.২ যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অধিশাখার আওতায় বিভিন্ন অধিদপ্তর (পুলিশ, বিজিবি, কোস্ট গার্ড, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ফায়ার, পাসপোর্ট, মাদক ও কারা) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২৫টি প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিপিতে ২৪৯৩.৩১ (জিওবি ২৪৫২.০৭ কোটি + পিএ ১.২৪ কোটি + খোক ৪০.০০ কোটি) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জুলাই ২০২৫-জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ৮৫.২৪ (পুলিশ-২১.১৭৫৪ কোটি, বিজিবি- ২.৪৪৩৭ কোটি, কোস্ট গার্ড-৭.৭৮৭৫ কোটি এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী-৫.৭২ ফায়ার-০.০২ পাসপোর্ট-১৪.১৭ মাদক-০.০০ ও কারা-৩৩.৯২) কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জুলাই ২০২৫-জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অধিশাখার অধিশাখার আর্থিক অগ্রগতি ৩.৪১%। আইএমইডির তথ্য অনুযায়ী ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে (জুলাই ২০২৫-জানুয়ারি ২০২৬) জাতীয় অগ্রগতি ২১.১৮%।

৩.০ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অধিশাখার আওতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে চলমান ২৫টি প্রকল্পের অগ্রগতি তথ্যাদি প্রকল্প ভিত্তিক পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় নিম্নলিখিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৪.০ প্রকল্পভিত্তিক আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত:

ক্র:	প্রকল্পের নাম	বিস্তারিত আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
------	---------------	------------------	-----------	----------------

8.১	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম ক্রয়	<p>আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পটি ১১৪.৯৭ কোটি টাকা (জিওবি-৭৬২৭.৫০, প্রকল্প সাহায্য-৩৮.৬৯৫০) প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নামীন রয়েছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০.০৩১৬ (জিওবি ০.০৩১৬, পিএ ০.০) কোটি টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.০২৭%, বাস্তব-৫%। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে এডিপিতে ৫৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপিতে ০.০৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। অত্র প্রকল্পের আওতায় জাপান সরকারের পক্ষ হতে অনুদান হিসেবে ১১ ধরনের মোট ৪৭০টি সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি প্রদান করা হবে। উক্ত যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ক্রয়ের লক্ষ্যে জাপান সরকারের অনুমোদিত এজেন্সী JICS (Japan International Cooperation System) কর্তৃক ৩টি ধাপে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করা হবে মর্মে সংশোধিত Gantt Chart দাখিল করা হয়েছে। Gantt Chart অনুযায়ী আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৬ এ যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি বাংলাদেশ পৌছাবে মর্মে জানানো হয়েছে। উক্ত সরঞ্জামের সিডি/ভ্যাট বাংলাদেশ সরকারকে পরিশোধ করা হবে। উল্লেখিত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য জাপানে দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</p> <p>সভাপতি প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	ক) প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।	মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ/ প্রকল্প পরিচালক।
8.২	দেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ পুলিশের থানার প্রশাসনিক কাম ব্যারাক ভবন নির্মাণ	<p>আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, “দেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ পুলিশের থানার প্রশাসনিক কাম ব্যারাক ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি ১৬২৪.০৪৫১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০২/০৭/২০২৪ খ্রি. তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ০.০২৮৩ কোটি টাকা, অগ্রগতি-আর্থিক-১%, বাস্তব-৫%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ২০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপিতে ১৯০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।</p> <p>তিনি আরো জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ১০৭টি থানা ভবন নির্মাণ করা হবে।</p>	<p>ক) প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Gantt Chart তৈরি এবং Microsoft Project Management (MPM) এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>গ) অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী প্রাক্কলন চূড়ান্ত করে দ্রুত দরপত্র আহবান করতে হবে।</p>	মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/ পরিকল্পনা-১ অধিশাখা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

<p>8.15</p>	<p>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাঙ্কুলেশন সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প:</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা-৪) সভায় জানান, নভেম্বর ২০২৩ হতে জুন ২০২৭ মেয়াদে ১০৪.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ০.০৪৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.০৪৫%। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৪৯.৩৭ কোটি টাকা সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয়েছে ১৯.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৩৮.৪৮%। প্রকল্পটির অনুকূলে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ০.০২ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০১%।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় জানান, ৫০টি ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাঙ্কুলেশন সংগ্রহের লক্ষ্যে ১ম বার দরপত্র আহবান করেও কোন দরপ্রস্তাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ২য় বার ইজিপিতে গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে দরপত্র আহবান করে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়। বর্ণিত দরপত্রে ২টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দরপ্রস্তাব দাখিল করে। প্রাপ্ত দরপত্রে সর্বনিম্ন দাখিলকৃত একক দর ১,২২,৩৫,৬২০/- টাকা।</p> <p>অনুমোদিত ডিপিপিতে ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাঙ্কুলেশন এর একক দর ৮৮,৪৪,০০০/- টাকা। প্রাপ্ত সর্বনিম্ন একক দর ডিপিপি'র একক দরের চেয়ে প্রায় ৩৯% বেশী হওয়ায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক দরপত্রটি বাতিল করা হয়েছে। মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ই-জিপি টেন্ডারের মাধ্যমে ৫০টি ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাঙ্কুলেশন ক্রয়ের লক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৪৯.৩৭ কোটি টাকা সম্পূর্ণ খরচ করা হবে।</p>	<p>ক) টেন্ডার আহ্বান করে দ্রুত অ্যাঙ্কুলেশন ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;</p> <p>খ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে;</p>	<p>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর</p>
<p>8.16</p>	<p>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ২টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা-৪) জানান, জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৬৫.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত এডিপিতে ১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রথমবারের মতো ঢাকা শহরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মিরপুর ও সদরঘাটে ২টি বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে মিরপুর ফায়ার স্টেশনে বিদ্যমান জরাজীর্ণ ৩ তলা স্টাফ কোয়ার্টার এবং ব্যারাক ভবন এবং সদরঘাট ফায়ার স্টেশনে বিদ্যমান জরাজীর্ণ ২তলা স্টাফ কোয়ার্টার এবং টিন সেড ভবনসমূহ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামতে গঠিত কমিটি কর্তৃক কনডেম ঘোষণা করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ২টি নতুন ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে টেন্ডার আহবানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।</p>	<p>ক) পুরাতন ও জরাজীর্ণ ভবন দ্রুত অপসারণ করতে হবে;</p> <p>খ) ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে জমির বিষয়ে জটিলতা থাকলে তা দ্রুত নিরসন করতে হবে;</p> <p>গ) টেন্ডার আহ্বান করে দ্রুত প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে।</p>	<p>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর</p>

<p>৪.১৭</p>	<p>দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২০টি স্থানে (১২টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা-৪) জানান, জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৬৫০.৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত এডিপিতে ২০.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, এ প্রকল্পের আওতায় ৮টি পুরাতন ভবন ভেঙে 'বি' ক্যাটাগরি থেকে 'এ' ক্যাটাগরি হবে। পুরাতন ৮টি ফায়ার স্টেশনের টেন্ডার মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে আহ্বান করা হবে। ৮টি স্টেশনের মধ্যে ৫টি'র নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে পাওয়া গেছে মাদারীপুর, ঈশ্বরদী এবং সিলেটের নকশা পাওয়া যায়নি।</p> <p>নতুন ১২টি স্টেশনের মধ্যে অনেক জায়গায় জমি নিয়ে জটিলতা দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে দেবীদ্বার, কুমিল্লা ও গাজীপুরে জমি নিয়ে সমস্যা নেই। তিনি পুরাতন ৮টি ও নতুন ২টি সহ মোট ১০টি ফায়ার স্টেশনের কাজ দ্রুত শুরু করতে পারবেন মর্মে আশা প্রকাশ করেন। সভাপতি দ্রুত পিএসসি সভা আহ্বান করে প্রকল্পের সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	<p>(ক) ফায়ার স্টেশনের জমি সমস্যার সমাধান দ্রুত সমাধান করতে হবে;</p> <p>(খ) মার্চ ২০২৬ মাসের মধ্যে টেন্ডার আহ্বানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;</p> <p>(গ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ অর্থ যথাযথ ব্যয় করতে হবে।</p>	<p>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর</p>
<p>৪.১৮</p>	<p>ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প</p>	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা-৪) জানান, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭০.৫৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৩.৪৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৮%। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৩৮.০০ কোটি টাকা সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয়েছে ০.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ০.০০%। প্রকল্পটির অনুকূলে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০০%।</p> <p>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য গত ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন। মেয়াদ বৃদ্ধি হওয়ার পর প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।</p>	<p>(ক) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;</p> <p>(খ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে;</p>	<p>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর</p>

৪.২৪	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা-৪) সভাকে জানান, সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে ২৯৭.৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৮৭.৭৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.১৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৫৩.৭০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ২৫.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৬.৫৫%। জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২.৮০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫.২১%। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, নভেম্বর ২০২৫ হতে প্রকল্পের কাজ ঠিকাদারজনিত সমস্যার কারণে বন্ধ আছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ঠিকাদারকে অপসারণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্মাণাধীন বিল্ডিংগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মাটি ভরাটের কাজ বাকি আছে। প্রকল্প সমাপ্ত করতে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বাড়তে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য মার্চ ২০২৬ মাসের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের আহ্বান জানান।</p>	<p>(ক) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; (খ) ঠিকাদারকে অপসারণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (গ) দ্রুত পিএসসি সভা আয়োজন করে প্রকল্পের সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে;</p>	কারা অধিদপ্তর
৪.২৫	জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প	<p>উপসচিব (পরিকল্পনা-৪) সভাকে জানান, জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৭ মেয়াদে ২১৩.২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩০.৫৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৪.৩২% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৫%। চলতি অর্থবছরে এ প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ১৭.৪০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ১০.০০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫৭.৪৭%। জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫.৮৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৩.৬৮%। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় জানান, বর্তমানে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি দ্রুত গতিতে চলমান আছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করা সম্ভব হবে। কয়েদি ভবন নির্মাণ কাজ আগামী ০১ মাসের মধ্যে সমাপ্ত হবে। কনডেম সেলের কাজ আগামী এপ্রিল ২০২৬ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, প্রশাসনিক ভবন, দর্শনার্থী অপেক্ষা কক্ষ, সাক্ষাৎকার কক্ষ (পুরুষ ও মহিলা), খাদ্য গুদাম, ফুয়েল স্টোর, সাবস্টেশন বিল্ডিং, পাম্প হাউজ, গার্ড রুম, ক্যান্টিন, স্যালুটিং ডায়াস, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, গ্যারেজ, বাউন্ডারী ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে।</p>	<p>(ক) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; (খ) প্রকল্প পরিচালক নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সরেজমিন পরিদর্শনসহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন;</p>	কারা অধিদপ্তর

৫.০ ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এডিপি'র সুবুজ পাতায় অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের প্রকল্পভিত্তিক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

৫.১ যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের আরএডিপিতে অননুমোদিত নতুন

প্রকল্পের সবুজ পাতার তালিকায় ৪১টি প্রকল্প (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-২টি, বাংলাদেশ পুলিশ-১০টি, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-০৬টি, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড-০৫টি, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী-০৫টি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-৪টি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-৩টি, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর-১টি এবং কারা অধিদপ্তর-৫টি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সভাপতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপির অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সবুজ পাতার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নীয় প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫.২ সিদ্ধান্ত:

- ক) ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপির অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নীয় প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;
- খ) ডিপিপি পাওয়ার পর বিধি বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.০ বিবিধ সিদ্ধান্ত:

- ক) বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহার-২০২৬ লক্ষ্যমাত্রা এবং পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ-কে বিবেচনায় নিয়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। চলমান প্রকল্পে এই বিষয়সমূহ প্রতিফলন করার চেষ্টা করতে হবে।
- খ) অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে কোন বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের মাধ্যমে অথবা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইং/শাখার মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে;
- গ) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের পিসিআর দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে;
- ঘ) চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করতে হবে।

৭.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



১৯-০৩-২০২৬

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী

সিনিয়র সচিব

ফোন : +৮৮০২২২৩৩৫৩৭১০

ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৩৪৭২৯০

ইমেইল : secretary@moha.gov.bd

তারিখ: ৫ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৯ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৬২.০৬.০০০২.২৫.২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
- ২। সচিব, সচিব মহোদয়ের দপ্তর, পরিকল্পনা বিভাগ (দুঃস্বাগ-যুগ্মপ্রধান, একনেক-এনইসি, অনুবিভাগ)।
- ৩। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৪। সচিব, সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ।
- ৫। সচিব, সচিবের দপ্তর, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।
- ৬। মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৭। সচিব, সচিবের দপ্তর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।
- ৮। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৯। সচিব, সচিবের দপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
- ১০। ইন্সপেক্টর জেনারেল, পুলিশ মহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স।
- ১১। মহাপরিচালক (বিজিবি), মহাপরিচালকের সচিবালয়, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ।
- ১২। মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের সচিবালয়, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

- ১৩। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।
- ১৪। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ১৫। মহাপরিচালক, র‌্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
- ১৬। অতিরিক্ত সচিব (সকল): (পুলিশ ও এনটিএমসি/প্রশাসন ও অর্থ/আনসার ও সীমান্ত/রাজনৈতিক ও আইসিটি/মেডিকেল/উন্নয়ন)।
- ১৭। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কাজী আলাউদ্দীন রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
- ১৮। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
- ১৯। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ২০। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এবং
- ২১। সিস্টেম এনালিস্ট-২, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।



২৫-০৩-২০২৬

জোসেফা ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারি সচিব