

২.২

অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন

(রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম অধিদপ্তর

সাধারণ শাখা

লক্ষ টাকা

ক্র: নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	মোট বরাদ্দকৃত অর্থ	ওয় কোয়ার্টারে ব্যয়ের টার্গেট	ওয় কোয়ার্টারে ব্যয়
১	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৩.০০	১.০০	০.২৪
২	৩২৫২১০৮	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী	১.০০	০.২৫	-
৩	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৮.৫০	৩.৫০	-
৪	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৬.০০	-	-
৫	৩২৫৭৩০৫	অন্যান্য মগিহারী	১৮.১০	৪.১০	০.৭১
৬	৩২৫৬১০৬	পোষাক	৭.০০	৭.০০	-
৭	৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবণ	২০.০০	৬.০০	-
৮	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৮৫.০০	১.০০	২.৩১
৯	৩২৫৮১০১	মোটরযান মেরামত	১২.০০	৩.০০	২.৪২
১০	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র (মেরামত ও সংরক্ষণ)	২.৫০	১.০০	-
১১	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ)	২.৫০	১.০০	-
১২	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ)	২৫.০০	৫.০০	৭.২৯
১৩	৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন (মেরামত ও সংরক্ষণ)	২০.০০	৬.০০	১০.৭৯
১৪	৩২৫৮১৪৩	সফটওয়্যার ও ডাটাবেইজ রক্ষনাবেক্ষণ (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১০.০০	২.০০	-
১৫	৪১১২১০১	মোটরযান	১০০.০০	-	-
১৬	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১২.০০	৬.০০	-
১৭	৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	৩.০০	১.০০	-
১৮	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৯.০০	১.০০	৯.৭৫
১৯	৪১১২৩০৫	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	২.০০	০.৫০	-
২০	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	১০.০০	৭.০০	১.৮৫
২১	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১৫.০০	১২.০০	-
মোট=			৩৭১.৬০	৬৮.৩৫	৩৫.৩৬

০৬/০৪/২৫
নাজমুল হাসান
উচ্চমান সহকারী
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

০৬/০৪/২৫
ইসমাইল হোসেন
সহকারী পরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৬/৪/২৫
মিতসু শাগলিন
উপ-পরিচালক

বিষয়: “মুনশী আরফান আলী-ইউসেপ শ্রম ও কর্মসংস্থান ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের) প্রসঙ্গে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় শ্রম অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থা ইউসেপ বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মুনশী আরফান আলী-ইউসেপ শ্রম ও কর্মসংস্থান ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আরএডিপিতে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা আইবাস++ এবং এএমএস সফটওয়্যারে এট্রি প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্তমতে প্রকল্পটির নাম, প্রকল্প এলাকা পরিবর্তন ও ডিপিপি সংশোধনের বিষয়াদি চলমান রয়েছে। তাই ২০২৪-২৫ অর্থবছরের (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫) ৩য় কোয়ার্টারে জিওবি অংশে প্রকল্পের অনুকূলে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।



মাসুদ
প্রকল্প পরিচালক
“মুনশী আরফান আলী-ইউসেপ
শ্রম ও কর্মসংস্থান ইনস্টিটিউট স্থাপন
এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।



শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুবসমাজকে শিল্প শ্রমিকে রূপান্তর প্রকল্প

শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার আলোকে বাস্তব অগ্রগতি (২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর)

ক্রমিক সংখ্যা	লট নং	ডিজিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্রাদাতা কর্তৃক প্রাপ্ত মূল্য	কাজের অগ্রগতি	সম্পন্নকৃত কাজ (%)
	২		৪	৫	৬	৭	৭	৯	১০	১১	১২
		কম্পিউটার	সংখ্যা	৬০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭০	৪০.৬৫	মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে এবং সরবরাহকারী বিল প্রকল্প দপ্তরে দাখিল করেছেন। বিল পরিশোধের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।	৯০%
১		যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	সংখ্যা		ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৯.৪০	২৮.৯২	মালামাল আংশিক সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	৭৫%
২		যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১২৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২২.০৪	১১৩.৩৭	মালামাল আংশিক সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	৭৫%
৩		যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	সংখ্যা		ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.৫৬	৯.৪৯৯	মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে এবং সরবরাহকারী বিল প্রকল্প দপ্তরে দাখিল করেছেন। বিল পরিশোধের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।	৯০%
১		প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৯০, ৭৮৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯০.৫০	পুনঃদরপত্র করা হয়েছে।	রিটেন্ডার করা হয়েছে। মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।	৫০%
২		প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	সংখ্যা		ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩২.২০	পুনঃদরপত্র করা হয়েছে।	রিটেন্ডার করা হয়েছে। মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।	৫০%

৩	প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৩টিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৭.৫০	৬১.৬৩	মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে এবং সরবরাহকারী বিল প্রকল্প দপ্তরে দাখিল করেছেন। বিল পরিশোধের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।	৯০%
৪	প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৩টিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৫.৭০	৪৩.২৮	মালামাল আংশিক সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	৭৫%
৫	প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৩টিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৩.৫০	৩২.২২	কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সরবরাহকারীকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে	১০০%
৪	মুদ্রণ ও বাঁধাই (CBLM)	সংখ্যা	১৫০০০	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৮	৪৪.১১	কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সরবরাহকারীকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে	১০০%
১-	ব্যবহার্য সামগ্রী (সুরক্ষা সরঞ্জামাদি)	ব্যাচ	৭৫০	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫০	১৩৮.৬৬	মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে এবং সরবরাহকারী বিল প্রকল্প দপ্তরে দাখিল করেছেন। বিল পরিশোধের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।	৯০%
			১০৬৭১৫	ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য		৭২৮.৪০			
		সংখ্যা	০১	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০	১৯.৩১	দরপত্র অনুযায়ী সরবরাহকারী ৩০% কাজ সম্পন্ন করে প্রকল্প দপ্তরে বিল দাখিল করেছেন। বাকী কাজ চলমান রয়েছে।	৬০%
	কনসালটেন্সি (সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ ডেভেলপমেন্ট)	সংখ্যা	০১	কিউসিবিএস	জিওবি	২০			

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার আলোকে বাস্তব অগ্রগতি ৭৮.৭৫%


(মোঃআবু আশরাফ মাহমুদ)
প্রকল্প পরিচালক

“শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া
যুব সমাজকে শিল্প শ্রমিকে যুগান্ত প্রকল্প” পীঠিক প্রকল্প
মুস অর্ধেক, ঢাকা।