

২.১

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-
পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

| | |
|-------------|---------|
| মোট | ৪৯৯২.৮২ |
| জিওবি | ৩৯৯৪.২৫ |
| নিজস্ব অর্থ | ৯৯৮.৫৭ |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
| সংস্থা | : | শ্রম অধিদপ্তর |
| ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড | : | প্রকল্প পরিচালক |
| প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড | : | মুশশী আরহান আলী ইউসেপ শ্রম কর্মসংস্থান ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প |

| প্যাকেজ নং/কোড নং | ডিজিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
|-------------------|---|--------|--------|----------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ৩২১১১০৭ | মানবান ব্যবহার (চুক্তি ভিত্তিক) | সংখ্যা | ০২ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৫.০০ | ০৩/০৩/২০২৪ | ০৭/০৩/২০২৪ | ০৬/০৫/২০২৪ | ২০/০৫/২০২৪ |
| ৪১১১৩১৭ | সিভিল ওয়ার্ক (অন্যান্য ভবন এবং অবকাঠামো)/কনসালটেন্সি | সংখ্যা | ০২ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | জিওবি | ১৯৭.০০ | ০৩/০৩/২০২৪ | ০৭/০৩/২০২৪ | ০৬/০৫/২০২৪ | ২০/০৫/২০২৪ |
| | | | | | ক্রয় কৃত পণ্যের মোট মূল্য | মোট মূল্য | ২১২.০০ | | | | |


 সালাহউদ্দীন মাহমুদ
 পরিচালক (সং দাঃ)
 পরিচালক, উন্নয়ন ও পরিসংখ্যান
 পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও পরিসংখ্যান
 প্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।



শ্রম অধিদপ্তর

সামাজিক সুরক্ষা এম.আই.এস.

Text size A A A Color C C C C

কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন



ফেসবুক পেইজ
ভিজিট ও লাইক
দিন।

সর্বশেষ আপডেইট: ১২ মার্চ ২০২৪

“শিল্পের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুবসমাজকে শিল্প শ্রমিকে রূপান্তর” শীর্ষক প্রকল্প।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের ৪৩টি উপজেলায় ১৫০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের শিল্প কারখানার চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র প্রদান।

- শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুব সমাজকে শিল্প শ্রমিকে রূপান্তর প্রকল্প-৭ (1) view
- শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুব সমাজকে শিল্প শ্রমিকে রূপান্তর প্রকল্প এর কর্মপরিকল্পনা view
- শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া যুব সমাজকে শিল্প শ্রমিকে রূপান্তর প্রকল্প এর ত্রয় পরিকল্পনা view



400. That's an error.

The server cannot process the request because it is malformed. It should not be retried. That's all we know.

কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন



ফেসবুক পেইজ
ভিজিট ও লাইক
দিন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



শেখ হাসিনা, এমপি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী



মোঃ নাজরুল ইসলাম খাঁ, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সচিব



মোঃ মাহফুজ হোসেন
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মহাপরিচালক



মোঃ তরিফুল আলম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
শ্রম অধিদপ্তর



পোপিং



মতামত



“শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়া বুলনামাছকে শিল্প হানিকে রূপান্তর করায়”

ক্রম পরিকল্পনা

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ণা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|--------------------------|---|--------|--------|----------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | দরপত্র আহবান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
| GD-01 | কম্পিউটার | সংখ্যা | ৬০ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | ক্রিডিট | ৭০ | ০১/১২/২০২৩ | ০১/০১/২০২৪ | ১৫/০১/২০২৪ |
| GD-02 | যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি | সংখ্যা | ৩০ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | ক্রিডিট | ১৬১ | ০১/১২/২০২৩ | ০১/০১/২০২৪ | ১৫/০১/২০২৪ |
| GD-03 | প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ | সংখ্যা | এসএস | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | ক্রিডিট | ২২৫ | ০১/১২/২০২৩ | ০১/০১/২০২৪ | ১৫/০১/২০২৪ |
| GD-04 | যন্ত্রন ও বাধাই (CBLM) | সংখ্যা | ১৫০০০ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | ক্রিডিট | ৬৮ | ০১/১২/২০২৩ | ০১/০১/২০২৪ | ১৫/০১/২০২৪ |
| GD-05 | ব্যবহার্য সামগ্রী (সুরক্ষা সরঞ্জামাদি) | বাচ | ৭৫০ | ওটিএম | প্রকল্প পরিচালক | ক্রিডিট | ১৫০ | ০১/১২/২০২৩ | ০১/০১/২০২৪ | ১৫/০১/২০২৪ |
| ক্রমকৃত পণ্যের মোট মুদ্য | | | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| SD-01 | কনসালটেন্সি (সফটওয়্যার এক্স ডাটাবেজ ডেভেলপমেন্ট) | সংখ্যা | ০১ | কিউসিবিএস | প্রকল্প পরিচালক | ক্রিডিট | ২০ | ০১/১২/২০২৩ | ০১/০১/২০২৪ | ১৫/০১/২০২৪ |
| ক্রমকৃত পণ্যের মোট মুদ্য | | | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |


 (মোঃ আবু আশরাফ মাহমুদ)
 পরিচালক
 বিভাগীয় প্রম দপ্তর, ঢাকা।
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার