



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন অধিদপ্তর
এফ-১২/সি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোনঃ ৯৫১৩৩০৫
ওয়েব সাইট: www.dos.gov.bd
ই-মেইলঃ info@dos.gov.bd

নং- ১৮.১৭.০০০০.০১৬.০৫.০০১.১৮/৫৪০

তারিখঃ ২৭-০৮-২০২৪ খ্রি:

সিনিয়র সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিভাজন পূর্বক ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জন্য সময়ভিত্তিক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত ছকে পূরণ করতঃ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৭ পাতা।


কমডোর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম (ই)
বিএসপি, এনইউপি, বিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, বিএন
মহাপরিচালক

অনুলিপি: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ-

- ১। সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রচারের জন্য)।
- ২। হিসাব শাখা, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।

Ministry/Division:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

Agency:

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

Procurement Entity Name:

মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।

S.I.	Description of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Estimated cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertiser/ tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total time of contract signature	Time for completion of contract	Remarks
1	i) স্টেনিয়ার/কনসার্পে স্টেনিয়ার-১	০১ টি	OTM /E-GP/LTM DPM/ Quotations	HOPE	05 lacs out of 150	Planned date Planned days Actual date		04/08/24	18/08/24	23/08/24	03/09/24	10/09/24	08/10/24	61	08/11/2024	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে
	ii) স্টেনিয়ার/কনসার্পে ওয়াশ মোটরিস (৫-২০২৪ (সেপ্টেম্বর-২০২৪) এবং বাণিজ্যিক জাহাজে নাবিকদের কর্মসংস্থান স্থানীয় বিষয়ক স্টেনিয়ার	০১ টি	OTM/ E-GP/LTM DPM	HOPE	120 lacs out of 150 lacs	Planned date Planned days Actual date		05/08/24	22/08/24	29/08/24	05/09/24	12/09/24	14/10/24	72	14/11/2024	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে
	iii) স্টেনিয়ার/ কনসার্পে-২	০১ টি	OTM/ E-GP/LTM/ DPM/ Quotations	HOPE	25 lacs out of 150 lacs	Planned date Planned days Actual date		02/01/25	16/01/25	26/01/25	04/02/25	11/02/25	11/03/25	69	13/04/2025	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে
2	মুদ্রণ ও বৈধি (বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা সনদ ও পরীক্ষার খাতা)	অনুযোজিত জাহাজপত্র অনুসারে	OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	12 lacs out 40 lacs	Planned date Planned days Actual date		11/08/24	27/08/24	03/09/24	10/09/24	17/09/24	15/10/24	64	17/11/2024	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে
					28 lacs out 40 lacs	Planned date Planned days Actual date		05/01/25	20/01/25	29/01/25	09/02/25	16/02/25	17/03/25	68	17/04/2025	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে
					150 lacs out of 1.50 lacs	Planned date Planned days Actual date		02/01/25	16/01/25	23/01/25	30/01/25	06/02/25	06/03/25	63	06/04/2025	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে
3	স্টেনিয়ার	অনুযোজিত জাহাজপত্র অনুসারে	OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	150 lacs out of 1.50 lacs	Planned date Planned days Actual date		02/01/25	16/01/25	23/01/25	30/01/25	06/02/25	06/03/25	63	06/04/2025	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে

S I	Description of goods	Unit	Procurement Method/Type	Contract Approving authority	Estimated cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invile/ tendered	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total time of contract signature	Time for completion of contract	Remarks
4	i) Sign on Sign of Software up gradation	অনুযোজিত গ্রাফিক্স পত্র	ভিজিট OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	15 Lacs out of 100 Lacs	Planned date Planned days		29/08/24	12/09/24	19/09/24	26/09/24	03/10/24	31/10/24	-	01/12/2024	
	ii) Maritime single window	ভুক্তি মোজারক	ভিজিট OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	41 Lacs out of 100 Lacs	Planned date Planned days Actual date				07	07	07	28	64	30	
	iii) Security Software	ভুক্তি মোজারক	ভিজিট OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	9.5 Lacs out of 100 Lacs	Planned date Planned days Actual date										সফাফা ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পার
	iv) Visitor Management system Software and Maintenance	ভুক্তি মোজারক	ভিজিট OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	2 Lacs out of 100 Lacs	Planned date Planned days Actual date							1			
	v) Maintenance & Up gradation Of Existing Web Based Software With Desk Support of For End Users.	ভুক্তি মোজারক	ভিজিট OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	22 Lacs out of 100 Lacs	Planned date Planned days Actual date										৩ মাস অতিরিক্ত সঠিকভাবে সেবা প্রদান সাপেক্ষে
	vi) Inland crew management Software	ভুক্তি মোজারক	ভিজিট OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	09 Lacs out of 100 Lacs	Planned date Planned days Actual date		28/11/24	12/12/24	19/12/24	26/12/24	02/01/25	30/01/25	-	02/3/2025	
	vii) Personnel Management Information System (PMIS), AMS, DMS	ভুক্তি মোজারক	ভিজিট OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	1.5 Lacs out of 100 Lacs	Planned date Planned days Actual date		02/07/24	16/07/24	23/07/24	30/07/24	06/08/24	03/09/24	-	03/10/2024	৩ মাস অতিরিক্ত সঠিকভাবে সেবা প্রদান সাপেক্ষে
	i) অনুষ্ঠান / উৎসবাদি (বিক্রয় দিবস-২০২৪)	অনুযোজিত গ্রাফিক্স পত্র	ভিজিট OTM/ E-GP/LTM/	HOPE	03 lacs out of 90 lacs	Planned date Planned days		10/10/24	24/10/24	31/10/24	11/08/24	07/11/24	05/12/24	-	05/01/2025	বিক্রয় দিবস- ২০২৪

[Signature]

[Signature]

[Signature]

S.I	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract approving authority	Estimated cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertisd tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total time of contract signature	Time for completion of contract	Remarks
	ii) অনুষ্ঠান / উৎসবদি (যাষ্ট্রীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪)	অনুযোজিত বাহিনীপত্র অনুসারে	জিঙ্ক্রেড OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	03 lacs out of 90 lacs	Planned date Actual date		12/01/25	26/01/25	02/02/25	09/02/25	16/02/25	16/03/25	-	26/03/2025	যাষ্ট্রীনতা ও জাতীয় দিবস- ২০২৪
	iii) অনুষ্ঠান / উৎসবদি (দৌ - নিরাপত্তা সপ্তাহ- ২০২৪)	অনুযোজিত বাহিনীপত্র অনুসারে	জিঙ্ক্রেড OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	84 lacs out of 90 lacs	Planned date Actual date		02/03/25	16/03/25	23/03/25	30/03/25	06/04/25	04/05/25	-	04/06/2025	(দৌ - নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০২৪)
	৬ন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (এসআইডি, ফটোকপি মেশিন, কপিংউটার, প্রিন্টার, আবসরপত্র, ইলেকট্রনিক সামগ্রী ইত্যাদি সেরামত)	অনুযোজিত বাহিনীপত্র অনুসারে	জিঙ্ক্রেড OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM/Cash Purchase	HOPE	03 lacs out of 8 Lacs	Planned date Actual date		19/09/24	03/10/24	10/10/24	17/10/24	24/10/24	21/11/24	-	22/12/2024	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
6			Cash Purchase/ Quotation	HOPE	02 lacs out of 8 Lacs											
7			OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM/Cash Purchase	HOPE	03 lacs out of 8 Lacs	Planned date Actual date		05/01/25	20/01/25	27/01/25	03/02/25	10/02/25	09/03/25	-	09/04/2025	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
			OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	20 lacs out of 35 Lacs (Every time below 25 thousand taka)	Planned date Actual date		28/08/24	11/09/24	18/09/24	25/09/24	02/10/24	30/10/24	-	01/12/2024	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
	অন্যান্য মালিয়ারি	অনুযোজিত বাহিনীপত্র অনুসারে	OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	13 lacs out of 35 Lacs	Planned date Actual date		06/02/25	20/02/25	27/02/25	06/03/25	13/03/25	10/04/25	-	11/05/2025	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
			Cash Purchase/ Quotation	HOPE	2 lacs out of 35 Lacs											

[Signature]

[Signature]

[Signature]

S.L.	Description of procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Estimated cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total line of contract signature	Time for completion of contract	Remarks
8	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	অনুযোজিত বাণিজ্যিক অনুসারে	OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM/Cash Purchase	HOPE	10 Lacs out of 10 Lacs	Planned date Planned days Actual date		01/10/24	15/10/24 14	22/10/24 07	29/10/24 07	05/11/24 07	03/12/24 28	- 63	02/01/2025 30	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
9	পরীক্ষা দি	অনুযোজিত বাণিজ্যিক অনুসারে	OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	40 lacs out of 80 Lacs	Planned date Planned days Actual date		22/08/24	05/09/24 14	12/09/24 07	19/09/24 07	26/09/24 07	24/10/24 28	- 63	24/11/2024 30	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
10	আইনসংক্রান্ত কাম		OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	40 Lacs out of 80 Lacs	Planned date Planned days Actual date		01/10/24	15/10/24 14	22/10/24 07	29/10/24 07	05/11/24 07	03/12/24 28	- 63	05/01/2025 32	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
11	ভূমি ক্রয়ন কাম				10 Lacs out of 10 Lacs	Planned date Planned days Actual date										চাহিদা অনুসারে আইন শাখা হতে
12	শৌর্য কাম				2 Lacs out of 2 Lacs	Planned date Planned days Actual date										নির্ধারিত যন্ত্রে বিস্তার শাখা হতে
13	1) অফিস সরঞ্জামাদি	অনুযোজিত বাণিজ্যিক অনুসারে	OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	05 Lacs out of 10 Lacs	Planned date Planned days Actual date		01/10/2024	15/10/24 14	22/10/24 07	29/10/24 07	05/11/24 07	03/12/24 28	- 63	05/01/2025 30	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
			OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM	HOPE	05 lacs out of 10 lacs	Planned date Planned days Actual date		02/03/25	16/03/25 14	23/03/25 07	30/03/25 07	06/04/25 07	04/05/25 28	- 64	04/06/2025 30	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Sl	Description of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Estimated cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invited/ Advertisised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total time of contact signature	Time for completion of contact	Remarks
14	নিয়োগ পরীক্ষা			HOPE	07 lacs	Planned date Planned days Actual date										জনকল নিয়োগে বিধি মোতাবেক
15	পানি			HOPE	30 Lacs out of 30 Lacs	Planned date Planned days Actual date										মাসিক ব্যবস্হত দেব মূল্য মাসভিত্তিক পরিশোধ
16	কুঠিরায়			HOPE	2 Lacs out of 2 Lacs	Planned date Planned days Actual date										প্রয়োজন অনুসারে
17	ইন্টারনেট/ফ্রাফ্র/টেলিফ্র			HOPE	20 Lacs out of 20 Lacs	Planned date Planned days Actual date										মাসিক ব্যবস্হত দেব মূল্য মাসভিত্তিক পরিশোধ
18	ভাক			HOPE	0.5 Lacs out of 0.5 Lacs	Planned date Planned days Actual date										প্রয়োজন অনুসারে
19	ক্রেডিটেশন			HOPE	8 Lacs out of 8 Lacs	Planned date Planned days Actual date										মাসভিত্তিক পরিশোধ
20	অফিস ভবন ভাড়া			HOPE	40 Lacs out of 40 Lacs	Planned date Planned days Actual date										মুঠি মোতাবেক মাসভিত্তিক পরিশোধ
21	সেট্রান, ওয়েল			HOPE	40 Lacs out of 40 Lacs	Planned date Planned days Actual date										নির্ধারিত মাসিক ব্যবস্হত দেব মূল্য মাসভিত্তিক পরিশোধ

S. I.	Description of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Estimated cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invile Advertisured tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total time of contract	Time for completion of contract	Remarks
22	প্রকার ও বিজ্ঞাপন			HOPE	50 Lacs out of 50 Lacs	Planned date Planned days Actual date		১ম কোয়ার্টারে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন খরচ ০৪ লক্ষ		২য় কোয়ার্টারে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র খরচ ২০ লক্ষ		১ম কোয়ার্টারে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন খরচ ৬ লক্ষ		৪র্থ কোয়ার্টারে বিভিন্ন ক্রোড়পত্র খরচ ২০ লক্ষ		মুক্তি মোজাবের অনবদ্যের সেবা মূল্য অনুসারে
23	অডিটসোর্সিং			HOPE	55 Lacs out of 55 Lacs	Planned date Planned days Actual date										মুক্তি মোজাবের অনবদ্যের সেবা মূল্য অনুসারে
24	গেটরমান	অনুমোদিত বাহিনীপত্র অনুসারে	OTM/ E-GP/LTM/ Quotation/ DPM/Cash purchase	HOPE	15 Lacs out of 15 lacs	Planned date Planned days Actual date										প্রত্যেক গাড়ি বাবদ ধরোজন অনুসারে নির্ধারিত বাৎসরিক ৭৫,০০০.০০ (পঞ্চতর হাজার) টাকা
25	গেটরমান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়			HOPE	10 lacs out of 10 lacs	Planned date Planned days Actual date		১ম কোয়ার্টারে খরচ ২.৫		২য় কোয়ার্টারে খরচ ২.৫		৩য় কোয়ার্টারে খরচ ২.৫		৪র্থ কোয়ার্টারে খরচ ২.৫		
26	অপারেশন ব্যয়			HOPE	7 Lacs out of 7 Lacs	Planned date Planned days Actual date										বাহিনী অনুসারে বিধি মোজাবের
27	যানবাহন ব্যয় (মুক্তিভিত্তিক)			HOPE	40 Lacs out of 40 Lacs	Planned date Planned days Actual date		১ম কোয়ার্টারে খরচ ১০ লক্ষ		২য় কোয়ার্টারে খরচ ১০ লক্ষ		৩য় কোয়ার্টারে খরচ ১০ লক্ষ		৪র্থ কোয়ার্টারে খরচ ১০ লক্ষ		
28	প্রশিক্ষণ			HOPE	20 Lacs out of 20 Lacs	Planned date Planned days Actual date										বাহিনী অনুসারে
29	নগরালী			HOPE	6 Lacs out of 6 Lacs	Planned date Planned days										বাহিনী অনুসারে

[Signature]

[Signature]

[Signature]

S.I.	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Estimated cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertiser tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total time of contract signature	Time for completion of contract	Remarks
30	উপাদান			HOPE	3 Lacs out of 3 Lacs	Actual date Planned date Planned days Actual days										
31	যান্ত্রিক কয়			HOPE	5 Lacs out of 5 Lacs	Planned date Planned days Actual date										সরকারি প্রয়োজনে অনুমোদন মোতাবেক
32	শ্রমিক (অনিমদিত মজুরি)			HOPE	3 Lacs out of 3 Lacs	Planned date Planned days Actual date										প্রয়োজন অনুসারে
33	i) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি Bangladesh Computer Council (Cloud server rent) BDCCCL	মুজি মোতাবেক	চারিদাপত্রের জিজ্ঞাসা OTM, E-GP/LTM/Quotation/ DPM	HOPE	15 out of 30 Lacs	Planned date Planned days Actual date										বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মুজি মোতাবেক বিল দাখিল সাপেক্ষে
34	ii) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি Retransfer film, Ribbon, cards, ii) License software (Anti-virus, Microsoft office windows)	মুজি মোতাবেক	চারিদাপত্রের জিজ্ঞাসা OTM, E-GP/LTM/Quotation /DPM	HOPE	15 Lacs out of 30 Lacs	Planned date Planned days Actual date		01/01/25	15/01/25	22/01/25	29/01/25	05/02/25	05/03/25	-	06/04/2025	সরকারি প্রয়োজনে অনুমোদন মোতাবেক

[Signature]

[Signature]

[Signature]