

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
“সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন” প্রকল্প
বস্ত্র অধিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন (১২তম তলা)
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং- ২৪.০২.০০০০.০৭০.২০.০০১.১৭- ০৪

তারিখঃ ০৫ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।
২০ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ


বিষয়ঃ বস্ত্র অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের
অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১। বস্ত্র অধিদপ্তরের স্মারক নং- ২৪.০২.০০০০.০০৫.১৬৪.১৯ (অংশ-১)-৩৮৬

তারিখঃ ০৫/০৭/২০২২ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রদ্বয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বস্ত্র অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল
ইন্সটিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয়
পরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(মোহাম্মদ সাঈকত হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
ফোন নম্বর: ০২-৫৫০১৪০৫৪
E-mail: pdsunamgonj@gmail.com

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মাধ্যমঃ মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।

প্রকল্প ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)

প্রকল্পের নাম : “সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট (২য় সংশোধিত) স্থাপন” প্রকল্প
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।
 মেয়াদকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত।
 প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৭২১.৮৫ লক্ষ টাকা
 ১ম সংশোধিত ব্যয় : ১০৩৪৬.৮৫ লক্ষ টাকা
 ২য় সংশোধিত ব্যয় : ১২৬২৪.১৩ লক্ষ টাকা
 চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ : ৩৫২৮.০০ লক্ষ টাকা

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ফোড নং	আইটেম কাজের বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ	লক্ষ্য মাত্রা	জুলাই/২২	আগষ্ট/২২	সেপ্টেম্বর/২২	অক্টোবর/২২	নভেম্বর/২২	ডিসেম্বর/২২	জানুয়ারি/২৩	ফেব্রুয়ারি/২৩	মার্চ/২৩	এপ্রিল/২৩	মে/২৩	জুন/২৩	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক) রাজস্ব ব্যয়																	
১	৩১১১১০১	কর্মকর্তাদের বেতন	৭.২০	০.২০%													
ভাতাদি																	
৩	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	০.১২	০.০০৩%													
	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৩.৬০	০.১০%													
	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	০.১৮	০.০০৫%													
	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	০.০৩	০.০০০৯%													
	৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	০.১২	০.০০৪%													
	৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা (সার্ভিস)	৪.০০	০.১১%													
	৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন	০.২৮	০.০০৮%													
	৩১১১৩২৭	গুজারিটাইম	০.৪০	০.০১১%													
	৩১১১৩৩৫	নববর্ষ ভাতা	০.২২	০.০০৬%													
	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	২.১৭	০.০৬২%													
	৩১১১৩৩২	সম্মানী	১.৫০	০.০৪৩%													
প্রশাসনিক ব্যয়																	
	৩২১১১০৯	কর্ম:সাকুল্য বেতন	৭.২০	০.২০%													
	৩২১১১২০	টেলিফোন	০.৩০	০.০০৯%													
	৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন	০.৫০	০.০১৪%													
	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	০.৮০	০.০২২%													
	৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	৪.০০	০.১১%													

১৭

মোঃ নূরুজ্জামান
 মহাপরিচালক
 বস্ত্র অধিদপ্তর
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
 তত্বী বাংলাদেশ সরকার

ক্র: নং	কোড নং	আইটেম কাজের বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ	লক্ষ্য মাত্রা	জুলা ই/২২	আগ ষ্ট/২২	সেপ্টেম্বর/ ২২	অক্টোবর/ ২২	নভেম্বর/ ২২	ডিসেম্বর/ ২২	জানুয়ারি/ ২৩	ফেব্রুয়ারি/ ২৩	মার্চ/২৩	এপ্রিল/২৩	মে/২৩	জুন/২৩	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	০.৭০	০.০২০%													
	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	৭.০০	০.২০%													
	৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	০.১৮	০.০০৫%													
	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট	০.২৮	০.০০৮%													
	৩২১১১১৫	পানি	০.৪০	০.০১১%													
	৩২৫৮১০১	মোটরযান মেরামত	০.৫০	০.০১৪%													
	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র মেরামত	০.৪০	০.০১১%													
	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার মেরামত	০.৪০	০.০১১%													
	৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জাম মেরা:	০.৪০	০.০১১%													
	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন	০.৪০	০.০১১%													
	৩২৪৪১০১	ভ্রমণ	১.০০	০.০২৮%													
	৩২৪৩১০১	পেট্রোল তেল ও লুব্রিকেন্টস	০.৬০	০.০১৭%													
	৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	১.৫০	০.০৪৩%													
	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	০.৪০	০.০১১%													
	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাথাই	০.৩০	০.০০৯%													
	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	০.৪০	০.০১১%													
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য টেশনারী	০.৫২	০.০১৫%													
	ক) মোট রাজস্ব		৪৮.০০	১.৩৬%													
	মূলধন ব্যয়																
১	৪১১১১০১	অনাবাসিক ভবন	৫১০.৩২	১৪.৪৬%													
২	৪১১১৩০২	ইন্টারোড রোড	৭৩.৫৭	২.০৯%													
৩	৪১১১৩০৭	ডেন এন্ড বক্স কালভার্ট	০.৯৫	০.০২৭%													
৪	৪১১১৩০৯	বহিঃ নিষ্কাশন	১০০.০০	২.৮৩%													
৫	৪১১২৩০৩	এক্সটারনাল ইলেকট্রিফি:	১০০.০০	২.৮৩%													
৬	৪১১২২০২	কম্পিউটার অন্যান্য সরঞ্জামা	৭৩.১০	২.০৭%													
৭	৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি	২৪৯৩.৯৪	৭০.৬৯%													
৮	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৩৮.১২	১.০৮%													
৯	৪১১২৩১২	শিক্ষা, বইপত্র ও সামগ্রিকী	৫০.০০	১.৪২%													
১০	৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামা:	৪০.০০	১.১৩%													
১১	৪১১২৩১৪	ইউটেনসিল	০.০০	০.০০													
১২		মোট মূলধন ব্যয়:	৩৪৮০.০০	৯৮.৬৪%													
১৩		মোট (রাজস্ব+ মূলধন)	৩৫২৮.০০	১০০%													
১৪		ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	০.০০	০.০০													
১৫		প্রাইজ কন্ট্রোল	০.০০	০.০০													
১৬		সর্বমোট ব্যয়;	৩৫২৮.০০	১০০%													

মোহাম্মদ সাফিউজ্জামান
মহাপরিচালক
বস্ত্র অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোহাম্মদ সাফিউজ্জামান
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
E-mail: pdsunamgonj@gmail.com
20/04/2022

Annual Procurement Plan-Current year-all:

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT (Goods)
2022-2023

Ministry/Division : Ministry of Textiles & jute.
Agency : Department of Textile.
Procuring Entity : Project Director.

Enclosed-2 (Ka)

Budget Development

Project/Programme Name & Code : Establishment of Sunamganj Textile Institute (141-14102-224115300)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Requirement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estimated Cost in Lakh Taka	Time code for process	Not used in goods	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification Award	Signing of Contract	Total time to signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Machinery & equipments	Set	161	DPM/OTM	According to Delegation of Financial Power	GOB	2493.94	Planned Date		20/08/22	17/09/22	25/09/22	09/11/22	30/12/22	21/01/23	-	-
								Planned Days		0	28days	08days	14days	21days	10days	81days	6 months
								Actual days									
GD-2	Furniture	Set	2276	DPM/OTM	According to Delegation of Financial Power	GOB	258.12	Planned Date		28/08/22	18/09/22	25/09/22	21/11/22	08/12/22	10/01/23		6 Months
								Planned Days		0	21 days	07days	14days	17days	10days	69 days	
								Actual days									
GD-3	Books & Journal	Set	1101	DPM/OTM	According to Delegation of Financial Power	GOB	50.00	Planned Date		01/01/23	13/01/23	20/01/23	05/02/23	01/03/23	09/03/23		3 Months
								Planned Days		0	14days	07days	15days	26days	10days	72 days	
								Actual days									
GD-4	Telecommunication	Set	1	DPM/OTM	According to Delegation of Financial Power	GOB	40.00	Planned Date		02/01/23	12/01/23	21/01/23	12/02/23	19/03/23	01/04/23		3months
								Planned Days		0	14days	09days	21days	20days	10days	74days	
								Actual days									
GD-5	Computer & education equipments	Set	157	DPM/OTM	According to Delegation of Financial Power	GOB	79.00	Planned Date		04/01/23	20/01/23	27/01/23	18/02/23	02/03/23	11/03/23		3 Months
								Planned Days		0	14days	07days	21days	14days	09days	65days	
								Actual days									
GD-6	Utencil	Set	1	DPM/OTM	According to Delegation of Financial Power	GOB	20.00	Planned Date		05/01/23	19/01/23	27/01/23	11/02/23	01/03/23	10/03/23		3 months
								Planned Days		0	14days	08days	14days	17days	10days	63days	
								Actual days									

20.07.2022
Mohammad Shakhawat Hossain
Project Director (Deputy Secretary)
E-mail: pdsunamgonj@gmail.com

মোঃ নূরুজ্জামান
মহাপরিচালক
বঙ্গ অধিদপ্তর
বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার