

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা)
৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

নং-২৪.০২.০০০০.০০৫.১৪.১৬৪.১৯ (অংশ-১) ৪৩৯

তারিখ: ২৯/০৭/২০২৪ খ্রি.


বিষয়ঃ বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৪.০০.০০০০.২০৬.০৬.০২১.২৩.২৬২, তারিখঃ ৩০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা প্রেরণের জন্য সূত্রোক্ত স্মারকে নির্দেশনা রয়েছে। সে অনুযায়ী বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকগণ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা প্রণয়ন করতঃ বস্ত্র অধিদপ্তরে দাখিল করেছেন।

২। এমতাবস্থায়, বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক দাখিলকৃত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা অনুমোদন করতঃ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ, এনডিসি)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ৫৫০১৪২৫৬

সচিব

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃ: আ: যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ)

প্রকল্প ভিত্তিক কার্যপরিচয়নামা (২০২৪-২০২৫)

প্রকল্পের নাম : "সুশাসনগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট (২য় সংশোধিত) স্থাপন" প্রকল্প
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।
 ন্যায়দকাল : জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৪ পর্যন্ত।
 প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৭২১.৮৫ লক্ষ টাকা
 ১ম সংশোধিত ব্যয় : ১০৩৪৬.৮৫ লক্ষ টাকা
 ২য় সংশোধিত ব্যয় : ১২৬২৪.১৩ লক্ষ টাকা
 চলতি অর্থ বছরের এজিপিতে বরাদ্দ : ২১৪.০০ লক্ষ টাকা

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং	আইটেম কাজের বিবরণ	অনুমোদিত আর্থিক প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরুর থেকে জুলাই/২৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এজিপিতে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য শতাংশ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুলাই/২৪ পর্যন্ত অর্থ	জুলাই/২৪	আগষ্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	জুন/২৫	মাসের	
১	(ক) রাজস্ব ব্যয়		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	কর্মজীবনের বেতন	৪০.২০	২৪.২৮৬২	১৬.০০	১.৭৫%	০.০০														
২	কর্মচারীদের বেতন ভাতাবি	২.১৩২	২.১৩২	০.০০		০.০০														
৩	শিক্ষা ভাতা	০.৫০	০.৩৯	০.২২	০.০২%	০.০০														
৪	বাড়ি ভাড়া	২৪.৪৩	২৩.৪৯৯৬	৫.৩৭	০.৫৯%	০.০০														
৫	দায়িত্ব ভাতা	০.৩০	০.০০	০.০০		০.০০														
৬	চিকিৎসা ভাতা	২.৮৮	০.২২৮	০.১৮	০.০২%	০.০০														
৭	মোবাইল ভাতা	০.৫০	০.৪০	০.১২	০.০২%	০.০০														
৮	আবাসিক টেলিফোন	১.২০	০.২২	০.৪০	০.০৪%	০.০০														
৯	উৎসব ভাতা	৮.২৫	৫.৯৩২	১.৪০	০.১৫%	০.০০														
১০	নববর ভাতা	১.০০	০.৫৪৪	০.১৪	০.০২%	০.০০														
১১	অন্যান্য ভাতা (নান্দিস বেনিফিট)	২০.০০	০.০০	০.৫০	০.০৫%	০.০০														
১২	ট্রেনিং ভাতা	০.৩৮	০.০৪৪	০.০০		০.০০														
১৩	বিভিন্ন কমিটির সম্মানী	১৩.৩০	১১.২৪৭	১.০০	০.১১%	০.০০														
১৪	ওজারচাহি	৩.০০	২.৪৮২	০.০০		০.০০														
১৫	বিশেষ সুবিধা	০.৮৫	০.৩৮৪	০.৫৪	০.০৬%	০.০০														
১৬	শ্রান্তি/চিকিৎসাবিনোদন ভাতা	০.৬৫	০.৬৩৯৬	০.০০		০.০০														
১৭	পদক ভাতা	০.৫০	০.৪০	০.১২	০.০১%	০.০০														
১৮	মোটস্থান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	৪.০০	০.০০	২.১৫	০.২৪%	০.০০														
	টুপমোট	৭১.৭৪	৩৮.৫১	১২.০৪	১.৩২%	০.০০														

Handwritten signature

প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সহকারী)
 প্রকল্প পরিচালনা কার্যালয়
 বস্ত্র অধিদপ্তর
 ৯ নং পল্টন বাজার, ঢাকা

ক্র.নং	আইটেমের কাজের বিবরণ	অনুমোদিত আর্ডিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরুর থেকে ১৫ জুলাই/২৪ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিিত অগ্রগতি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি তে ব্যয়াদি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা%	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই/২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	জুন/২৫	মতবা	
১																				
২																				
২৬	আপায়ন জাতা পানি	২.৪৫	২.২২৩৯	০.২২৫	০.০০%	০.০০														
২৭	ইন্টারনেট/ফাইবার	২.২০	২.০৬২৪	০.০০	০.০০%	০.০০														
২৮	অভিও ভিত্তি	২.৫০	২.০৬	০.২৪	০.০০%	০.০০														
২৯	চাকরি নিয়োগ	২.৫০	০.০০	০.০০		০.০০														
৩০	যাতায়াত ব্যয়	২.০০	২.০৯৮	০.৪০	০.০৪%	০.০০														
৩১	এফিলিয়েশন ফি	০.৬০	০.২৫	০.০০		০.০০														
৩২	বাংক চার্জ	০.৫০	০.০০	০.০০		০.০০														
৩৩	বৈদেশিক প্রাপ্তি	৪০.০০	২৩.৫৫	০.০০		০.০০														
৩৪	স্বল্প ব্যয়	২০.০০	৬.৯৬৭২	২.০০	০.২২%	০.০০														
৩৫	পেন্টোন এড	৭.৬৭	৫.৪৭৪৫	২.০০	০.২২%	০.০০														
৩৬	কুরিয়ার	২০.২২	৮.৪৯৯৯	২.২৫	০.২৫%	০.০০														
৩৭	কম্পিউটার সামগ্রী	৪.০০	২.৫১২৯	০.৫০	০.০৫%	০.০০														
৩৮	সুপার ও বীমাই	০.২০	০.৮৯৬২৫	০.০৭	০.০০%	০.০০														
৩৯	কেন্দ্রীয়/স্টাম্প ও পিন	৯.২০	৬.২৪৯৭	০.৪৮	০.০৫%	০.০০														
৪০	অন্যান্য মনিয়ারি	২৯.২৫	২৫.৪৩৩৬	৪.৫০	০.৪৯%	০.০০														
৪১	মোটরযান	৪.০০	২.২২২৪	০.৫০	০.০৫%	০.০০														
৪২	মোটরযান ও সরঞ্জাম	২.৭০	২.০২৩	০.৩৪	০.০৪%	০.০০														
৪৩	কম্পিউটার	২.৮০	২.৭৮৩	০.২০	০.০২%	০.০০														
৪৪	অফিস সরঞ্জাম	২.৫০	২.০৬	০.২২	০.০২%	০.০০														
৪৫	রিভলভিং ফান্ড	২.০০	০.০০	০.০০		০.০০														
৪৬	উপমোটা	২৪০.৩২	২৮৭.২৩২৮	২৬.৯৬	২.২৫%	০.০০														
৪৭	ক) মোটা রাজস্ব	৩৫৭.৩৮	২৫২.২৬	৫৫.০০	৬.০২%	০.০০														
৪৮	মূলধন ব্যয়																			
৪৯	পাড়া ক্রয়	৪২.০০	৪০.৯৯	০.০০		০.০০														
৪৯	যন্ত্রপাতি ওকার সামগ্রী	২৯৮৩.৯৯	০.০০	৮৪৯.০০	৯২.৮৮%	৯৪৮৩%														
৪৮	কম্পিউটার অফিস এবং বিক্ষা সামগ্রী	৭৯.০০	৬৮.৩৭৫	০.০০		০.০০														
৪৯	অপারেশন	২৬৪.৮২	২৬২.৮৭	০.০০		০.০০														
৫০	টেলিকমিউনিকেশন	৪০.০০	৩৩.৪৫	০.০০		০.০০														

নেতৃত্বাধীন মোঃ আব্দুল গফফার, এফসি
 মহাপরিচালক (আইসিওসি সার্ভিস)
 অফিস
 গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
 বাংলাদেশ সরকার


তারিখ: ১৫/০৭/২৪

যন্ত্রপাতি ও ল্যাব সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প
বাস্তবায়নকারি সংস্থা: বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা
মেয়াদকাল: জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৪ (বায় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মোয়াদ বৃদ্ধি)
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২৬২৪.১৩ লক্ষ টাকা (২য় সংশোধিত)
অর্থ বছর: ২০২৪-২০২৫

ক্র. নং	অংশের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
১	যন্ত্রপাতি ও ল্যাব সামগ্রী	মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) মোবাইল নং-০১৯১৩-৩৮৪১০১ E-mail:pdsunamgonj@gmail.com	বর্ণিত মালামাল সমূহ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় থেকে ক্রয় করা হবে।


মোহাম্মদ মোঃ আব্দুস সালাম, এগিভি
সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
স্ব. ও পট্ট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার


মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
মোবাইল নং-০১৯১৩-৩৮৪১০১
E-mail:pdsunamgonj@gmail.com

