

**সাময়িক কর্মপরিকল্পনা (২০২৫-২০২৬)**

প্রকল্পের নাম : "পিলেট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন(২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বরা অরিগনাইজার, ঢাকা।  
 প্রোগ্রামকাল : জুলাই/২০২৭ হতে ডিসেম্বর/ ২০২৫ পর্যন্ত (অনুসোদিত)  
 প্রাকল্পিত ব্যয় : ২৩০২২.০০ লক্ষ টাকা  
 চলতি অর্থ বছরের এজিপি ব্যয়াদ : ৩০২৮.০০ লক্ষ টাকা


ক্র. নং	প্রকল্পের কাজের নাম	কর্ম পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের জুলাই/২০২৫ হতে ডিসেম্বর												মতব্য		
		২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও এজিপিতে বরাদ্দ		জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫			ডিসেম্বর/২৫	
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২ কর্মকর্তাদের বেতন	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫		
২	নিষ্পা ভাতা	১ জন	০.২০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	প্রকল্প	
৩	বাড়ী ভাড়া ভাতা	১ জন	৩.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	পরিসরলক্ষ	
৪	চিকিৎসা	১ জন	০.২০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	অতিরিক্ত	
৫	মোবাইল ভাতা		০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	দায়িত্ব	
৬	টেলিফোন নগদায়ন ভাতা		০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	নিয়োগিত	
৭	ট্রান্সপোর্ট		০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	খাকার	
৮	উৎসব ভাতা	১ জন	০.৫০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	কর্মকর্তা	
৯	মাসিক বিনোদন ভাতা		০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	বেতন/	
১০	অপায়ন ভাতা		০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	ভাতাদি	
১১	বিশেষ সুবিধা		০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	সম্মুখের	
১২	সমানী	খোক	১.৮৩	খোক	০.০০	২ টি (চেয়ার সিটিং এর সমানী)	০.০৯	২ টি (কিমা রিং সভা ও পিআইসি সভা)	০.৬০	৮টি সভা (চেয়ার সিটিং এর সমানী)	০.৫৪	খোক	০.০০	২ টি (কিমা রিং সভা ও পিআইসি সভা)	০.৬০	অব্যয়িত খাকবে।
১৩	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১ জন	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০		
১৪	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১ জন	০.১৫	১ জন	০.০২৫	১ জন	০.০২৫	১ জন	০.০২৫	১ জন	০.০২৫	১ জন	০.০২৫	১ জন	০.০২৫	
১৫	অপায়ন ব্যয়	খোক	০.৩৫	খোক	০.০৬	খোক	০.০৬	খোক	০.০৫	খোক	০.০৬	খোক	০.০৬	খোক	০.০৬	
১৬	সাবজ্য বেতন	২ জন	৭.০০	২ জন	১.১৭	২ জন	১.১৭	২ জন	১.১৭	২ জন	১.১৭	২ জন	১.১৭	২ জন	১.১৭	
১৭	পানি	খোক	০.২০	খোক	০.০৩৫	খোক	০.০৩৫	খোক	০.০৩৫	খোক	০.০৩৫	খোক	০.০৩৫	খোক	০.০৩৫	


**বোম্ব শান্তি হিন্দু**  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত শাখা)  
 বরা অরিগনাইজার





	এইচ.টি এবং এল.টি সুইচ বিয়ার পিএফআই প্র্যাক্ট এবং পিভিবি/আইবিবি চার্জ)																			
৬৬	গাছটানিং কন্ডাক্টর	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	
৬৭	যন্ত্রপাতি এবং গ্যাস সামগ্রী	১৫৮ সেট	২২৮৬.০ ০	১ জর কমিক্রম সমাপ্ত হবে	০.০০	১ জর টুকি আসরের কাঙ্ক সমাপ্ত হবে	০.০০	১ জর বরাদ্দের সংস্থান করে ক্রয় করা হবে	০.০০	১ জর বরাদ্দের সংস্থান করে ক্রয় করা হবে	০.০০	১ জর বরাদ্দের সংস্থান করে ক্রয় করা হবে	০.০০	১ জর বরাদ্দের সংস্থান করে ক্রয় করা হবে	০.০০	১৫৮ সেট	২২৮৬.০ ০	১ জর ৫ সমাপ্ত হবে না।		
৬৮	সোলার প্যানেল	০ কি.ও.	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০			
৬৯	গ্যাস (প্রস্থলী)	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০	১ জর	০.০০			
৭০	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১ সেট	০.০০	১ সেট	০.০০	১ সেট	০.০০	১ সেট	০.০০	১ সেট	০.০০	১ সেট	০.০০	১ সেট	০.০০	১ সেট	০.০০			বরাদ্দের সংস্থান করে ক্রয় করা হবে
৭১	মোট মূলধন =		২২৮৬.০ ০														২২৮৬.০ ০			
৭২	মোট রাজস্ব		৪২.০০																	
৭৩	মোট মূলধন =		২২৮৬.০ ০		০.০০				০.০০								২২৮৬.০ ০			
৭৪	মোট রাজস্ব + মূলধন =		৩০০৬.০০																	

  
 মো: সাইফুর রহমান  
 প্রকল্প পরিচালক (অ:সা:)  
 ফোন নং- ০৫৫০১২৭৭৬

  
 মোঃ সাহিদুল ইসলাম  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
 স্বঃ অধিদপ্তর  
 স্বঃ ৬ পাট মন্ত্রণালয়


अनुसूची-१

Annual Procurement Plan: FY 2024-25

Budget : Revenue

Ministry/ Division : **Ministry of Textiles and Jute**  
Agency : Department of Textile  
Procuring Entity Name & Code : **224115500**  
Project/ Programme Name & Code : **Establishment of Sylhet Textile Institute**

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract	
GD-2-3	Engineering and others equipments	SET	159	OTM	MOTI	GOB	3025.059	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	24/07/2025	24/08/2025 30 Days	03/09/2025 10Days	05/10/2025 32 Days	14/10/2025 09 Days	28/10/2025 14Days	95 Days	180 days	
GD-6	gas (domestic)	job	1	RFQ	PD	GOB	4.00	Planned Dates Actual Dates	-	06/08/2025	13/08/2025 7 Days	20/08/2025 7Days	27/08/2025 7 Days	07/09/2025 9Days	-	30 Days	30 days	
GD-10	Computer software	job	1	RFQ	PD	GOB	2.50	Planned Dates Actual Dates	-	06/08/2025	13/08/2025 7 Days	20/08/2025 7Days	27/08/2025 7 Days	07/09/2025 9Days	-	30 Days	30 days	
Total value of Goods Procurement							3031.559											

  
26/09/2024

(স্বাক্ষরিত করে) স্বাক্ষরকারী  
স্বাক্ষরকারীর নাম (যদি থাকে)  
স্বাক্ষরকারীর পদবী  
স্বাক্ষরকারীর ঠিকানা  
স্বাক্ষরকারীর মোবাইল নম্বর

মোঃ মহিদুল ইসলাম  
প্রোগ্রামার (কম্পিউটার সফটওয়্যার)  
স্বাক্ষরকারীর নাম  
স্বাক্ষরকারীর পদবী  
স্বাক্ষরকারীর ঠিকানা  
স্বাক্ষরকারীর মোবাইল নম্বর