


## হাস ভিত্তিক কর্ম-পরিবহন (২০২৫-২৬)

প্রকল্পের নাম  
বক্তাবাহনকারী সংস্থা  
সেবাদায়ক  
প্রকল্পের নাম  
চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ

ঃ "লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন (২য় সংশোধিত)" প্রকল্প।  
ঃ বঙ্গ অধিদপ্তর, ঢাকা।  
ঃ জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত।  
ঃ ১০২৯৯.৬৮ লক্ষ টাকা।  
ঃ ৩০২৬.০০ (রাজস্ব = ৬.০০ লক্ষ + মূলধন = ২৯৬০.০০ লক্ষ) লক্ষ টাকা।

ক্র. নং	আইটেম/কাজের বিবরণ	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা ও বরাদ্দ		জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫		জানুয়ারি/২৬		ফেব্রুয়ারি/২৬		মার্চ/২৬		এপ্রিল/২৬		মে/২৬		জুন/২৬			
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	রাজস্ব ব্যয়:	০	৮	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮		
১	মূল বেতন (কর্মকর্তা)	১ জন	১০.০০	১ জন	০.৮৩	১ জন	০.০০	১ জন	০.৮৩	১ জন	০.০০	১ জন	০.৮৩	১ জন	০.৮৩	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.৮৩	১ জন	০.৮৩	১ জন	০.০০	১ জন	০.৮৩	১ জন	০.৮৩
২	মূল বেতন (কর্মচারী)	২ জন	০.০০	২ জন	০.০০	২ জন	০.০০	২ জন	০.০০	২ জন	০.০০	২ জন	০.০০	২ জন	০.০০	২ জন	০.০০	২ জন	০.০০	২ জন	০.০০	২ জন	০.০০	২ জন	০.০০	২ জন	০.০০	২ জন	০.০০
৩	দ্রাব্য ভাতা	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০
৪	যাতায়াত ভাতা	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০
৫	শিক্ষা ভাতা	১ জন	০.১৫	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২
৬	বাড়ি ভাড়া ভাতা	১ জন	৩.৭৮	১ জন	০.৩৬৫	১ জন	০.৩৬৫	১ জন	০.৩৬৫	১ জন	০.৩৬৫	১ জন	০.৩৬৫	১ জন	০.৩৬৫	১ জন	০.৩৬৫	১ জন	০.৩৬৫	১ জন	০.৩৬৫	১ জন	০.৩৬৫	১ জন	০.৩৬৫	১ জন	০.৩৬৫	১ জন	০.৩৬৫
৭	টিকিঙ্গা ভাতা	১ জন	০.৩০	১ জন	০.০২	১ জন	০.০২	১ জন	০.০২	১ জন	০.০২	১ জন	০.০২	১ জন	০.০২	১ জন	০.০২	১ জন	০.০২	১ জন	০.০২	১ জন	০.০২	১ জন	০.০২	১ জন	০.০২	১ জন	০.০২
৮	মেসারিজ ভাতা	১ জন	০.১৫	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২
৯	আবাসিক টেলিফোন নপায়ন ভাতা	১ জন	০.৫০	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮
১০	ট্রিনিং ভাতা	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০
১১	ট্রেনিং ভাতা	১ জন	১.৬০	১ জন	০.১৩	১ জন	০.১৩	১ জন	০.১৩	১ জন	০.১৩	১ জন	০.১৩	১ জন	০.১৩	১ জন	০.১৩	১ জন	০.১৩	১ জন	০.১৩	১ জন	০.১৩	১ জন	০.১৩	১ জন	০.১৩	১ জন	০.১৩
১২	ওভারটাইম ভাতা	১ জন	১.০০	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮
১৩	শ্রাতি ও বিনোদন ভাতা	১ জন	০.৭৫	১ জন	০.০৬	১ জন	০.০৬	১ জন	০.০৬	১ জন	০.০৬	১ জন	০.০৬	১ জন	০.০৬	১ জন	০.০৬	১ জন	০.০৬	১ জন	০.০৬	১ জন	০.০৬	১ জন	০.০৬	১ জন	০.০৬	১ জন	০.০৬
১৪	আপায়ন ভাতা	১ জন	১.০০	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮
১৫	সন্মান	-	০.৭০	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২
১৬	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১ জন	০.২৫	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২	১ জন	০.০২২
১৭	অন্যান্য ভাতা/বোনাস	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০	১ জন	০.০০
১৮	বিশেষ শ্রুতি	১ জন	০.৫০	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮	১ জন	০.০৮
১৯	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	-	০.২০	-	০.০২০	-	০.০২০	-	০.০২০	-	০.০২০	-	০.০২০	-	০.০২০	-	০.০২০	-	০.০২০	-	০.০২০	-	০.০২০	-	০.০২০	-	০.০২০	-	০.০২০
২০	আপায়ন ব্যয়	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
২১	স্বাস্থ্য চার্জ	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০	৩ জন	০.০০
২২	সাক্ষাৎ	৩ জন	৭.২৪	৩ জন	০.৬৬	৩ জন	০.৬৬	৩ জন	০.৬৬	৩ জন	০.৬৬	৩ জন	০.৬৬	৩ জন	০.৬৬	৩ জন	০.৬৬	৩ জন	০.৬৬	৩ জন	০.৬৬	৩ জন	০.৬৬	৩ জন	০.৬৬	৩ জন	০.৬৬	৩ জন	০.৬৬
২৩	বিদ্যুৎ	-	০.৫০	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮
২৪	পানি	-	০.১০	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬
২৫	ইন্টারনেট ব্যয়	-	০.৩০	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২
২৬	টেলিফোন	-	০.৩০	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২
২৭	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	-	২.০০	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬
২৮	অন্যান্য ভাতা	১ টি	৪.৫০	-	০.৩৭	-	০.৩৭	-	০.৩৭	-	০.৩৭	-	০.৩৭	-	০.৩৭	-	০.৩৭	-	০.৩৭	-	০.৩৭	-	০.৩৭	-	০.৩৭	-	০.৩৭	-	০.৩৭

  
 সিনিয়র অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
 স্বাস্থ্য পরিদপ্তর  
 পানি সরবরাহ

ক্র. নং	আইটিস/আজ্ঞার বিবরণ	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা ও বরাদ্দ		জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫		জানুয়ারি/২৬		ফেব্রুয়ারি/২৬		মার্চ/২৬		এপ্রিল/২৬		মে/২৬		জুন/২৬			
		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮		
২৯	যাভায়ত বয়	৪ জন	০.২৮		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		০.০২		
৩০	আউটসোর্সিং	৩ জন	৫.২৯	৩ জন	০.৪৩	৩ জন	০.৪৩	৩ জন	০.৪৩	৩ জন	০.৪৩	৩ জন	০.৪৩	৩ জন	০.৪৩	৩ জন	০.৪৩	৩ জন	০.৪৩	৩ জন	০.৪৩	৩ জন	০.৪৩	৩ জন	০.৪৩	৩ জন	০.৪৩	৩ জন	০.৪৩
৩১	রেজিস্ট্রেশন ফি	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	
৩২	বীমা	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	
৩৩	সেতু ও সড়কের টোল	-	০.২০	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	
৩৪	অভ্যর্থনা খরচ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	
৩৫	পেট্রোল, অয়েল ও ক্লিয়ারিং	১ টি	২.৩৪	১ টি	০.১১	১ টি	০.১১	১ টি	০.১১	১ টি	০.১১	১ টি	০.১১	১ টি	০.১১	১ টি	০.১১	১ টি	০.১১	১ টি	০.১১	১ টি	০.১১	১ টি	০.১১	১ টি	০.১১	১ টি	
৩৬	পানি ও জ্বালানী	১ টি	১.০০	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	০.০৫	১ টি	
৩৭	অভ্যর্থনা খরচ	৩ জন	১.৫২	৩ জন	০.২৫	৩ জন	০.২৫	৩ জন	০.২৫	৩ জন	০.২৫	৩ জন	০.২৫	৩ জন	০.২৫	৩ জন	০.২৫	৩ জন	০.২৫	৩ জন	০.২৫	৩ জন	০.২৫	৩ জন	০.২৫	৩ জন	০.২৫	৩ জন	
৩৮	কম্পিউটার সফটওয়্যার	-	০.১৭	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	
৩৯	কম্পিউটার সফটওয়্যার	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	
৪০	কম্পিউটার সফটওয়্যার	-	২.৬৪	-	০.১৪	-	০.১৪	-	০.১৪	-	০.১৪	-	০.১৪	-	০.১৪	-	০.১৪	-	০.১৪	-	০.১৪	-	০.১৪	-	০.১৪	-	০.১৪	-	
৪১	অন্যান্য খরচ	-	২.০০	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	
৪২	কম্পিউটার সফটওয়্যার	-	২.০০	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	০.১৬	-	
৪৩	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১ টি	০.৭৫	১ টি	০.০৬	১ টি	০.০৬	১ টি	০.০৬	১ টি	০.০৬	১ টি	০.০৬	১ টি	০.০৬	১ টি	০.০৬	১ টি	০.০৬	১ টি	০.০৬	১ টি	০.০৬	১ টি	০.০৬	১ টি	০.০৬	১ টি	
৪৪	কম্পিউটার সফটওয়্যার	৬৭ টি	০.২০	৬৭ টি	০.০০৫	৬৭ টি	০.০০৫	৬৭ টি	০.০০৫	৬৭ টি	০.০০৫	৬৭ টি	০.০০৫	৬৭ টি	০.০০৫	৬৭ টি	০.০০৫	৬৭ টি	০.০০৫	৬৭ টি	০.০০৫	৬৭ টি	০.০০৫	৬৭ টি	০.০০৫	৬৭ টি	০.০০৫	৬৭ টি	
৪৫	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১৬ টি	০.০৮	১৬ টি	০.০০৬	১৬ টি	০.০০৬	১৬ টি	০.০০৬	১৬ টি	০.০০৬	১৬ টি	০.০০৬	১৬ টি	০.০০৬	১৬ টি	০.০০৬	১৬ টি	০.০০৬	১৬ টি	০.০০৬	১৬ টি	০.০০৬	১৬ টি	০.০০৬	১৬ টি	০.০০৬	১৬ টি	
৪৬	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১ জন	২.২৫	১ জন	০.১৯	১ জন	০.১৯	১ জন	০.১৯	১ জন	০.১৯	১ জন	০.১৯	১ জন	০.১৯	১ জন	০.১৯	১ জন	০.১৯	১ জন	০.১৯	১ জন	০.১৯	১ জন	০.১৯	১ জন	০.১৯	১ জন	
৪৭	কম্পিউটার সফটওয়্যার	-	১.০০	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	
৪৮	কম্পিউটার সফটওয়্যার	-	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	

মোঃ শাহিদুল ইসলাম  
 মহাসচিব (অতিরিক্ত সচিব)  
 স্বঃ ও গাি মহালয়

ক্রমিক কম্বাং	আইটেম/কাজের বিবরণ	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা ও বরাদ্দ		জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	মূলধন ব্যয়:	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	২৯
৪৮	ছাত্রাবাস (২০০ বেডের) (৪ তলা ভিত্তে ৪ তলা) (৩৬২৮.০২ ব.মি.)	২০৪.৩৯	৩৭.৪৪	১৭.৩৯	৬.২৪	১৭.৩৯	৬.২৪	১৭.৩৯	৬.২৪	১৭.৩৯	৬.২৪	১৭.৩৯	৬.২৪	১৭.৩৯	৬.২৪	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৪৯	ছাত্রী নিবাস (১০০ বেডের) (৪ তলা ভিত্তে ৪ তলা) (২০৪০ ব.মি.)	৭১.৫০	২৫.৩৪	১১.৯১	৪.২২	১১.৯১	৪.২২	১১.৯১	৪.২২	১১.৯১	৪.২২	১১.৯১	৪.২২	১১.৯১	৪.২২	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৫০	প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার (২ তলা ভিত্তের উপর ২ তলা) (১৮০ ব.মি.)	৯.১৮	৫.২০	১.৫৩	০.৮৭	১.৫৩	০.৮৭	১.৫৩	০.৮৭	১.৫৩	০.৮৭	১.৫৩	০.৮৭	১.৫৩	০.৮৭	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৫১	অফিসার্স ডরমিটারি (৪ তলা ভিত্তের উপর ৪ তলা) ডরমি (৯৭৫.৮০ ব.মি.)	৩.৩১	১.৩৫	০.৫৫	০.২৩	০.৫৫	০.২৩	০.৫৫	০.২৩	০.৫৫	০.২৩	০.৫৫	০.২৩	০.৫৫	০.২৩	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৫২	স্টাফ ডরমিটারি (৩ তলা ভিত্তের উপর ৩ তলা) ডরমি (৫০০ ব.মি.)	১৬.৫২	৯.১১	২.৭৫	১.৫২	২.৭৫	১.৫২	২.৭৫	১.৫২	২.৭৫	১.৫২	২.৭৫	১.৫২	২.৭৫	১.৫২	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৫৩	ড্রাম উন্নয়ন (৩৬৯৯.৩০ ব.মি.)	৮৬৪.১৭	৪.৫৮	১৪৪.০২	০.৭৬	১৪৪.০২	০.৭৬	১৪৪.০২	০.৭৬	১৪৪.০২	০.৭৬	১৪৪.০২	০.৭৬	১৪৪.০২	০.৭৬	ন ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৫৪	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রাটিভ ডরমি (৬ তলা) ভিত্তে ৬ তলা (৪৭২২.৪৫ ব.মি.)	৭৭.০১	২৫.০৭	১২.৮৩	৪.১৮	১২.৮৩	৪.১৮	১২.৮৩	৪.১৮	১২.৮৩	৪.১৮	১২.৮৩	৪.১৮	১২.৮৩	৪.১৮	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৫৫	২ তলা ডরমি (২৮৪২.২৭ ব.মি.)	৪৪.৯৪	১৫.৩৫	৭.৪৯	২.৫৬	৭.৪৯	২.৫৬	৭.৪৯	২.৫৬	৭.৪৯	২.৫৬	৭.৪৯	২.৫৬	৭.৪৯	২.৫৬	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৫৬	উইডিং পোড (উইডিং ও নিটিং) (২ তলা ভিত্তের উপর ২ তলা) (২১৭৪.০০ ব.মি.)	৫২.৯৩	২৪.৪৭	৮.৮২	৮.৮২	৮.৮২	৮.৮২	৮.৮২	৮.৮২	৮.৮২	৮.৮২	৮.৮২	৮.৮২	৮.৮২	৮.৮২	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৫৭	ডাইং পোড (২ তলা ভিত্তের উপর ২ তলা ডরমি) (১১০০.০০ ব.মি.)	১০.৯১	৪.৪৭	১.৮১	০.৭৫	১.৮১	০.৭৫	১.৮১	০.৭৫	১.৮১	০.৭৫	১.৮১	০.৭৫	১.৮১	০.৭৫	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৫৮	ওয়ার্কশপ কাম লাইব্রেরী (২ তলা ভিত্তের উপর ২ তলা ডরমি) (৮৩৭.২৮ ব.মি.)	৩২.১৮	১৫.১৪	৫.৩৬	২.৫২	৫.৩৬	২.৫২	৫.৩৬	২.৫২	৫.৩৬	২.৫২	৫.৩৬	২.৫২	৫.৩৬	২.৫২	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৫৯	স্টেইট সেন্ট্রাল বক্স সর (১টি)	৯৮.১	২২.৪০	৯৮.১	৩.৭৩	৯৮.১	৩.৭৩	৯৮.১	৩.৭৩	৯৮.১	৩.৭৩	৯৮.১	৩.৭৩	৯৮.১	৩.৭৩	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৬০	সাব-স্টেশন ডরমি (৭১.৮২ ব.মি.)	৭.৮৯	৪.১০	১.৩১	০.৬৮	১.৩১	০.৬৮	১.৩১	০.৬৮	১.৩১	০.৬৮	১.৩১	০.৬৮	১.৩১	০.৬৮	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৬১	গ্যারেজ (সাইকেল পেশক)	৯৮.১	৫৯.০০	৯৮.১	৯.৮৩	৯৮.১	৯.৮৩	৯৮.১	৯.৮৩	৯৮.১	৯.৮৩	৯৮.১	৯.৮৩	৯৮.১	৯.৮৩	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৬২	সনাজিদ (২০৪.৩৮ ব.মি.)	৬৭.৬৯	৭৪.৩৯	১১.২৯	১২.৪০	১১.২৯	১২.৪০	১১.২৯	১২.৪০	১১.২৯	১২.৪০	১১.২৯	১২.৪০	১১.২৯	১২.৪০	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৬৩	গাছ লাগানো ও যন্ত্রাদি	-	৩.০০	-	০.৫০	-	০.৫০	-	০.৫০	-	০.৫০	-	০.৫০	-	০.৫০	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।

মোঃ শহিদুল ইসলাম  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
স্বাস্থ্যবিভাগ  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

ক্রমিক কম্বাং	আইটেম/কাজের বিবরণ	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা ও বরাদ্দ		জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	মূলধন ব্যয়:	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	২৯
৬৪	ডিজাইন, ড্রইং	-	৬৫.০০	-	১০.৮৩	-	১০.৮৩	-	১০.৮৩	-	১০.৮৩	-	১০.৮৩	-	১০.৮৩	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৬৫	শহীদ মিনার	ক্রব ১	৫.৬০	ক্রব ১	০.৯৩	ক্রব ১	০.৯৩	ক্রব ১	০.৯৩	ক্রব ১	০.৯৩	ক্রব ১	০.৯৩	ক্রব ১	০.৯৩	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৬৬	ইন্টারনাল রোড ও এক্সেস রোড	-	৩৬.০০	-	৬.০০	-	৬.০০	-	৬.০০	-	৬.০০	-	৬.০০	-	৬.০০	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৬৭	ড্রেন এবং আরিসিসি বক্স কালভার্ট (১৯০৭.০০ রা.মি.)	৪৬৫.৫৬	৬১.৯১	৭৭.৫৯	১০.৩২	৭৭.৫৯	১০.৩২	৭৭.৫৯	১০.৩২	৭৭.৫৯	১০.৩২	৭৭.৫৯	১০.৩২	৭৭.৫৯	১০.৩২	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৬৮	সুয়াজ ও সুয়াজেজ ডিসপোজাল	-	১৪.৬৮	-	২.৪৫	-	২.৪৫	-	২.৪৫	-	২.৪৫	-	২.৪৫	-	২.৪৫	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৬৯	বহিঃপরিদর্শন	-	২২.১৩	-	৩.৬৯	-	৩.৬৯	-	৩.৬৯	-	৩.৬৯	-	৩.৬৯	-	৩.৬৯	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৭০	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পুকুরসহ	-	৬৭.০০	-	১১.১৭	-	১১.১৭	-	১১.১৭	-	১১.১৭	-	১১.১৭	-	১১.১৭	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৭১	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (৬৪৭.৩৯ রা.মি.)	৪৪.২৫	১৭.৪৩	৭.৩৭	২.৯০	৭.৩৭	২.৯০	৭.৩৭	২.৯০	৭.৩৭	২.৯০	৭.৩৭	২.৯০	৭.৩৭	২.৯০	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৭২	কম্পিউটার ও শিক্ষা সরঞ্জাম	১৫৫টি	৫৫.১০	সরবরাহের কাজ চলমান থাকবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকবে।	-	(১৫৫টি) সরবরাহ সম্পন্ন হবে।	-	-	-	-	-	-	-	সেপ্টেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৭৩	বহিঃবিদ্যুতায়ন	ক্রব ১	৬.৫৪	ক্রব ১	১.০৯	ক্রব ১	১.০৯	ক্রব ১	১.০৯	ক্রব ১	১.০৯	ক্রব ১	১.০৯	ক্রব ১	১.০৯	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৭৪	সোলার প্যানেল	ক্রব ১	০.০০	ক্রব ১	০.০০	ক্রব ১	০.০০	ক্রব ১	০.০০	ক্রব ১	০.০০	ক্রব ১	০.০০	ক্রব ১	০.০০	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৭৫	লাইটনিং কন্ডাক্টর	ক্রব ১	০.০০	ক্রব ১	০.০০	ক্রব ১	০.০০	ক্রব ১	০.০০	ক্রব ১	০.০০	ক্রব ১	০.০০	ক্রব ১	০.০০	সমাপ্ত
৭৬	অন্যান্য ইলেক্ট্রিক্যাল (এসি)	৬৪ টন	১৩.৭৫	৬৪ টন	২.২৯	৬৪ টন	২.২৯	৬৪ টন	২.২৯	৬৪ টন	২.২৯	৬৪ টন	২.২৯	৬৪ টন	২.২৯	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।
৭৭	জেনারেটর	ক্রব ১	১০.১৩	ক্রব ১	১.৬৯	ক্রব ১	১.৬৯	ক্রব ১	১.৬৯	ক্রব ১	১.৬৯	ক্রব ১	১.৬৯	ক্রব ১	১.৬৯	ডিসেম্বর/২৫ সমাপ্ত হবে।

মোঃ শহীদুল ইসলাম  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
স্বল্প ও পটি মহাপালয়

৭৮	যাত্রাপাতি	১৬০ সেট	২২৮৪.৭৯	মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হইবে।	-	বৃত্তিপত্র স্বাক্ষরের কাজ সমাপ্ত হইবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	(১৬০ সেট) সরবরাহ সম্পন্ন হইবে।	২২৮৪.৭৯	ডিসে/২৫ সমাপ্ত হইবে না।
৭৯	বই এবং সাময়িকী	৪০৬২টি	১২.৩০	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	সরবরাহের কাজ চলমান থাকিবে।	-	(৪০৬২টি) সরবরাহ সম্পন্ন হইবে।	১২.৩০	ডিসে/২৫ সমাপ্ত হইবে।
৮০	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১ সেট	৫.০০	-	-	মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হইবে।	-	-	-	বৃত্তিপত্র স্বাক্ষরের কাজ সমাপ্ত হইবে।	-	-	-	(১ সেট) সরবরাহ সম্পন্ন হইবে।	-	-	-	-	-	-	৫.০০	অক্টো/২৫ সমাপ্ত হইবে।
		মোট (মূলধন) =	২৯৫৬.০০	-	৪৯২.০০	--	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	
		মোট (বাজস্ব + মূলধন) =	৩০১৬.০০	-	৫০২.৬৭	--	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	৫০২.৬৭	

মহাপরিচালক,  
বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মোঃ আনাদ উল্লাহ)  
ধকক্স পরিচালক (উপসচিব)  
ফোনঃ ০২-৫৫০১১৯২০

মোঃ শহিদুল ইসলাম  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অংশ-গ  
অংশ-ঘ

Budget : Development

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN: FY-2025-2026**

Ministry/Division : Ministry of Textiles and Jute  
 Agency : Directorate of Textile & AHQ, Einc's Br, Wks Dte  
 Procuring Entity Name & code : Einc  
 Project programmer Name & code : Establishment of Lalmonirhat Textile Institute & 4111101, 4111201, 4111309, 41112303, 4111307, 4111302

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract approving Authority	Source of fund	Estd. cost in lac Tk.	Time code for process	Advertise Prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to signature	Time for completion of contract
1		3	4		6	7	(8)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Mechinaries	Nos	63	OTM			2600.10	Planned Dates		24 July 2025	24 August 2025	03 Sep 2025	15 Oct 2025	14 Oct 2025	28 Oct 2025	95 Days	6 Months
					MOTJ	GOB	365.96	Planned Dates		24 July 2025	24 August 2025	03 Sep 2025	15 Oct 2025	14 Oct 2025	28 Oct 2025	95 Days	6 Months
GD-2	Mechinaries	Nos	95	OTM				Planned Dates		0	30	10	32	9	14		
						GOB	5.00	Actual Dates		06 August 2025	13 August 2025	21 August 2025	20 August 2025	027 August 2025	07 Sep 2025	30 Days	1 Months
GD-14	Computer Software	LS	01	RFQ	PD	GOB		Planned Dates		0	7	7	7	9	-		
								Actual Dates									
GD-11	Book and Magazine	LS	LS	OTM	MOTJ	GOB	35.53	Planned Dates		07 July 2025	18 July 2025	21 July 2025	25 July 2025	28 July 2025	05 August 2025	29 Days	4 Months
								Actual Dates		0	11	3	4	3	8		
DWD-13	Remaining works of Drain & RCC Box Calvert	LS	LS	LTM	Einc	GOB	118.32	Planned Dates		07 July 2025	18 July 2025	21 July 2025	25 July 2025	28 July 2025	05 August 2025	29 Days	4 Months
								Actual Dates		0	11	3	4	3	8		

স্বাক্ষরিত করলেনঃ  
 মহাসচিব (অতিরিক্ত সচিব)  
 সিসি ও পিটি মহলায়

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Estd. cost in lac Tk.	Time code for process	Advertise Prequel (If applicable)	Invoice/ Advertise Tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to signature	Time for completion of contract	
DWD-14	Remaining works of External sanitary and water supply deep tubewell	LS	LS	LTM	Einc	GOB	45.03	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07 July 2025 0	18 July 2025 11	21 July 2025 3	25 July 2025 4	28 July 2025 3	05 August 2025 8	29 Days	4 Months	
DWD-15	Remaining works of External Electrification (Pole mounted 500 KVA S/S Transformer, 20 HP pump motor, HT & LT cable, HT & LT switch gear PPI Plant & PDB/REB charges)	LS	LS	LTM	Einc	GOB	119.68	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07 July 2025 0	18 July 2025 11	21 July 2025 3	25 July 2025 4	28 July 2025 3	05 August 2025 8	29 Days	4 Months	
DWD-18	Remaining works of 1x Gate With Sentry Box	LS	LS	LTM	Einc	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07 July 2025 0	18 July 2025 11	21 July 2025 3	25 July 2025 4	28 July 2025 3	05 August 2025 8	29 Days	4 Months	
DWD-24	Mosque	LS	LS	LTM	Einc	GOB	224.39	Planned Dates Planned Days Actual Dates		07 July 2025 0	18 July 2025 11	21 July 2025 3	25 July 2025 4	28 July 2025 3	05 August 2025 8	29 Days	4 Months	
Total value of Works Procurement							3640.65											

(মোঃ আনাম উল্লাহ)  
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)  
 গণায়নিরহাট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্প  
 বঙ্গ অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ শাহমুন ইসলাম  
 মহাসচিব (অতিরিক্ত সচিব)  
 বঙ্গ অধিদপ্তর  
 বঙ্গ ৩ নং মহলায়