



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা)
৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।




স্মারক নং- ২৪.০২.০০০০.০০২.০৫.০০৭.২২- ১৬২

তারিখঃ ২৭/০৪/২০২৩ খ্রিঃ।

বিষয় : ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (৩য় সংশোধন)।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (৩য় সংশোধন) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সংশ্লিষ্ট প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


২৭.০৪.২০২৩
(সুব্রত কুমার ঘোষ)
সহকারী পরিচালক
ক্রয় ও সংগ্রহ (অ: দা:)

কার্যার্থে:

- ১। জনাব রাজু আহমদ, সদস্য সচিব, নৈতিকতা কমিটি, বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ২। সহকারী পরিচালক (বাজেট ও হিসাব), বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৩। জনাব, মোঃ ইব্রাহিম আলী, সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা। [ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য]
- ৪। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৫। অফিস কপি।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (৩য় সংশোধন) বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

অর্থবছরঃ ২০২২-২৩

Package No.	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Sources of Fund	Estimated Cost (TK)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the contract	Total time to contract Signature	Time for completion of contract	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2022-23-DOT-G-3211126	Audio-Video / Movie Production	As Required	RFQ/Direct Purchase	DG	Govt	300,000	Planned Dated Planned Days Actual Dates		1-Dec-22	8-Dec-22	8-Dec-22	11-Dec-22	11-Dec-22	18-Dec-22	7	17	7	
2022-23-DOT-G-3211127	Books and periodicals	As Required	RFQ/DPM/OT M	DG	Govt	300,000	Planned Dated Planned Days Actual Dates		22-Mar-23	29-May-23	29-May-23	1-Jun-23	1-Jun-23	31-May-23	0	70	21	
2022-23-DOT-G-3255102	Printing and Bindings	As Required	RFQ/DPM/OT M	DG	Govt	300,000	Planned Dated Planned Days Actual Dates		5-Mar-23	27-Mar-23	13-Apr-23	20-Apr-23	27-Apr-23	4-May-23	28	70	10	
2022-23-DOT-G-3256103	Miscellaneous Item	As Required	OTM/ DPM/RFQ	DG	Govt	1,500,000	Planned Dated Planned Days Actual Dates		3-Jan-23	24-Jan-23	7-Feb-23	21-Feb-22	29-Jan-04	7-Mar-23	7	28	91	
2022-23-DOT-G-3252108	Sanitation	As Required	OTM/ DPM/RFQ	DG	Govt	100,000	Planned Dated Planned Days Actual Dates		3-Jan-23	24-Jan-23	7-Feb-23	21-Feb-22	29-Jan-04	7-Mar-23	7	28	84	

৭৯৯১

২৭.০৭.২০২৩

সহকারী পরিচালক (অর্থ)
বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

২৭/৮/২৩

সহকারী পরিচালক (অর্থ)
বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

২৭/৮/২৩

সহকারী পরিচালক (অর্থ)
বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

২৭/৮/২৩

সহকারী পরিচালক (অর্থ)
বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা



Sl. No	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Sources of Fund	Estimated Cost (TK)	Time Code for Process		Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract	Remarks
							Planned Days	Actual Dates										
2022-23- DOT-G- 4112314	Procurement of Furniture	As Required	OTM/DPM/ RFQ/ LTM	DG	GoB	-	Planned Days	Actual Dates			21	14	14	7	16	72	7	
2022-23- DOT-M- 3255105	Procurement of Fancy items	As Required	OTM/DPM/ RFQ/ LTM	DG	GoB	250,000	Planned Dated	Actual Dates		10-Feb-23	3-Mar-23	17-Mar-23	31-Mar-23	7-Apr-23	23-Apr-23	72	30-Apr-23	

৯৯৯৯
১৭.০৪.২০২৩.
স্বাক্ষর কুমার স্যোত্র
সরকারী পরিদপ্তর (কেন্দ্র)
১২ অফিস, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
গণস্বাস্থ্যসেবা কর্তৃক

২৭/৪/২৩
১৯৯৯
স্বাক্ষর মাহমুদুল হক
সরকারী পরিদপ্তর (কেন্দ্র)

স্বাক্ষর মোঃ বাবুল মাহমুদ, এম বি সি
(স্বাক্ষরিক)
পরিদপ্তর (কেন্দ্র) ও কার্য
১২ অফিস
১২ অফিস, প্রধান কার্যালয়
গণস্বাস্থ্যসেবা কর্তৃক

১৯৯৯
২৭/৪/২৩
স্বাক্ষর মোঃ বাবুল মাহমুদ
সরকারী পরিদপ্তর (কেন্দ্র)
১২ অফিস
১২ অফিস, প্রধান কার্যালয়
গণস্বাস্থ্যসেবা কর্তৃক

