

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন্য অধিদপ্তর

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

“Feasibility Study on Construction of Permanent Infrastructure for existing 18 Textile Vocational Institute in different districts in Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্পের

২০২৫-২৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা (জুলাই ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)

(অঙ্কনমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অঞ্জোর নাম	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বরাদ্দ	লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

২০২৫-২৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা (জুলাই ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)

ক্র. নং	অঞ্জোর নাম	২০২৫-২৬ অর্থবছরের বরাদ্দ	লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই/২৫		আগস্ট/২৫		সেপ্টেম্বর/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
০১.	কক্সবাজারে (সন্ত্রাসবাহী সীমান্ত) যাত্রাহিঁয়ের জন্য) মুদ্রণ ও ঝাঁক	২৯২.০০	৯৭.৩৩%	১৫.০০	৫.১৪%	৬০.০০	২০.৫৫%	৫০.০০	১৭.১২%	৫২.০০	১৭.৮১%	৫০.০০	১৭.১২%	৬৫.০০	২২.২৬%
০২.	অন্যান্য মনিহারি	০.৪০	০.১৩%	০.০৭০	১৭.৫%	০.০৭০	১৭.৫%	০.০৭০	১৭.৫%	০.০৭০	১৭.৫%	০.০৬০	১৫%	০.০৬০	১৫%
০৩.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	২.১০	০.৭০%	০.৩৫	১৬.৬৭%	০.৩৫	১৬.৬৭%	০.৩৫	১৬.৬৭%	০.৩৫	১৬.৬৭%	০.৩৫	১৬.৬৭%	০.৩৫	১৬.৬৭%
০৪.	সন্মানী	১.৫০	০.৫০%	০.২৫	১৬.৬৭%	০.২৫	১৬.৬৭%	০.২৫	১৬.৬৭%	০.২৫	১৬.৬৭%	০.২৫	১৬.৬৭%	০.২৫	১৬.৬৭%
০৬.	অপায়ন ব্যয়	০.৫০	০.১৭%	০.১০	২০%	০.১০	২০%	০.১০	২০%	০.১০	২০%	০.০৫০	১০%	০.০৫০	১০%
০৭.	ভ্রমণ ব্যয়	১.০০	০.৩৩%	০.২০	২০%	০.২৫	২৫%	০.২৫	২৫%	০.২৫	২৫%	০.২৫	২৫%	০.২০	২০%
০৮	স্ট্যাম্প ও সীল	০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপরে (ক)				২৯২.০০	৯৯.৬৭%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

খ. মূলধন ব্যয়

০১.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১.০০	০.৩৩%	০.২০	২০%	০.২০	২০%	০.২০	২০%	০.২০	২০%	০.২০	২০%	০.২০	২০%
	উপরে (খ)	১.০০	০.৩৩%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট (ক+খ) =		৩০০.০০	১০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ সাইফুল ইসলাম (সাইফুল ইসলাম) (সিনিয়র সহকারী পরিচালক) (অতিরিক্ত সচিব) বন্য অধিদপ্তর স্বা ৩ পিট মহলা

প্রকল্প পরিচালক


২২/৭/২৫

Annual Procurement Plan (as per ADP)
Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report (Goods)
FY: 2025-2026


Ministry/Division : Ministry of Textiles & Jute
 Agency : Department of Textiles
 Procuring Entity : Project Director
 Project Name & code : "Feasibility Study on Construction of Permanent Infrastructure for existing 18 Textile Vocational Institutes in different districts in Bangladesh" Project (224406400)

Budget: Development

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lakh TK.	Time Code for Process		Advertisement (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
1	-	3	4	-	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
No procurement activities will be undertaken in the fiscal year 2025-2026																		


 29/7/25

(Saiful Islam Azad)
 Project Director


 মোঃ সাইফুল ইসলাম
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 রত্ন অধিদপ্তর
 রত্ন ও পাট মন্ত্রণালয়