



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ
ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,
সিলেট সার্কেল, তোপখানা, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৯১০০.০১৩.১৯.০০২.২০- ৬০

তারিখ :- ২১/০৯/২০২১ খ্রিঃ।


প্রাপক :- প্রধান প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

বিষয়ঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র :- আপনার কার্যালয় স্মারক নং- ৪৬.০৩.০০০০.০০১.২৯.৩৬৬.১৭-৮৩৬, তাং-১৪/০৯/২০২১ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রানুযায়ী কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত পূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ০৫ (পাঁচ) পাতা।



(মুহাম্মদ শেখ সাদী রহমতউল্লাহ)

প্রকল্প পরিচালক

কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ
ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প,

ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট সার্কেল, সিলেট।



Annual Procurement Plan (2021-22)


Ministry/ Division : **Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperative (Local Government Division)**
Agency : **Department of Public Health Engineering**
Procurement Entity Name & Code : **Project Director**
Project/ Programme name and Code : **Water Supply and Environmental Sanitation Improvement Project in Kulaura and Golapganj Pourashava**

Code
224312300

Budget : Development

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (If applicable)	Invite/ Adevertise Goods	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract of Signatute	Time for Completion of Contract						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
GD(1-2)	Solid Waste Carrying Truck (Capacity of 3 Ton)	Nos	2	LTM (NCB)	CE/PD KGWSESIP	GOB	140.00	Planned Dates	N/A	1-Dec-21	21-Dec-21	5-Jan-22	12-Jan-22	19-Jan-22	16-Feb-22		16-May-22						
								Planned Days										21	14	7	7	28	77
								Actual Dates															
GD(3-4)	BackHoe Loader	Nos	2	LTM (NCB)	CE/PD KGWSESIP	GOB	220.00	Planned Dates	N/A	1-Dec-21	21-Dec-21	5-Jan-22	12-Jan-22	19-Jan-22	16-Feb-22		16-May-22						
								Planned Days										21	14	7	7	28	77
								Actual Dates															
GD(5-6)	Pick-up Mounted Di-Sludging Truck	Nos	2	LTM (NCB)	CE/PD KGWSESIP	GOB	100.00	Planned Dates	N/A	1-Dec-21	21-Dec-21	5-Jan-22	12-Jan-22	19-Jan-22	16-Feb-22		16-May-22						
								Planned Days										21	14	7	7	28	77
								Actual Dates															
GD(7-8)	Digital Water Billing System	Ls	-	LTM (NCB)	CE/PD KGWSESIP	GOB	2.00	Planned Dates	N/A	1-Dec-21	21-Dec-21	5-Jan-22	12-Jan-22	19-Jan-22	16-Feb-22		16-May-22						
								Planned Days										21	14	7	7	28	77
								Actual Dates															
GD(9-10)	Rickshaw Van for Solid Waste Management	Nos	20	LTM (NCB)	CE/PD KGWSESIP	GOB	8.00	Planned Dates	N/A	1-Dec-21	21-Dec-21	5-Jan-22	12-Jan-22	19-Jan-22	16-Feb-22		16-May-22						
								Planned Days										21	14	7	7	28	77
								Actual Dates															
Total							470.00																

* This procurement plan is indicative and may be changed during implementation as per actual requirement subject to sufficient financial allocation in the RDPP.


 ২০/০১/২০
(মুহাম্মদ শেখ সাদী রহমতউল্লাহ)
 প্রকল্প পরিচালক
 কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ
 ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প,
 জং নং: ৫৪ অঃ, সিলেট সার্কেল, সিলেট।
 ২০/০১/২০

Annual Procurement Plan (2021-22)

Ministry/ Division : **Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperative (Local Government Division)**
Agency : **Department of Public Health Engineering**
Procurement Entity Name & Code : **Project Director**
Project/ Programme name and Code : **Water Supply and Environmental Sanitation Improvement Project in Kulaura and Golapganj Pourashava**

Code

224312300

Budget : Development

Package No.	Description of Procurement Packages: WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Adevrtise Goods	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract of Signatute	Time for Completion of Contract						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
WD(1-2)	Surface water Treatment plant(200m3/hour	No	1	OTM (NCT)	CE/PD, DPHE	GOB	720.00	Planned Dates	N/A	15-Jan-21	6-Feb-22	20-Feb-22	27-Feb-22	2-Mar-22	30-Mar-22	77	30-Aug-22						
								Planned Days										21	14	7	7	28	77
								Actual Dates															
WD(3-4)	Transmission line	km	15	OTM (NCT)	PD KGWSESI P	GOB	675.00	Planned Dates	N/A	15-Dec-21	6-Jan-22	20-Jan-22	27-Jan-22	2-Feb-22	30-Feb-2022	77	30-Jun-22						
								Planned Days										21	14	7	7	28	77
								Actual Dates															
WD(5-6)	Pipe line (200mm PVC)	km	4	OTM (NCT)	PD KGWSESI P	GOB	92.00	Planned Dates	N/A	15-Dec-21	6-Jan-22	20-Jan-22	27-Jan-22	2-Feb-22	30-Feb-2022	77	30-Jun-22						
								Planned Days										21	14	7	7	28	77
								Actual Dates															
WD(7-8)	Pipe line (150mm PVC)	km	4	OTM (NCT)	PD KGWSESI P	GOB	60.00	Planned Dates	N/A	15-Dec-21	6-Jan-22	20-Jan-22	27-Jan-22	2-Feb-22	30-Feb-2022	77	30-Jun-22						
								Planned Days										21	14	7	7	28	77
								Actual Dates															
WD(9-10)	Pipe line (100mm PVC)	km	6	OTM (NCT)	PD KGWSESI P	GOB	60.00	Planned Dates	N/A	15-Dec-21	6-Jan-22	20-Jan-22	27-Jan-22	2-Feb-22	30-Feb-2022	77	30-Jun-22						
								Planned Days										21	14	7	7	28	77
								Actual Dates															
WD(11-12)	Pipe line (50mm PVC)	km	15	OTM (NCT)	PD KGWSESI P	GOB	75.00	Planned Dates	N/A	15-Dec-21	6-Jan-22	20-Jan-22	27-Jan-22	2-Feb-22	30-Feb-2022	77	30-Jun-22						
								Planned Days										21	14	7	7	28	77
								Actual Dates															
WD(13-14)	House Connection With meter	Nos		OTM (NCT)	PD KGWSESI P	GOB	0.00	Planned Dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-						
								Planned Days										-	-	-	-	-	-
								Actual Dates															
WD(15-16)	Public Toilet	Nos	0	OTM (NCT)	PD KGWSESI P	GOB	0.00	Planned Dates	N/A														
								Planned Days															
								Actual Dates															
WD(17-18)	Secondary RCC Drain	km	1	OTM (NCT)	PD KGWSESI P	GOB	300.00	Planned Dates	N/A	15-Dec-21	6-Jan-22	20-Jan-22	27-Jan-22	2-Feb-22	30-Feb-2022	77	30-Jun-22						
								Planned Days										21	14	7	7	28	77
								Actual Dates															
WD(19-20)	Construction of Feecal Sludge Treatment plant and Solid Waste Landfill system	Nos	0	OTM (NCT)	PD KGWSESI P	GOB	0.00	Planned Dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-						
								Planned Days										-	-	-	-	-	-
								Actual Dates															

Handwritten signature

Handwritten initials

Annual Procurement Plan (2021-22)


Ministry/ Division : Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperative
(Local Government Division)
Agency : Department of Public Health Engineering
Procurement Entity Name & Code : Project Director
Project/ Programme name and Code : Water Supply and Environmental Sanitation Improvement Project in Kulaura and Golapganj Pourashava

Code

224312300

Package No.	Description of Procurement Packages: SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	EOI Opening	Issue RFP	Technicla Proposal Opening	Technicla Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of contract	Total Time to Contract of Signatute	Time for Completion of Contract						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
service procurement-1	Consulting Firm	man-month	30	QCBS (National)	CE DPHE	GOB	70.00	Planned Dates	21-Sep-20	20-Oct-20	3-Dec-20	31-Dec-20	15-Feb-21	16-Mar-21	25-Mar-21	13-Apr-21	17-May-21								
								Planned Days																	
								Actual Dates																	
Total							70.00																		

* This procurement plan is indicative and may be changed during implementation as per actual requirement subject to sufficient financial allocation in the RDPP.


 ০৯/০২/২২
(মুহাম্মদ শেখ সাদী রহমতউল্লাহ)
 প্রকল্প পরিচালক
 কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ
 ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প,
 জর খার অঃ অঃ, সিলেট সার্কেল, সিলেট।
 ২১ মার্চ ২০২২

a) Project Title Water Supply and Environmental Sanitation Improvement Project in Kulaura and Golapganj Pourashava
 b) Ministry Ministry of LGRD & Co-operatives
 c) Division Local Government Division
 d) Agency/Lead Agency Department of Public Health Engineering (DPHE)

Code
224312300

Quarterly Physical and Financial Target (As per yearly allocation):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অর্থনৈতিক কোড	অঙ্গের বিবরণ	চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের এডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা			১ম কোয়ার্টারের কর্মপরিকল্পনা			২য় কোয়ার্টারের কর্মপরিকল্পনা			৩য় কোয়ার্টারের কর্মপরিকল্পনা			৪র্থ কোয়ার্টারের কর্মপরিকল্পনা							
			বাহুব	আর্থিক		বাহুব	আর্থিক		বাহুব	আর্থিক		বাহুব	আর্থিক		বাহুব	আর্থিক						
				জিওবি	পিএ		মোট	জিওবি		পিএ	মোট		জিওবি	পিএ		মোট	জিওবি	পিএ	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
(ক) রাজস্ব ব্যয়																						
১	৩২১১১০১-৩২৫৫১০৫	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	২০.০০	-	২০.০০	থোক	-	-	-	থোক	২.০০	-	২.০০	থোক	৬.০০	-	৬.০০	থোক	১২.০০	-	১২.০০
২	৩২৩১২০১	প্রশিক্ষণ	থোক	১৮.০০	-	১৮.০০	থোক	-	-	-	থোক	-	-	-	থোক	-	-	-	থোক	১৮.০০	-	১৮.০০
৩	৩২১১১১১	প্রকল্পে প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	থোক	২.০০	-	২.০০	থোক	-	-	-	থোক	-	-	-	থোক	-	-	-	থোক	২.০০	-	২.০০
৪	৩২৫৭১০১	পরামর্শক সেবা	৩০ জনমাস	৭০.০০	-	৭০.০০	-	-	-	-	৫	১০.০০	-	১০.০০	১০	২০.০০	-	২০.০০	১৫	৪০.০০	-	৪০.০০
		উপ-মোট (রাজস্ব অঙ্গ)		১১০.০০	-	১১০.০০	-	-	-	-	-	১২.০০	-	১২.০০	২৬.০০	-	২৬.০০	৪২.০০	-	৪২.০০	-	৪২.০০
(খ) মূলধন ব্যয়																						
৫	৪১১২	কঠিন বর্জ্যবহনকারী ট্রাক (৩ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন)	২	১৪০.০০	-	১৪০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২	১৪০.০০	-	১৪০.০০
৬	৪১১২	বাক হো লোডার	২	২২০.০০	-	২২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২	২২০.০০	-	২২০.০০
৭	৪১১২	পিক-আপ মাউন্টেড ডি-স্ট্রাক্টিং ট্রাক	২	১০০.০০	-	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২	১০০.০০	-	১০০.০০
৮	৪১১২ - ৪১১৩	ডিজিটাল ওয়াটার বিলিং সিস্টেম	থোক	২.০০	-	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	থোক	২.০০	-	২.০০
৯	৪১১২	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিভ্রা ড্যান	২০	৮.০০	-	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০	৮.০০	-	৮.০০
১০	৪১১১	ভূ-উপরিষ্কার পানি পরিশোধনাগার (২০০ঘনমিটার/ঘন্টা) ভূমি উন্নয়নসহ	১	৭২০.০০	-	৭২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	৭২০.০০	-	৭২০.০০
১১	৪১১১	ট্রাকমিশন লাইন	১৫	৬৭৫.০০	-	৬৭৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	৫	২২৫.০০	-	২২৫.০০	১০	৪৫০.০০	-	৪৫০.০০
১২	৪১১১	পাইপলাইন (২০০ মিঃ পিজিসি)	৪	৯২.০০	-	৯২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪	৯২.০০	-	৯২.০০
১৩	৪১১১	পাইপলাইন (১৫০ মিঃ পিজিসি)	৪	৬০.০০	-	৬০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২	৩০.০০	-	৩০.০০	২	৩০.০০	-	৩০.০০
১৪	৪১১১	পাইপলাইন (১০০ মিঃ পিজিসি)	৬	৬০.০০	-	৬০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	৩	৩০.০০	-	৩০.০০	৩	৩০.০০	-	৩০.০০
১৫	৪১১১	পাইপলাইন (৫০ মিঃ পিজিসি)	১৫	৭৫.০০	-	৭৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫	৭৫.০০	-	৭৫.০০
১৬	৪১১১	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৭	৪১১১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৪	০.০০	-	০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৮	৪১১১	সেকেন্ডারি আরসিসি ড্রেন স্থাপন	১	৩০০.০০	-	৩০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১	৩০০.০০	-	৩০০.০০	-	-	-	-
১৯	৪১১১	ফিক্যাল ট্রাজ ট্রিটমেন্ট প্রাক্ট ও সলিড ওয়েস্ট শ্যাডফিল্ড সিস্টেম নির্মাণ	-	০.০০	-	০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২০	৪১১১	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিক এলাকা, ১.৫ ঘন.মিঃ)	১০	৩.০০	-	৩.০০	-	-	-	-	১০	৩.০০	-	৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
২১	৪১১১	কমিউনিটি বিন-বি (বাণিজ্যিক এলাকা, ৪.৫ ঘন.মিঃ)	১০	৭.০০	-	৭.০০	-	-	-	-	১০	৭.০০	-	৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
		উপ-মোট (মূলধন)		২৪৬২.০০	-	২,৪৬২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০.০০	-	১০.০০	৫৮৫.০০	-	৬৪৩.০০	-	৬৪৩.০০
		ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		প্রাইস কন্ট্রোল		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)		২,৫৭২.০০	-	২,৫৭২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২২.০০	-	২২.০০	৪১৭.০০	-	৪৬৯.০০	-	৪৬৯.০০

২০/১/২২
 (মুহাম্মদ শেখ সাদী রহমতউল্লাহ)
 প্রকল্প পরিচালক
 ফুলবাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ
 ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
 জং বাই বাই অফ, সিলেট সার্কেল, সিলেট।
 এম এ ডি