

ডিটিসিএ'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	আরএডিপি ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নের কাল)	জন্মসময়ের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ			২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়			প্রকল্প খণ ব্যয়ের শতকরা হার (%)	অগ্রগতি (%)
				মোট (বৈঃ মুদ্রা)	প্রকল্প খণ (টাকাংশ)	মোট	জিওবি	প্রকল্প খণ	মোট	টাকা (রাজস্ব)	প্রকল্প খণ (টাকাংশ)		মোট	জিওবি	প্রকল্প খণ (RPA)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পঃ																	
১	টিএ-৩	মিড টার্ম রিভিউ এন্ড আপডেটিং অব রিভাইজড স্ট্রাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান (এমটিআর-আরএসটিপি) ফর ঢাকা। (০২/১২/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	অনুমো	৩৪.১৯৮৭ (০.০০)	২৪.৪০৮০ ০	১১.৫৬৩৮	১.৫৬৩৮	১০.০০	১৬.৪৫	২.০৫ (১.৮৯)	১৪.৪০	০.০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০%	০.০০%
২	টিএ-২	এস্টাব্লিশমেন্ট অব ক্রিয়ারিং হাউজ ফর ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট টিকেটিং সিস্টেম ইন ঢাকা সিটি এন্ড এড্যাচেন্ট ডিসট্রিক্টস (ফেজ-২) (১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪)	অনুমো	৮৩.৮৭১	২৯.৮৭৫৪	৩৬.৯৫৯০	৭.০৮৯০	২৯.৮৭	২৮.০০	২৮.০০ (১৩.৬৩)	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	-	০.০০%
৩	টিএ-৪	ট্রান্সপোর্ট মাস্টারপ্ল্যান এন্ড প্রিলিমিনারী ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর আরবান মেট্রোরেল ট্রান্সজিট কনস্ট্রাকশন অফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এরিয়া (সিএমএ) (০১/০১/২০২৩ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	অনুমো	৭০.৬৩০	১৩.৬৩	০.৩২৯২	০.৩১৯২	০.০১	৬.০৭	৬.০৬ (৫.৮৪)	০.০১	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০%	০.০০%
জিওবি প্রকল্পঃ																	
৪	টিএ-১	প্রিপারেশন অব কনসেপ্ট ডিজাইন এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান ফর বাস রুট রায়শনলাইজেশন এন্ড কোম্পানি বেজড অপারেশন অব বাস সার্ভিস ইন ঢাকা প্রকল্প (০১/০৩/২০২০ থেকে ৩১/১২/২০২৪)	অনুমো	২৪.৪৯		৪.৯১০	৪.৯১০		১১.৩৭	১১.৩৭ (১১.৩৭)		০.০০০	০.০০০	০.০০০			০.০০%
৫	১	প্রিপারেশন অব কম্প্রিহেনসিভ ট্রান্সপোর্ট মাস্টার প্ল্যান ফর নারায়ণগঞ্জ এন্ড গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। (০১/০৯/২০২১ থেকে ৩১/০৮/২০২৪)	অনুমো	৪১.৬১৭৯		৮.০৫৮	৮.০৫৮		২৩.১৪	২৩.১৪ (২৩.১৩)		০.০০০	০.০০০	০.০০০			০.০০%
মোট				২৫৪.৮০৭৬	৬৭.৯০৯২	৬১.৮২	২১.৯৪	৩৯.৮৮	৮৫.০৩	৭০.৬২	১৪.৪১	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০		০.০০%

Handwritten signature and date: 5/8/24