

ডিটিসিএ'র আওতায় বাস্তবায়নধীন ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পের জুন/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	আরএডিপি ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নের কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ				২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিওবি অর্থ ছাড়	জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়			প্রকল্প ঋণ ব্যয়ের শতকরা হার (%)	অগ্রগতি (%)
				মোট (বেঃ মুদ্রা)	প্রকল্প ঋণ (টাকাংশ)	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ	মোট	টাকা (রাজস্ব)	প্রকল্প ঋণ (টাকাংশ)	ছাড়যোগ্য বরাদ্দ		মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ (RPA)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পঃ																		
১	টিএ-২	ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (০১/০৭/২০১৫ থেকে ৩০/০৬/২০২২)	অনুমো	৫২.০৮৪৮ (০.০০)	১৮.৮৬৭৫ (০.০০)	৪৮.৬৬৭৫	২৯.৮১	১৮.৮৫৭৫	০.০১	০.০১	০.০০	০.০১	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০%	০.০০%
২	টিএ-৪	মিড টার্ম রিভিউ এন্ড আপডেটিং অব রিভাইজড স্ট্রাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান (এমটিআর-আরএসটিপি) ফর ঢাকা। (০১/১২/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	অনুমো	৩৪.১৯৮৭ (০.০০)	২৪.৪০৮০ ০	৫.৬৩০২	০.৬৩০২	৫.০০	৬.০৭	১.০৭	৫.০০	৬.০১	১.০১০	৫.৯৩৪	০.৯৩৪	৫.০০০	১০০.০০%	৯৮.৭৩%
৩	টিএ-৩	এক্সট্রিশিওন অব ক্রিয়ারিং হাউজ ফর ইন্টিগ্রেটিং ট্রান্সপোর্ট টিকেটিং সিস্টেম ইন ঢাকা সিটি এন্ড এডজাডেন্ট ডিসট্রিক্টস (ফেজ-২) (১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪)	অনুমো	৮৩.৮৭১	২৯.৮৭৫৪	২০.৬৬০১	০.৫৫০১	২০.১১	১৬.৭৬	৭.০০	৯.৭৬	১৬.৭৬	৭.০০০	১৬.২৯৯	৬.৫৩৯	৯.৭৬০	১০০.০০%	৯৭.২৫%
৪	টিএ-৫	ট্রান্সপোর্ট মাস্টারপ্ল্যান এন্ড প্রিলিমিনারী ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর আরবান মেট্রোরেল ট্রান্সজিট কনস্ট্রাকশন অফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এরিয়া (সিএমএ) (০১/০১/২০২৩ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	অনুমো	৭০.৬২৮৫	১৩.৬২৫৮				০.৭৩	০.৭২	০.০১	০.৭৩	০.৪৭০	০.৩২৯	০.৩১৯	০.০১০	১০০.০০%	৪৫.১০%
জিওবি প্রকল্পঃ																		
৫	টিএ-১	প্রিপারেশন অব কনসেপ্ট ডিজাইন এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান ফর বাস রুট র্যাশনলাইজেশন এন্ড কোম্পানি বেজড অপারেশন অব বাস সার্ভিস ইন ঢাকা প্রকল্প (০১/০৩/২০২০ থেকে ৩১/১২/২০২৪)	অনুমো	২৪.৪৯		০.৫৫	০.৫৫		৫.৫৭	৫.৫৭		৫.৫৭	৫.০৯০	৪.৩৬০	৪.৩৬০			৭৮.২৮%
৬	১	ফিজিবিলিটি স্টাডি অন ঢাকা আউটার রিং রোডঃ ইস্টার্ন, ওয়েস্টার্ন এন্ড নর্দান পার্ট (০১/০৭/২০২০ থেকে ৩০/০৬/২০২৪)	অনুমো	১৩.৫৮১৬		২.৯৪২০	২.৯৪২০		৯.৭৭	৯.৭৭		৯.৭৭	৯.৭৭০	৭.২৯১	৭.২৯১			৭৪.৬৩%
৭	২	প্রিপারেশন অব কম্প্রিহেন্সিভ ট্রান্সপোর্ট মাস্টার প্ল্যান ফর নারায়ণগঞ্জ এন্ড গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। (০১/০৯/২০২১ থেকে ৩১/০৮/২০২৪)	অনুমো	৪১.৬১৭৯		২.৬১১৩	২.৬১১৩		৬.৯০	৬.৯০		৫.৮৮	৫.৮৮৮	৫.৪৪৭	৫.৪৪৭			৯২.৬৩%
মোট				৩২০.৪৭২৫	৮৬.৭৭৬৭	৭৮.৪৪৯৮	৩৪.৪৮২৩	৪৩.৯৬৭৫	৪৫.৮১	৩১.০৪	১৪.৭৭	৪৪.৭৩	২৯.২২৮	৩৯.৬৫৯৯	২৪.৮৮৯৯	১৪.৭৭	১০০.০০%	৮৮.৬৭%

১৭/১২/২৪