

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহাপরিচালকের কার্যালয়  
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর  
যুব ভবন  
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  
www.dyd.gov.bd

জানুয়ারি ২০২৬ মাসের প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর  
তারিখ : ১২.০১.২০২৬ খ্রি.  
সময় : বিকাল ০২:৩০ ঘটিকা  
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে নয়):

ক্র: নং	নাম ও পদবী	দপ্তর/ প্রকল্পের নাম	স্বাক্ষর
০১.	জনাব এম এ আখের, পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক	টেকাব (২য় পর্ব) ও ৬৪টি জেলায় তথ্য , প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব) প্রকল্প	স্বাক্ষরিত
০২.	জনাব মোঃ মানিকহার রহমান, পরিচালক (অর্থ) ও প্রকল্প পরিচালক	দেশের ৪৮টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প	"
০৩.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন করিব পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	
০৪.	জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও প্রকল্প পরিচালক	ইমপ্যাক্ট ৩য় পর্যায় প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৫.	জনাব মোঃ সেলিম খান অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক	কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	"
০৬.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান প্রকল্প পরিচালক	এ আই প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৭.	জনাব মোঃ সেলিমুল ইসলাম, উপপরিচালক(প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক	ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৮.	জনাব বিরাজ চন্দ্র সরকার, উপপরিচালক ও সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা	EARN প্রকল্প	"
০৯.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (ইমপ্যাক্ট)	ইমপ্যাক্ট ৩য় পর্যায় প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
১০.	জনাব খান মোঃ নঈম, সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	EARN প্রকল্প	"
১১.	জনাব মোঃ শওকত আলী , সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
১২.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাবরক্ষক	'৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
১৩.	মোঃ মনির হোসেন, প্রশিক্ষক (কম্পিউটার)	টেকাব (২য় পর্ব) প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৬ মাসের প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের আহ্বান জানালে উপপরিচালক (পরিকল্পনা) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সকলের সম্মতিতে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।



৩.১ উপপরিচালক (পরিকল্পনা) সভায় উপস্থাপন করেন যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিপিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মোট ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্ধিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট এডিপি বরাদ্দ ১২৮৫৬৬.০০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২৫ মাস পর্যন্ত প্রকল্পগুলোর অনুকূলে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ ৯২৬৫.৫৯ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৭.২০%।

৩.২ উপপরিচালক (পরিকল্পনা) সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সভায় প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১০টি প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে নিম্নরূপ অগ্রগতি উপস্থাপন করেনঃ

ক) ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

নং	মোট প্রকল্প	এডিপি বরাদ্দ	ব্যয় (শতকরা হার)
০১.	১০টি	১২৮৫৬৬.০০	৯২৬৫.৫৯ ৭.২০%

চলমান প্রকল্প

নং	প্রকল্পের নাম	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	
		বরাদ্দ	ব্যয় (%)
০২	টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হাইলস ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেজড বুরাল পিপল অব বাংলাদেশ (২য় পর্যায়)	১৪০০.০০	৪৮৪.৮১ ৩৪.৬৩%
০১	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৪০০.০০	৪৬২.২৯ ১৩.৬০%
০৩	LYTC & SNYP Life Skills Project	০.০০	০.০০
০৪	Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN))	১০৫৩৬৪.০০	৪৫৯.৮৬ ০.৪৩৬%
০৫	Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC)	৩৮৪৮.০০	২২১১.১১ ৫৭.১৬%
০৬	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি	১৩৩.০০	১৩.৩৬ ১০.০৫%
০৭	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	১৩৩৮.০০	৫১৮.৫১ ৩৮.৭৫%
০৮	৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)"	১১৬০.০০	৪৬৭.২১ ৪০.২৮%
০৯	দেশের ৪৮টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১০৫৭৮.০০	৪৬৩৯.৪৪ ৪৩.৮৬%
১০	তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৩২৫.০০	০.০০%
		সর্বমোট=	৯২৬৫.৫৯ ৭.২০%

অতঃপর উপস্থিত প্রকল্প পরিচালকবৃন্দকে সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে স্ব-স্ব প্রকল্প ভিত্তিক আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ "টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হাইলস ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেজড ও বুরাল পিপল অব বাংলাদেশ-টেকাব (২য় পর্ব)" প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় অভিহিত করেন যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপি'তে প্রকল্পটির অনুকূলে ১৪০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে ৪৯৭.৭৫ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৪৮৪.৮১ লক্ষ টাকা (বরাদ্দের ৩৪.৬৩%)। প্রকল্পের শুরু হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩৯৩১.১১ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬৭.৪৯%)। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায়মান আইসিটি প্রশিক্ষণ মিনিবাসের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উপজেলায় ১৭ হাজার ৯২০ জন যুবদের আইসিটি বিষয়ক কম্পিউটার এন্ড নেটওয়ার্কিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে মর্মে সভায় জানানো হয়। প্রকল্প হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ১১,২০০ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, পুড়ে যাওয়া একটি আইসিটি

ট্রেনিং ভ্যান ক্রয়ের নিমিত্ত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের স্বাক্ষরে প্রস্তাব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি প্রকল্পের আওতায় গুণগত প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ক. প্রকল্পের গুড়ে যাওয়া ১টি আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
- খ. প্রকল্পের আওতায় গুণগত প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে।
- গ. প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

৪.২. “দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ঋণ কার্যক্রম রাজস্ব খাতের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদনের ন্যায় ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ এবং আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ১৫/১২/২০২৫ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩৪.০১.০০০০.০৪৪.৪৮.০২৬.২২-২৪৫০, তারিখ: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ সংখ্যক স্মারকে জেলা ঋণ কমিটি পুনঃ গঠন করত: সংশোধিত পত্র মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা ঋণ কমিটিতে সহকারী পরিচালককে সদস্য সচিব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সহকারী পরিচালকের পদ শূন্য থাকলে সদর উপজেলার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রেডিট এন্ড মার্কেটিং অফিসার/ক্রেডিট এন্ড মার্কেটিং অফিসার এর পদ শূন্য থাকলে বায়োগ্যাস সাব এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভায় আরো জানান যে ঋণ পূর্বের ন্যায় উপজেলা থেকে বিতরণের লক্ষ্যে চেকে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও প্রকল্পের ক্রেডিট এন্ড মার্কেটিং অফিসার/ ক্রেডিট এন্ড মার্কেটিং অফিসারের পদ শূন্য থাকলে বায়োগ্যাস সাব-এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার যৌথ স্বাক্ষরে প্রদান করবেন; বিষয়টি পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সার্বক্ষণিক তদারকি করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. প্রকল্প পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে।
২. স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঋণ কার্যক্রম কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ঋণ বিতরণ ও আদায় যথাযথভাবে তদারকি করতে হবে। যাতে অনিয়ম ও আত্মসাতের মতো ঘটনা পরিহার করা যায়।
৩. প্রশিক্ষণ যত দূর সম্ভব শুরু করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ মান বজায় রাখার লক্ষ্যে যথাযথ তদারকি করতে হবে।

৪.৩. “Life Skills Education in Youth Training Center & Strengthening of National youth platform (LYTC & SNYP) Project”: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে UNFPA এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যক্রম শুরু করা হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে ইউএনএফপি এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
২. সরকারী বিধি মোতাবেক গাড়ি ব্যবহার করতে হবে।

৪.৪ “Economic Acceleration and Resilience for the NEET (EARN)” শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি স্বাভাবিক রাখতে এবং শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে অর্থবছরের শুরুর হতে কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের এডিপিতে ১০৫৩৬৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে জিওবি খাতে ৫৪৪.০০ লক্ষ টাকা এবং আরপিএল খাতে ১০৪৮২০.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ডিসেম্বর’ ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৫৯.৮৬ লক্ষ টাকা। ১০টি প্যাকেজের সার্ভিস প্রোভাইডার (এসপি) নিয়োগে প্রাপ্ত RFP-সমূহ মূল্যায়ন করে বিশ্বব্যাংকের মতামতের জন্য পাঠানো হলে বিশ্বব্যাংক কিছু Observation দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের Observation এর আলোকে পুনর্মূল্যায়ন করে অনুমোদনের জন্য ফের বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন পাওয়া গেলে দ্রুত ‘সরকারি ক্রম সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি’-তে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. প্রকল্পের সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
২. ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের নির্ধারিত কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

8.৫ “Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC)” Project: প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটির মেয়াদকাল গত ৩০ নভেম্বর ২০২৫ এ মেয়াদ শেষে ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধির সমকালের পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. সংশোধিত এডিপি এর বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০% বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিশ্চিত করাতে হবে।

8.৬ “ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রেখে শতভাগ অগ্রগতি অর্জনের কাজ চলমান রয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রকল্প ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। বর্তমানে “যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের সংস্কার ও মেরামত” প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিকল্পনা মারফিক নির্ধারিত সময়ে সমীক্ষা সম্পন্ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তব অগ্রগতির তথ্য ও চিত্র সভায় উপস্থাপন করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রেখে শতভাগ অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।

২. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনা কমিশনের আরএডিপির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত যে সকল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে সে সকল প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি দ্রুতসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৩. পরিকল্পনা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে সমীক্ষা সম্পন্ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করতে হবে।

৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

8.৭. “কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান, ভৌত অবকাঠামো সংস্কারের ক্ষেত্রে পূর্বের অবকাঠামোর চিত্র এবং মেরামতকালের চিত্র ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পরের চিত্রের প্রমাণক সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রমাণকে স্পেসিফিক ক্যাপশন উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রমাণক সংরক্ষণের পাশাপাশি বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয়ের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. ভৌত অবকাঠামো সংস্কারের ক্ষেত্রে পূর্বের অবকাঠামোর চিত্র এবং মেরামতকালের চিত্র ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পরের চিত্রের প্রমাণক রাখতে হবে এবং প্রমাণকে স্পেসিফিক ক্যাপশন উল্লেখ করতে হবে।

২. প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রমাণক সংরক্ষণের পাশাপাশি বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র, ভিডিওসহ গ্রাফিক্যালি উপস্থাপন প্রদান করতে হবে।

৪. ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

8.৮ “৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে ১১৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে ছাড় করা হয়েছে ৫৭৯.৭৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪৬৭.২১ লক্ষ টাকা (বরাদ্দের ৪০.২৭%)। প্রকল্পের শুরুর হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি ২৯৩৯.৯০ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬৭.০৬%)। প্রকল্পের আওতায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান ৮০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৪৭,২৩১ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত মালামাল/সরঞ্জামাদি রেজিস্টারে এন্ট্রি নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত মালামাল/সরঞ্জামাদি রেজিস্টারে এন্ট্রি নিশ্চিত করতে হবে।

খ. প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% নিশ্চিত করতে হবে।

গ. এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. প্রকল্প কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

৪.৯ “দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্প: সভায় আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক জানান দেশের ৪৮টি জেলায় ১ম থেকে ৪র্থ ব্যাচ পর্যন্ত মোট ৪৫জন প্রশিক্ষক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও তদারকী বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. ৪৮টি জেলায় প্রত্যেকটি ব্যাচে এখন পর্যন্ত কতজন প্রশিক্ষক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং চলমান ব্যাচে কতজন প্রশিক্ষক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন তাদের নামের তালিকা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;
২. প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও তদারকী বৃদ্ধি করতে হবে;
৩. ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

৪.১০. “তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন” প্রকল্পের আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের নিমিত্ত গত ০২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে EOI বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এবং BPPA (CPTU) এর ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে এবং প্রথম আলো পত্রিকায় ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। EOI দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা ছিল ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি.। অতঃপর গত ০৫ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. তারিখে দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে অর্থবরাদ্দের জন্য আরএডিপিতে মোট ১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যয় ১০০% নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
২. ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও আরএডিপির বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যয় ১০০% নিশ্চিত করতে হবে।

৪.১১ এছাড়া ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন ও অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন ও অগ্রগতি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.০ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত সঠিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের প্রথম ২ কর্মদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা উইংএ প্রেরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

২৭.০১.২৫

(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)  
মহাপরিচালক (শ্রেণি-১)  
ফোনঃ ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯  
dg@dyd.gov.bd

বিতরণ:

০১. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দু: আ: যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়]।
০২. পরিচালক ..... (সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩. প্রকল্প পরিচালক, টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেক্টার অন হইলস ফর আন্টারপ্রিভিলেজড বুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকার ২য় পর্ব) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪. প্রকল্প পরিচালক, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্ব) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫. প্রকল্প পরিচালক, Life Skills Education in Youth Training Center and Strengthening of National Youth Platform' প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৬ প্রকল্প পরিচালক, Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৭. প্রকল্প পরিচালক, Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC) Project, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮. প্রকল্প পরিচালক, 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি' শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৯. প্রকল্প পরিচালক, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক, '৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. প্রকল্প পরিচালক, দেশের ৪৮টি জেলায় 'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক, তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে এবং কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

০১. প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
০৩. পরিচালক (পরিকল্পনা), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।

  
(মোঃ হাছিনুর রহমান তালুকদার)  
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-২)  
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।