

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহাপরিচালকের কার্যালয়  
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর  
যুব ভবন  
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  
www.dyd.gov.bd

মার্চ ২০২৬ মাসের প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর  
তারিখ : ১১.০৩.২০২৬ খ্রি.  
সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা  
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ক্র: নং	নাম ও পদবী	দপ্তর/ প্রকল্পের নাম	স্বাক্ষর
০১.	জনাব এম এ আশের, পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক	ঢাকা (২য় পর্ব) ও ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব) প্রকল্প	স্বাক্ষরিত
০২.	জনাব কাজী মোঃলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালক	Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প	"
০৩.	জনাব মোঃ মানিকহার রহমান, পরিচালক (অর্থ) ও প্রকল্প পরিচালক	দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প	"
০৪.	জনাব একেএম মফিজুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	ইমপ্যাক্ট ৩য় পর্যায় প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৫.	জনাব মোঃ সেলিম খান অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক	কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাতার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	"
০৬.	জনাব মোঃ সেলিমুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি	"
০৭.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৮.	জনাব মরিয়ম আক্তার উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৯.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান প্রকল্প পরিচালক	এ আই প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
১০.	জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
১১.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম সহকারী প্রকল্প পরিচালক	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি	"
১২.	জনাব মোঃ হাছিনুর রহমান তালুকদার সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
১৩.	জনাব মোঃ শওকত আলী সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের মার্চ ২০২৬ মাসের প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের আস্থান জানালে উপপরিচালক (পরিকল্পনা) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সকলের সম্মতিতে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।



৩.১ উপপরিচালক (পরিকল্পনা) সভায় উপস্থাপন করেন যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মোট ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট আরএডিপি বরাদ্দ ৫৭৮১১.৯৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মাস পর্যন্ত প্রকল্পগুলোর অনুকূলে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ ১৩৬৯৯.৭৪ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৩.৭০%।

৩.২ উপপরিচালক (পরিকল্পনা) সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সভায় প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১০টি প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে নিম্নরূপ অগ্রগতি উপস্থাপন করেনঃ

ক) ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

নং	মোট প্রকল্প	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয় (শতকরা হার)
০১.	১০টি	৫৭৮১১.৯৮	১৩৬৯৯.৭৪ ২৩.৭০%

চলমান প্রকল্প

নং	প্রকল্পের নাম	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	
		বরাদ্দ	ব্যয় (%)
০১	টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হাইলস ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেজড বুরাল পিপল অব বাংলাদেশ (২য় পর্যায়)	৯৯৮.০০	৬২৭.৯৬ ৬২.৯২%
০২	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫০০০.০০	৮৪৪.৩৫ ১৬.৮৯%
০৩	LYTC & SNYP Life Skills Project	৩১.০০	০.০০
০৪	Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN))	২৯৮৫৬.০০	৬১০.০৭ ২.০৪৩%
০৫	Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC)	৩৮৬৮.০০	২৭০৬.২৯ ৬৯.৯৭%
০৬	ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি	২৪১.৫৩	২০.৮৬ ৮.৬৪%
০৭	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	১২৩১.৯৫	৭১৩.৪৫ ৫৭.৯১%
০৮	৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)"	১৫৮৪.০০	৮১৪.০০ ৫১.৩৯%
০৯	দেশের ৪৮টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্ল্যাগশিপ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৩৬৭৬.৫০	৭৩৫৮.৭১ ৫৩.৮১%
১০	তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৩২৫.০০	৪.০৫ ০.৩১%
		সর্বমোট=	৫৭৮১১.৯৮ ১৩৬৯৯.৭৪ ২৩.৭০%

অতঃপর উপস্থিত প্রকল্প পরিচালকবৃন্দকে সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে স্ব-স্ব প্রকল্প ভিত্তিক আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ "টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হাইলস ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেজড ও বুরাল পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব-২য় পর্যায়)" প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পের পুড়ে যাওয়া ১টি আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. তারিখ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরণ করেছেন এবং আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রদানের বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (ক) আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;
- (খ) ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রদান করতে হবে।

৪.২. “দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, যথাযথভাবে প্রকল্পে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন কার্যক্রম তদারকি করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে: (১) প্রতিদিন মাঠ পর্যায়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে; (২) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে গ্রাহক সংগ্রহে তদারকি করা হচ্ছে; (৩) সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন অব্যাহত আছে; (৪) চাহিদা অনুযায়ী ঋণের বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে; (৫) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে আগ্রহীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; (৬) প্রতিমাসে জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জেলার উপপরিচালক এবং ইমপ্ল্যান্ট প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের জনবলের সাথে বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। (৭) জুলাই ২০২৫ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে ২৭১১টি প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছে। ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৩৮৭৮টি প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছে। প্রকল্পের ৩য় কেইজে এ পর্যন্ত ৬৫৮৯টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি: (ক) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ৬০০০ জন এবং অগ্রগতি ২৫৫০ জন (খ) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ৭৫০০ জন এবং অগ্রগতি এপ্রিল/২৬ থেকে মে/২৬ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। প্রতিব্যাচে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৩০ জন। ২৫০ ব্যাচে ৭৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। জেলা ঋণ অনুমোদন কমিটির অনুমোদন পূর্বক ঋণ বিতরণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (ক) রাজস্ব খাতের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদনের ন্যায় ঋণ অনুমোদন, বিতরণ এবং ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;
- (খ) ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% নিশ্চিত করতে হবে;
- (গ) প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র, ভিডিওসহ গ্রাফিক্যালি উপস্থাপন করতে হবে;
- (ঘ) প্রকল্প কার্যক্রমের তদারকী মাঠপর্যায়ে জোরদার করতে হবে।

৪.৩. “Life Skills Education in Youth Training Center & Strengthening of National youth platform (LYTC & SNYP) Project”: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে UNFPA এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যক্রম শুরু করা হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে ইউএনএফপি এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;
২. সরকারী বিধি মোতাবেক গাড়ি ব্যবহার করতে হবে।

৪.৪ “Economic Acceleration and Resilience for the NEET (EARN)” শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, (ক) প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি স্বাভাবিক রাখতে এবং শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে অর্থবছরের শুরু হতে কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে ২৯৮৫৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে জিওবি খাতে ২৫৬.০০ লক্ষ টাকা এবং আরপিএল খাতে ২৯৬০০.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬১০.০৭ লক্ষ টাকা। সার্ভিস প্রোভাইডার (এসপি) নিয়োগের কার্যক্রম বিষয়ে সভাপতি মহোদয় জানান যে, এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, যে সকল এনজিও হতে রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল (আরএফপি) পাওয়া গেছে, সেগুলো মূল্যায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিশ্বব্যাংকের অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হলে বিশ্বব্যাংক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কিছু পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন। পর্যবেক্ষণসমূহ সংশোধনপূর্বক বিশ্বব্যাংকে পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক হতে অনুমোদন পাওয়া গেলে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (ক) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে;
- (খ) প্রকল্পের আওতায় সার্ভিস প্রোভাইডার (এসপি) নিয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলতি অর্থ বছরেই শুরু করতে হবে;
- (গ) প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র, ভিডিওসহ গ্রাফিক্যালি উপস্থাপন করতে হবে।

৪.৫ “Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC)” Project: পরিচালক সভায় জানান যে, ISEC প্রকল্প ১ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে। সে মোতাবেক কর্মপরিকল্পনা ও আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০% বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা হবে। তবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে ১টি TOR শীর্ষক স্বাক্ষর করা হবে। যেখানে ১লা এপ্রিল/২০২৬ থেকে ৩০ নভেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত ৮ মাসের মধ্যে ৮০০জন যুব ও যুব নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তন্মধ্যে হাইস্কিল/অপস্কিল ১০০জন ও বাকী ৭০০জনকে একটি লেভেল স্কিল প্রদান করা হবে। এই প্রশিক্ষণগুলি বাস্তবায়নের জন্য পূর্বে নতুন করে ১০টি STP (স্কিল ট্রেনিং প্রোভাইডার) অনুমোদন দিতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (ক) আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী ১০০% বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।  
(খ) STP (ফিল ট্রেনিং প্রোভাইডার) অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে।

৪.৬ “ফিজিবিলিটি স্ট্যাডিয়াম ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রেখে শতভাগ অগ্রগতি অর্জনের কাজ চলমান রয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রকল্প ফিজিবিলিটি স্ট্যাডিয়ামের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। পরিকল্পনা মাসিক নির্ধারিত সময়ে সমীক্ষা সম্পন্ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তব অগ্রগতির তথ্য ও চিত্র সভায় উপস্থাপন করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রেখে শতভাগ অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।  
২. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনা কমিশনের আরএডিপির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত যে সকল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে সে সকল প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডিয়াম দূতসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।  
৩. পরিকল্পনা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে সমীক্ষা সম্পন্ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করতে হবে।  
৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৪.৭. “কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাতার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি-তে উল্লেখিত অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কার সংক্রান্ত কাজের পূর্বের ও পরের প্রমাণক সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ভৌত অবকাঠামো সংস্কারের ক্ষেত্রে পূর্বের অবকাঠামো চিত্র এবং মেরামতকালের চিত্র ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পরের চিত্রের প্রমাণক রাখতে হবে।

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য চিত্র, ভিডিওসহ গ্রাফিক্যালি উপস্থাপন করতে হবে।

(গ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৮ “৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় কম্পিউটারসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেনের (ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ও রেফ্রিজারেশন) সরবরাহকৃত কম্পিউটার (সি.পি.ইউ, মনিটর, ইউপিএস, প্রিন্টার), আসবাবপত্র (কম্পিউটার টেবিল, টেবল চেয়ার, ল্যাব চেয়ার, স্টীলের আলমিরি) এবং প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ( ল্যাপটপ, স্ক্যানার, স্প্রীট টাইপ এয়ারকুলার (ক্লাসরুমের জন্য), এলইডি ডিসপ্লে) রেজিস্টারে সংরক্ষণ করে লিখিতভাবে চিহ্নিত (Mark) করে রাখতে হবে যেমন- সংক্ষেপে ৬৪(প্র:) কম্পিউটারের জন্য-ক, সিরিয়াল নম্বর-১ থেকে এভাবে সরবরাহকৃত স্থায়ী মালামালভিত্তিক অমোচনীয় কালি দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে মর্মে মাঠ পর্যায়ে গত ০৪/১১/২০২৪ তারিখে স্মারক নং-৫২, গত ১২/০২/২০২৫ তারিখে স্মারক নং-১০৬ এবং গত ১১/০৩/২০২৫ তারিখে ১৩০ নং স্মারকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫টি ট্রেনের (কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, ইলেকট্রনিক্স এবং রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) লক্ষ্যমাত্রা ৭১৫৮০ জন। ইতোমধ্যে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) অগ্রগতি ৪৭২৩১ জন (৬৫.৯৮%)। প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০০% অর্জন সম্ভব হবে। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থ ৩০জুন, ২০২৬ এর মধ্যে ১০০% ব্যয় করা সম্ভব হবে। বর্ণিত প্রকল্পের প্রশিক্ষণের গুণগতমান বজায় রাখার স্বার্থে ইতোমধ্যে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, টাংগাইল, বগুড়া, জামালপুর, শেরপুর, ময়নসিংহ, কক্সবাজার, নীলফামারী, লালমনিরহাট, নওগাঁ, রাজশাহী, রংপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলার কম্পিউটার ল্যাবসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডিসেম্বর, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত মনিটরিং করা হয়েছে। পরবর্তীতে অবশিষ্ট জেলার কম্পিউটার ল্যাবসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মনিটরিং-এর নিমিত্তে পরিদর্শন করা হবে। প্রকল্প পরিচালক মহোদয় মাঠ পর্যায়ে টেলিফোনে উপপরিচালকগণের সাথে যোগাযোগ রাখছেন। ২৬.০২.২০২৬খ্রি. তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের এডিপি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ফরিদপুর ও কুমিল্লা জেলায় ২টি প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন ইউনিট চালুর সংস্থান রেখে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের তদারকী জোরদার করতে হবে এবং প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) আরএডিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ফরিদপুর ও কুমিল্লা জেলায় ২টি প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন ইউনিট চালুর সংস্থান রেখে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪.৯ “দেশের ৬৪ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্প: সভায় আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, দেশের ৬৪টি জেলায় ১ম থেকে ৪র্থ ব্যাচ পর্যন্ত ৩৪জন প্রশিক্ষক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ৩৪ জনের নামের তালিকা কপি সংযুক্ত ২. প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও তদারকী বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি ৪৮ জেলা হতে ৬৪ জেলায় সম্প্রসারণ হয়েছে। জুন/২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে ১৩৬৭৬.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। সম্প্রসারণের কারণে জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিরিক্ত ১২৩৮.১৭৬৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে। সভায় এআই প্রকল্পের বরাদ্দকৃত ১৩.০০ কোটি টাকা এ বছর খরচ হবে না মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন বিধায় উক্ত টাকা হতে ১২৩৮.১৭৬৫০ লক্ষ টাকা এ প্রকল্পে উপযোজন করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ৬৪টি জেলায় প্রত্যেকটি ব্যাচে এখন পর্যন্ত কতজন প্রশিক্ষক ব্যাচভিত্তিক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং চলমান ব্যাচে কতজন প্রশিক্ষক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাদের তালিকা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও তদারকী বৃদ্ধি করতে হবে;

(গ) এআই প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অব্যবহৃত ১৩.০০ কোটি টাকা হতে ১২৩৮.১৭৬৫০ লক্ষ টাকা দেশের ৬৪ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্পে উপযোজন করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

৪.১০. “তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, “তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন” প্রকল্পের দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত EoI সমূহ মূল্যায়নপূর্বক ০৪(চার)টি প্যাকেজের আওতায় মোট ২৫(পঁচিশ)টি প্রতিষ্ঠান/ফার্ম-কে পিপিআর-২০২৫ এর ১৩৭ বিধি অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্তির সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সেটির অনুমোদনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ফার্মসমূহকে পিপিআর ২০২৫ এর আলোকে Request For Proposal (RFP) প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যয় নিশ্চিত করা হবে। সভায় এআই প্রকল্পের বরাদ্দকৃত ১৩.০০ কোটি টাকা এ বছর খরচ হবে না মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন বিধায় উক্ত টাকা হতে ১২৩৮.১৭৬৫০ লক্ষ টাকা দেশের ৬৪ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্পে স্থানান্তরের বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আউট সোসিং প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য RFP বাছাইয়ের কার্যক্রম দ্রুত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও আরডিপির বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যয় ১০০% নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) ১২৩৮.১৭৬৫০ লক্ষ টাকা দেশের ৬৪ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্পে স্থানান্তরের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪.১১ এছাড়া ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন ও অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন ও অগ্রগতি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.০ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত সঠিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের প্রথম ২ কর্মদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা উইংএ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ফোনঃ ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯

[dg@dyd.gov.bd](mailto:dg@dyd.gov.bd)

তারিখঃ ২২ চৈত্র ১৪৩২  
০৫ এপ্রিল ২০২৬

নং- ৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৮.০১.১৯- ২৯৬

বিতরণ:

০১. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দু: আ: যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়]।
০২. পরিচালক ..... (সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩. প্রকল্প পরিচালক, টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হইলস ফর আন্তারপ্রিভিলেজড বুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকার ২য় পর্ব) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪. প্রকল্প পরিচালক, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্ব) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫. প্রকল্প পরিচালক, Life Skills Education in Youth Training Center and Strengthening of National Youth Platform' প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬. প্রকল্প পরিচালক, Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৭. প্রকল্প পরিচালক, Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC) Project, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮. প্রকল্প পরিচালক, 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি' শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৯. প্রকল্প পরিচালক, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক, '৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. প্রকল্প পরিচালক, দেশের ৪৮টি জেলায় 'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক, তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে এবং কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

০১. প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
০৩. পরিচালক (পরিচালনা), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।

(মোঃ হাছিনুর রহমান তালুকদার)  
সহকারী পরিচালক (পরিচালনা)  
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।