

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মহাপরিচালকের কার্যালয়  
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর  
যুব ভবন  
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  
www.dyd.gov.bd

সে ২০২৬ মাসের প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর  
তারিখ : ১১.০৫.২০২৬ খ্রি.  
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা  
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ক্র: নং	নাম ও পদবী	দপ্তর/ প্রকল্পের নাম	স্বাক্ষর
০১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালক	Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প	স্বাক্ষরিত
০২.	জনাব এম এ আবেদ পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক	টেকাব (২য় পর্ব) ও ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব) প্রকল্প	"
০৩.	জনাব মোঃ মানিকহার রহমান পরিচালক (অর্থ) ও প্রকল্প পরিচালক	দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প	"
০৪.	জনাব একেএম মফিজুল ইসলাম পরিচালক (সিড ফাইন্যান্সিং) ও প্রকল্প পরিচালক	ইমপ্যাক্ট ৩য় পর্যায় প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৫.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৬.	জনাব মোঃ সেলিম খান অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক	কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	"
০৭.	জনাব মোঃ সেলিমুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি	"
০৮.	জনাব মরিয়ম আক্তার উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৯.	জনাব মোঃ শওকত আলী সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
১০.	জনাব মোঃ হাছিনুর রহমান তালুকদার সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
১১.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম সহকারী প্রকল্প পরিচালক	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি	"
১২.	জনাব নাজমুল সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
১৩.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের মে ২০২৬ মাসের প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের আহ্বান জানালে পরিচালক (পরিকল্পনা) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত গত ১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সকলের সম্মতিতে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩.১ পরিচালক (পরিকল্পনা) সভায় উপস্থাপন করেন যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মোট ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট আরএডিপি বরাদ্দ ৫৭৮১১.৯৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরের এপ্রিল ২০২৬ মাস পর্যন্ত প্রকল্পগুলোর অনুকূলে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ ১৯৯২৭.৮৭ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৩৪.৪৭%।

৩.২ পরিচালক (পরিকল্পনা) সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সভায় প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১০টি প্রকল্পের এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে নিম্নরূপ অগ্রগতি উপস্থাপন করেনঃ

ক) ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

নং	মোট প্রকল্প	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয় (শতকরা হার)
০১.	১০টি	৫৭৮১১.৯৮	১৯৯২৭.৮৭ ৩৪.৪৭%

চলমান প্রকল্প

নং	প্রকল্পের নাম	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	
		বরাদ্দ	ব্যয় (%)
০১	টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হইলস ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেইজড বুরাল পিপল অব বাংলাদেশ (২য় পর্যায়)	৯৯৮.০০	৭৮০.০৪ ৭৮.১৬%
০২	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫০০০.০০	৩০৩৯.১৫ ৬০.৭৩%
০৩	LYTC & SNYP Life Skills Project	৩১.০০	৯.৭০ ৩১.২৯
০৪	Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN))	২৯৮৫৬.০০	৮২৫.৬০ ২.৭৭%
০৫	Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC)	৩৮৬৮.০০	৩১০০.৩১ ৮০.১৫%
০৬	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি	২৪১.৫৩	২৪.০৮ ৯.৯৭%
০৭	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	১২৩১.৯৫	৮১৭.৯৯৮ ৬৬.৪০ %
০৮	৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)"	১৫৮৪.০০	১৪০০.৯০ ৮৮.৪৪%
০৯	দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৩৬৭৬.৫০	৯৯২১.৯৯ ৭২.৫৫%
১০	তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৩২৫.০০	৮.১০ ০.৬১%
	সর্বমোট=	৫৭৮১১.৯৮	১৯৯২৭.৮৭ ৩৪.৪৭%

অতঃপর উপস্থিত প্রকল্প পরিচালকবৃন্দকে সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে স্ব-স্ব প্রকল্প ভিত্তিক আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ "টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হইলস ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেইজড ও বুরাল পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব-২য় পর্যায়)" প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে গত ১৬ এপ্রিল ২০২৬খ্রি. তারিখ ১টি আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান (মিনিবাস) ক্রয়ের কোডে আইবাস++ অর্থবরাদ্দ বিষয়ে অসম্মতি পাওয়া যায়। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের গুনগত মান নিশ্চিত করার বিষয়ে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুনগত মান বজায় রেখে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে।

(খ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ যথাযথভাবে শতভাগ ব্যয় করা নিশ্চিত করতে হবে।

৪.২. “দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব খাতের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদনের ন্যায় প্রকল্পের ঋণ অনুমোদন, বিতরণ এবং ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ৫৩০২টি, এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত ৩৮৮৩টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৬০০০জন, এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত ৬০০০জনকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১০মে ২০২৬ তারিখে ৬৪ জেলায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বায়োগ্যাস স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) প্রশিক্ষণার্থী বাছাই ও প্রশিক্ষণ মানসম্মত করতে হবে।

(গ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৪.৩. “Life Skills Education in Youth Training Center & Strengthening of National youth platform (LYTC & SNYP) Project”: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে UNFPA এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যক্রম শুরু করা হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে ইউএনএফপি এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

২. সরকারী বিধি মোতাবেক ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৪ “Economic Acceleration and Resilience for the NEET (EARN)” শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ১০টি প্যাকেজের সার্ভিস প্রোভাইডার (এসপি) নিয়োগে প্রাপ্ত RFP-সমূহের Combined Evaluation সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচিত এনজিও/ফার্মগুলোর সঙ্গে Negotiation শেষে Draft Contract এর উপর বিশ্বব্যাংকের ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেছে। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটিতে (CCGP) প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগ হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি স্বাভাবিক রাখতে এবং শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে অর্থবছরের শুরু হতে কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে ২৯৮৫৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে জিওবি খাতে ২৫৬.০০ লক্ষ টাকা এবং আরপিএল খাতে ২৯৬০০.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে এপ্রিল’ ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮২৫.৬০ লক্ষ টাকা।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি (CCGP) এর অনুমোদন পাওয়া গেলে দ্রুত নির্বাচিত সার্ভিস প্রোভাইডারদের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করে ট্রেনিং কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

(খ) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৪.৫ “Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox’s Bazar, Bangladesh (ISEC)” Project: পরিচালক সভায় জানান যে, ILO আইজেক কর্তৃক কক্সবাজার থেকে TOR, Technical & Financial Proposal এর কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই চলছে। আগামী ১৫মে ২০২৬ তারিখ থেকে প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় কার্যক্রম শুরু হবে। এছাড়া ISEC প্রকল্পের ৭টি ট্রেডে ১৪জন অস্থায়ী জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে গত ১০/০৫/২০২৬খ্রি. তারিখে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং অদ্য ১১/০৫/২০২৬খ্রি. তারিখে মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করা হবে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) যথাসময়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৪.৬ “ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রেখে শতভাগ অগ্রগতি অর্জনের কাজ চলমান রয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রকল্প ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। পরিকল্পনা মাসিক নির্ধারিত সময়ে সমীক্ষা সম্পন্ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রেখে শতভাগ অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।
২. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনা কমিশনের আরএডিপির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত যে সকল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্ব সে সকল প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি দ্রুতসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
৩. পরিকল্পনা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে সমীক্ষা সম্পন্ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করতে হবে।
৪. আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৪.৭. “কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য চিত্র, ভিডিওসহ গ্রাফিক্যালি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির ছবি (শুরু ও শেষের) ভিডিওসহ প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে।
- (খ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৪.৮ “৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ৫টি ট্রেন্ডের (কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, ইলেকট্রনিক্স এবং রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) লক্ষ্যমাত্রা ৭১৫৮০ জন। ইতোমধ্যে এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) অগ্রগতি ৫৯৮০৩ জন (৮৩.৫৪%)। প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০০% অর্জন সম্ভব হবে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা এবং গত ১২.০৩.২০২৬ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ফরিদপুর ও কুমিল্লা ২টি প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন ইউনিট চালু, ৭৯টি কম্পিউটার ল্যাবে কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশসহ সংশ্লিষ্ট মালামাল, কম্পিউটার ল্যাবে ল্যাপটপ, এলইডি ডিসপ্লে এবং মাঠ পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেন্ডের প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের কাজ অব্যাহত রাখাসহ প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য (ToT) প্রদানের সংস্থান রেখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনের কাজ প্রক্রিয়াধীন। প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থ ৩০জুন, ২০২৬ এর মধ্যে ১০০% ব্যয় করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (ক) প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে।
- (খ) গত ১১.০৩.২০২৬ তারিখে পিআইসি কমিটির সিদ্ধান্ত, ১২.০৩.২০২৬ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঠ পর্যায় হতে প্রশিক্ষণ ইউনিটের চাহিদা মোতাবেক আধুনিক প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন ল্যাব (ফরিদপুর ও কুমিল্লা) প্রতিষ্ঠা এবং ট্রেন্ডভিত্তিক প্রশিক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদার আলোকে মালামাল/প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদানের সংস্থান রেখে ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
- (গ) আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৪.৯ “দেশের ৬৪ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্প: সভায় আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভিডিও কলের মাধ্যমে তদারকি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষনার্দের আয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। আরএডিপিতে বরাদ্দের অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (ক) প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটা বেইজ সংরক্ষণ করতে হবে।
- (খ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৪.১০. “তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, “তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন” প্রকল্পের মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মে ২০২৬ মাসের মধ্যে কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩০.৯২ লক্ষ টাকার শতভাগ ব্যয় করা নিশ্চিত করা হবে। এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত ৮.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত রতে হবে।


৪.১১ এছাড়া ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন ও অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন ও অগ্রগতি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.০ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত সঠিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের প্রথম ২ কর্মদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা উইংএ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।




(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)  
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)  
ফোনঃ ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯  
[dg@dyd.gov.bd](mailto:dg@dyd.gov.bd)

বিতরণ:

০১. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ: আ: যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়]।
০২. পরিচালক ..... (সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩. প্রকল্প পরিচালক, টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হইলস ফর আন্তারপ্রিভিলেঞ্জড বুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকার ২য় পর্ব) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪. প্রকল্প পরিচালক, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্ব) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫. প্রকল্প পরিচালক, Life Skills Education in Youth Training Center and Strengthening of National Youth Platform' প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬. প্রকল্প পরিচালক, Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৭. প্রকল্প পরিচালক, Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC) Project, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮. প্রকল্প পরিচালক, 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি' শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৯. প্রকল্প পরিচালক, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক, '৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. প্রকল্প পরিচালক, দেশের ৪৮টি জেলায় 'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক, তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে এবং কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

০১. প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
০৩. পরিচালক (পরিবহন), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।

  
(মোঃ হাফিজুর রহমান তালুকদার)  
সহকারী পরিচালক (পরিবহন)  
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।