

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

আগস্ট ২০২৬ মাসের প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোতাহার হোসেন, মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
তারিখ : ১০.০৮.২০২৬ খ্রি.
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ক্র: নং	নাম ও পদবী	দপ্তর/ প্রকল্পের নাম	স্বাক্ষর
০১.	জনাব মোঃ মানিকহার রহমান পরিচালক (অর্থ) ও প্রকল্প পরিচালক	দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	স্বাক্ষরিত
০২.	জনাব একেএম মফিজুল ইসলাম পরিচালক (সিড ফাইন্যান্সিং) ও প্রকল্প পরিচালক	ইমপ্যাক্ট ওয় পর্যায় প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৩.	জনাব মোহাম্মদ হাময়ুন কবির পরিচালক (পরিকল্পনা) ও প্রকল্প পরিচালক	টেকাব (২য় পর্ব) ও ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব) প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৪.	জনাব হাফিজুর রহমান উপ-প্রকল্প পরিচালক	Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প	"
০৫.	জনাব মোঃ সেলিম খান অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক	কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাতার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	"
০৬.	জনাব মোঃ সেলিমুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেন্টস অব ডিওয়াইডি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৭.	জনাব মরিয়ম আক্তার উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৮.	জনাব মোঃ হাছিনুর রহমান তালুকদার সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-৩) ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক	টেকাব (২য় পর্ব) প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"
০৯.	জনাব নাজমুল সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-২)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	
১০.	জনাব মোঃ শওকত আলী সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	
১১.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাবরক্ষক	৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব) প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	"

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের আগস্ট ২০২৬ মাসের প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের আহ্বান জানালে পরিচালক (পরিকল্পনা) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত গত ১৩ জুলাই ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সকলের সম্মতিতে দৃষ্টিকরণ করা হয়।

৩.১ পরিচালক (পরিকল্পনা) সভায় উপস্থাপন করেন যে, ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের এডিপিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মোট ০৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্ষিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট এডিপি বরাদ্দ ১১৪১৬১.০০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরের জুলাই ২০২৬ মাস পর্যন্ত প্রকল্পগুলোর অনুকূলে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ ২৮৮.১৭ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ০.২৫%।

৩.২ পরিচালক (পরিকল্পনা) সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সভায় প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনা শুরুর করেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ০৯টি প্রকল্পের জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে নিম্নরূপ অগ্রগতি উপস্থাপন করেনঃ

ক) ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

নং	মোট প্রকল্প	এডিপি বরাদ্দ	ব্যয় (শতকরা হার)
০১.	০৯টি	১১৪১৬১.০০	২৮৮.১৭ ০.২৫%

চলমান প্রকল্প

নং	প্রকল্পের নাম	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	
		বরাদ্দ	ব্যয় (%)
০১	টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হাইলস ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেইজড বুরাল পিপল অব বাংলাদেশ (২য় পর্যায়)	৮৯২.০০	৯৮.২৯ ১১.০২%
০২	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫০২৫.০০	২০.৯০ ০.৪২%
০৩	Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN))	৯৩২৮৮.০০	৬.৬৯ ০.০১%
০৪	Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC)	১৮১২.০০	১০২.৬১ ৫.৬৬%
০৫	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি	৫.০০	০.০০ ০.০০%
০৬	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	৪৭১.৮৭	৫৯.৬৮৪ ১২.৬৫%
০৭	৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)"	৩২৭.০০	০.০০ ০.০০%
০৮	দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১০৫৪০.০০	০.০০ ০.০০%
০৯	তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৮০০.১৩	০.০০ ০.০০%
	সর্বমোট=	১১৪১৬১.০০	২৮৮.১৭ ০.২৫%

অতঃপর উপস্থিত প্রকল্প পরিচালকবৃন্দকে সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে স্ব-স্ব প্রকল্প ভিত্তিক আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ “টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হাইলস ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেইজড ও বুরাল পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব-২য় পর্যায়)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিতের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। প্রকল্পের কার্যক্রম বহল প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগতমান নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সভায় সভাপতি মহোদয় মোবাইল ভ্যানটি আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে প্রশিক্ষণ করানো যায় কিনা, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করার জন্য সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরো বলেন যেহেতু চাহিদা সম্পন্ন প্রকল্প সেহেতু প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় এবং প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) প্রকল্পের কার্যক্রম বহল প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪.২. “দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৫০২৫ লক্ষ টাকা। ১ম কিস্তিতে ১২৫৬.২৫ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে এবং স্থানীয় বিভাজনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে বায়োগ্যাস স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ৫৩২০টি। ৬৪ জেলার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলার ভৌগলিক এবং প্ল্যান্ট স্থাপনের উপযোগী সময় বিবেচনায় নিয়ে মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মাঠ পর্যায়ে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হচ্ছে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের সফলতা প্রচারের নিমিত্ত প্রকল্প হতে ডকুমেন্টারী ও ভিডিও ক্লিপ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অনলাইনে আপলোড করে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

(গ) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন এবং এর সফলতা বহল প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমে ছোট ছোট রীল আকারে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৩. “Life Skills Education in Youth Training Center & Strengthening of National youth platform (LYTC & SNYP) Project”: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ০১/০১/২০২৫ হতে এ প্রকল্পে অদ্যাবধি কোন বৈদেশিক (UNFPA) অনুদান পাওয়া যায়নি। সরকারী বিধি মোতাবেক গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ গত ৩০শে জুন ২০২৬ শেষ হয়েছে। সমাপ্তির পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর কার্যক্রম প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) প্রকল্প সমাপ্তির পরবর্তী কার্যক্রম যথাসময়ে শেষ করতে হবে।

(খ) যথাসময়ে PCR দাখিল করতে হবে।

৪.৪ “Economic Acceleration and Resilience for the NEET (EARN)” শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি স্বাভাবিক রাখতে এবং শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে অর্থবছরের শুরু হতে কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের এডিপিতে ৯৩২৮৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে জিওবি খাতে ৬০০.০০ লক্ষ টাকা এবং আরপিএল খাতে ৯২৬৮৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় ১০টি প্যাকেজে নিয়োগপ্রাপ্ত সার্ভিস প্রোভাইডারদের (এসপি) সঙ্গে Contract স্বাক্ষর হয়েছে। তাদের সাথে প্রথম পৃথকভাবে শিগগিরই সার্ভিস প্রোভাইডারগুলো আনুষ্ঠানিকতা শেষে VLTC স্থাপন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করবে। সার্ভিস প্রোভাইডারদের প্রত্যেকটি

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে সার্ভিস প্রোভাইডারদের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

৪.৫ “Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC)” Project: পরিচালক সভায় জানান যে, ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় অব্যাহত আছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের শতভাগ চেষ্টা অব্যাহত আছে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানের তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষণ/অন্তর্ভুক্ত অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানের তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষণ/অন্তর্ভুক্ত অব্যাহত রাখতে হবে।

৪.৬ “ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করা হবে। সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রকল্পগুলোর ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি যথাসময়ে সম্পন্ন করা হবে। ফিজিবিলাটি শেষে প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়।

৬.

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

২. সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রকল্পগুলোর ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন যথাসময়ে করতে হবে।

৪.৭. “কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করনের জন্য ইতোমধ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয়ের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নের গুনগত মান নিশ্চিত করণের জন্য প্রধান কার্যালয়ের প্রকৌশল শাখাসহ স্থানীয় তদারকী টিম সার্বক্ষণিক তদারকী করছেন। গত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ন্যায় প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করণের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি ব্যাচ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২টি ব্যাচ চলমান রয়েছে, ব্যাচগুলোতে শতভাগ উপস্থিত রয়েছেন। প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণের গুনগতমান নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, যুব উন্নয়ন একাডেমির জন্য একটি “Training Management Information System (TMIS)” চালুর বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক জানান বেশ কয়েকটি Software Developer & IT Company -এর সাথে যোগাযোগ করা হয়। যোগাযোগের প্রেক্ষিতে ৩টি প্রতিষ্ঠান হতে দরসহ প্রস্তাব পাওয়া যায়। পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সফটওয়্যারটি সংযোজন করা হলে প্রশিক্ষণের সকল কার্যক্রম অনলাইনে করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) অবকাঠামো উন্নয়নের গুনগত মান বজায় রাখতে হবে।

(গ) Software Developer & IT Company -এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৮ “৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলায় কম্পিউটারসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেডের (ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ও রেফ্রিজারেশন) প্রশিক্ষণ ইউনিটে সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ উপকরণ, যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি/মালামাল Inventory করণের জন্য মাঠ পর্যায়ে গত ৩১.০৩.২০২৬ তারিখে ৯৯ নং স্মারকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ৬৪টি জেলায় প্রশিক্ষণ ইউনিটে সরবরাহকৃত মালামাল রেজিস্টারে সংরক্ষণ ও Inventory করা হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহকৃত কম্পিউটার (সি.পি.ইউ, মনিটর, ইউপিএস, প্রিন্টার), আসবাবপত্র (কম্পিউটার টেবিল, টেবল চেয়ার, ল্যাব চেয়ার, স্টীলের আলমিরা) এবং প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি (ল্যাপটপ, স্ক্যানার, স্প্রীট টাইপ এয়ারকুলার (ক্লসরুমের জন্য), এলইডি ডিসপ্লে) এবং অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেডের প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করে লিখিতভাবে চিহ্নিত (Mark) করে রাখতে হবে যেমন- সংক্ষেপে ৬৪(প্র:) কম্পিউটারের জন্য-ক, সিরিয়াল নম্বর-১ থেকে এভাবে সরবরাহকৃত স্থায়ী মালামালভিত্তিক অমোচনীয় কালি দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে মর্মে মাঠ পর্যায়ে গত ০৪/১১/২০২৪ তারিখে স্মারক নং-৫২, গত ১২/০২/২০২৫ তারিখে স্মারক নং-১০৬ এবং গত ১১/০৩/২০২৫ তারিখে ১৩০ নং স্মারকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির ১ম সংশোধনের আরডিপিপি গত ০২.০৭.২০২৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে এডিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থ ৩০জুন, ২০২৭ এর মধ্যে ১০০% ব্যয় করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ উপকরণ, যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি/ মালামালের inventory করতে হবে এবং প্রকল্পের নামে নামকরণ করতে হবে।

(খ) প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৯ “দেশের ৬৪ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্প: সভায় আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। যে সকল প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ চলাকালীন এবং প্রশিক্ষণ সমাপ্তিতে আয়ের সাথে সংযুক্ত আছে তাদের তালিকা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পত্র দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) যে সকল প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ চলাকালীন এবং প্রশিক্ষণ সমাপ্তিতে আয়ের সাথে সংযুক্ত আছে তাদের তালিকা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৪.১০. “তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, “তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ শতভাগ ব্যয় করা হবে। চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়েছে এবং ইতোমধ্যে গত ০২.০৮.২০২৬ তারিখে একযোগে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, যা চলমান রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) প্রশিক্ষণের গুনগতমান নিশ্চিত করতে হবে।

৪.১১ এছাড়া ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন ও অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন ও সংশোধন কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।

৫.০ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রতি মাসের প্রথম ২ কর্মদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা উইংএ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।


০২.০৮.২০২৬
(মোঃ মোতাহার হোসেন)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯
dg@dyd.gov.bd

নং- ৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৮.০১.১৯- ৫৮


তারিখঃ ২১ ভাদ্র ১৪৩৩
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিতরণ:

০১. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ: আ: যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়]।
০২. পরিচালক (সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩. প্রকল্প পরিচালক, টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হাইলস ফর আন্তারপ্রতিভিলেজড বুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকার ২য় পর্ব) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪. প্রকল্প পরিচালক, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্ব) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫. প্রকল্প পরিচালক, Life Skills Education in Youth Training Center and Strengthening of National Youth Platform' প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৬ প্রকল্প পরিচালক, Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৭. প্রকল্প পরিচালক, Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC) Project, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮. প্রকল্প পরিচালক, 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি' শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৯. প্রকল্প পরিচালক, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক, '৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. প্রকল্প পরিচালক, দেশের ৪৮টি জেলায় 'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক, তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে এবং কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

০১. প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
০৩. পরিচালক (পরিকল্পনা), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।


(মোঃ হাফিজুর রহমান তালুকদার)
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-৩)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।