

ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড
চট্টগ্রাম

ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড-এ বিপিসি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবনা অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
সংস্থা	:	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)
ক্রয়কারী এনটিটি'র নাম	:	ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)

বিপিসি'র ক্রমিক নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২১-২০২২ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৭৯	আধুনিক ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়, ইআরএল	লট	০১	এনসিটি	বিপিসি	বিপিসি	৩৫০.০০	-	অক্টো'২০২১	ডিসে'২০২১	মে'২০২২
৮০	স্টোরেজ ট্যাংক রক্ষণাবেক্ষণ (ইআরএল) প্লেটসহ	লট	০১	এনসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	৯৭০.০০	-	ডিসে'২০২১	ফেব্রু'২০২২	নভে'২০২২
৮১	রিপ্রেসমেন্ট অব প্রসেস বয়লার (ইআরএল)	লট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	মন্ত্রণালয়	বিপিসি	১১২০.০০	-	-	-	কমিশনিং ব্যতীত সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে
৮২	ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্পের জন্য জিইএমকো হতে ১৫ একর জমি লীজ গ্রহণ (ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও বিবিধ খরচ বাবদ)	-	-	-	বিপিসি	বিপিসি	২০০০.০০	-	-	-	জুন'২০২২
৮৩	ইআরএল ইউনিট-২ এর বিবিধ অবকাঠামো উন্নয়ন	লট	০১	এনসিটি	বিপিসি	বিপিসি	৫০০.০০	-	জানু'২০২২	মার্চ'২০২২	জুন'২০২২
৮৪	স্থানীয় ন্যাফথা সরবরাহ লাইন (পাম্প এবং অটো ট্যাংক গেজিংসহ জেটি পর্যন্ত)	লট	০১	ডিপিএম	বিপিসি	বিপিসি	২০.০০	-	-	-	২০২০-২১ অর্থ বছরে কাজ সম্পন্ন হয়েছে
৮৫	এক্সপানশন অব এরোকভেসার ফর ইআরএল	সেট	০২	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	১৬০.০০	-	-	সেপ্টে'২০১৯	জুন'২০২২



বিপিসি'র ক্রমিক নং	উন্নয়ন কর্মকান্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২১-২০২২ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮৭	রিপ্রেসমেন্ট অব কুলিং টাওয়ার ফর ইআরএল	লট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	৩৫০.০০	-	-	-	২০২০-২১ অর্থ বছরে ক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত। চূড়ান্ত বিল প্রদান সম্পন্ন হয়নি
৮৯	ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড এর ৩৭টি ট্যাংকে অটো গেজিং সিস্টেম স্থাপন	সেট	৩৭	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	১০০০.০০	-	সেপ্টে'২০২০	জুন'২০২১	মে'২০২২ (এলসি খোলার পর ৩২ সপ্তাহ)
৯২	ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সপেকশন অব এলপিগি স্পেয়ারস, পিটিএম এন্ড রিফর্মিং ইউনিট অব ইআরএল	লট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	৮৬.০০	-	-	-	২০২০-২১ অর্থ বছরে ক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত। চূড়ান্ত বিল প্রদান সম্পন্ন হয়নি
৯৪	ইআরএল ট্যাংক ফার্ম এলাকায় বিভিন্ন রাস্তা নির্মাণ/মেরামতের কাজ, ইআরএল	লট	০১	এনসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	১০.০০	-	-	-	২০২০-২১ অর্থ বছরে কাজ সম্পন্ন হয়েছে
৯৫	ইআরএল ট্যাংক ফার্ম এলাকায় আরসিসি ডাইক এবং ডাইকের ভিতর- বাহির সিসি করা, ইআরএল	লট	০১	এনসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	৩০০.০০	-	নভে'২০২১	জানু'২০২২	জানু'২০২৩
৯৬	রিপ্রেসমেন্ট অব পিডিবি বাস ইনকুডিং সুইচ গিয়ারস, ইআরএল	লট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	২৪৫.০০	-	মার্চ'২০২০	ডিসে'২০২০	নভে'২০২১
৯৮	লুব অয়েলের জন্য ল্যাবরেটরী ভবন সম্প্রসারণ, ইআরএল	-	-	-	-	বিপিসি	৫০.০০	-	-	-	-
১০২	Shell of Exchangers, ERL	লট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	১০০.০০	-	জানু'২০২২	এপ্রিল'২০২২	চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১০ মাস
১০৫	প্রকিউরমেন্ট অব আরবিআই সফটওয়্যার ফর ইআরএল	লট	০১	আইসিটি (দুই ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	২০০.০০	অক্টো'২০২১	ডিসে'২০২১	ফেব্রু'২০২২	জুন'২০২২
১০৬	3MW Ebara স্টীম টার্বাইন	লট	০১	ডিপিএম	বিপিসি	বিপিসি	৭০০.০০	ডিসে'২০২১	জানু'২০২২	মার্চ'২০২২	জুন'২০২২

বিপিসি'র ক্রমিক নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২১-২০২২ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	জেনারেটরের Rotor Assembly ফর ইআরএল										
১০৭	Complete Heat Exchanger 10 E 06	লট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	৩০০.০০	নভে'২০২১	জানু'২০২২	মার্চ'২০২২	জুন'২০২২
১০৮	রিপ্রেসমেন্ট অব এমসিসি প্যানেল অব টিবি-৬২০৪ এট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম	লট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	৩০০.০০	-	নভে'২০২১	এপ্রিল'২০২২	এলসি খোলার পর ৩০ সপ্তাহ
১০৯	রিপ্রেসমেন্ট অব জেনারেটর বাস ইনক্লুডিং সুইচগিয়ারস এট ইআরএল	লট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	১৫০০.০০	-	ডিসে'২০২১	মে'২০২২	এলসি খোলার পর ৩৫ সপ্তাহ
১১২	Replacement of Drum Manufacturing Plant	লট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	৪০০.০০	-	মার্চ'২০২২	সেপ্টে'২০২২	চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১২ মাস
১১৩	Automatic Loading Arm for Bulk Bitumen Loading Unit	লট	০১	এনসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	৫০.০০	-	মার্চ'২০২২	সেপ্টে'২০২২	চুক্তি স্বাক্ষরের পর ৭ মাস
১১৪	Two Spare Motor for GA3001/1S & GA3002/2S	লট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	২০০.০০	-	ফেব্রু'২০২১	নভে'২০২১	এলসি খোলার পর ২৪ সপ্তাহ
১২৩	ফায়ার এন্ড গ্যাস ডিটেকশন সিস্টেম ফর ইআরএল	লট	০১	আইসিটি (দুই ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	২০০.০০	অক্টো'২০২১	ডিসে'২০২১	ফেব্রু'২০২২	জুন'২০২২
১২৪	Replacement of Column C1201, C1202 & Reactor) R1202, R1203, ERL	সেট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	৫০০.০০	জানু'২০২২	ফেব্রু'২০২২	এপ্রিল'২০২২	জুন'২০২২
১২৫	Replacement of Furnace Tube of 10 F 01, ERL	সেট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	৫০.০০	নভে'২০২১	জানু'২০২২	এপ্রিল'২০২২	জুন'২০২২
১২৭(ক)	১২" ব্যাসের হোয়াইট অয়েল লাইন পরিবর্তন (আর এম-৭ হতে ইআরএল পর্যন্ত)	লট	০১	ডিপিএম	বিপিসি	বিপিসি	২০.০০	-	-	-	২০২০-২১ অর্থ বছরে কাজ সম্পন্ন হয়েছে
১২৭(খ)	মডার্নাইজেশন অব এপিআই সেপারেটর এট ইআরএল (ইটিপি)	লট	০১	এনসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	৮০০.০০	-	আগস্ট'২০২১	নভে'২০২১	জুন'২০২২
১২৭(গ)	রিপ্রেসমেন্ট অব টপিং ইউনিট কন্ট্রোল সিস্টেম (DCS System)	লট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	১০০০.০০	-	ডিসে'২০২১	মে'২০২২	মার্চ'২০২৩ (টপিং ইউনিট)

বিপিসি'র ক্রমিক নং	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বাজেট ২০২১-২০২২ (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
											সার্টাউনের সময় সম্পন্ন করতে হবে)
১২৭(ঘ)	রিপ্রেসমেন্ট অব এমসিসি প্যানেল অব বিটুমিন প্রসেসিং প্ল্যান্ট এট ইআরএল	লট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	২০০.০০	-	জানু'২০২২	এপ্রিল'২০২২	এলসি খোলার পর ৩০ সপ্তাহ
১২৭(ঙ)	এলপিগি ও আরজি বিশ্লেষণের জন্য গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ (জিসি) ক্রয়, ইআরএল	নং	০১	এনসিটি	বিপিসি	বিপিসি	১২০.০০	-	নভে'২০২১	জানু'২০২২	জুন'২০২২
১৩১	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দ্যা ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২	-	-	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০	বিপিসি	বিপিসি	৩২৫০.০০	-	-	আগস্ট'২০২০	জুন'২০২৪
১৩৩(ক)	ফিড সার্ভিসেস ফর দ্যা ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২	-	-	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০	বিপিসি	বিপিসি	১২৩০.০০	-	-	জানু'২০১৭	জুন'২০২২
১৩৩(খ)	কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার ফর ইআরএল	লট	০১	আইসিটি (এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি)	বিপিসি	বিপিসি	৭৬০০.০০	-	-	জুন'২০২১	জুন'২০২২
১৩৪	ইনস্টলেশন অফ সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন	প্যাকেজ	০৮	-	-	বিপিসি	৩৫৬৯৩.০১	-	-	-	জুন'২০২২